

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие электроэнергетики Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Журавлев Алексей Витальевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1с40с4dd2аа09f56e312557а47а5с539
Владелец: Журавлев Алексей Витальевич
Действителен: с 23.09.2025 по 17.12.2026
Дата подписания: 16.03.2026

Дата утверждения паспорта: 20.03.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие электроэнергетики	Срок реализации проекта	01.01.2026 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Сандалов Михаил Анатольевич	Председатель Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Журавлев Алексей Витальевич	заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Клёнов Владимир Александрович	Начальник отдела энергетики и энергоэффективности	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Инженерная и коммунальная инфраструктура

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание условий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей»									
1.1.	Доля выполненных работ по реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в рамках предусмотренных инвестиций территориальных сетевых организаций Кировской области	РП	Процент	100	2025	100	100	100	100	100
1.2.	Доля реализованных мероприятий, запланированных к выполнению, направленных на энергосбережение и повышение эффективности потребления энергетических ресурсов	РП	Процент	0	2025	100	100	100	100	100
1.3.	Среднее время подключения к электросетям	РП	Сутки	0	2025	56,89	44,37	41,8	39,23	36,64

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам													Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Среднее время подключения к электросетям, Сутки																		
1.1.	Доля проведенных мероприятий Дорожной карты, направленных на сокращение среднего времени подключения к электросетям	Возрастание	Процент	0	2025	X	X	10	X	X	40	X	X	60	X	X	100	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей»															
1.1.	Доля выполненных работ по реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в рамках предусмотренных инвестиций территориальных сетевых организаций Кировской области	РП	Процент	X	X	5	X	X	20	X	X	50	X	X	100	
1.2.	Доля реализованных мероприятий, запланированных к выполнению, направленных на энергосбережение и повышение эффективности потребления энергетических ресурсов	РП	Процент	X	X	5	X	X	20	X	X	60	X	X	100	

