

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Петряков А.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Скоков М.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Коснырев И.В.	начальник отдела планирования и реализации программ		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Пространственное развитие" (без учета расходов, отраженных в иных государственных программах Кировской области)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	10,4900	14,6500	16,2000	20,2700	24,1300	27,5000	Скоков М.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТВ А КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Утверждена программа развития опорных населенных пунктов Кировской области	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Разработана программа по развитию опорных населенных пунктов Кировской области в 2025 году														
1.2	Реализована программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области	-	Условна я единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
К 2030 году программа будет реализована, что позволит улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Утверждена программа развития опорных населенных пунктов Кировской области"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	Разработана программа по развитию опорных населенных пунктов Кировской области в 2025 году
1.1.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	1 о направлении запросов в Росстат и Росреестр
1.1.2.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	1 О размещении программы на сайте министерства строительства Кировской области
1.1.3.	Контрольная точка"На документ получено внутриведомственное согласование"	-	25.06.2025	01	02	Коснырев И.В.	1 О согласовании проекта программы с соисполнителями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Докладная записка Об утверждении (подписании) программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов
1.1.5.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет О ходе процесса согласования проекта программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов
1.1.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг разработки и утверждения программы развития опорных населенных пунктов Кировской области", значение: 1.0000, Штука	-	30.09.2025	02	03	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области
1.1.7.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	1 Проект программы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализована программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	К 2030 году программа будет реализована, что позволит улучшить качество среды для жизни в опорных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		населенных пунктах
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации программы программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации программы программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации программы программа развития инфраструктуры опорных	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	населенных пунктов Кировской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации программы программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коснырев И.В.	Отчет Отчет министерства строительства Кировской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализована программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Кировской области	100,00	100,00
2	Утверждена программа развития опорных населенных пунктов Кировской области	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	200,00	200,00