

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Соколов Е.Ю.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Кочурова А.К.	начальник отдела региональных проектов и программ		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"
		3	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Научно-технологическое развитие"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Доля беспилотных авиационных систем российского производства в общем объеме государственных закупок беспилотных авиационных систем	РП	Процент	0,0000	2024	100,0000	-	-	-	-	-	-	Пестриков Д.А. министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля закупленных беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений от общего количества беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений	РП	Процент	0,0000	2024	-	100,0000	-	-	-	-	-	Загоскин А.А. заместитель министра МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: министерство лесного хозяйства Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, подведомственные учреждения министерства образования Кировской области, муниципальное образование - г. Киров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "В Кировской области приобретены беспилотные авиационные системы в области лесных отношений"	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Приобретены БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов и нарушению лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора). Предоставлена субвенция из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области на приобретение БАС.
1.1.1.	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	06.12.2024	12	14	Загреева М.Х.	Прочий тип документа Сведения о бюджетном обязательстве. Министерством лесного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хозяйства Кировской области принято на учёт бюджетное обязательство на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня.
1.1.2.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	12.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Сформировано платежное поручение. Выплачен аванс на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загреева М.Х.	Прочий тип документа Создан план график на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.09.2025			Козяева Е.А.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на поставку 2 единиц беспилотных авиационных систем российского производства.
1.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Загреева М.Х.	Прочий тип документа Ссылка на сайт ГИС ЕИС Закупки о включении закупки по приобретению министерством лесного хозяйства Кировской области беспилотных авиационных систем в план - график закупок.
1.1.6.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	17.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жаровцева Н.Г.	Прочий тип документа Техническое задания (аукционное задание) на поставку 2 единиц беспилотных авиационных систем.
1.1.7.	Контрольная точка"Принято обязательств (%)"	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Сведения о бюджетном обязательстве на поставку 2 единиц беспилотных авиационных систем.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жаровцева Н.Г.	Прочий тип документа Акт приёма - передачи товара 2 единиц беспилотных авиационных систем по заключенному государственному контракту.
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракт"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение на оплату 2 единиц беспилотных авиационных систем.
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Издано распоряжение Правительства Кировской области об определении единственного поставщика на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня
1.1.11.	Контрольная точка"Сформирована и	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Жаровцева Н.Г.	Прочий тип документа Сформировано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		техническое задание (аукционное задание) на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня
1.1.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок."	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загреева М.Х.	Прочий тип документа Информация включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками (ЕИС Закупки). Заключен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем российского производства для обследования лесных участков, контроля и прогнозирования распространения огня
1.2.	Мероприятие (результат) "Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в соответствии с	01.07.2024	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Проведен ремонт и брендирование помещений общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фирменным стилем"						среднего профессионального образования, для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казакова Е.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии г. Кирову из областного бюджета
1.2.2.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение ремонтных работ"	-	13.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение ремонтных работ на выделенные дополнительные средства
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг заключения контрактов на ремонт и брендрование образовательных организаций. Заключены контракты на ремонт и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							брендирование образовательных организаций
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в министерство образования Кировской области
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о кассовом исполнении. Произведена оплата выполненных работ по приведению помещений образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС (государственных общеобразовательных организаций)
1.2.6.	Контрольная точка"Для оказания	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен фотомониторинг помещений образовательных организаций
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг выполнения ремонтных работ помещений общеобразовательных организаций реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС в соответствии с фирменным стилем. Выполнены ремонтные работы и брендирование помещений образовательных организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года										
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в соответствии с фирменным стилем"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	18,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	4,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Киров</i>	Единица	0	2023	4,00	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля беспилотных авиационных систем российского производства в общем объёме государственных закупок беспилотных авиационных систем ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля закупленных беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений от общего количества беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в соответствии с фирменным стилем	5.00	0,00	5.00
2	В Кировской области приобретены беспилотные авиационные системы в области лесных отношений	0,00	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	5.00	100.00	105.00