

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Аверьянова О.Г.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Аверьянова О.Г.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Туризм"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП,ГП	Миллион штук	0,4100	2023	-	0,5360	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000	0,7000	Аверьянова О.Г. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕН НЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0400	0,0800	0,1200	0,2000	0,2400	0,2800	0,3200	0,3600	0,4000	0,4400	0,5000	0,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха													
1.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Оказывается государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения при реализации инвестиционных проектов														
2	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
2.1	Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Предоставлена субсидия на: а) государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры;														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
б) поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города;														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха												
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	49 107,65	58 215,30	67 322,95	76 430,60	77 430,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	49 107,65	58 215,30	67 322,95	76 430,60	77 430,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Оказывается государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							размещения. Результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения при реализации инвестиционных проектов
1.1.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	08.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Аверьянова О.Г.	Отчет Подготовлены документы для оказания государственной поддержки инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2027	05	07	Аверьянова О.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Аверьянова О.Г.	Отчет О выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует			
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Отчет о реализации проекта по созданию модульного средства размещения и ввода его в эксплуатацию
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.05.2027	03	08	Аверьянова О.Г.	Отчет о технической готовности
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2027	08	04	Аверьянова О.Г.	Отчет Подготовлен промежуточный отчет по реализации проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	07	02	Аверьянова О.Г.	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта по созданию модульного средства размещения
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Аверьянова О.Г.	Постановление Подготовлен проект постановления об утверждении порядка предоставления субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Отчет Подготовлен отчет о мониторинге реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"	01.12.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Предоставлена субсидия на: а) государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города;
2.1.1.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	18.05.2027	07	01	Аверьянова О.Г.	Распоряжение Распоряжение о предоставлении субсидии участнику - победителю отбора
2.1.2.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	18.08.2027	01	09	Аверьянова О.Г.	Отчет Промежуточный отчет о расходовании средств субсидии
2.1.3.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	19.10.2027	08	02	Аверьянова О.Г.	Справка Справка о проведенном мониторинге о прогнозируемом количестве туристов на конец 2027 года
2.1.4.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.10.2026	09	02	Аверьянова О.Г.	Справка Справка о проведенном мониторинге о прогнозируемом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количестве туристов на конец 2026 года
2.1.5.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	23.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маркевич В.В.	Постановление Разработан проект постановления об утверждении порядка предоставления субсидии
2.1.6.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	23.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Аверьянова О.Г.	Постановление Разработан порядок предоставления субсидии (проект постановления)
2.1.7.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	25.06.2026	08	01	Аверьянова О.Г.	Прочий тип документа Перечень получателей субсидии - победителей отбора
2.1.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.06.2027	10	08	Аверьянова О.Г.	Соглашение Соглашение с получателем средств субсидии
2.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	26.06.2026	16	09	Аверьянова О.Г.	Соглашение Соглашение с получателем средств субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
2.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.08.2026	01	10	Аверьянова О.Г.	Отчет Промежуточный отчет о расходовании средств субсидии
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Постановление Утверждено постановление о порядке предоставления субсидии
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	10	07	Аверьянова О.Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2027	09	06	Аверьянова О.Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2027	05	10	Аверьянова О.Г.	Постановление Утверждено постановление о предоставлении субсидии
2.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет
2.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия "	-	30.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации проекта
2.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия "	-	30.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аверьянова О.Г.	Отчет Подготовлен отчет о реализации проекта
2.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа .
2.1.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа Отчет
2.1.21.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа .
2.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кряжева Н.М.	Прочий тип документа .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	30,00	30,00
2	Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения	70,00	70,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00