

# **ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ/ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий регламент взаимодействия участников проектной деятельности по управлению рисками реализации национальных/федеральных проектов (далее – Регламент) разработан с учетом Методических рекомендаций по управлению рисками реализации национальных/федеральных проектов (далее – Методические рекомендации) и использует термины и определения, приведенные в Методических рекомендациях.

Регламент разработан в целях организации взаимодействия участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц по управлению рисками реализации национальных/федеральных проектов, а также информирования о возможных негативных последствиях и мерах, принимаемых для устранения (минимизации) рисков, в том числе с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - ГАС "Управление") и иных государственных информационных систем и информационных ресурсов.

Регламент определяет поэтапный порядок действий участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц по управлению рисками, выявленными в ходе реализации национальных/федеральных проектов.

## **II. Описание требований, процессов, методов работы**

2. В целях реализации данного и последующих пунктов Регламента информация о возможных рисках и предложениях по мере реагирования на риск представляется посредством ГАС "Управление" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами, и иными

информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов). До введения в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информация представляется на бумажных носителях.

3. Федеральные органы исполнительной власти и иные заинтересованные лица передают в ГАС "Управление" информацию, необходимую для идентификации и подготовки реестра рисков национальных и федеральных проектов.

4. Участники национального и федерального проекта, ведомственные проектные офисы, региональные проектные офисы на постоянной основе выявляют и вносят в ГАС "Управление" информацию, необходимую для идентификации рисков национальных и федеральных проектов.

5. Ведомственный проектный офис совместно с участниками проекта и региональным проектным офисом анализирует информацию о возможных рисках, полученную в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Регламента, и принимает одно из следующих решений:

а) отклонить риск в течение 3-х рабочих дней с момента поступления указанной информации;

б) принять риск в работу, проанализировать и присвоить уровень риску в соответствии с приложениями 1, (пробел) 3 и 4 Методических рекомендаций, выработать совместно с участниками проекта и региональным проектным офисом мероприятия по обработке риска в течение 15-ти рабочих дней с момента поступления указанной информации.

6. Региональный проектный офис и участник проекта, в случае поступления запроса от ведомственного проектного офиса о выработке необходимых мероприятий по обработке риска, формируют мероприятия по обработке риска в течение 5-ти рабочих дней.

7. Ведомственный проектный офис при необходимости запрашивает у участников федерального проекта, региональных проектных офисов, иных заинтересованных лиц дополнительную информацию, необходимую для идентификации и подготовки реестра рисков федеральных проектов. Срок представления участниками федерального проекта, региональными проектными офисами, иными заинтересованными лицами дополнительной информации не может превышать 3 рабочих дня с момента получения запроса от ведомственного проектного офиса

8. В случае направления ведомственным проектным офисом материалов на доработку региональному проектному офису и (или) участнику проекта, то такая доработка осуществляется региональным проектным офисом и (или) участником проекта в течение 3-х рабочих дней.

9. Информация о рисках I-III уровней (далее – ключевые риски) включается в отчёт о ходе реализации федерального проекта, , подготавливаемые в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по мониторингу национальных проектов (программ) и федеральных проектов. Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 (далее-Положение, Постановление).

10. Минэкономразвития России при подготовке заключения на отчёт о ходе реализации национального проекта, отчёт о ходе реализации федерального проекта в сроки, установленные Положением, осуществляет анализ и оценку: информации о ключевых рисках реализации национальных и федеральных проектов; соответствия мероприятий по обработке и воздействию на ключевой риск уровню и описанию риска; соответствия информации о ключевых рисках, приведенной в отчёте о ходе реализации национального проекта и отчётах о ходе реализации федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта.

11. На основании заключения Минэкономразвития России на отчёт о ходе реализации национального проекта, на отчёт о ходе реализации федерального проекта

администратор национального проекта совместно с администратором федерального проекта и ведомственным проектным офисом в течение 2 рабочих дней с даты поступления заключения Минэкономразвития России осуществляет доработку реестра рисков реализации национального проекта (изменений в реестр рисков реализации национального проекта), реестра рисков реализации федерального проекта (изменений в реестр рисков реализации федерального проекта) и направляет руководителю национального проекта, руководителю федерального проекта, в Минэкономразвития России уведомление о доработке соответствующих реестров рисков реализации проекта (изменений в реестр рисков реализации проекта) с приложением соответствующих реестров (изменений в соответствующие реестры).

12. Мероприятия по обработке риска направляются на утверждение руководителю проекта приложением к отчету о ходе реализации проекта в сроки, предусмотренные Постановлением.

Руководитель национального проекта, руководитель федерального проекта в течение 1 рабочего дня после утверждения соответственно мероприятий по обработке риска реализации национального проекта, риска реализации федерального проекта направляет указанные мероприятия соответствующим участникам национального/федерального проекта и ответственным должностным лицам для обеспечения исполнения и мониторинга плана обработки и воздействия на риск.

13. Администратор национального проекта, администратор федерального проекта совместно с ведомственным проектным офисом и участниками национального проекта, федерального проекта на постоянной основе осуществляют мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск. Мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск национального проекта осуществляется на основании мониторинга и контроля хода исполнения плана обработки и воздействия на риск федеральных проектов.

Результаты мониторинга хода исполнения плана обработки и воздействия на риск отражаются администратором национального проекта, администратором федерального

проекта в блоке "Мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск" реестра рисков реализации проекта ежемесячно не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, и представляются руководителю национального проекта, руководителю федерального проекта.

Участники федерального проекта, ответственные исполнители плана обработки и воздействия на риск представляют информацию о ходе исполнения указанного плана администратору федерального проекта не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, и отражают указанную информацию в блоке "Мониторинг и контроль хода исполнения плана обработки и воздействия на риск" реестра рисков реализации проекта.

14. По результатам проведения мониторинга и/или контроля исполнения плана обработки и воздействия на риск администратор проекта (по решению руководителя проекта) или руководитель проекта (без согласования с администратором проекта) принимает решение о снятии риска или внесении изменений в реестр рисков.

Внесение изменений в реестр рисков реализации национального проекта, реестр рисков реализации федерального проекта может вноситься также по предложениям куратора национального проекта, проектного комитета по национальному проекту (в том числе по результатам утверждения отчета о ходе реализации федерального проекта), президиума Совета (в том числе по результатам утверждения отчета о ходе реализации национального проекта), по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период; Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (в части ключевых рисков, связанных с выделением, доведением бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также исполнением федерального бюджета), президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (в части ключевых рисков, выявленных в ходе создания объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), проектного офиса Правительства Российской Федерации, автономной некоммерческой организации

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»(в том числе на основании уведомления об инциденте) и Минэкономразвития России.

15. Идентификация, анализ и определение уровня рисков, а также формирование соответствующих планов обработки и воздействия на риск осуществляется по форме, установленной приложением № 2 Методических рекомендаций.

16. Мониторинг и анализ хода формирования реестра рисков осуществляется автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», в том числе посредством функциональных возможностей ГАС «Управление»

В случае неоднократного выявления рисков, по которым при реализации плана обработки и воздействия на риск не снижается вероятность его наступления и (или) не снижается степень его влияния на достижение параметров национального проекта, федерального проекта, автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

На основании уведомления об инциденте руководитель национального проекта, руководитель федерального проекта подготавливают изменения в план обработки и воздействия на риски, в том числе уточняют состав ответственных лиц за выполнение мероприятий по обработке риска, а также организывает проведение совещаний на базе Координационного центра Правительства Российской Федерации для оперативного разрешения инцидентов с участием ответственных лиц за выполнение мероприятий по обработке риска, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, представителя проектного офиса Правительства Российской Федерации. (пробел) Внесение изменений в план обработки и воздействия на риск на основании уведомления об инциденте утверждается руководителем национального проекта, руководителем федерального проекта в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответствующего уведомления.

### **III. Организация информационного взаимодействия**

17. Источниками информации (данных) для представления в ГАС "Управление" являются:

- государственные информационные системы и иные информационные ресурсы;
- сведения, органов исполнительной власти;
- открытые источники информации (данных);
- информация (данные), вводимая в ГАС "Управление" участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами.

Информационный обмен между участниками проектной деятельности и иными заинтересованными лицами осуществляется посредством ГАС "Управление" и при необходимости иными способами с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите информации.

18. Участники проектной деятельности и иные заинтересованные лица, несут персональную ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность передаваемой информации (данных).

19. Участники проектной деятельности и иные заинтересованные лица, принимают участие в разработке предложений по вопросам организационного, методологического и информационного обеспечения по работе с рисками.

20. Информационное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц (в том числе участников проектной деятельности, являющихся поставщиками информации (данных) о рисках (далее – поставщики информации), осуществляется путем заключения соглашения об обмене информацией с Федеральным казначейством Российской Федерации (далее - оператор ГАС "Управление"), предусматривающим состав передаваемой информации (данных) и порядок информационного обмена.

21. Проект соглашения, а также предложения по внесению изменений в соглашение об обмене информацией с оператором ГАС "Управление" согласовываются с автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

## 22. Поставщики информации:

- определяют ответственных лиц по управлению с рисками;
- представляют в ГАС "Управление" информацию (данные), необходимую для управления рисками, в том числе сведения о негативных фактах, принятых мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также информацию (данные) о наступивших негативных последствиях;
- представляют в автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и оператору ГАС "Управление" состав должностных лиц, ответственных за организацию информационного взаимодействия и обеспечивают его актуализацию.

## 23. Оператор ГАС "Управление":

- обеспечивает создание и развитие в ГАС "Управление" функционала, позволяющего осуществлять сбор, обработку, накопление информации (данных), а также мониторинг действий, осуществляемых участниками работы с рисками;
- осуществляет информационное взаимодействие и интеграцию информационных систем с целью предоставления информации (данных) о негативных фактах и мерах реагирования, принимаемых участниками работы с рисками, направленными на их устранение (минимизацию), в ГАС "Управление";
- обеспечивает автоматизацию процессов взаимодействия между участниками деятельности по управлению рисками при реализации национального/федерального проекта, в том числе по сбору, обработке и предоставлению информации (данных) с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите информации;
- предусматривает возможность представления результатов управления рисками на информационных панелях с помощью интерактивной мультимедийной платформы в 3D графике.