

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Оказание дополнительных мер социальной поддержки и видов медицинской помощи в Кировской области» (Дополнительные виды медицинской помощи)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Видякина
Екатерина Эдуардовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
15c89b31c87ad042b056bc1ed2182a20
Владелец: Видякина Екатерина Эдуардовна
Действителен: с 04.07.2025 по 27.09.2026
Дата подписания: 07.08.2025

Дата утверждения паспорта: 20.08.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	03.07.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна		министр здравоохранения Кировской области	
Администратор регионального проекта	Казаков Павел Леонидович		Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие здравоохранения	

2. Показатели регионального проекта

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи»											
1. 1.	Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга,	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2022	95	95	95	95	95	95	95

[illegible]

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				знач ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи												
1.	Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,80	14 046,08	14 046,08	14 046,08	14 046,08	14 046,08	27 998,90
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,80	14 046,08	14 046,08	14 046,08	14 046,08	14 046,08	27 998,90