

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июля 2018 г. N 349-П

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

В целях внедрения и развития проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", Правительство Кировской области постановляет:

(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 29.07.2019 N 413-П, от 11.11.2023 N 604-П)

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области (далее - Положение) согласно приложению N 1.

(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.11.2023 N 604-П)

1-1. Утвердить Порядок разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением (далее - Порядок) согласно приложению N 2.

(п. 1-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2023 N 604-П)

1-2. Определить ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области первого заместителя Председателя Правительства Кировской области Сандалова М.А.

(п. 1-2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.06.2024 N 258-П)

1-3. Установить, что полномочия регионального проектного офиса осуществляет управление проектной деятельности министерства экономического развития Кировской области.

(п. 1-3 введен постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2023 N 604-П)

1-4. Определить руководителем регионального проектного офиса Шишкину О.В., заместителя министра, начальника управления проектной деятельности министерства экономического развития Кировской области.

(п. 1-4 введен постановлением Правительства Кировской области от 11.11.2023 N 604-П)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области:

2.1. Организовать проектную деятельность на территории муниципального образования Кировской области, руководствуясь Положением.

2.2. Создать муниципальные проектные офисы.

2.3. Обеспечить:

назначение (определение) лиц, ответственных за проектную деятельность в органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, в должности не ниже заместителя руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Кировской области;

мониторинг хода реализации региональных проектов на территории муниципального образования, в том числе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

информационное сопровождение хода реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов на территории муниципальных образований, в том числе их брендрование.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.11.2023 N 604-П)

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением абзаца первого пункта 1.10 Положения, вступающего в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности.

(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 01.03.2021 N 103-П, от 22.09.2022 N 531-П, от 11.11.2023 N 604-П)

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кировской области Сандалова М.А.

(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.06.2024 N 258-П)

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
И.В.ВАСИЛЬЕВ

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области (далее - Положение) определяет порядок и условия организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области, а также функциональную структуру системы управления проектной деятельностью, в соответствии с которой устанавливается перечень органов управления проектной деятельностью и их функции.

1.2. Проектная деятельность в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области осуществляется с учетом следующих принципов:

обеспечения достижения уникальных результатов в рамках реализации проектов;

обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов проектов;

обеспечения эффективного использования трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

обоснованности и своевременности принимаемых решений в рамках проектов;

повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия органов исполнительной власти Кировской области (далее - органы исполнительной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее - органы местного самоуправления);

обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов;

повышения качества планирования и реализации проектов.

1.3. Положение разработано с учетом следующих стандартов и методических документов в области управления проектной деятельностью:

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов";

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом";

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 "Руководство по проектному менеджменту".

1.4. Правовые акты органов исполнительной власти, регулирующие вопросы проектной

деятельности по управлению ведомственными проектами, не должны противоречить настоящему Положению.

1.5. В рамках проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области реализуются отвечающие требованиям настоящего Положения следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Кировской области;

предоставление субсидий областным государственным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Кировской области, операций с недвижимым имуществом, приобретение нефинансовых активов;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам из областного бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Кировской области, фонда поддержки инициатив населения, межбюджетных трансфертов местным бюджетам на устранение предписаний надзорных органов или исполнения вступившего в законную силу решения суда, а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам нецелевого характера);

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями или областными государственными унитарными предприятиями, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых не в рамках проектной деятельности);

реализация инструментов государственно-частного партнерства;

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

внедрение информационных систем;

иные направления деятельности, отвечающие принципам проектной деятельности, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения.

1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

региональный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Кировской области. Рекомендуется формировать следующие типы региональных проектов:

региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект, входящий в состав национального проекта);

региональный проект, не связанный с достижением и (или) вкладом в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект, не входящий в состав национального проекта);

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение задачи и показателя

государственной программы Кировской области и не предполагающий участия органов местного самоуправления;

комплексный проект - совокупность проектов, объединенных для достижения более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей Кировской области;

проект кураторства - проект социально-экономического развития Кировской области, отобранный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - куратором Приволжского федерального округа и одобренный Председателем Правительства Российской Федерации;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации проектов;

риск - событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта (далее - параметры проекта);

предложение по проекту - документ по инициированию проекта, подлежащий рассмотрению с целью принятия решения о целесообразности реализации проекта;

паспорт проекта - документ, содержащий ключевую информацию по проекту: наименование проекта, период реализации, показатели, результаты, финансовое обеспечение проекта, иные сведения;

план реализации проекта - документ, являющийся неотъемлемой частью паспорта проекта, включающий в себя результаты, контрольные точки, информацию об участниках проекта, сроках достижения результатов и контрольных точек;

рабочий план проекта - документ, детализирующий план реализации проекта, подробно описывающий ход достижения результатов с учетом требуемых сроков, с указанием участников проекта;

результат проекта - это созданные или улучшенные в ходе реализации проекта материальные или нематериальные продукты, услуги или блага, связанные с достижением показателей проекта;

показатель проекта - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом проекта;

контрольная точка (веха) - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения ряда мероприятий по достижению результата проекта;

мероприятие - набор связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта, имеющих сроки начала и окончания;

реестр проектных предложений - перечень зарегистрированных предложений по проектам;

реестр проектов - перечень утвержденных паспортов проектов;

архив проекта - структурированный комплект документов по проекту, представленный в электронном виде;

исполнители проекта - органы исполнительной власти, а также заинтересованные органы местного самоуправления, иные органы и организации, привлекаемые по согласованию к реализации проекта;

участники проектной деятельности - куратор проекта, руководитель проекта, администратор

проекта, участник проекта.

1.7. Настоящее Положение применяется при организации управления региональными проектами и комплексными проектами, определяемыми советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, и ведомственными проектами, определяемыми ведомственными координационными органами.

Порядок управления проектами кураторства определяется настоящим Положением, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141 "Об утверждении Регламента формирования данных в информационно-аналитической панели "Мониторинг развития субъектов Российской Федерации" ГАС "Управление" (далее - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141), если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

(п. 1.7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

1.8. Настоящее Положение распространяется на региональные и ведомственные проекты, реализуемые органами исполнительной власти, в том числе с использованием средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, а также иных средств, привлекаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, на проекты кураторства и комплексные проекты.

1.9. Правовые акты, необходимые для организации проектной деятельности в органе исполнительной власти, разрабатываются органом исполнительной власти в соответствии с методическими документами министерства экономического развития Кировской области (далее - методические документы), если иное не предусмотрено методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

1.10. Управление региональными проектами, ведомственными проектами, комплексными проектами, взаимодействие между участниками проектной деятельности осуществляются с использованием региональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых в рамках реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствующих подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени соответствующего органа управления проектной деятельностью.

Сбор и обработка информации и данных о реализации региональных проектов, проектов кураторства, а также анализ реализации региональных проектов, проектов кураторства осуществляются в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - система "Управление") по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов, проектов кураторства. (п. 1.10 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

1.11. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности, иными заинтересованными государственными органами и организациями по вопросам реализации национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется в информационной подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление" (далее - СВПО).

Информация, формируемая и направляемая посредством СВПО, а также размещаемая в ней, является официальной информацией для участников проектной деятельности, определенных настоящим Положением.

2. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью

2.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью

К постоянным органам управления проектной деятельностью относятся:

2.1.1. Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области.

Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее - совет) - координационный орган системы управления проектной деятельностью в Правительстве Кировской области и органа исполнительной власти, принимающий ключевые управленческие решения в сфере проектной деятельности.

Положение о совете по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее - Положение о совете) и его состав утверждаются указом Губернатора Кировской области.

Совет:

при рассмотрении паспорта регионального проекта принимает решение о его утверждении или иное решение в рамках компетенции совета;

утверждает паспорт регионального проекта и запросы на его изменение;

утверждает паспорт комплексного проекта и изменения в нем;

одобряет паспорт проекта кураторства;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

заслушивает руководителей региональных проектов, проектов кураторства и комплексных проектов по вопросам реализации соответствующих проектов;

рассматривает результаты проведенных оценок и контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;

принимает решение о завершении реализации регионального проекта, комплексного проекта или решение о необходимости и сроках устранения несоответствия результатов регионального проекта, комплексного проекта требованиям, содержащимся в паспорте регионального проекта, комплексного проекта, а также принимает решение о досрочном завершении реализации регионального проекта, комплексного проекта;

одобряет завершение реализации проекта кураторства;

рассматривает при необходимости вопросы, связанные с реализацией ведомственных проектов;

осуществляет иные функции, возложенные на совет в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области и настоящим Положением.

2.1.2. Региональный проектный офис.

2.1.2.1. Региональный проектный офис - структурное подразделение министерства экономического развития Кировской области - управление проектной деятельности.

2.1.2.2. Работу регионального проектного офиса курирует первый заместитель Председателя Правительства Кировской области, определенный Правительством Кировской области ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти (далее - первый заместитель Председателя Правительства Кировской области), который:

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.06.2024 N 258-П)

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Кировской области;

оказывает содействие успешной реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

инициирует при необходимости проведение контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;

рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения региональных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.1.2.3. Региональный проектный офис:

обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

при необходимости формирует позицию на соглашение о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также на заключаемое с Правительством Кировской области соглашение о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", или согласовывает указанные соглашения (формирование позиции или согласование осуществляется в отношении проектной части государственных программ Кировской области), дополнительные соглашения к соглашению о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашению о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, в том числе в соответствии с планом мероприятий по мониторингу и контролю реализации региональных проектов, утвержденным правовым актом Губернатора Кировской области в соответствующем порядке;

координирует разработку плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и осуществляет организацию мониторинга и контроля его исполнения в соответствии с Порядком разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением, утвержденным настоящим постановлением;

подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации

региональных проектов;

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в региональной автоматизированной информационной системе проектной деятельности, системе "Электронный бюджет" и системе "Управление" (далее - информационные системы) (по мере ввода в эксплуатацию их компонентов и модулей), и формирует предложения о доработке указанной информации;

в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей и кураторов соответствующих региональных проектов;

представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в Кировской области;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, входящих в состав национального проекта;

обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, ведомственных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты Кировской области и методические документы по проектной деятельности в Кировской области;

организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

формирует при необходимости систему мотивации участников проектной деятельности и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников проектной деятельности в целях осуществления их мотивации;

осуществляет на территории Кировской области координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней;

совместно с ответственными органами исполнительной власти осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

совместно с ответственными органами исполнительной власти осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности деятельности Губернатора

Кировской области;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности совета;

на основании информации, представленной руководителями региональных проектов либо размещенной в информационных системах, осуществляет подготовку справочных и аналитических материалов по вопросам реализации региональных проектов и их представление в установленном порядке Губернатору Кировской области, лицу, ответственному за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти, и иным заинтересованным органам и организациям по их запросам;

координирует и организует возможность реализации функций участников проектной деятельности в информационных системах;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет формирование позиции на запросы на изменение паспортов региональных проектов или согласование указанных запросов;

осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, иных нормативных правовых актов в сфере проектной деятельности, методических документов, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих региональных проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным к ним требованиям;

осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях, и экспертизу хода исполнения указанных поручений;

осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, ведомственными проектными офисами, региональными проектными офисами других субъектов Российской Федерации в СВПО, координирует взаимодействие структурных подразделений органов исполнительной власти в ходе разработки и реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты", в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Кировской области, выработку необходимых мер по улучшению таких результатов и координацию реализации выработанных мер;

осуществляет взаимодействие с контрольными (надзорными) и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями в рамках компетенции;

запрашивает в установленном порядке у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

участвует при необходимости в работе ведомственных координационных органов управления проектной деятельностью;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в сфере проектной деятельности.

(пп. 2.1.2.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

2.1.3. Ведомственный координационный орган.

Ведомственный координационный орган - постоянный коллегиальный орган управления проектной деятельностью, который может быть образован при должностном лице из состава Правительства Кировской области, курирующем (координирующем) работу соответствующих органов исполнительной власти в целях рассмотрения вопросов организации и ведения проектной деятельности, а также вопросов инициирования, подготовки, реализации и завершения ведомственных проектов.

2.1.3.1. Ведомственный координационный орган:

при рассмотрении предложения по ведомственному проекту принимает решение о целесообразности реализации ведомственного проекта и разработке паспорта ведомственного проекта или предварительном одобрении предложения по ведомственному проекту в случае необходимости его доработки, в том числе рассмотрения вопроса финансового обеспечения ведомственного проекта, или иное решение в рамках компетенции ведомственного координационного органа;

при рассмотрении паспорта ведомственного проекта принимает решение о его утверждении или предварительном одобрении в случае необходимости его доработки, в том числе рассмотрения вопроса финансового обеспечения ведомственного проекта, или иное решение в рамках компетенции ведомственного координационного органа;

утверждает паспорт ведомственного проекта и запрос на его изменение;

рассматривает информацию о ходе реализации ведомственных проектов, принимает решение об одобрении отчетов о ходе реализации ведомственных проектов или о необходимости их доработки;

заслушивает кураторов ведомственных проектов, администраторов проектов кураторства по вопросам реализации соответствующих проектов;

рассматривает результаты проведенных оценок и контрольных мероприятий в отношении ведомственных проектов;

принимает решение о приемке результатов ведомственного проекта и завершении ведомственного проекта или решение о необходимости и сроках устранения несоответствия результатов ведомственного проекта требованиям, содержащимся в паспорте ведомственного проекта, а также принимает решение о досрочном завершении ведомственного проекта;

осуществляет иные функции, возложенные на ведомственный координационный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Кировской области и настоящим Положением.

2.1.3.2. Положение о ведомственном координационном органе и его состав утверждаются нормативным правовым актом органа исполнительной власти, руководитель которого определен секретарем ведомственного координационного органа.

2.1.3.3. Ведомственный координационный орган в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Кировской области, регулирующими проектную деятельность, а также настоящим Положением и методическими документами.

2.1.3.4. В целях обеспечения единства подходов к организации проектной деятельности в состав ведомственного координационного органа включаются представители министерства финансов Кировской области и министерства экономического развития Кировской области, а

также при необходимости лица, ответственные за организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти, относящейся к сфере работы ведомственного координационного органа.

В случае несогласия с решением ведомственного координационного органа министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области вправе представить особое мнение и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса на совете. В этом случае решение ведомственного координационного органа принимается в соответствии с решением совета.

2.1.3.5. В состав ведомственного координационного органа входят:

председатель ведомственного координационного органа - должностное лицо из состава Правительства Кировской области, курирующее (координирующее) работу соответствующих органов исполнительной власти;

заместитель председателя ведомственного координационного органа, который определяется председателем ведомственного координационного органа (при необходимости);

секретарь ведомственного координационного органа, который определяется председателем ведомственного координационного органа;

члены ведомственного координационного органа (при необходимости).

2.1.3.5.1. Председатель ведомственного координационного органа:

руководит деятельностью ведомственного координационного органа;

принимает решение о привлечении к участию в заседаниях ведомственного координационного органа лиц, не являющихся членами ведомственного координационного органа;

утверждает повестку заседания ведомственного координационного органа, назначает дату его проведения и ведет заседание ведомственного координационного органа;

утверждает протокол заседания ведомственного координационного органа.

2.1.3.5.2. Заместитель председателя ведомственного координационного органа осуществляет полномочия председателя ведомственного координационного органа в случае его отсутствия.

2.1.3.5.3. Секретарь ведомственного координационного органа:

организует подготовку заседания ведомственного координационного органа, а также формирует комплект материалов к предстоящему заседанию ведомственного координационного органа для председателя ведомственного координационного органа;

информирует лиц, входящих в состав ведомственного координационного органа, и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания ведомственного координационного органа, а также обеспечивает их необходимыми материалами;

ведет протокол заседания ведомственного координационного органа;

информирует заинтересованных участников ведомственного проекта о решениях ведомственного координационного органа;

осуществляет мониторинг выполнения решений ведомственного координационного органа;

формирует и направляет председателю ведомственного координационного органа информацию об исполнении решений ведомственного координационного органа;

выполняет иные обязанности по поручению председателя ведомственного

координационного органа.

2.1.3.5.4. Члены ведомственного координационного органа:

вносят предложения о включении в повестку заседания ведомственного координационного органа вопросов для рассмотрения;

обеспечивают подготовку материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению ведомственным координационным органом, с учетом положений нормативных правовых актов в сфере управления проектной деятельностью в Кировской области;

знакомятся с повесткой заседания ведомственного координационного органа, с материалами по вопросам, внесенным в повестку данного заседания;

принимают личное участие в заседаниях ведомственного координационного органа, в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение;

принимают участие в голосовании по вопросам повестки заседания ведомственного координационного органа;

исполняют решения и (или) поручения, зафиксированные в протоколах ведомственного координационного органа;

информируют председателя ведомственного координационного органа о принятых мерах по исполнению решений и (или) поручений, зафиксированных в протоколе ведомственного координационного органа.

2.1.4. Ведомственный проектный офис.

Ведомственный проектный офис может быть создан в органе исполнительной власти в форме, определяемой правовым актом органа исполнительной власти в виде возложения функций на действующее структурное подразделение органа исполнительной власти и (или) подведомственную организацию или группу лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в органе исполнительной власти.

2.1.4.1. Работу ведомственного проектного офиса курирует назначенное руководителем органа исполнительной власти должностное лицо (не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти), ответственное за организацию в органе исполнительной власти проектной деятельности, которое:

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органе исполнительной власти;

оказывает содействие успешной реализации региональных, ведомственных проектов, проектов кураторства;

организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов, ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, методическими документами министерства экономического развития Кировской области.

2.1.4.2. Руководителем ведомственного проектного офиса назначается сотрудник органа исполнительной власти (не ниже руководителя структурного подразделения данного органа исполнительной власти).

2.1.4.3. Ведомственный проектный офис:

осуществляет взаимодействие с региональным проектным офисом, муниципальными проектными офисами и участниками проектной деятельности;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в органе исполнительной власти в отношении ведомственных проектов;

осуществляет мониторинг, анализ и контроль региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов, реализуемых органом исполнительной власти;

анализирует информацию, содержащуюся в документах, разрабатываемых в ходе реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

представляет по запросу регионального проектного офиса, министерства экономического развития Кировской области, министерства финансов Кировской области аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, ведомственных проектов, проектов кураторства, комплексных проектов;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении региональных проектов;

осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения, методических документов;

возвращает на доработку паспорта ведомственных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации ведомственных проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным к ним требованиям;

обеспечивает координационную и консультационную поддержку руководителям региональных проектов, руководителям ведомственных проектов, администраторам проектов кураторства, руководителям комплексных проектов по вопросам реализации соответствующих проектов, ответственным за реализацию которых является орган исполнительной власти, в котором сформирован ведомственный проектный офис;

при необходимости инициирует рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также направляет предложения в части организации реализации ведомственных проектов его участникам и в органы исполнительной власти;

организует учет участников региональных и ведомственных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствующих проектах;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, методическими документами, а также правовым актом органа исполнительной власти, регламентирующим организацию проектной деятельности в нем.

2.2. Временные органы управления региональными проектами

К временным органам управления региональными проектами относятся:

2.2.1. Куратор регионального проекта.

Куратор регионального проекта - должностное лицо из состава Правительства Кировской области, отвечающее за решение относящихся к его полномочиям вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя регионального проекта.

Куратор регионального проекта:

оказывает всестороннее содействие успешной реализации регионального проекта;

рассматривает информацию о ходе реализации регионального проекта и координирует

деятельность участников регионального проекта;

согласовывает документы, подготовленные в целях обеспечения приемки результатов регионального проекта и завершения регионального проекта;

несет персональную ответственность за эффективную реализацию регионального проекта в рамках установленных функций;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Куратор регионального проекта указывается в паспорте регионального проекта.

2.2.2. Функциональный заказчик регионального проекта.

Функциональный заказчик регионального проекта - орган исполнительной власти, являющийся исполнителем регионального проекта, в наибольшей степени заинтересованный в результатах регионального проекта.

Функциональный заказчик регионального проекта:

определяет основные требования к результатам регионального проекта и показателям регионального проекта;

обеспечивает приемку результатов регионального проекта;

согласовывает документы, подготовленные в целях обеспечения приемки результатов регионального проекта и завершения регионального проекта;

проводит оценку актуальности способов реализации регионального проекта;

участвует в мониторинге реализации регионального проекта, а также в проведении оценок и контрольных мероприятий по региональному проекту;

утверждает правовым актом состав рабочей группы регионального проекта (при необходимости);

несет ответственность за приведение объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта, в соответствие с данными сводной бюджетной росписи областного бюджета в течение текущего финансового года;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и принимаемыми решениями совета.

2.2.3. Руководитель регионального проекта.

Руководитель регионального проекта - должностное лицо функционального заказчика регионального проекта в лице руководителя органа исполнительной власти или его заместителя, выполняющее функции по управлению региональным проектом.

Руководитель регионального проекта:

несет персональную ответственность за достижение показателей и результатов регионального проекта;

осуществляет оперативное управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение показателей, результатов в рамках запланированных средств, в соответствии со сроками реализации регионального проекта и с заданными требованиями к результатам регионального проекта;

формирует рабочую группу регионального проекта (при необходимости);

обеспечивает своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;

руководит рабочей группой регионального проекта, в том числе проводит совещания, организует выполнение мероприятий регионального проекта, осуществляет контроль за их исполнением и за достижением контрольных точек, дает поручения, способствует формированию проектной культуры и повышению проектных компетенций участников рабочей группы регионального проекта;

обеспечивает представление в установленном порядке в региональный проектный офис, куратору регионального проекта, иным заинтересованным органам и организациям информации и документов по региональному проекту в сроки, указанные в соответствующем запросе;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и лиц в установленном порядке информацию и документы, необходимые для управления региональным проектом;

обеспечивает проведение мониторинга реализации регионального проекта;

осуществляет проверку ведения архива регионального проекта;

принимает участие в заседании совета;

заключает с руководителем федерального проекта соглашение о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта;

обеспечивает утверждение рабочего плана регионального проекта на очередной финансовый год;

несет ответственность за своевременность подготовки информации о реализации регионального проекта, ее достоверность, актуальность и полноту, в том числе в информационных системах;

обеспечивает своевременное доведение информации об актуализации паспорта регионального проекта до ответственных исполнителей и (или) соисполнителей государственных программ Кировской области, указанных в данном паспорте;

осуществляет выявление, оценку рисков реализации регионального проекта и формирование предложений по их снижению, а также осуществляет их мониторинг и контроль;

обеспечивает информационное сопровождение реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, а также обеспечивает брендинг объектов;

подписывает отчет о реализации регионального проекта;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и принимаемыми решениями совета.

Руководитель регионального проекта указывается в паспорте регионального проекта.

2.2.4. Администратор регионального проекта.

Администратор регионального проекта - сотрудник органа исполнительной власти, являющегося функциональным заказчиком регионального проекта, либо сотрудник подведомственного органу исполнительной власти учреждения, осуществляющий организационную и документационную поддержку руководителю регионального проекта.

Администратор регионального проекта входит в состав рабочей группы регионального проекта.

Администратор регионального проекта:

осуществляет сопровождение, согласование и ведение документов по региональному проекту;

обеспечивает подготовку отчетности по региональному проекту;

обеспечивает разработку рабочего плана регионального проекта на очередной финансовый год в соответствии с методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации;

осуществляет ведение архива регионального проекта в соответствии с методическими документами;

осуществляет функции секретаря рабочей группы регионального проекта;

организует совещания по региональному проекту, ведет протокол указанного совещания и оказывает иную административную поддержку руководителю регионального проекта;

соблюдает требования методических документов по организации проектной деятельности и требования в отношении применения информационных систем;

обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных регионального проекта в информационных системах;

взаимодействует с региональным проектным офисом;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Администратор регионального проекта указывается в паспорте регионального проекта.

2.2.5. Участник регионального проекта.

Участник регионального проекта - государственный гражданский служащий, работник органа исполнительной власти и (или) муниципальный служащий, работник органа местного самоуправления, иного органа или организации, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов (задач), показателей, результатов (мероприятий), контрольных точек соответствующего регионального проекта.

Участник регионального проекта:

несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту представленной информации о реализации регионального проекта, в том числе в информационных системах;

направляет руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения показателей, контрольных точек, выполнения результатов (мероприятий) соответствующего регионального проекта;

осуществляет исполнение регионального проекта в соответствии с паспортом соответствующего регионального проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта, администратора регионального проекта;

предоставляет по запросу ведомственных проектных офисов и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации региональных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Кировской области и Российской Федерации в сфере проектной деятельности, а также поручениями руководителя соответствующего регионального проекта.

Решение о привлечении государственного гражданского служащего Кировской области, работника органа исполнительной власти, муниципального служащего, работника органа местного самоуправления, иных органов и организаций в региональный проект в качестве участника принимается руководителем соответствующего регионального проекта по согласованию с его непосредственным руководителем.

Состав участников регионального проекта определяется паспортом соответствующего регионального проекта.

2.2.6. Рабочая группа регионального проекта.

2.2.6.1. Рабочая группа регионального проекта - временная организационная структура, созданная в целях решения задач в ходе реализации регионального проекта.

2.2.6.2. В состав рабочей группы регионального проекта входят руководитель регионального проекта, администратор регионального проекта и члены рабочей группы регионального проекта.

2.2.6.3. Руководитель регионального проекта определяет требования к составу рабочей группы регионального проекта в целях качественного и своевременного выполнения результатов регионального проекта.

2.2.6.4. Руководитель регионального проекта ставит задачи по выполнению мероприятий регионального проекта членами рабочей группы регионального проекта, координирует их действия, определяет порядок их взаимодействия.

2.2.6.5. В целях организации выполнения результатов регионального проекта проводятся совещания рабочей группы регионального проекта для принятия решений, обсуждения возникших в ходе реализации регионального проекта проблем, информирования членов рабочей группы регионального проекта о текущем состоянии регионального проекта.

2.2.6.6. Администратор регионального проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, оформление поручений руководителя регионального проекта, информирование членов рабочей группы регионального проекта по всем необходимым вопросам.

2.2.6.7. Член рабочей группы регионального проекта участвует в совещании рабочей группы регионального проекта, обсуждении вопросов, включенных в повестку совещания, дает предложения и выполняет поручения руководителя регионального проекта в рамках своей компетенции.

2.2.6.8. Руководители органов исполнительной власти Кировской области несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области, являющихся членами рабочих групп региональных проектов, и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения приоритетного исполнения мероприятий региональных проектов.

2.3. Временные органы управления ведомственными проектами

К временным органам управления ведомственными проектами относятся:

2.3.1. Куратор ведомственного проекта.

Куратор ведомственного проекта - руководитель органа исполнительной власти или его заместитель, отвечающий за решение относящихся к его полномочиям вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя ведомственного проекта.

Куратор ведомственного проекта:

оказывает всестороннее содействие успешной реализации ведомственного проекта;

рассматривает информацию о ходе реализации ведомственного проекта и координирует деятельность участников ведомственного проекта;

согласовывает документы, подготовленные в целях обеспечения приемки результатов ведомственного проекта и завершения ведомственного проекта;

несет персональную ответственность за эффективную реализацию ведомственного проекта в рамках установленных функций;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и принимаемыми решениями ведомственного координационного органа.

Куратор ведомственного проекта указывается в паспорте ведомственного проекта.

2.3.2. Функциональный заказчик ведомственного проекта.

Функциональный заказчик ведомственного проекта - орган исполнительной власти, в наибольшей степени заинтересованный в результатах ведомственного проекта.

Функциональный заказчик ведомственного проекта:

определяет основные требования к результатам ведомственного проекта и показателям ведомственного проекта;

обеспечивает приемку результатов ведомственного проекта;

согласовывает документы, подготовленные в целях обеспечения приемки результатов ведомственного проекта и завершения ведомственного проекта;

проводит оценку актуальности целей и способов реализации ведомственного проекта;

участвует в мониторинге реализации ведомственного проекта, а также в проведении оценок и контрольных мероприятий по ведомственному проекту;

утверждает правовым актом состав рабочей группы ведомственного проекта (при необходимости);

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Кировской области.

2.3.3. Руководитель ведомственного проекта.

Руководитель ведомственного проекта - руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти или его заместитель, выполняющий функции по управлению ведомственным проектом.

Руководитель ведомственного проекта:

несет персональную ответственность за достижение показателей и результатов ведомственного проекта;

осуществляет оперативное управление реализацией ведомственного проекта, обеспечивая достижение показателей, результатов в рамках запланированных средств, в соответствии со сроками осуществления ведомственного проекта и с заданными требованиями к результатам ведомственного проекта;

формирует рабочую группу ведомственного проекта (при необходимости);

обеспечивает своевременную актуализацию паспорта ведомственного проекта;

руководит рабочей группой ведомственного проекта, в том числе проводит совещания, организует выполнение мероприятий ведомственного проекта, осуществляет контроль за их исполнением и за достижением контрольных точек, дает поручения, способствует формированию проектной культуры и повышению проектных компетенций участников рабочей группы ведомственного проекта;

обеспечивает представление в установленном порядке в ведомственный проектный офис, куратору ведомственного проекта и иным заинтересованным органам и организациям информации и документов по ведомственному проекту в сроки, указанные в соответствующем запросе;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и лиц в установленном порядке информацию и документы, необходимые для управления ведомственным проектом;

обеспечивает проведение мониторинга и контроля реализации ведомственного проекта;

осуществляет проверку ведения архива ведомственного проекта;

несет ответственность за своевременность подготовки информации о реализации ведомственного проекта, ее достоверность, актуальность и полноту, в том числе в информационных системах;

обеспечивает своевременное доведение информации об актуализации паспорта ведомственного проекта до ответственных исполнителей и (или) соисполнителей государственных программ Кировской области, указанных в данном паспорте;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, принимаемыми решениями ведомственного координационного органа.

Руководитель ведомственного проекта указывается в паспорте ведомственного проекта.

2.3.4. Администратор ведомственного проекта.

Администратор ведомственного проекта - сотрудник органа исполнительной власти либо сотрудник подведомственного учреждения, осуществляющий организационную и документационную поддержку руководителю ведомственного проекта.

Администратор ведомственного проекта входит в состав рабочей группы ведомственного проекта.

Администратор ведомственного проекта:

осуществляет сопровождение, согласование и ведение документов по ведомственному проекту;

обеспечивает подготовку отчетности по ведомственному проекту;

осуществляет ведение архива ведомственного проекта в соответствии с методическими документами;

осуществляет функции секретаря рабочей группы ведомственного проекта;

организует совещания по ведомственному проекту, ведет протокол указанного совещания и оказывает иную административную поддержку руководителю ведомственного проекта;

соблюдает требования методических документов по организации проектной деятельности и требования в отношении применения информационных систем;

обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных ведомственного проекта в информационных системах;

взаимодействует с ведомственным проектным офисом;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Администратор ведомственного проекта указывается в паспорте ведомственного проекта.

2.3.5. Участник ведомственного проекта.

Участник ведомственного проекта - государственный гражданский служащий, работник органа исполнительной власти, иного органа или организации, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов (задач), показателей, результатов (мероприятий), контрольных точек соответствующего ведомственного проекта.

Участник ведомственного проекта:

несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту представленной информации о реализации ведомственного проекта, в том числе в информационных системах;

направляет руководителю ведомственного проекта предложения по обеспечению своевременного достижения показателей, контрольных точек, выполнения результатов (мероприятий) соответствующего ведомственного проекта;

осуществляет исполнение ведомственного проекта в соответствии с паспортом соответствующего ведомственного проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя ведомственного проекта, администратора ведомственного проекта;

предоставляет по запросу ведомственных проектных офисов и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Кировской области и Российской Федерации в сфере проектной деятельности, а также поручениями руководителя соответствующего ведомственного проекта.

2.3.6. Рабочая группа ведомственного проекта.

2.3.6.1. Рабочая группа ведомственного проекта - временная организационная структура, созданная в целях решения задач в ходе реализации ведомственного проекта.

2.3.6.2. В состав рабочей группы ведомственного проекта входят руководитель ведомственного проекта, администратор ведомственного проекта и члены рабочей группы ведомственного проекта.

2.3.6.3. Руководитель ведомственного проекта определяет требования к составу рабочей группы ведомственного проекта в целях качественного и своевременного выполнения работ ведомственного проекта.

2.3.6.4. Руководитель ведомственного проекта ставит задачи по выполнению мероприятий ведомственного проекта членами рабочей группы ведомственного проекта, координирует их действия, определяет порядок их взаимодействия.

2.3.6.5. В целях организации выполнения работ ведомственного проекта руководителем ведомственного проекта проводятся совещания рабочей группы ведомственного проекта для принятия решений, обсуждения возникших в ходе реализации ведомственного проекта проблем, информирования членов рабочей группы ведомственного проекта о текущем состоянии ведомственного проекта.

2.3.6.6. Администратор ведомственного проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, оформление поручений руководителя ведомственного проекта, информирование

членов рабочей группы ведомственного проекта по всем необходимым вопросам.

2.3.6.7. Член рабочей группы ведомственного проекта участвует в совещании рабочей группы ведомственного проекта, обсуждении вопросов, включенных в повестку совещания, дает предложения и выполняет поручения руководителя ведомственного проекта в рамках своей компетенции.

2.4. Временные органы управления проектами кураторства

К временным органам управления проектами кураторства в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141 относятся: (в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

2.4.1. Куратор проекта кураторства.

Куратор проекта кураторства - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор Приволжского федерального округа.

2.4.2. Руководитель проекта кураторства.

Руководитель проекта кураторства - Губернатор Кировской области или должностное лицо из состава Правительства Кировской области, выполняющие функции по управлению проектом кураторства, несущие персональную ответственность за достижение показателей и результатов проекта кураторства.

Руководитель проекта кураторства:

осуществляет оперативное управление реализацией проекта кураторства, обеспечивая достижение показателей, в соответствии со сроками осуществления проекта кураторства и с заданными требованиями к результатам проекта кураторства;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, принимаемыми решениями совета.

2.4.3. Администратор проекта кураторства.

Администратор проекта кураторства - ответственный исполнитель от органа исполнительной власти, определенный руководителем проекта кураторства, оказывающий организационную и документационную поддержку руководителю проекта кураторства.

Администратор проекта кураторства:

обеспечивает своевременную актуализацию паспорта проекта кураторства;

обеспечивает представление в установленном порядке в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области, куратору и руководителю проекта кураторства и иным заинтересованным органам и организациям информации и документов по проекту кураторства в сроки, указанные в соответствующем запросе;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и лиц в установленном порядке информацию и документы, необходимые для управления проектом кураторства;

обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта кураторства;

несет ответственность за своевременность подготовки информации о реализации проекта кураторства, ее достоверность, актуальность и полноту;

осуществляет сопровождение, согласование и ведение документов по проекту кураторства;

обеспечивает подготовку отчетности по проекту кураторства;

организует совещания по проекту кураторства, ведет протокол указанного совещания и оказывает иную административную поддержку руководителю проекта кураторства;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.5. Временные органы управления комплексными проектами

К временным органам управления комплексными проектами относятся:

2.5.1. Куратор комплексного проекта.

Куратор комплексного проекта - должностное лицо из состава Правительства Кировской области, отвечающее за решение относящихся к его полномочиям вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя комплексного проекта.

Куратор комплексного проекта:

оказывает всестороннее содействие успешной реализации комплексного проекта;

рассматривает информацию о ходе реализации комплексного проекта и координирует деятельность участников комплексного проекта;

согласовывает документы, подготовленные в целях обеспечения приемки результатов комплексного проекта и завершения комплексного проекта;

несет персональную ответственность за эффективную реализацию комплексного проекта в рамках установленных функций;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Куратор регионального проекта указывается в паспорте комплексного проекта.

Куратор комплексного проекта определяет руководителя комплексного проекта, администратора комплексного проекта и участников комплексного проекта.

2.5.2. Руководитель комплексного проекта.

Руководитель комплексного проекта - руководитель органа исполнительной власти или его заместитель, выполняющие функции по управлению комплексным проектом.

Руководитель комплексного проекта:

несет персональную ответственность за достижение показателей и результатов комплексного проекта;

осуществляет оперативное управление реализацией комплексного проекта, обеспечивая достижение показателей, результатов в рамках запланированных средств, в соответствии со сроками реализации комплексного проекта и с заданными требованиями к результатам комплексного проекта;

обеспечивает своевременную актуализацию паспорта комплексного проекта;

обеспечивает представление в установленном порядке в региональный проектный офис, ведомственный проектный офис, куратору комплексного проекта, иным заинтересованным органам и организациям информации и документов по комплексному проекту в сроки, указанные в соответствующем запросе;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и лиц в установленном порядке информацию и документы, необходимые для управления комплексным проектом;

обеспечивает проведение мониторинга реализации комплексного проекта;

несет ответственность за своевременность подготовки информации о реализации комплексного проекта, ее достоверность, актуальность и полноту, в том числе в информационных системах;

осуществляет выявление, оценку рисков реализации комплексного проекта и формирование предложений по их снижению, а также осуществляет их мониторинг и контроль;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и принимаемыми решениями совета.

Руководитель комплексного проекта указывается в паспорте комплексного проекта.

2.5.3. Администратор комплексного проекта.

Администратор регионального проекта - сотрудник органа исполнительной власти либо сотрудник подведомственного органу исполнительной власти учреждения, осуществляющий организационную и документационную поддержку руководителю комплексного проекта.

Администратор комплексного проекта:

осуществляет сопровождение, согласование и ведение документов по комплексному проекту;

обеспечивает подготовку отчетности по комплексному проекту;

соблюдает требования методических документов по организации проектной деятельности и требования в отношении применения информационных систем;

обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных комплексного проекта в информационных системах;

взаимодействует с региональным проектным офисом, ведомственным проектным офисом;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Администратор комплексного проекта указывается в паспорте комплексного проекта.

3. Региональные проекты

3.1. Инициирование регионального проекта

3.1.1. Основанием для инициирования регионального проекта, входящего в состав федерального проекта, является его вклад в достижение результатов и показателей федерального проекта.

3.1.2. Инициирование регионального проекта осуществляется функциональным заказчиком регионального проекта в соответствии с методическими документами.

3.1.3. При наличии подписанного соглашения о реализации регионального проекта между руководителями федерального проекта и руководителем регионального проекта функциональным заказчиком регионального проекта осуществляется формирование паспорта регионального проекта с учетом требований, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Положения, если иное не предусмотрено требованиями (методическими рекомендациями, решениями, поручениями)

Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

3.2. Подготовка регионального проекта

3.2.1. Паспорт регионального проекта разрабатывается в следующем порядке.

3.2.1.1. Подготовка паспорта регионального проекта осуществляется в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Положение о ГИИС "Электронный бюджет"), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.2.1.2. Проект паспорта регионального проекта направляется функциональным заказчиком регионального проекта для рассмотрения в системе "Электронный бюджет":

потенциальным исполнителям регионального проекта;

министерству финансов Кировской области (в случае, если региональный проект предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета);

министерству экономического развития Кировской области (в случае, если в рамках регионального проекта осуществляется реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, финансовое обеспечение которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета);

ведомственному проектному офису;

региональному проектному офису;

куратору регионального проекта.

3.2.1.3. Потенциальные исполнители регионального проекта, министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития Кировской области, ведомственный проектный офис, региональный проектный офис, куратор регионального проекта в течение 5 рабочих дней со дня получения паспорта регионального проекта рассматривают паспорт регионального проекта и результаты его рассмотрения направляют функциональному заказчику регионального проекта с указанием обоснованных замечаний и (или) предложений (при наличии).

3.2.1.4. Министерство финансов Кировской области рассматривает паспорт регионального проекта на предмет:

обоснованности планируемого объема расходов за счет средств областного бюджета на реализацию региональных проектов, а также сроков их реализации;

обоснованности включения в региональный проект расходов на реализацию инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью за счет средств областного бюджета, в том числе в части наличия решения, связанного с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств областного бюджета и принимаемого в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 24.07.2014 N 272/491 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

соответствия объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств областного бюджета объемам бюджетных ассигнований,

установленным законом Кировской области об областном бюджете, законом Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете, а также сводной бюджетной росписи областного бюджета.

3.2.1.5. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает паспорт регионального проекта на предмет:

влияния регионального проекта на достижение целей и показателей государственной программы Кировской области, в рамках которой он реализуется;

обоснованности включения инвестиционных проектов в региональный проект по результатам их проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в установленном Правительством Кировской области порядке.

3.2.1.6. Региональный проектный офис рассматривает паспорт регионального проекта на предмет соответствия регионального проекта принципам проектной деятельности и требованиям настоящего Положения.

3.2.1.7. В случае поступления замечаний и (или) предложений от потенциальных исполнителей регионального проекта, ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса, министерства финансов Кировской области, министерства экономического развития Кировской области, куратора регионального проекта функциональный заказчик регионального проекта в течение 5 рабочих дней осуществляет доработку паспорта регионального проекта и направляет его на повторное рассмотрение.

3.2.1.8. Повторное рассмотрение паспорта регионального проекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 3.2.1.1 - 3.2.1.3 настоящего Положения.

3.2.1.9. Паспорт регионального проекта с результатами его рассмотрения направляется функциональным заказчиком регионального проекта в региональный проектный офис.

При наличии неурегулированных разногласий с потенциальными исполнителями регионального проекта функциональный заказчик регионального проекта вносит их в таблицу разногласий, которую прилагает к паспорту регионального проекта.

3.2.1.10. Региональный проектный офис направляет в совет паспорт регионального проекта, согласованный со всеми заинтересованными сторонами, указанными в подпункте 3.2.1.2 настоящего Положения.

3.2.1.11. Совет по результатам рассмотрения паспорта регионального проекта принимает одно из следующих решений:

решение об утверждении паспорта регионального проекта;

решение о предварительном одобрении паспорта регионального проекта (в случае необходимости его доработки, в том числе в части финансового обеспечения регионального проекта);

иное решение в рамках компетенции совета.

(пп. 3.2.1.11 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.2.1.12. В случае принятия советом решения о предварительном одобрении паспорта регионального проекта потенциальный функциональный заказчик регионального проекта в течение установленного советом срока дорабатывает паспорт регионального проекта.

Рассмотрение доработанного паспорта регионального проекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 3.2.1.7 и 3.2.1.8 настоящего Положения.

3.2.1.13. Паспорт регионального проекта, утвержденный советом, включается в реестр региональных проектов, государственную программу Кировской области.

3.2.1.14. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П.

3.2.2. Для реализации регионального проекта формируется рабочая группа регионального проекта (при необходимости).

3.2.2.1. Основанием для формирования рабочей группы регионального проекта является наличие утвержденного советом паспорта регионального проекта.

3.2.2.2. Руководитель регионального проекта в течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта регионального проекта направляет исполнителям регионального проекта запрос об определении сотрудников для участия в деятельности рабочей группы регионального проекта.

Исполнители регионального проекта в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в абзаце первом подпункта 3.2.2.2 настоящего Положения, направляют руководителю регионального проекта информацию о сотрудниках, рекомендуемых для включения в состав рабочей группы регионального проекта, с учетом их должностных обязанностей (выполняемых функций).

Решение о направлении сотрудника для участия в деятельности рабочей группы регионального проекта принимается руководителем исполнителя регионального проекта в соответствии с функциональными задачами, стоящими перед сотрудником в рамках регионального проекта, с учетом текущей и будущей занятости сотрудника и должностного регламента сотрудника или трудового договора.

3.2.2.3. Руководитель регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня получения информации о сотрудниках, рекомендуемых для включения в состав рабочей группы регионального проекта, формирует на ее основании состав рабочей группы регионального проекта.

3.2.2.4. Состав рабочей группы регионального проекта утверждается правовым актом функционального заказчика регионального проекта.

3.2.2.5. Руководитель регионального проекта в течение 1 рабочего дня со дня утверждения состава рабочей группы регионального проекта направляет копии правового акта об утверждении состава рабочей группы регионального проекта исполнителям регионального проекта и в региональный проектный офис.

3.2.2.6. Органы исполнительной власти, являющиеся исполнителями регионального проекта, в течение 3 рабочих дней со дня получения копии правового акта об утверждении состава рабочей группы регионального проекта обеспечивают принятие необходимых документов об участии сотрудников - участников рабочей группы регионального проекта в выполнении мероприятий регионального проекта с отнесением при необходимости закрепляемых за ними мероприятий к особо важным и сложным заданиям.

3.2.3. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта руководителем регионального проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта в случае, если в рамках такого проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

строительство (реконструкцию, техническое перевооружение), приобретение объектов недвижимого имущества;

принятие нормативных правовых (правовых) актов;

внедрение информационных систем.

В рабочем плане регионального проекта подлежат отражению мероприятия (результаты) такого проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам мероприятий (результатов).

При необходимости руководителем регионального проекта может быть принято решение о разработке рабочего плана регионального проекта в отношении иных, не указанных в пункте 3.2.3 настоящего Положения, типов мероприятий (результатов).

3.2.4. Разработка рабочего плана регионального проекта осуществляется в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС "Электронный бюджет", с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.3. Реализация регионального проекта и внесение изменений в региональный проект

3.3.1. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с паспортом регионального проекта, рабочим планом регионального проекта.

3.3.2. Основаниями для внесения изменений в паспорт регионального проекта являются:

поручения Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, решения совета;

результаты мониторинга реализации регионального проекта;

паспорта федеральных проектов (запросы на внесение изменений в паспорта федеральных проектов) в части изменений параметров паспорта регионального проекта;

изменения объемов средств из местных бюджетов и внебюджетных источников;

законы об областном бюджете (сводная бюджетная роспись областного бюджета) и бюджетах государственных внебюджетных фондов, предусматривающие объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации регионального проекта.

3.3.3. Внесение изменений в паспорт регионального проекта в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС "Электронный бюджет", осуществляется в системе "Электронный бюджет" с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений в паспорт регионального проекта оформляется с учетом пункта 1.10 настоящего Положения.

(п. 3.3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.3.4. Внесение изменений в паспорт регионального проекта в целях приведения его параметров (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и результатов регионального проекта) в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись областного бюджета, осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П.

Согласование изменений, указанных в абзаце первом пункта 3.3.4 настоящего Положения, осуществляется:

заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями - в течение 2 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации;

министерством финансов Кировской области, министерством экономического развития

Кировской области, региональным проектным офисом в соответствии с подпунктами 3.2.1.4 - 3.2.1.6 настоящего Положения - в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.

Изменения паспорта регионального проекта, согласованные с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области, утверждаются советом не ранее даты внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

3.3.5. Региональный проектный офис анализирует информацию о внесении изменений в паспорт регионального проекта, при необходимости осуществляет подготовку заключения и направляет его на рассмотрение совета.

3.3.6. Источниками финансового обеспечения регионального проекта являются средства областного бюджета, привлеченные средства федерального бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников.

3.3.7. Региональные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год в порядке, установленном пунктами 3.3.3 и 3.3.4 настоящего Положения.

Работа по ежегодной актуализации паспорта регионального проекта, предусматривающего финансовое обеспечение, должна проводиться одновременно с подготовкой предложений по бюджетным ассигнованиям на реализацию регионального проекта в рамках формирования проекта закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.4. Завершение регионального проекта

Завершение регионального проекта осуществляется планово или досрочно.

3.4.1. Плановое завершение регионального проекта.

3.4.1.1. По итогам достижения показателей и результатов регионального проекта, указанных в паспорте регионального проекта, осуществляется завершение регионального проекта, которое состоит из приемки результатов регионального проекта и принятия решения о завершении регионального проекта.

3.4.1.2. В целях приемки результатов регионального проекта и планового завершения регионального проекта руководитель регионального проекта:

осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение регионального проекта и получение результатов (например, акт о приемке выполненных работ, акт приема-передачи оказанных услуг, статистические данные);

проводит анализ соответствия полученных результатов регионального проекта ожидаемым результатам, содержащимся в паспорте регионального проекта, и формирует итоговый отчет о реализации регионального проекта;

обеспечивает согласование итогового отчета о реализации регионального проекта и иных документов, подготовленных в целях обеспечения приемки результатов регионального проекта и официального завершения регионального проекта, с функциональным заказчиком регионального проекта (в лице его руководителя) и куратором регионального проекта.

3.4.1.3. Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации регионального проекта определяются с учетом методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.4.1.4. Согласованный итоговый отчет о реализации регионального проекта и копии документов, подтверждающих завершение регионального проекта и получение результатов регионального проекта, руководитель регионального проекта в течение 2 рабочих дней со дня согласования направляет в региональный проектный офис.

Руководитель регионального проекта несет персональную ответственность за достоверность представляемой информации о завершении регионального проекта.

3.4.1.5. Региональный проектный офис на основании материалов, указанных в подпункте 3.4.1.4 настоящего Положения, готовит заключение о соответствии полученных результатов регионального проекта ожидаемым результатам, содержащимся в паспорте регионального проекта, и целесообразности завершения регионального проекта (далее - заключение о завершении регионального проекта).

Заключение о завершении регионального проекта и представленные документы направляются региональным проектным офисом на рассмотрение совета.

3.4.1.6. Заключение о завершении регионального проекта и прилагаемые к нему документы рассматриваются на совете с целью приемки результатов регионального проекта и принятия одного из следующих решений:

о приемке результатов регионального проекта и завершении регионального проекта;

о необходимости и сроках устранения несоответствия результатов регионального проекта требованиям, содержащимся в паспорте регионального проекта.

3.4.1.7. В случае принятия советом решения об устранении несоответствия результатов регионального проекта требованиям, содержащимся в паспорте регионального проекта, руководитель регионального проекта обеспечивает устранение указанного несоответствия в течение установленного советом срока.

Приемка результатов регионального проекта и принятие решения о завершении регионального проекта осуществляются в порядке, предусмотренном подпунктами 3.4.1.2 - 3.4.1.6 настоящего Положения.

3.4.1.8. После принятия решения о завершении регионального проекта в региональный проектный офис в электронном виде руководителем регионального проекта направляется архив регионального проекта, формирование которого осуществляется с учетом методических документов.

3.4.2. Досрочное завершение регионального проекта.

3.4.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых региональный проект не может быть реализован, руководитель регионального проекта направляет в региональный проектный офис согласованное с функциональным заказчиком регионального проекта (в лице его руководителя) и куратором регионального проекта мотивированное предложение о досрочном завершении регионального проекта с приложением итогового отчета о реализации регионального проекта.

Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации регионального проекта определяются с учетом методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических документов.

3.4.2.2. Досрочное завершение регионального проекта означает его прекращение без возможности возобновления.

3.4.2.3. Региональный проектный офис на основании материалов, указанных в подпункте 3.4.2.1 настоящего Положения, готовит заключение о завершении регионального проекта и направляет его наряду с итоговым отчетом о реализации регионального проекта на рассмотрение

совета.

3.4.2.4. Заключение о завершении регионального проекта и прилагаемые к нему документы рассматриваются на совете с целью приемки результатов регионального проекта и принятия решения о досрочном завершении регионального проекта, иных решений.

3.4.2.5. После принятия решения о досрочном завершении регионального проекта в региональный проектный офис в электронном виде руководителем регионального проекта направляется архив регионального проекта, формирование которого осуществляется с учетом методических рекомендаций.

3.5. Мониторинг реализации региональных проектов

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.5.1. Мониторинг реализации региональных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров региональных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров региональных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих региональных проектов и рабочих планах (для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов), планах реализации региональных проектов.

3.5.2. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы "Электронный бюджет".

3.5.3. Мониторинг реализации регионального проекта осуществляется с момента принятия советом решения об утверждении соответствующего паспорта регионального проекта и прекращается в момент принятия советом решения о завершении реализации регионального проекта.

3.5.4. Целью мониторинга реализации региональных проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих региональных проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

3.5.5. Мониторинг реализации региональных проектов осуществляется с учетом методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.5.6. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: отчет о ходе реализации регионального проекта, информация о реализации регионального проекта (далее - отчетность).

3.5.7. Подготовка, согласование и утверждение отчетности, а также принятие решений по итогам ее рассмотрения осуществляются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации и настоящего Положения.

3.5.8. В отчетность включается достоверная информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей региональных проектов, реализации мероприятий (результатов) региональных проектов в разрезе задач, общественно значимых результатов (для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация о расходах на реализацию региональных проектов, о рисках, возникающих при реализации региональных проектов, и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

3.5.9. Сведения, содержащиеся в отчетности, могут быть использованы при оценке

эффективности деятельности исполнителей и участников региональных проектов, а также при подготовке региональным проектным офисом предложений о материальном стимулировании государственных гражданских служащих Кировской области, являющихся исполнителями и участниками региональных проектов.

3.5.10. Министерство финансов Кировской области ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в региональный проектный офис оперативную информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах областного бюджета на реализацию региональных проектов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета.

3.5.11. Функциональный заказчик регионального проекта вправе выносить результаты мониторинга хода реализации регионального проекта, а также проблемные вопросы на заседания общественного совета, созданного при органе исполнительной власти, являющемся функциональным заказчиком регионального проекта, в целях выработки предложений по их решению при совместных действиях общественных объединений, научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также средств массовой информации.

3.5.12. Отчетность оформляется в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС "Электронный бюджет", с учетом требований методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.5.13. Участники регионального проекта в системе "Электронный бюджет" формируют информацию о реализации регионального проекта, включающую:

информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, контрольных точек и объектов, предусмотренных мероприятиями (результатами), ответственными исполнителями которых являются участники регионального проекта, а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

информацию о достижении показателей регионального проекта, ответственными исполнителями которых являются участники регионального проекта (руководитель или администратор регионального проекта), а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части достижения показателей регионального проекта, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей регионального проекта.

Руководитель регионального проекта обеспечивает представление в системе "Электронный бюджет" прогнозных и фактических данных о достижении показателей регионального проекта.

3.5.14. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

3.5.15. Региональный проектный офис не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о реализации регионального проекта.

3.5.16. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения предложений по ее доработке.

Доработанная участниками регионального проекта информация о реализации регионального проекта утверждается руководителем регионального проекта не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.5.17. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе реализации регионального проекта, в том числе на основании доработанной информации о реализации регионального проекта, и направляет отчет о ходе реализации регионального проекта в региональный проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.5.18. Региональный проектный офис не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

3.5.19. В отчет о ходе реализации регионального проекта включается:

информация о достижении параметров регионального проекта, в частности информация о достижении показателей регионального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных органов исполнительной власти и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета о ходе реализации регионального проекта) за отчетный период, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров регионального проекта;

информация о расходах на реализацию регионального проекта;

информация о рисках, возникающих при реализации регионального проекта, а также мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

3.5.20. По отчету о ходе реализации регионального проекта может быть подготовлен уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта за квартал и год, сформированный на основе информации о реализации регионального проекта.

3.5.21. В уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта включается:

уточненная информация о достижении параметров регионального проекта, в частности информация о достижении показателей регионального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров регионального проекта в следующих отчетных периодах;

уточненная информация о расходах на реализацию регионального проекта;

уточненная информация о рисках, возникающих при реализации регионального проекта, а также мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

3.5.22. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта или информация о реализации регионального проекта формируется:

за квартал - в течение 10 рабочих дней со срока, указанного в пункте 3.5.17 настоящего Положения;

за год - не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

3.6. Контрольные мероприятия

3.6.1. По решению проектного офиса Правительства Российской Федерации, первого заместителя Председателя Правительства Кировской области, определенного Правительством Кировской области ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти, а также по инициативе регионального проектного офиса проводятся контрольные мероприятия по оценке фактических параметров региональных проектов в целях профилактики и выявления рисков при их реализации. (пп. 3.6.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.06.2024 N 258-П)

3.6.2. Контрольные мероприятия проводятся в формах:

выездного мероприятия на объекты;

совещания (заседания);

иных формах.

3.6.3. Контрольные мероприятия осуществляются региональным проектным офисом при необходимости с привлечением в установленном порядке заинтересованных органов и организаций в соответствии с их компетенцией, а также иных организаций.

3.6.4. Контрольные мероприятия могут быть плановыми и внеплановыми. В рамках плановых контрольных мероприятий региональный проектный офис может формировать график.

3.6.5. По итогам контрольных мероприятий формируется протокол (заклучение) с указанием выявленных проблем и предложений (рекомендаций) по их устранению.

3.6.6. Региональный проектный офис результаты контрольных мероприятий может направлять в совет или куратору регионального проекта соответствующего регионального проекта.

3.7. Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов

(введен постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.7.1. Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий (при необходимости).

3.7.2. Анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется с использованием системы "Управление".

3.8. Управление рисками при реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов

(введен постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.8.1. Управление рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, иными документами в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

3.8.2. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, формируются в системе "Управление".

3.8.3. Управление рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется руководителями региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, совместно с участниками региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3.8.4. Руководитель регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 2 рабочих дней со дня получения от регионального проектного офиса информации о

риске, сформированной на основе данных системы "Управление", обеспечивает:

оценку риска (его идентификацию, анализ и определение уровня негативного влияния на ход реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) достижения параметров регионального проекта) и формирование в пределах компетенции позиции по риску (принятие (отклонение) риска, влияние его на параметры федерального проекта);

согласование сформированной в пределах компетенции позиции по риску с куратором регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и направление согласованной с куратором регионального проекта, входящего в состав национального проекта, позиции по риску в региональный проектный офис.

3.8.5. Орган исполнительной власти - участник регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 2 рабочих дней со дня получения от регионального проектного офиса информации о риске, сформированной на основе данных системы "Управление", обеспечивает:

оценку риска (его идентификацию, анализ и определение уровня негативного влияния на ход реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) достижения параметров регионального проекта) и формирование в пределах компетенции позиции по риску (принятие (отклонение) риска, влияние его на параметры федерального проекта);

согласование сформированной в пределах компетенции позиции по риску с должностным лицом, курирующим (координирующим) работу органа исполнительной власти - участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и направление согласованной с должностным лицом, курирующим (координирующим) работу органа исполнительной власти - участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, позиции по риску в региональный проектный офис.

3.8.6. Координация процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется региональным проектным офисом посредством:

направления информации о риске на основе данных системы "Управление" руководителю регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) органу исполнительной власти - участнику регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в течение 1 рабочего дня со дня поступления информации о риске в системе "Управление";

внесения в систему "Управление" информации о риске в течение 1 рабочего дня со дня ее получения от руководителя регионального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) органа исполнительной власти - участника регионального проекта, входящего в состав национального проекта, с учетом пунктов 3.8.4 и 3.8.5 настоящего Положения.

4. Ведомственные проекты

4.1. Инициирование ведомственного проекта

4.1.1. Основанием инициирования ведомственного проекта является его вклад в решение задачи и достижение показателя государственной программы Кировской области.

Ведомственные проекты, их цели, показатели и задачи определяются решениями федеральных министерств и ведомств, Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области, органами исполнительной власти, решениями ведомственного координационного органа или совета.

4.1.2. Порядок инициирования ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими документами.

4.1.3. Ведомственный проект должен отвечать следующим требованиям:

выполнение работ по ведомственному проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля;

комплекс мероприятий (результатов) связан с высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к работе с рисками;

ограниченность финансовых, материально-технических и других ресурсов, обеспечивающих реализацию ведомственного проекта;

реализация ведомственного проекта принесет дополнительные положительные эффекты (экономии ресурсов, повышение результативности работ и др.);

аналогичный комплекс мероприятий (результатов), реализуемых в рамках ведомственного проекта, ранее не осуществлялся;

комплекс мероприятий (результатов) направлен на решение задачи государственной программы Кировской области, реализуемой в соответствующей сфере.

4.2. Подготовка ведомственного проекта

4.2.1. Паспорт ведомственного проекта разрабатывается в следующем порядке:

4.2.1.1. Руководитель ведомственного проекта при наличии решения ведомственного координационного органа об одобрении предложения по ведомственному проекту обеспечивает разработку паспорта ведомственного проекта в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС "Электронный бюджет", с учетом требований методических документов (если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств).

4.2.1.2. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает согласование паспорта ведомственного проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, ведомственным проектным офисом, куратором ведомственного проекта и иными заинтересованными сторонами ведомственного проекта.

Заинтересованные органы исполнительной власти, ведомственный проектный офис, куратор ведомственного проекта и иные заинтересованные стороны рассматривают паспорт ведомственного проекта в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

4.2.1.3. Порядок согласования и утверждения паспорта ведомственного проекта определяется в соответствии с методическими документами, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

4.2.1.4. Утвержденный ведомственным координационным органом паспорт ведомственного проекта является основанием для включения его в реестр ведомственных проектов, государственную программу Кировской области.

Ведомственный проектный офис обеспечивает ведение реестра ведомственных проектов.

4.2.1.5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П.

4.2.2. Для реализации ведомственного проекта формируется рабочая группа ведомственного проекта (при необходимости).

4.2.2.1. Основанием для формирования рабочей группы ведомственного проекта является

наличие утвержденного паспорта ведомственного проекта.

4.2.2.2. Руководитель ведомственного проекта формирует состав рабочей группы ведомственного проекта.

4.2.2.3. Состав рабочей группы ведомственного проекта утверждается правовым актом органа исполнительной власти.

4.3. Реализация ведомственного проекта и внесение изменений в ведомственный проект

4.3.1. Реализация ведомственного проекта осуществляется в соответствии с паспортом ведомственного проекта.

4.3.2. Основаниями для внесения изменений в паспорт ведомственного проекта являются:

поручения федеральных министерств и ведомств, Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, решения органов исполнительной власти, ведомственного координационного органа или совета;

результаты мониторинга реализации ведомственного проекта;

изменение объемов финансового обеспечения ведомственного проекта.

4.3.3. Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта путем подготовки запроса на изменение паспорта ведомственного проекта в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о ГИИС "Электронный бюджет", осуществляется в системе "Электронный бюджет" в соответствии с методическими документами, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта оформляется с учетом пункта 1.10 настоящего Положения.

(п. 4.3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

4.3.4. Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта в целях приведения параметров паспорта ведомственного проекта (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и результатов ведомственного проекта) в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись областного бюджета, осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П.

Согласование изменений, указанных в абзаце первом пункта 4.3.4 настоящего Положения, осуществляется:

заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями - в течение 2 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации;

министерством финансов Кировской области, министерством экономического развития Кировской области - в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.

Изменения паспорта ведомственного проекта, согласованные с заинтересованными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области, утверждаются ведомственным координационным органом не ранее даты внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

4.3.5. Ведомственный проектный офис анализирует информацию о внесении изменений в паспорт ведомственного проекта, при необходимости осуществляет подготовку заключения и направляет его на рассмотрение ведомственного координационного органа.

4.3.6. Источниками финансового обеспечения ведомственного проекта являются средства областного бюджета, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

4.4. Завершение ведомственного проекта

Завершение ведомственного проекта осуществляется планово или досрочно.

4.4.1. Плановое завершение ведомственного проекта.

4.4.1.1. По итогам достижения результатов ведомственного проекта, указанных в паспорте ведомственного проекта, осуществляется завершение ведомственного проекта, которое состоит из приемки функциональным заказчиком результатов ведомственного проекта (в лице его руководителя) и принятия решения о завершении ведомственного проекта.

4.4.1.2. В целях приемки результатов ведомственного проекта и планового завершения ведомственного проекта руководитель ведомственного проекта:

осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение ведомственного проекта и получение результатов (например, акт о приемке выполненных работ, акт приема-передачи оказанных услуг, статистические данные);

проводит анализ соответствия полученных результатов ведомственного проекта ожидаемым результатам, содержащимся в паспорте ведомственного проекта, и формирует итоговый отчет о реализации ведомственного проекта;

обеспечивает согласование итогового отчета о реализации ведомственного проекта и иных документов, подготовленных в целях обеспечения приемки результатов ведомственного проекта и официального завершения ведомственного проекта, с функциональным заказчиком ведомственного проекта и куратором ведомственного проекта.

4.4.1.3. Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации ведомственного проекта определяются с учетом методических документов, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

4.4.1.4. Согласованный итоговый отчет о реализации ведомственного проекта и копии документов, подтверждающих завершение ведомственного проекта и получение результатов ведомственного проекта, руководитель ведомственного проекта в течение 2 рабочих дней со дня согласования направляет в ведомственный проектный офис.

Руководитель ведомственного проекта несет персональную ответственность за достоверность представляемой информации о завершении ведомственного проекта.

4.4.1.5. Ведомственный проектный офис на основании материалов, указанных в подпункте 4.4.1.4 настоящего Положения, готовит заключение о соответствии полученных результатов ведомственного проекта ожидаемым результатам, содержащимся в паспорте ведомственного проекта, и целесообразности завершения ведомственного проекта (далее - заключение о завершении ведомственного проекта).

Заключение о завершении ведомственного проекта и представленные документы направляются ведомственным проектным офисом на рассмотрение ведомственного координационного органа.

4.4.1.6. Заключение о завершении ведомственного проекта и прилагаемые к нему документы

рассматриваются на заседании ведомственного координационного органа с целью приемки результатов ведомственного проекта и принятия одного из следующих решений:

о приемке результатов ведомственного проекта и завершении ведомственного проекта;

о необходимости и сроках устранения несоответствия результатов ведомственного проекта требованиям, содержащимся в паспорте ведомственного проекта.

4.4.1.7. В случае принятия ведомственным координационным органом решения об устранении несоответствия результатов ведомственного проекта требованиям, содержащимся в паспорте ведомственного проекта, руководитель ведомственного проекта обеспечивает устранение указанного несоответствия в течение установленного ведомственным координационным органом срока.

Приемка результатов ведомственного проекта и принятие решения о завершении ведомственного проекта осуществляются в порядке, предусмотренном подпунктами 4.4.1.2 - 4.4.1.6 настоящего Положения.

4.4.2. Досрочное завершение ведомственного проекта.

4.4.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых ведомственный проект не может быть реализован, руководитель ведомственного проекта направляет в ведомственный проектный офис согласованное с функциональным заказчиком и куратором ведомственного проекта мотивированное предложение о досрочном завершении ведомственного проекта с приложением итогового отчета о реализации ведомственного проекта.

Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации ведомственного проекта определяются с учетом методических рекомендаций.

4.4.2.2. Досрочное завершение ведомственного проекта означает его прекращение без возможности возобновления.

4.4.2.3. Ведомственный проектный офис на основании материалов, указанных в подпункте 4.4.2.1 настоящего Положения, готовит заключение о завершении ведомственного проекта и направляет его наряду с итоговым отчетом о реализации ведомственного проекта на рассмотрение в ведомственный координационный орган.

4.4.2.4. Заключение о завершении ведомственного проекта и прилагаемые к нему материалы рассматриваются на заседании ведомственного координационного органа с целью приемки результатов ведомственного проекта и принятия решения о досрочном завершении ведомственного проекта, иных решений.

4.5. Мониторинг реализации ведомственных проектов

4.5.1. Мониторинг реализации ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров ведомственных проектов, расчету отклонения фактических параметров ведомственных проектов от плановых параметров, определенных в паспортах соответствующих ведомственных проектов, анализу их причин, прогнозированию хода реализации ведомственных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

4.5.2. Мониторинг реализации ведомственного проекта проводится начиная с момента принятия решения ведомственным координационным органом об утверждении соответствующего паспорта ведомственного проекта и завершается в момент принятия решения о завершении ведомственного проекта, в том числе досрочном.

4.5.3. Подготовка отчетности о ходе реализации ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими документами, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации,

федеральных министерств и ведомств.

4.5.4. Ведомственный проектный офис вправе выносить результаты мониторинга хода реализации ведомственного проекта, а также проблемные вопросы на заседания ведомственного координационного органа.

4.5.5. Мониторинг реализации ведомственных проектов проводится в отношении:

расходования средств на реализацию ведомственных проектов;

фактического выполнения параметров ведомственных проектов;

соблюдения сроков выполнения запланированных мероприятий и контрольных точек по ведомственным проектам;

своевременного заключения государственных (муниципальных) контрактов.

4.5.6. В ходе мониторинга реализации ведомственных проектов руководители ведомственных проектов формируют ежемесячные отчеты о ходе реализации ведомственных проектов по форме, установленной методическими документами, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями (требованиями) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств.

4.5.7. В ежемесячные отчеты включаются достоверная информация о реализации ведомственных проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении финансового обеспечения соответствующих ведомственных проектов, информация о рисках реализации ведомственных проектов, а также иные сведения.

4.5.8. Ведомственный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации ведомственных проектов и не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю ведомственного проекта предложения по доработке указанной информации.

4.5.9. Руководитель ведомственного проекта ежемесячно, не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации ведомственного проекта, подготовленный на основании информации о реализации ведомственного проекта.

4.5.10. Ведомственный проектный офис формирует сводную информацию о ходе реализации ведомственных проектов.

Ежеквартальная сводная информация о ходе реализации ведомственных проектов направляется в региональный проектный офис.

4.5.11. По результатам рассмотрения поступивших материалов ведомственным координационным органом принимается одно из следующих решений:

об одобрении отчетов по ведомственным проектам;

о необходимости доработки отчетов по ведомственным проектам.

5. Проекты кураторства

5.1. Инициирование проекта кураторства

5.1.1. Инициирование проекта кураторства осуществляется в соответствии с решениями, поручениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области.

5.1.2. Основанием для инициирования проекта кураторства является достижение значений показателей "Количество созданных новых рабочих мест", "Объем частных инвестиций", "Стоимость произведенных товаров и услуг", "Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата", характеризующих его эффективность.

5.2. Подготовка проекта кураторства

5.2.1. Подготовка паспорта проекта кураторства осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141. (в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

5.2.2. Паспорт проекта кураторства разрабатывается в следующем порядке:

5.2.2.1. Паспорт проекта кураторства направляется для рассмотрения:

потенциальным исполнителям проекта кураторства;

министерству финансов Кировской области (в случае, если проект кураторства предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета);

министерству экономического развития Кировской области;

ведомственному проектному офису;

региональному проектному офису.

5.2.2.2. Потенциальные исполнители проекта кураторства, министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития Кировской области, ведомственный проектный офис, региональный проектный офис осуществляют рассмотрение паспорта проекта кураторства и информируют о результатах его рассмотрения с указанием обоснованных замечаний и (или) предложений (при наличии).

5.2.2.3. Министерство финансов Кировской области рассматривает паспорт проекта кураторства на предмет возможности финансового обеспечения реализации проекта кураторства за счет средств областного бюджета.

5.2.2.4. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает паспорт проекта кураторства на предмет соответствия и достаточности параметров, указанных в паспорте проекта кураторства, необходимых для достижения целей и показателей, определенных в стратегии социально-экономического развития Кировской области.

5.2.2.5. Региональный проектный офис рассматривает паспорт проекта кураторства на предмет соответствия его принципам проектной деятельности и требованиям настоящего Положения, официальных методических рекомендаций (требований) Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств (при наличии).

5.2.2.6. В случае поступления замечаний и (или) предложений от потенциальных исполнителей проекта кураторства, министерства финансов Кировской области, министерства экономического развития Кировской области, ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса потенциальный исполнитель проекта кураторства осуществляет доработку паспорта проекта кураторства и направляет его на повторное рассмотрение.

5.2.2.7. Паспорт проекта кураторства с результатами его рассмотрения направляется потенциальным администратором проекта кураторства в региональный проектный офис.

5.2.3. Региональный проектный офис направляет в совет паспорт проекта кураторства, согласованный со всеми заинтересованными сторонами, указанными в подпункте 5.2.2.1 настоящего Положения.

5.2.4. Поступивший в совет паспорт проекта кураторства рассматривается на заседании совета с целью принятия одного из следующих решений:

об одобрении паспорта проекта кураторства;

иного решения в рамках компетенции совета.

5.2.5. Одобрение советом паспорта проекта кураторства является основанием для передачи его на согласование на федеральный уровень в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141 и руководством пользователя по формированию и согласованию паспортов проектов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в системе "Электронный бюджет" (далее - руководство пользователя).

(п. 5.2.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

5.3. Реализация проекта кураторства и внесение изменений в проект кураторства

5.3.1. Реализация проекта кураторства осуществляется в соответствии с паспортом проекта кураторства.

5.3.2. Основаниями для принятия решения о внесении изменений в паспорт проекта кураторства на уровне Кировской области являются:

поручения Правительства Российской Федерации, Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, решения совета;

результаты мониторинга реализации проекта кураторства;

изменение объемов финансового обеспечения реализации проекта кураторства за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников, изменение значений показателей.

5.3.3. Внесение изменений в паспорт проекта кураторства осуществляется путем подготовки запроса на изменение паспорта проекта кураторства в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141 и руководством пользователя.

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

5.3.4. Запрос на изменение паспорта проекта кураторства направляется в министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития Кировской области, региональный проектный офис на согласование в соответствии с подпунктами 5.2.2.3 - 5.2.2.5 настоящего Положения, а также заинтересованным органам и организациям.

5.3.5. Запрос на изменение паспорта проекта кураторства, согласованный со всеми заинтересованными сторонами, указанными в пункте 5.3.4 настоящего Положения, направляется в региональный проектный офис.

5.3.6. Запрос на изменение паспорта проекта кураторства направляется на рассмотрение совета (при необходимости).

5.4. Завершение проекта кураторства

Завершение проекта кураторства осуществляется планоно или досрочно.

5.4.1. Плановое завершение проекта кураторства.

5.4.1.1. По итогам достижения показателей и результатов проекта кураторства, указанных в паспорте проекта кураторства, администратор проекта кураторства направляет в региональный проектный офис итоговый отчет о реализации проекта кураторства и копии документов,

подтверждающих завершение проекта кураторства и получение результатов проекта кураторства.

5.4.1.2. Администратор проекта кураторства несет персональную ответственность за достоверность представляемой информации о завершении проекта кураторства.

5.4.1.3. Итоговый отчет о реализации проекта кураторства региональным проектным офисом направляется на рассмотрение совета для принятия одного из следующих решений:

об одобрении завершения проекта кураторства;

иного решения в рамках компетенции совета.

5.4.2. Досрочное завершение проекта кураторства.

5.4.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых проект кураторства не может быть реализован, администратор проекта кураторства направляет в региональный проектный офис мотивированное предложение о досрочном завершении проекта кураторства.

5.4.2.2. Мотивированное предложение о досрочном завершении проекта кураторства направляется региональным проектным офисом на рассмотрение совета для принятия одного из следующих решений:

об одобрении досрочного завершения проекта кураторства;

иного решения в рамках компетенции совета.

5.4.3. Завершение проекта кураторства осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141. (в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

5.5. Мониторинг реализации проекта кураторства

5.5.1. Мониторинг реализации проекта кураторства представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта кураторства, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, определенных в паспортах соответствующих проектов кураторства, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проекта кураторства, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

5.5.2. В ходе мониторинга реализации проекта кураторства администратором проекта кураторства формируется ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта кураторства до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодный отчет о ходе реализации проекта кураторства до 20 января года, следующего за отчетным.

5.5.3. В ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации проектов кураторства включаются достоверная информация о реализации проекта кураторства, содержащая фактические и плановые сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении финансового обеспечения соответствующих проектов кураторства, информация о рисках реализации проекта кураторства, а также иные сведения.

5.5.4. Информация о ходе реализации проектов кураторства подлежит рассмотрению на заседаниях совета в соответствии с Положением о совете.

5.5.5. Мониторинг реализации проекта кураторства осуществляется администратором проекта кураторства в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2024 N 141 и руководством пользователя. (в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

6. Комплексные проекты

6.1. Инициирование комплексного проекта

6.1.1. Инициирование комплексного проекта осуществляется в соответствии с решениями, поручениями Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, совета, а также поручениями Правительства Российской Федерации.

6.1.2. Руководитель комплексного проекта представляет предложение по комплексному проекту в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области.

6.1.3. Министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области рассматривают предложение по комплексному проекту и готовят заключение о целесообразности реализации комплексного проекта или о доработке предложения по комплексному проекту.

6.2. Подготовка комплексного проекта

6.2.1. При наличии заключения министерства экономического развития Кировской области, министерства финансов Кировской области о целесообразности реализации комплексного проекта руководитель комплексного проекта осуществляет разработку паспорта комплексного проекта.

6.2.2. Подготовку паспорта комплексного проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для проектов кураторства.

6.2.3. Паспорт проекта комплексного проекта разрабатывается в следующем порядке.

6.2.3.1. Паспорт комплексного проекта направляется для рассмотрения:

участникам комплексного проекта;

министерству экономического развития Кировской области;

министерству финансов Кировской области.

6.2.3.2. Потенциальные исполнители комплексного проекта, министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области в течение 5 рабочих дней осуществляют рассмотрение паспорта комплексного проекта и информируют о результатах его рассмотрения с указанием обоснованных замечаний и (или) предложений (при наличии).

6.2.3.3. Министерство экономического развития Кировской области рассматривает паспорт комплексного проекта на предмет:

соответствия цели, указанной в паспорте комплексного проекта, целям, определенным в стратегии социально-экономического развития Кировской области;

достаточности предлагаемых в паспорте комплексного проекта результатов (мероприятий) для достижения целей и показателей, определенных в стратегии социально-экономического развития Кировской области;

соответствия его принципам проектной деятельности и требованиям настоящего Положения, методических документов.

6.2.3.4. Министерство финансов Кировской области рассматривает паспорт комплексного проекта на предмет возможности финансового обеспечения реализации комплексного проекта за счет средств областного бюджета.

6.2.3.5. В случае поступления замечаний и (или) предложений от потенциальных исполнителей комплексного проекта, министерства экономического развития Кировской области,

министерства финансов Кировской области руководитель комплексного проекта в течение 5 рабочих дней осуществляет доработку паспорта комплексного проекта и направляет его на повторное рассмотрение.

6.2.3.6. Паспорт комплексного проекта, согласованный со всеми заинтересованными сторонами, перечисленными в подпункте 6.2.2.1 настоящего Положения, направляется руководителем комплексного проекта в региональный проектный офис.

6.2.4. Региональный проектный офис обеспечивает направление паспорта комплексного проекта в совет.

6.2.5. Поступивший в совет паспорт комплексного проекта рассматривается на заседании совета с целью принятия одного из следующих решений:

решения об утверждении паспорта комплексного проекта;

иного решения в рамках компетенции совета.

6.3. Реализация комплексного проекта и внесение изменений в комплексный проект

6.3.1. Реализация комплексного проекта осуществляется в соответствии с паспортом комплексного проекта.

6.3.2. Основаниями для внесения изменений в паспорт комплексного проекта являются:

поручения Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области, решения совета;

результаты мониторинга реализации комплексного проекта;

изменение объемов финансирования из различных источников, значений показателей и иное.

6.3.3. Руководитель комплексного проекта направляет изменение паспорта комплексного проекта участникам, в министерство экономического развития Кировской области, в министерство финансов Кировской области, заинтересованным органам и организациям.

6.3.4. Изменение паспорта комплексного проекта, согласованное со всеми заинтересованными сторонами, перечисленными в пункте 6.3.3 настоящего Положения, направляется руководителем комплексного проекта в региональный проектный офис, который обеспечивает направление изменения паспорта комплексного проекта на рассмотрение совета.

6.4. Завершение комплексного проекта

Завершение комплексного проекта осуществляется планово или досрочно.

6.4.1. Плановое завершение комплексного проекта.

6.4.1.1. По итогам достижения показателей и результатов комплексного проекта, указанных в паспорте комплексного проекта, принимается решение о завершении комплексного проекта.

6.4.1.2. Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации комплексного проекта рекомендуется осуществлять в соответствии с методическими документами.

6.4.1.3. Согласованный итоговый отчет о реализации комплексного проекта и копии документов, подтверждающих завершение комплексного проекта и получение результатов комплексного проекта, руководитель комплексного проекта направляет в региональный проектный офис.

Руководитель комплексного проекта несет персональную ответственность за достоверность представляемой информации о завершении комплексного проекта.

6.4.1.4. Представленные документы, указанные в подпункте 6.4.1.3 настоящего Положения, региональный проектный офис обеспечивает направление на рассмотрение совета для принятия одного из следующих решений:

решения о завершении комплексного проекта;

иного решения в рамках компетенции совета.

6.4.2. Досрочное завершение комплексного проекта.

6.4.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых комплексный проект не может быть реализован, руководитель комплексного проекта обеспечивает согласование с куратором комплексного проекта, министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области мотивированного предложения о досрочном завершении комплексного проекта с приложением итогового отчета о реализации комплексного проекта.

Порядок, сроки подготовки и согласования итогового отчета о реализации проекта рекомендуется осуществлять в соответствии с методическими документами.

6.4.2.2. Досрочное завершение комплексного проекта означает его прекращение без возможности возобновления.

6.4.2.3. Документы, указанные в подпункте 6.4.2.1 настоящего Положения, направляются региональным проектным офисом на рассмотрение совета и принятие одного из следующих решений:

решения о досрочном завершении комплексного проекта;

иного решения в рамках компетенции совета.

6.5. Мониторинг реализации комплексного проекта

6.5.1. Мониторинг реализации комплексного проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров комплексного проекта, определенных в паспортах соответствующих комплексных проектов.

6.5.2. Мониторинг реализации комплексного проекта проводится в отношении:

6.5.2.1. Фактического выполнения исполнителями параметров комплексного проекта.

6.5.2.2. Соблюдения сроков выполнения запланированных результатов по комплексному проекту.

6.5.3. В ходе мониторинга реализации комплексного проекта руководителем комплексного проекта формируется ежеквартальный отчет о ходе реализации комплексного проекта до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.5.4. В отчет включается достоверная информация о реализации комплексного проекта, содержащая фактические и плановые сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении финансового обеспечения соответствующих комплексных проектов, а также иные сведения.

6.5.5. Руководитель комплексного проекта на основании данных, представленных участниками комплексного проекта, осуществляет:

мониторинг и анализ реализации комплексного проекта;

осуществляет оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации комплексного проекта.

6.5.6. Результаты мониторинга реализации комплексного проекта руководитель комплексного проекта направляет в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области.

6.5.7. Сводная информация о ходе реализации комплексного проекта подлежит рассмотрению на заседаниях совета в соответствии с Положением о совете.

Утвержден
постановлением
Правительства Кировской области
от 16 июля 2018 г. N 349-П

**ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, МОНИТОРИНГА ПЛАНА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), УСТАНОВЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ**

(введен постановлением Правительства Кировской области
от 11.11.2023 N 604-П; в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N
396-П)

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением (далее - Порядок) определяет правила разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее - план), и контроля за его выполнением.

1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, в котором они используются в:

постановлении Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации";

постановлении Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области, утвержденном настоящим постановлением;

Порядке разработки и реализации государственных программ Кировской области, утвержденном Правительством Кировской области.

1.3. По результатам подписанного между Правительством Кировской области и ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации соглашения о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее - соглашение по достижению показателей государственной программы), формируется план.

2. Разработка и утверждение плана

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

2.1. Формирование плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы Кировской области, в рамках которой осуществляется достижение показателей, указанных в соглашении по достижению показателей государственной программы (далее - ответственный исполнитель (соисполнитель)).

2.2. Формирование плана (изменений в плане), отчета о его выполнении осуществляется в соответствии с типовой формой плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), и типовой формой отчета о выполнении плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), а также с учетом соблюдения общих требований к плану, отчету о его выполнении, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации.

2.3. Формирование плана осуществляется в том числе на основании утвержденного в системе "Электронный бюджет" декомпозированного результата, связанного с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

2.4. Утверждение плана (изменений в плане) и отчета о его выполнении осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем).

3. Мониторинг и контроль реализации плана

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.09.2024 N 396-П)

3.1. Мониторинг и контроль реализации плана представляют собой систему мероприятий по оценке отклонений фактических параметров плана от его плановых параметров, анализу причин возникновения таких отклонений.

3.2. В целях мониторинга реализации плана ответственным исполнителем (соисполнителем) ежемесячно формируется отчет о выполнении плана.

3.3. Отчет о выполнении плана формируется в том числе на основании отчетов по декомпозированным результатам, связанным с декомпозированным показателем, установленным соглашением по достижению показателей государственной программы.

3.4. Ответственный исполнитель (соисполнитель) несет персональную ответственность за достоверность информации, отраженной в отчете о выполнении плана.

3.5. Ответственный исполнитель (соисполнитель) по результатам и контрольным точкам, включенным в план, не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения представляет в систему "Электронный бюджет" информацию о достижении соответствующих результатов и контрольных точек.

3.6. Отчет о выполнении плана формируется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе "Электронный бюджет" не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.7. Утверждение отчета о выполнении плана осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) в системе "Электронный бюджет" не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.8. Региональный проектный офис координирует разработку плана, организацию мониторинга и контроля его исполнения.
