

ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 2023 г. N 120

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОНИТОРИНГУ
И КОНТРОЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

(в ред. распоряжений Губернатора Кировской области
от 08.07.2024 N 85, от 03.04.2025 N 40, от 02.03.2026 N 30)

В целях реализации постановления Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области", а также обеспечения мониторинга и контроля реализации региональных проектов:

(преамбула в ред. распоряжения Губернатора Кировской области от 02.03.2026 N 30)

1. Утвердить план мероприятий по мониторингу и контролю реализации региональных проектов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Председателя Правительства Кировской области Сандалова М.А.

(п. 2 в ред. распоряжения Губернатора Кировской области от 03.04.2025 N 40)

Губернатор
Кировской области
А.В.СОКОЛОВ

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

(в ред. распоряжения Губернатора Кировской области от 02.03.2026 N 30)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (в пределах своих полномочий)
1.	Создание до начала реализации регионального проекта ведомственного проектного офиса в исполнительном органе Кировской области	до начала реализации регионального проекта	исполнительный орган Кировской области
2.	Определение сотрудников исполнительного органа Кировской области, ответственных за работу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет")	с начала реализации регионального проекта	исполнительный орган Кировской области
3.	Определение сотрудников исполнительного органа Кировской области из состава ведомственного проектного офиса, ответственных за работу в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - система "Управление"), и обеспечение подключения их в системе "Управление": к модулям "Автоматизированное рабочее место "Строительство", "Автоматизированное рабочее место "Аналитика регионального проекта", "Автоматизированное рабочее место "Риски", "Автоматизированное рабочее место "Оценка эффективности ведомственного проектного офиса/регионального проектного офиса"; к подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов"	с начала реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта	исполнительный орган Кировской области
4.	Обеспечение соблюдения срока принятия решений исполнительным органом Кировской области в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2025 N 54н "Об	в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления соответствующей	исполнительный орган Кировской области, региональный проектный офис

	утверждении Порядка формирования и актуализации информации о показателях национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и (или) их структурных элементов, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, в целях достижения которых субъект Российской Федерации принимает расходные обязательства, на софинансирование которых предоставляются единые субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, информации о мероприятиях (результатах) структурных элементов государственных программ Российской Федерации, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, в целях реализации (достижения) которых субъект Российской Федерации принимает расходные обязательства, на софинансирование которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также согласования соответствующих показателей и мероприятий (результатов)"	записи в системе "Электронный бюджет"	
5.	Обеспечение декомпозиции показателей и (или) мероприятий (результатов) и их актуализации по мере необходимости в паспорте регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области (в случае если достижение показателей и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта затрагивает вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Кировской области)	ежегодно	исполнительный орган Кировской области
6.	Заключение соглашения о реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, на территории муниципального образования Кировской области (далее - соглашение о реализации регионального проекта)	ежегодно, до 1 марта, далее заключение дополнительных соглашений о реализации регионального проекта к соглашениям о реализации регионального проекта по мере необходимости	руководитель регионального проекта, участник регионального проекта - орган местного самоуправления муниципального образования Кировской области (далее - орган местного самоуправления)
7.	Определение сотрудников, ответственных за выполнение показателей, мероприятий (результатов) регионального проекта, реализуемого на территории муниципального образования Кировской области	постоянно	орган местного самоуправления

8.	Обеспечение в системе "Электронный бюджет": внесения обоснованной (документально подтвержденной), актуальной, полной и корректной информации об исполнении (достижении) контрольной точки, объекта мероприятия (результата), показателя регионального проекта; утверждения информации об исполнении (достижении) контрольной точки, объекта мероприятия (результата), показателя регионального проекта	не позднее плановой даты исполнения (достижения) контрольной точки, объекта мероприятия (результата), показателя регионального проекта	исполнительный орган Кировской области
9.	Обеспечение в системе "Электронный бюджет" направления утвержденной информации об исполнении (достижении) контрольной точки, объекта мероприятия (результата), показателя регионального проекта в подсистему "План по достижению показателей государственной программы Российской Федерации" системы "Электронный бюджет" в случаях, если контрольная точка и объект относятся к мероприятию (результату), связанному с декомпозированным показателем, установленным соглашением о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее - соглашение о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области), и (или) мероприятие (результат) связано с декомпозированным показателем, установленным соглашением о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, и (или) показатель установлен соглашением о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области	не позднее плановой даты исполнения (достижения) контрольной точки, мероприятия (результата), показателя регионального проекта	исполнительный орган Кировской области
10.	Обеспечение направления в адрес исполнительных органов Кировской области, ответственных за реализацию региональных проектов, информации о контрольных точках, в том числе направление в министерство информационных технологий и связи Кировской области информации о контрольных точках для внесения указанной информации в информационно-аналитическую систему ситуационного центра Губернатора Кировской области	еженедельно	региональный проектный офис
11.	Обеспечение направления в адрес исполнительных органов Кировской области,	ежемесячно	региональный проектный офис

	ответственных за реализацию региональных проектов, информации о сроках наступления контрольных точек региональных проектов на месяц, предшествующий отчетному месяцу		
12.	Обеспечение соблюдения требований, установленных Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2025 N 527-П "О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения"	постоянно	исполнительный орган Кировской области - главный распорядитель средств областного бюджета, которому предусмотрены (планируется предоставить) бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта в рамках реализации регионального проекта
13.	Обеспечение наполняемости сведениями об объектах капитального строительства (при наличии объектов капитального строительства) и их актуализации: в компоненте управления капитальными вложениями системы "Электронный бюджет"; в разделе "Сервисы/Формы ввода" системы "Управление" по форме "Форма предоставления видеоссылок объектов капитального строительства" и по форме "Форма предоставления фото объектов капитального строительства"; в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства	с начала реализации объекта капитального строительства в рамках реализации регионального проекта	исполнительный орган Кировской области, орган местного самоуправления
14.	Обеспечение организации установки видеокамер и постоянного онлайн-видеонаблюдения на каждом строящемся, реконструированном, модернизированном объекте капитального строительства, включая передачу уже имеющихся ссылок с камер видеонаблюдения, в соответствии с требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти	на период строительства объекта капитального строительства	исполнительный орган Кировской области, орган местного самоуправления

15.	Обеспечение наполняемости сведениями об объектах капитального строительства, представляемыми исполнительными органами Кировской области в подсистеме сбора и хранения данных государственной информационной системы "Экономика"	ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем	региональный проектный офис
16.	Обеспечение в системе "Управление" в модуле "Автоматизированное рабочее место "Риски" оперативной оценки (отработки) рисков реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, и представление предложений о мерах реагирования на риски в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации	в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующей записи в системе "Управление" в модуле "Автоматизированное рабочее место "Риски"	руководитель регионального проекта, региональный проектный офис
17.	Представление в региональный проектный офис ведомственными проектными офисами информации о выявленных рисках реализации региональных проектов и предпринимаемых мерах по минимизации (устранению) их последствий (при наличии), органами местного самоуправления информации о выявленных рисках реализации региональных проектов на территории муниципального образования Кировской области и предпринимаемых мерах по минимизации (устранению) их последствий (при наличии)	в течение трех рабочих дней со дня выявления риска	ведомственный проектный офис, орган местного самоуправления
18.	Представление в региональный проектный офис органами местного самоуправления, ведомственными проектными офисами, учреждениями (организациями), подведомственными исполнительным органам Кировской области либо органу местного самоуправления, информации об отклонениях, выявленных в ходе контроля выполнения работ на объектах капитального строительства и объектах благоустройства, реализуемых в рамках реализации региональных проектов	в течение пяти рабочих дней со дня выявления риска	орган местного самоуправления, ведомственный проектный офис, учреждения (организации), подведомственные исполнительному органу Кировской области
19.	Анализ информации, содержащейся в отчете о ходе реализации регионального проекта, а также информации о реализации регионального проекта, предусмотренной пунктом 4.2.1 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных	ежемесячно	ведомственный проектный офис

	органах Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области", на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных		
20.	Представление данных мониторинга и контроля достижения параметров регионального проекта, реализуемого на территории муниципального образования Кировской области, в том числе в системе "Электронный бюджет" (при наличии технической возможности), органом местного самоуправления в ведомственный проектный офис, а также в региональный проектный офис по его запросу	постоянно	орган местного самоуправления, ведомственный проектный офис
21.	Анализ достижения параметров регионального проекта, установленных органу местного самоуправления в паспорте регионального проекта	ежемесячно	ведомственный проектный офис
22.	Мониторинг участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов	ежемесячно	региональный проектный офис
23.	Определение сотрудника исполнительного органа Кировской области из состава ведомственного проектного офиса, ответственного за координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, за брендинг их результатов носителями единого визуального стиля национальных проектов и носителями QR-кодов	с начала реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта	исполнительный орган Кировской области
24.	Определение сотрудника органа местного самоуправления, ответственного за координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Кировской области, за брендинг их результатов носителями единого визуального стиля национальных проектов и носителями QR-кодов	с начала реализации на территории муниципального образования Кировской области регионального проекта, входящего в состав национального проекта	орган местного самоуправления

25.	Определение сотрудника исполнительного органа Кировской области из состава ведомственного проектного офиса, ответственного за работу в автоматизированной информационной системе "Контента", в том числе за работу по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга их результатов носителями единого визуального стиля национальных проектов и носителями QR-кодов	с начала реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта	исполнительный орган Кировской области
26.	Определение сотрудника органа местного самоуправления, ответственного за работу в автоматизированной информационной системе "Контента", в том числе за работу по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендинга их результатов носителями единого визуального стиля национальных проектов и носителями QR-кодов	с начала реализации на территории муниципального образования Кировской области регионального проекта, входящего в состав национального проекта	орган местного самоуправления
27.	Обеспечение брендинга социально значимых объектов, реализуемых в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, носителями единого визуального стиля национальных проектов и носителями QR-кодов в соответствии с регламентом взаимодействия в рамках исполнения задач по брендингу результатов реализации национальных проектов и регламентом взаимодействия в рамках реализации задач по работе с прямой обратной связью по результатам реализации национальных проектов, создаваемых в субъектах Российской Федерации (далее - регламенты)	в сроки, установленные соответствующими регламентами	исполнительный орган Кировской области, орган местного самоуправления, ведомственный проектный офис
28.	Обеспечение достижения значений показателей информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, доведенных исполнительным органам Кировской области управлением массовых коммуникаций Кировской области	ежемесячно	исполнительный орган Кировской области, управление массовых коммуникаций Кировской области
29.	Обеспечение информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, на территориях муниципальных образований Кировской области	с начала реализации на территории муниципального образования Кировской	орган местного самоуправления

		области регионального проекта, входящего в состав национального проекта	
30.	Обеспечение согласования с региональным проектным офисом проектов писем, направляемых в адрес федеральных органов исполнительной власти, по вопросам достижения (недостижения) параметров регионального проекта	постоянно	исполнительный орган Кировской области
31.	Обеспечение отработки запросов в установленные сроки в подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление"	в установленные в запросе сроки	региональный проектный офис, ведомственный проектный офис, орган местного самоуправления
