

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.	Председатель Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Пестриков Д.А.	министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кочурова А.К.	начальник отдела региональных проектов и программ		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000		Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	100,300 0	100,400 0	100,500 0	100,600 0	100,700 0	100,800 0	100,900 0	101,000 0	101,200 0	101,400 0	101,600 0	101,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2023	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утвержденными АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей	-	Единица	40,0000	2023	-	50,000 0	60,000 0	70,000 0	80,000 0	86,000 0	92,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог												ие работ)	
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда. Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико- санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	-	Единица	0,0000	2023	-	20,000 0	21,000 0	33,000 0	45,000 0	62,000 0	82,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики», подведомственный минздраву Кировской области, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	14 507,20	15 555,80	16 467,90	0,00	0,00	0,00	46 530,90
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	14 507,20	15 555,80	16 467,90	0,00	0,00	0,00	46 530,90
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	14 507,20	15 555,80	16 467,90	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	14 507,20	15 555,80	16 467,90	0,00	0,00	0,00	46 530,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	14 507,20	15 555,80	16 467,90	0,00	0,00	0,00	46 530,90

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	609,17	2 114,29	2 927,66	3 348,61	3 754,71	5 604,61	6 027,66	6 474,71	7 267,81	7 422,06	7 745,78	14 507,20
ИТОГО:		609,17	2 114,29	2 927,66	3 348,61	3 754,71	5 604,61	6 027,66	6 474,71	7 267,81	7 422,06	7 745,78	14 507,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда» и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утвержденными АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
1.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на 2 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации проектов по повышению производительности труда на 4 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на 6 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Подписаны протоколы выполнения мероприятий под региональным управлением на 6 предприятиях
1.1.6.	Контрольная точка"С министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда»
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» провело 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда»
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «Региональный центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		компетенций Кировской области в сфере производительности труда»
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда»
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда»
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кочурова А.К.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации проектов по повышению производительности труда"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проектов по повышению производительности труда. Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке РЦК на текущий год
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	Отчет На официальных источниках АНО "РЦК" в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" размещено не менее 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены 6 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.5.	Контрольная точка"Для оказания	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены 9 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Скорнякова Ю.Л.	Отчет На официальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		источниках АНО «РЦК» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет На официальных источниках АНО «РЦК» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет На официальных источниках АНО «РЦК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет На официальных источниках АНО «РЦК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		«Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет На официальных источниках АНО «РЦК» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подведомственный минздраву Кировской области, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичную медико-санитарную помощь
2.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2025	04	07	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	05	06	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико- санитарную помощь
2.1.5.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	19.12.2025	07	03	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области в сфере охраны здоровья
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Кировской области
2.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Казаков П.Л.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		министерства здравоохранения Кировской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	100.00	100.00
2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	50.00	0,00	50.00
3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	50.00	0,00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	200.00