

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Климентовский Владимир Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 36054aa040e04896e9b170834c46d1eb
Владелец: Климентовский Владимир Александрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 21.04.2025

Дата утверждения паспорта: 24.04.2025

1. Основные положения																		
Краткое наименование регионального проекта			Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения				Срок реализации проекта			01.01.2024 - 31.12.2030								
Куратор регионального проекта			Жердев Алексей Александрович				Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области											
Руководитель регионального проекта			Климентовский Владимир Александрович				Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области											
Администратор регионального проекта			Ворожцов Александр Геннадьевич				Начальник отдела газификации и газоснабжения											
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)			1.	Государственная программа		Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности												
			2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации		Развитие энергетики												
2. Показатели регионального проекта																		
№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.	Задача «Создание условий для развития электроэнергетики»																	
1.1.	Доля выполненных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в рамках предусмотренных инвестиций территориальных сетевых организаций Кировской области	РП	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100						
2.	Задача «Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области»																	
2.1.	Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области	РП	Процент	46,52	2023	47,53	48,58	62,26	71,69	81,13	90,36	100						
2.2.	Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Штука	-		14	14	23	27	27	27	27						
2.3.	Число транспортных средств на метане	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	-		662	770	858	951	1 042	1 140	1 229						
2.4.	Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	3	2021	5	5	5	6	6	6	6						
2.5.	Уровень газификации субъектов Российской Федерации	ГП РФ, РП	Процент	-		-	55,9	-	-	-	-	-						
2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году																		
№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Объем поставленного природного газа для использования в качестве моторного топлива	Поддержание	Миллиард кубических метров	0,0008	2024	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

2.2.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом	X	Штука	92	2021	-	0	2	1	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ Число транспортных средств на метане Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом Уровень газификации субъектов Российской Федерации
2.2.1.	Количество заключенных договоров	X	ед			-	-	2	1	-	-	-			
2.2.2.	Разработка нормативно-правовой документации с целью предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по строительству заправокной инфраструктуры компримированного природного газа.														
2.3.	Разработана схема газоснабжения и газификации Кировской области	X	Штука	0	2024	X	0	1	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области
2.3.1.	Количество заключенных договоров	X	ед			-	1	-	-	-	-	-			
2.3.2.	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 № 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации Кировской области.														
2.4.	Льготные категории граждан получили газоиспользующее оборудование с установкой и подключением домовладения к газораспределительным сетям	X	Человек	10 237	2023	-	207	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Уровень газификации субъектов Российской Федерации
2.4.1.	Предоставлена субсидия гражданам, относящимся к льготной категории, обратившимся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющим право на получение субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации). Значение результата представляет собой количество граждан получивших субсидию. Начало реализации результата - 2 квартал 2025 года. Базовое значение установлено некорректно. Базовое значение: 0.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для развития электроэнергетики	13 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,30
1.1.	Проведены работы по осуществлению контроля за проведением ремонта, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей	13 298,30	X	X	X	X	X	X	13 298,30
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 298,30	X	X	X	X	X	X	13 298,30
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	12 500,33	X	X	X	X	X	X	12 500,33
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.3.	Реализованы мероприятия, содействующие энергосбережению и повышению энергоэффективности.	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00

[illegible]

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2025
---	---------------------------------------	--	---------------------

п/п		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для развития электроэнергетики												
1.1.	Проведены работы по осуществлению контроля за проведением ремонта, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства Кировской области												
1.2.	Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей												
1.3.	Реализованы мероприятия, содействующие энергосбережению и повышению энергоэффективности.												
2.	Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области												
2.1.	Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения												
2.2.	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом												
2.3.	Разработана схема газоснабжения и газификации Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2.4.	Льготные категории граждан получили газопользующее оборудование с установкой и подключением домовладения к газораспределительным сетям	0,00	0,00	0,00	800,00	2 500,00	3 500,00	4 500,00	5 500,00	10 000,00	15 500,00	18 500,00	20 690,32
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	800,00	2 500,00	3 500,00	4 500,00	5 500,00	10 000,00	15 500,00	56 500,00	58 690,32