

П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.	Председатель Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Пестриков Д.А.	министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шустова Я.И.	заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000		Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"	РП	Единица	0,0000	2024	-	1 500,0000	1 600,0000	1 700,0000	1 800,0000	1 900,0000	2 000,0000	Пестриков Д.А. министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5500
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"	Единица	90,0000	175,000 0	287,000 0	449,000 0	614,000 0	754,000 0	849,000 0	944,000 0	1 077,0 000	1 217,0 000	1 355,0 000	1 500,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	0,0000	2025	-	0,4800	0,4800	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	0,0000	2025	-	957,60 00	954,50 00	968,20 00	967,20 00	967,20 00	967,20 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства.														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2027	-	-	-	0,1100	0,0700	0,0700	0,0400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков.														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям	-	Единица	0,0000	2025	-	5,0000	5,0000	11,000 0	15,000 0	19,000 0	21,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
Субъектам МСП - резидентам предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальным (промышленным) паркам, агропромышленным паркам, бизнес-паркам, технопаркам, промышленным технопаркам.														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	0,6770	0,6770	0,6770	0,6770	0,6770	0,6770	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Центром "Мой бизнес" ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	-	-	437 500,00	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пестриков Д.А.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Положение Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поручительств.
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 31.03.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 90,00 млн рублей.
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 30.06.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 220,00 млн рублей.
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		Кировской области по состоянию на 30.09.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 26.12.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 480,00 млн рублей.
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем поручительства, с помощью которого субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования в 2025 году, составил 240,00 млн. рублей.
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Отчет Объем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 480,00 млн рублей.
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 480,00 млн рублей.
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пестриков Д.А.	Объем финансовой поддержки, предоставленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Внесены изменения в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 31.03.2025 220,00 млн.рублей.
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.06.2025 450,00 млн. рублей.
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.09.2025 690,00 млн.рублей.
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 957,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							млн. рублей.
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспеченных льготным доступом к заемным средствам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), составило не менее 490 ед.
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 954,50 млн. рублей.
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 968,2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							млн. рублей.
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,2 млн. рублей.
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,20 млн. рублей.
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,20 млн. рублей.
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пестриков Д.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков.
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0600, Миллиард рублей	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							индустриального парка.
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.8.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пестриков Д.А.	Субъектам МСП - резидентам предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальным (промышленным) паркам, агропромышленным паркам, бизнес-паркам, технопаркам, промышленным технопаркам.
2.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.2.	Контрольная точка"Услуга	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		индустриального парка.
2.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пестриков Д.А.	Центром "Мой бизнес" ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компания).
2.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 50 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 250 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 500 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 677 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлен отчет о расходовании субсидии.
2.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вести бизнес.
2.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	25,00	0,00	25,00
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	25,00	0,00	25,00
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	25,00	0,00	25,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	0,00	100,00	100,00
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	25,00	0,00	25,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00