

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Дворцов Д.Л.	Министр культуры Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Катаев С.Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	Процент	63,6000	2023	-	64,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000	Дворцов Д.Л. Министр культуры Кировской области МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Дворцов Д.Л. Министр культуры Кировской области МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств. Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2024	-	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	9,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.1.1	Общая площадь построенных и модернизированных зданий	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Предоставлена субсидия на строительство и модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств Кировской области: в 2027 году – 1, в 2030 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.1.0	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	5,0000	9,0000	11,0000	14,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												услуг	
Предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы: в 2026 году - 3, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 2, в 2030 году – 3. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.														
1.1 1	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы: в 2026 году - 1, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1, в 2030 году – 1. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы библиотек.														
1.1 2	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	8,0000	11,000 0	16,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек Кировской области: в 2025 году – 1, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создаст условия для посещения библиотек.														
1.5	Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности: в 2025 году – 1, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения музеев.														
1.6	Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Предоставлена субсидия на проведение ремонта и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний: в 2029 году – 1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.														
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	13,0000	2024	-	14,000 0	17,000 0	20,000 0	23,000 0	26,000 0	29,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных музеев Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 3, в 2027 году – 3, в 2028 году – 3, в 2029 году – 3, в 2030 году – 3. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным благам и обеспечивает условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.														
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	26,0000	2024	-	31,000 0	34,000 0	36,000 0	38,000 0	40,000 0	41,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту: в 2025 году – 5, в 2026 году – 3, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 2, в 2030 году – 1. Модернизация муниципальных библиотек позволит сформировать единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в том числе для проведения семейного досуга.														
1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными	-	Единица	18,0000	2024	-	18,000 0	24,000 0	24,000 0	30,000 0	30,000 0	36,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог													
Предоставлена субсидия на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) Кировской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2026 году - 6, в 2028 году – 6, в 2030 году – 6. Реализация мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повысить качество и доступность художественного образования, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	8,0000	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Проведено 6 культурно-просветительских программ "Личность.Гражданин.Патриот" для школьников Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 1, в 2027 году - 1, в 2028 году - 1, в 2029 году - 1, в 2030 году - 1.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств	0,00	62 496,20	41 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,30
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	62 496,20	41 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	61 871,20	41 247,40	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	61 871,20	41 247,40	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	61 871,20	41 247,40	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	62 496,20	41 664,10	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с	0,00	14 284,40	23 726,70	30 714,40	0,00	0,00	0,00	68 725,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	численностью до 500 тыс. чел.								
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	14 284,40	23 726,70	30 714,40	0,00	0,00	0,00	68 725,50
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	14 141,50	23 489,40	30 407,20	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	14 141,50	23 489,40	30 407,20	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	14 141,50	23 489,40	30 407,20	-	-	-	
1.2.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	14 284,40	23 726,70	30 714,40	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	17 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,20
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	17 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,20
1.3.1	бюджет субъекта	0,00	-	17 694,20	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.									
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки	0,00	12 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,40
1.4.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	12 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,40
1.4.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	12 294,20	-	-	-	-	-	
1.4.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	12 294,20	-	-	-	-	-	
1.4.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	12 294,20	-	-	-	-	-	
1.4.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	12 418,40	-	-	-	-	-	
1.4.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и	0,00	26 449,80	8 536,90	23 973,70	0,00	0,00	0,00	58 960,40

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальной собственности								
1.5.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	26 449,80	8 536,90	23 973,70	0,00	0,00	0,00	58 960,40
1.5.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	26 185,30	8 451,50	23 733,90	0,00	-	-	
1.5.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	26 182,30	8 451,50	23 733,90	0,00	-	-	
1.5.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	26 185,30	8 451,50	23 733,90	0,00	-	-	
1.5.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	26 449,80	8 536,90	23 973,70	0,00	-	-	
1.5.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	9 907,60	30 609,20	36 075,10	0,00	0,00	0,00	76 591,90
1.6.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	9 907,60	30 609,20	36 075,10	0,00	0,00	0,00	76 591,90
1.6.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	9 808,50	30 303,10	35 714,30	-	-	-	
1.6.1	в том числе: межбюджетные	0,00	9 808,50	30 303,10	35 714,30	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.1.	<i>трансферты</i>								
1.6.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	9 808,50	30 303,10	35 714,30	-	-	-	
1.6.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	9 907,60	30 609,20	36 075,10	-	-	-	
1.6.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	68 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 686,86
1.7.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	68 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 686,86
1.7.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	68 000,00	-	-	-	-	-	
1.7.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	68 000,00	-	-	-	-	-	
1.7.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	68 000,00	-	-	-	-	-	
1.7.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	68 686,86	-	-	-	-	-	
1.7.2	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00	68 000,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	137 000,0 0	167 000,0 0	192 300,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на строительство и модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств Кировской области: в 2027 году – 1, в 2030 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.1.2.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа контракт
1.1.3.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о выполнении работ на объекте
1.1.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта, %"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет о технической готовности объекта
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.1.9.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.1.11.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа платежное поручение
1.1.13.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка "Объект функционирует"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о выполненных работах
1.1.15.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа контракт
1.1.16.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на модернизацию учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек: в 2026 году - 2, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1. Реализация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения учреждений культуры.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.2.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.2.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гребенкин А.Г.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации местным бюджетам
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек: в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2026 году – 1, в 2030 году – 1. Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.3.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.3.10.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизованы региональные и муниципальные библиотеки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек Кировской области: в 2025 году – 1,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создаст условия для посещения библиотек.
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.4.2.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа контракт
1.4.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.4.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.4.6.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.	Мероприятие (результат) "Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности: в 2025 году – 1, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения музеев.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.5.2.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.5.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.5.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсид ии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.5.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсид ии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.5.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.6.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на проведение ремонта и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний: в 2029 году –1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.
1.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зыков А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.6.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зыков А.В.	Прочий тип документа акт
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных музеев Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							- 3, в 2027 году – 3, в 2028 году – 3, в 2029 году – 3, в 2030 году – 3. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным благам и обеспечивает условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.
1.7.1.	Контрольная точка "Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.7.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа платежное поручение
1.7.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.11.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.13.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.15.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту: в 2025 году – 5, в 2026 году – 3, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 2, в 2030 году – 1. Модернизация муниципальных библиотек позволит сформировать единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в том числе для проведения семейного досуга.
1.8.1.	Контрольная точка "Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.2.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.6.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лобанов В.И.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.11.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.13.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.15.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) Кировской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2026 году - 6, в 2028 году – 6, в 2030 году – 6. Реализация мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							традиционных российских духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей, повысить качество и доступность художественного образования, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.9.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.9.2.	Контрольная точка"Услуга	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лобанов В.И.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.9.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа контракт
1.9.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.9.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа контракт
1.9.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.11.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа контракт
1.9.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы: в 2026 году - 3, в 2027 году - 2, в 2028 году - 4, в 2029 году - 2, в 2030 году - 3. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.
1.10.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.10.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Попова Т.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Семейные ценности и инфраструктура культуры""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.10.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контакт
1.10.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.10.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы: в 2026 году - 1, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1, в 2030 году – 1. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы библиотек.
1.11.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.11.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Семейные ценности и инфраструктура культуры""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.11.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Предоставлена субсидия на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры: в 2026 году - 2, в 2027 году – 1, в 2028 году – 5, в 2029 году – 3, в 2030 году – 5. Мероприятие предполагает создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров путем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							формирования современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.12.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инфраструктура культуры""				точками отсутствует		
1.12.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.7.	Контрольная точка"Заключен	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лобанов В.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контракт
1.12.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Проведено 6 культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		просветительских программ "Личность.Гражданин.Патриот" для школьников Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 1, в 2027 году - 1, в 2028 году - 1, в 2029 году - 1, в 2030 году - 1.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно-просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.2.	Контрольная точка"Утвержден план проведения культурно-просветительской программы для школьников"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа план проведения культурно-просветительской программы для школьников
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации культурно-просветительской программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации культурно-просветительской программы
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно-просветительской программы
2.1.6.	Контрольная точка "Получен отчет о реализации культурно-просветительской программы"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно-просветительской программы
2.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно-просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		просветительской программы
2.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно-просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно-просветительской программы
2.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно-просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно-просветительской программы

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества										
1.1.	Афанасьевский	Процент	0,00	2023	0,0000	59,5000	59,7000	59,9000	60,1000	60,3000	60,5000
1.2.	Малмыжский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	72,4000	72,6000	72,8000	73,0000	73,2000	73,4000
1.3.	Мурашинский	Процент	0,00	2023	0,0000	60,7000	60,9000	61,1000	61,3000	61,5000	61,7000
1.4.	Нагорский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	66,2000	66,4000	66,6000	66,8000	67,0000	67,2000
1.5.	Немский	Процент	0,00	2023	0,0000	66,5000	66,7000	66,9000	67,1000	67,3000	67,5000
1.6.	Нолинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	68,2000	68,4000	68,6000	68,8000	69,0000	69,2000
1.7.	Омутнинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	69,2000	69,4000	69,6000	69,8000	70,0000	70,2000
1.8.	Опаринский	Процент	0,00	2023	0,0000	65,5000	65,7000	65,9000	66,1000	66,3000	66,5000
1.9.	Оричевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	61,5000	61,7000	61,9000	62,1000	62,3000	62,5000
1.10.	Пижанский	Процент	0,00	2023	0,0000	68,7000	68,9000	69,1000	69,3000	69,5000	69,7000
1.11.	Подосиновский муниципальный	Процент	0,00	2023	0,0000	63,2000	63,4000	63,6000	63,8000	64,0000	64,2000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.12.	Санчурский	Процент	0,00	2023	0,0000	68,2000	68,4000	68,6000	68,8000	69,0000	69,2000
1.13.	Свечинский	Процент	0,00	2023	0,0000	61,2000	61,4000	61,6000	61,8000	62,0000	62,2000
1.14.	Слободской муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	62,2000	62,4000	62,6000	62,8000	63,0000	63,2000
1.15.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	61,2000	61,4000	61,6000	61,8000	62,0000	62,2000
1.16.	Сунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000	65,2000
1.17.	Тужинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	66,7000	66,9000	67,1000	67,3000	67,5000	67,7000
1.18.	Унинский	Процент	0,00	2023	0,0000	59,2000	59,4000	59,6000	59,8000	60,0000	60,2000
1.19.	Уржумский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	68,5000	68,7000	68,9000	69,1000	69,3000	69,5000
1.20.	Фаленский	Процент	0,00	2023	0,0000	64,6000	64,8000	65,0000	65,2000	65,5000	65,7000
1.21.	Куменский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	61,2000	61,4000	61,6000	61,8000	62,0000	62,2000
1.22.	Шабалинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	46,7000	46,9000	47,1000	47,3000	47,5000	47,7000
1.23.	Котельничский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	67,2000	67,4000	67,6000	67,8000	68,0000	68,2000
1.24.	Кильмезский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000	65,2000
1.25.	Арбажский	Процент	0,00	2023	0,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000	65,2000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26.	Лебяжский	Процент	0,00	2023	0,0000	68,2000	68,4000	68,6000	68,8000	69,0000	69,2000
1.27.	Лузский	Процент	0,00	2023	0,0000	64,5000	64,7000	64,9000	65,1000	65,3000	65,5000
1.28.	Белохолуницкий муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	60,2000	60,4000	60,6000	60,8000	61,0000	61,2000
1.29.	Богородский	Процент	0,00	2023	0,0000	62,2000	62,4000	62,6000	62,8000	63,0000	63,2000
1.30.	Верхнекамский	Процент	0,00	2023	0,0000	60,2000	60,4000	60,6000	60,8000	61,0000	61,2000
1.31.	Верхошижемский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	66,7000	66,9000	67,1000	67,3000	67,5000	67,7000
1.32.	Вятскополянский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	66,7000	66,9000	67,1000	67,3000	67,5000	67,7000
1.33.	город Вятские Поляны	Процент	0,00	2023	0,0000	63,7000	63,9000	64,1000	64,3000	64,5000	64,7000
1.34.	ЗАТО Первомайский	Процент	0,00	2023	0,0000	63,2000	63,4000	63,6000	63,8000	63,9000	64,1000
1.35.	Орловский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	66,5000	66,7000	66,9000	67,1000	67,3000	67,5000
1.36.	Юрьянский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	57,2000	57,4000	57,6000	57,8000	58,0000	58,2000
1.37.	город Киров	Процент	0,00	2023	0,0000	63,7000	63,9000	64,1000	64,3000	64,5000	64,7000
1.38.	город Кирово-Чепецк	Процент	0,00	2023	0,0000	58,2000	58,4000	58,6000	58,8000	59,0000	59,2000
1.39.	город Котельнич	Процент	0,00	2023	0,0000	69,2000	69,4000	69,6000	69,8000	70,0000	70,2000
1.40.	город Слободской	Процент	0,00	2023	0,0000	66,2000	66,4000	66,6000	66,8000	67,0000	67,2000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41.	Даровской муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	68,2000	68,4000	68,6000	68,8000	69,0000	69,2000
1.42.	Зуевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	64,2000	64,4000	64,6000	64,8000	65,0000	65,2000
1.43.	Кикнурский	Процент	0,00	2023	0,0000	66,2000	66,4000	66,6000	66,8000	67,0000	67,2000
1.44.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	62,5000	62,7000	62,9000	63,1000	63,3000	63,5000
1.45.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	61,2000	61,4000	61,6000	61,8000	62,0000	62,2000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств"										
1.1.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	7	2024	-	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	9,00
1.1.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.3.	Оричевский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	13	2024	-	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>город Вятские Поляны</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										
1.6.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	26	2024	-	31,00	34,00	36,00	38,00	40,00	41,00
1.6.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	5,00	-	-	-	-	-
1.6.3.	<i>город Вятские Поляны</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.4.	<i>Зуевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.5.	<i>Омутнинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.6.	<i>Санчурский</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.7.	Юрьянский муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	100,00	0,00	100,00
10	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	8,33	8,33
11	Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки	0,00	8,33	8,33
12	Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	8,33	8,33
13	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	8,33	8,33
2	Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности	0,00	8,33	8,33
3	Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии	0,00	8,33	8,33
4	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	8,33	8,33

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
5	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	8,33	8,33
6	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	8,33	8,33
7	Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств	0,00	8,37	8,37
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	8,33	8,33
9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	8,33	8,33
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00