

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шулятьева О.Ю.	Министр социального развития Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Елпашева Е.В.	Начальник отдела управления проектами и программами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП,ГП, Указ 309	Единица	1,4730	2023	-	1,4760	1,4890	1,5190	1,5480	1,5790	1,6100	Шулятьева О.Ю. Министр социального развития Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки	РП	Процент	100,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Шулятьева О.Ю. Министр социального развития Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1.	Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный	РП	Процент	0,3900	2024	-	0,7800	1,9600	3,5200	-	-	-	Ситников К.Е. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций												О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	0,0000	0,0000	1,3400	1,3400	1,3400	1,3400	1,3800	1,3900	1,4100	1,4200	1,4300	1,4760
1.2.	удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,0000
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1.	Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7800	0,7800	0,7800	0,7800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	В Кировской области продолжится выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми. В регионе продолжат действовать меры направленные на увеличение рождаемости, улучшение жилищных условий, повышение дохода семей.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказаны (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций и даст возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	09	11	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контрактации и кассового освоения
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	29.09.2025	06	08	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретения оборудования
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о произведенной оплате выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организаций и на приобретения оборудования
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.8.	Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Проведен промежуточный мониторинг кассового освоения, контрактации и плана
2.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.14.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.15.	Контрольная точка"Представлен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Проведен промежуточный мониторинг кассового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		освоения, контрактации и плана
2.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11.	Оричевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Пижанский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Фаленский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,2000	0,5900	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Зуевский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.8.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Объект	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.9.	Котельничский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.10.	Мурашинский	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.11.	Омутнинский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.12.	Оричевский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.13.	Пижанский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.14.	Тужинский муниципальный район	Объект	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.15.	Фаленский	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.16.	Яранский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	1,00	3,00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Поддержка семьи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальны Влияние на достижение (процентов)	
1	Семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка	0,00	50.00	50.00	100.00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	100.00	0,00	0,00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	50.00	50.00	200.00