

ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 2023 г. N 120

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

(в ред. распоряжений Губернатора Кировской области
от 08.07.2024 N 85, от 03.04.2025 N 40)

В целях реализации постановления Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области", а также обеспечения мониторинга и контроля реализации региональных проектов:

1. Утвердить план мероприятий по мониторингу и контролю реализации региональных проектов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Председателя Правительства Кировской области Сандалова М.А.
(п. 2 в ред. распоряжения Губернатора Кировской области от 03.04.2025 N 40)

Губернатор
Кировской области
А.В.СОКОЛОВ

Утвержден
распоряжением
Губернатора Кировской области
от 1 августа 2023 г. N 120

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

(в ред. распоряжений Губернатора Кировской области
от 08.07.2024 N 85, от 03.04.2025 N 40)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Создание в исполнительном органе Кировской области (далее - исполнительный орган) ведомственного проектного офиса до начала реализации регионального проекта	до начала реализации регионального проекта	исполнительный орган
2.	Декомпозиция показателей, мероприятий (результатов) в паспорте регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области (далее - муниципальные образования)	ежегодно, актуализация показателей, мероприятий (результатов) по мере необходимости	исполнительный орган
3.	Заключение соглашения о достижении на территории муниципального образования результатов регионального проекта, входящего в состав национального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования (далее - соглашение)	ежегодно, до 1 марта, далее заключение дополнительных соглашений к соглашениям по мере необходимости	руководитель регионального проекта, участники регионального проекта - органы местного самоуправления муниципального образования Кировской области (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)
4.	Определение лиц, ответственных за выполнение мероприятий (результатов), контрольных точек регионального проекта, реализуемого на территории муниципального образования	постоянно	органы местного самоуправления (по согласованию)
5.	Разработка и утверждение органом местного самоуправления сводного муниципального плана по достижению показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов на территории	в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения, актуализация	органы местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис в

	муниципального образования (далее - сводный муниципальный план), который должен содержать сведения о показателях региональных проектов муниципального уровня, мероприятиях (результатах), направленных на достижение показателей региональных проектов муниципального уровня, результатах (мероприятиях), достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований, контрольных точках указанных мероприятий (результатов)	сводного муниципального плана по мере необходимости	рамках компетенции
6.	Осуществление мониторинга и контроля исполнения сводного муниципального плана	постоянно	органы местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис в рамках компетенции
7.	Представление данных мониторинга и контроля достижения параметров регионального проекта на территории муниципального образования органом местного самоуправления в ведомственный проектный офис и региональный проектный офис по его запросу	постоянно	органы местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис
8.	Мониторинг, анализ и контроль достижения параметров регионального проекта, реализуемого исполнительным органом	ежемесячно, ежеквартально, по итогам года	ведомственный проектный офис
9.	Представление данных мониторинга и контроля реализации регионального проекта в региональный проектный офис	постоянно	ведомственный проектный офис
10.	Формирование и ведение реестра объектов капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов, и его актуализация	ежемесячно	региональный проектный офис, ведомственный проектный офис
11.	Представление в региональный проектный офис органами местного самоуправления, ведомственными проектными офисами, учреждениями (организациями), подведомственными исполнительным органам либо органам местного самоуправления, информации об отклонениях, выявленных в ходе контроля выполнения работ на объектах капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов	в течение 5 рабочих дней по факту выявления отклонений	органы местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис, учреждения (организации), подведомственные исполнительным органам, органам местного самоуправления (по согласованию)

12.	Исключен с 03.04.2025. - Распоряжение Губернатора Кировской области от 03.04.2025 N 40		
13.	Представление в региональный проектный офис ведомственными проектными офисами, органами местного самоуправления информации о выявленных рисках реализации региональных проектов на территории муниципального образования и предпринимаемых мерах по минимизации (устранению) их последствий (при наличии)	в течение 5 рабочих дней со дня факта выявления риска	ведомственный проектный офис, органы местного самоуправления (по согласованию), региональный проектный офис
14.	Мониторинг информации о правонарушениях, выявленных в ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, поступившей от контрольных (надзорных), правоохранительных органов, выработка предложений, направленных на предупреждение правонарушений	ежеквартально, по факту поступления соответствующей информации	исполнительный орган, региональный проектный офис
15.	Обеспечение согласования с региональным проектным офисом проектов писем, направляемых в адрес федеральных органов исполнительной власти, по вопросам достижения показателей, мероприятий (результатов) регионального проекта	постоянно	исполнительный орган
16.	Обеспечение оперативного информационного взаимодействия с ведомственными проектными офисами, сформированными в федеральных органах исполнительной власти, по вопросам реализации региональных проектов в подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов" государственной автоматизированной информационной системы "Управление"	постоянно	региональный проектный офис, ведомственный проектный офис
17.	Обеспечение соблюдения требований, установленных Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/277 "О проведении проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения"	постоянно	исполнительный орган

