

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Куимова Е.В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Цифровизация"	

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	8,6100	25,6800	53,5900	80,3800	100,0000	Ситников К.Е. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	-	0,0000	13,8500	28,4500	44,0200	60,2700	Ситников К.Е. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационн ой сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,0000	2024	-	-	0,0540	0,1610	0,3360	0,5040	0,6270	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Государственным и муниципальным образовательных организациях Кировской области предоставлена субсидия в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.														
1.2	Образовательные организации	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1 202,0 000	2 469,0 000	3 820,0 000	5 230,0 000	Приобрете ние	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Настоящий итог												товаров, работ, услуг	
В государственные и муниципальные образовательные организации осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде												
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	20 000,00	50 000,00	76 436,10
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	20 000,00	50 000,00	76 436,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной
сферы

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде						
1.1.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Государственным и муниципальным образовательных организациях Кировской области предоставлена субсидия в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.
1.1.1.	Контрольная точка" Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии государственным общеобразовательным организациям
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Куимова Е.В.	Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии государственным общеобразовательным организациям
1.1.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии государственным общеобразовательным организациям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии государственным общеобразовательным организациям
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, контракты
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах (акты)
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Куимова Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет о выполненных работах
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии государственным общеобразовательным организациям
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, контракты
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах (акты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о кассовом исполнении
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	14	15	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка о реализации формирования ИТ- инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
1.1.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, контракты
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах (акты)
1.1.27.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.1.28.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах (акты)
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах (акты)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о реализации результата
1.1.32.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на контракт
1.1.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.34.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.35.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.37.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о проведенном обследовании зданий
1.2.	Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	В государственные и муниципальные образовательные организации осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах
1.2.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Распоряжение
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Распоряжение
1.2.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Распоряжение
1.2.23.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровые платформы в отраслях социальной сферы

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	0,00	100.00	100.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
2	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	100.00	0,00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00