

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семьи (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шулятьева О.Ю.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Елпашева Е.В.	Начальник отдела управления проектами и программами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	

Поддержка семьи (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Образование"
		3	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан"
		4	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, ГП, Указ 309	Единица	1,4320	2024	-	1,4760	1,4890	1,5190	1,5480	1,5790	1,6100	Шулятьева О.Ю. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	НП, Указ 309	Процент	18,7000	2024	-	-	17,9000	17,5000	15,5000	13,4000	11,3000	Шулятьева О.Ю. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1.	Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций	РП	Процент	0,3900	2024	-	0,7800	1,9600	3,5200	-	-	-	Ситников К.Е. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1	Семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Кировской области продолжится выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми. В регионе продолжают действовать меры направленные на увеличение рождаемости, улучшение жилищных условий, повышение дохода семей.														
1.2	Предоставлена ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года. Нарастающий итог	-	Тысяча семей	2,1000	2024	-	4,7000	6,0000	7,0000	8,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлено назначение и предоставление (при условии выделения финансирования) ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года														
1.3	Размещен в местах присутствия целевой аудитории, в информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тематический материал, направленный на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской области													
Размещены тематические сюжеты о мерах финансовой поддержки, освещено проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, обеспечено тиражирование и размещение информационных материалов														
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	8,0000	16,000 0	16,000 0	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Достижение результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций и даст возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														
2.2	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	4,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	объектах капитального ремонта													
В дошкольных образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Муниципальным образованиям предоставлена субсидия для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.														
2.3	Реализованы мероприятия по благоустройству территории в объектах капитального ремонта	-	Единица	0,0000	2025	-	-	2,0000	-	-	-	-	Благоустройство территории и, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Из областного бюджета предоставлена субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по благоустройству территории в объектах капитального ремонта														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	654,90	406,40	406,40	406,40	0,00	0,00	1 874,10
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	110 042,31	318 966,84	308 899,40	0,00	0,00	0,00	737 908,55
2.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	110 042,31	318 966,84	308 899,40	0,00	0,00	0,00	737 908,55
2.1.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	108 941,30	315 776,06	305 810,40	0,00	0,00	0,00	730 527,76
2.1.1. 1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	108 941,30	315 776,06	305 810,40	0,00	0,00	0,00	730 527,76
2.1.1. 1.1.3.	местным бюджетам	0,00	108 941,30	315 776,06	305 810,40	0,00	0,00	0,00	730 527,76
2.1.1. 2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	110 042,31	318 966,84	308 899,40	0,00	0,00	0,00	737 908,55
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечен нормативный уровень	0,00	2 589,00	3 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,06

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года"	51 760,00	129 980,00	194 970,00	259 960,00	324 950,00	389 940,00	454 930,00	519 920,00	584 910,00	649 900,00	714 890,00	779 859,70
1.2.	Мероприятие (результат) "Размещен в местах присутствия целевой аудитории, в информационно коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации тематический материал, направленный на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	406,40
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территории в объектах капитального ремонта"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 691,80
2.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100 000,00	200 000,00	315 776,06
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	3 322,44

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"												
ИТОГО:		51 760,00	129 980,0 0	194 970,0 0	343 960,0 0	409 050,0 0	474 169,5 0	539 159,5 0	604 149,5 0	669 139,5 0	750 129,5 0	917 119,5 0	1 103 056,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	В Кировской области продолжится выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми. В регионе продолжают действовать меры направленные на увеличение рождаемости, улучшение жилищных условий, повышение дохода семей.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказаны (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки семьям при рождении детей
1.2.	Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием"	01.06.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Северюхина Н.В.	Осуществлено назначение и предоставление (при условии выделения финансирования)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первого ребенка до достижения им возраста одного года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	04	06	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2025	05	07	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения
1.2.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Постановление Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждены	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Северюхина Н.В.	Постановление Об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга	-	31.10.2025	06	03	Каткова М.Н.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Отчет О количестве выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каткова М.Н.	Постановление Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Каткова М.Н.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выплат предоставленных женщинам в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещен в местах присутствия целевой аудитории, в информационно коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации тематический материал, направленный на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской области"	01.06.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	Размещены тематические сюжеты о мерах финансовой поддержки, освещено проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, обеспечено тиражирование и размещение информационных материалов
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О распространении и размещении информационных материалов
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.04.2026	13	11	Елпашева Е.В.	Отчет О заключенных государственных контрактах, включенных в реестр контрактов
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.5.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Елпашева Е.В.	Прочий тип документа Планы-графики закупок товаров, работ, услуг
1.3.6.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
1.3.7.	Контрольная точка "Услуга"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О заключенных государственных контрактах, включенных в реестр контрактов
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	11	03	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Елпашева Е.В.	Отчет О распространении и размещении информационных материалов
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О распространении и размещении информационных материалов
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
1.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Елпашева Е.В.	Отчет О распространении и размещении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационных материалов
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет О количестве тиражированных информационных материалов, проведении мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Достижение результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций и даст возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	14.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	14	10	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр приемки выполненных работ по капитальному ремонту, поставленного оборудования
2.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр приемки
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет об оплате
2.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования
2.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о произведенной оплате выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и на приобретения оборудования
2.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения об оплате выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.9.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Родыгина Е.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на проведение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.10.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	29.09.2025	09	11	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.11.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет об оплате
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	12	14	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения
2.1.16.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.18.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.19.	Контрольная точка "Представлен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Проведен промежуточный мониторинг кассового освоения, контрактации и плана
2.1.20.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательных организаций
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о проведении капитального ремонта и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Родыгина Е.Л.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций и на приобретение оборудования
2.1.25.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситников К.Е.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"	01.10.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	В дошкольных образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Муниципальным образованиям предоставле на субсидия для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Контракты, реестр контрактов на приобретение инженерно- технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
2.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет приемки инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
2.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.4.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	19	Ситников К.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	26	21	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Контракты, реестр контрактов на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Родыгина Е.Л.	Отчет об обеспечении нормативного уровня антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта
2.2.9.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о кассовом исполнении.
2.2.10.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет о кассовом исполнении
2.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Родыгина Е.Л.	Отчет об обеспечении нормативного уровня антитеррористической защищенности в объектах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		капитального ремонта
2.2.12.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ситников К.Е.	Соглашение Соглашения между министерством образования Кировской области и муниципальными образованиями
2.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территории в объектах капитального ремонта"	01.05.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Из областного бюджета предоставлена субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по благоустройству территории в объектах капитального ремонта
2.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.11.2026	03	10	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контрактации и кассового освоения
2.3.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Соглашение Соглашения между министерством образования Кировской области и муниципальными образованиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
2.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет о кассовом исполнении
2.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Отчет приемки по благоустройству территорий
2.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контракта и кассового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		освоения

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11.	Оричевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.12.	Пижанский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Фаленский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,2000	0,5900	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью										
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	2,00	8,00	16,00	16,00	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	2,00	8,00	16,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Афанасьевский</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Яранский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	3,00	-	-	-
1.1.5.	<i>Фаленский</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.6.	<i>Тужинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.7.	<i>Оричевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.8.	<i>Омутнинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.9.	<i>Мурашинский</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.10.	Пижанский	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.11.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.12.	Зуевский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.13.	город Киров	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.14.	Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.15.	Верхнекамский	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.16.	Котельничский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.2.3.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.2.4.	Котельничский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	-	-	-	-
1.2.5.	Оричевский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.2.6.	Тужинский муниципальный район	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.7.	Фаленский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.2.8.	Яранский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территории в объектах капитального ремонта"										
1.3.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2025	-	-	2,00	-	-	-	-
1.3.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2025	-	-	2,00	-	-	-	-
1.3.3.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.4.	Тужинский	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка семьи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по благоустройству территории в объектах капитального ремонта	5.00	0,00	0,00	0,00	5.00
2	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта	5.00	0,00	0,00	0,00	5.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
3	Размещен в местах присутствия целевой аудитории, в информационно коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации тематический материал, направленный на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства в Кировской области	0,00	33.00	0,00	100.00	133.00
4	Предоставлена ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием первого ребенка до достижения им возраста одного года	0,00	33.00	50.00	0,00	83.00
5	Семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребенка	0,00	34.00	50.00	0,00	84.00
6	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	90.00	0,00	0,00	0,00	90.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00