

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Дворцов Д.Л.	Министр культуры Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Магосимьянова Э.Ф.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Культура"	

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	65,1000	2024	-	74,0000	76,9000	79,7000	82,2000	84,5000	85,8000	Дворцов Д.Л. Министр культуры Кировской области МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Дворцов Д.Л. Министр культуры Кировской области МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	74,0000	76,9000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000	115,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Построены (реконструированы) региональные и муниципальные детские школы искусств. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.1.1	Общая площадь построенных и модернизированных зданий	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию муниципальных учреждений культуры (строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств Кировской области): в 2027 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.1.0	Поощрены дома культуры по итогам проведения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	4,0000	6,0000	10,0000	12,0000	15,0000	Приобретение товаров,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												работ, услуг	
Предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы: в 2026 году – 4, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 2, в 2030 году – 3. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.														
1.1 1	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
Предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы: в 2026 году - 1, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1, в 2030 году – 1. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы библиотек.														
1.1 2	Созданы детские культурно- просветительские центры на базе учреждений культуры.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	7,0000	9,0000	13,000 0	16,000 0	21,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
Предоставлена субсидия на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры: в 2026 году – 7, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 3, в 2030 году – 5. Мероприятие предполагает создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров путем формирования современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.1 3	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2025	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	8,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств: в 2030 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.2	Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	3,0000	5,0000	6,0000	6,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию муниципальных учреждений культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек): в 2026 году - 1, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения учреждений культуры.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Предоставлена субсидия из областного бюджета на иные цели КОГАУК "Кировский драмтеатр": в 2026 году – 1, в 2029 году – 1. Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.														
1.4	Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	5,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Да
Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек Кировской области: в 2025 году – 1, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создаст условия для посещения библиотек.														
1.5	Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													имущества	
Предоставлена субсидия на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности: в 2025 году – 1, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1, в 2028 году - 1, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.														
1.6	Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	1,0000	2,0000	2,0000	Благоустройство территории и, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия на проведение ремонта и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний: в 2028 году – 1, в 2029 году - 1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.														
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	13,0000	2024	-	14,000 0	17,000 0	20,000 0	23,000 0	26,000 0	29,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных музеев Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 3, в 2027 году – 3, в 2028 году – 3, в 2029 году – 3, в 2030 году – 3. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным благам и обеспечивает условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.														
1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному	-	Единица	26,0000	2024	-	31,000 0	37,000 0	39,000 0	41,000 0	43,000 0	44,000 0	Приобретение товаров, работ,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	стандарту. Нарастающий итог												услуг	
Предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту: в 2025 году – 5, в 2026 году – 6, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Модернизация муниципальных библиотек позволит сформировать единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в том числе для проведения семейного досуга.														
1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	18,0000	2024	-	18,000 0	24,000 0	24,000 0	30,000 0	30,000 0	36,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Предоставлена субсидия на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) Кировской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2026 году - 6, в 2028 году – 6, в 2030 году – 6. Реализация мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повысить качество и доступность художественного образования, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Проведены культурно-просветительские программы для	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	8,0000	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	Проведение массовых мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	школьников Кировской области. Нарастающий итог												ий	
Проведено 6 культурно-просветительских программ "Личность, гражданин, патриот" для школьников Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 1, в 2027 году - 1, в 2028 году - 1, в 2029 году - 1, в 2030 году - 1.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Построены (реконструированы) региональные и муниципальные детские школы искусств	0,00	62 496,20	41 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,30
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	62 496,20	41 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,30
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	61 871,20	41 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103 118,60
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	61 871,20	41 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103 118,60
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	61 871,20	41 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103 118,60
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	62 496,20	41 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	14 284,40	49 113,80	51 378,90	38 645,20	0,00	0,00	153 422,30
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	14 284,40	49 113,80	51 378,90	38 645,20	0,00	0,00	153 422,30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>всего</i>								
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	14 141,50	48 622,50	50 865,00	38 258,70	0,00	0,00	151 887,70
1.2.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	14 141,50	48 622,50	50 865,00	38 258,70	0,00	0,00	151 887,70
1.2.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	14 141,50	48 622,50	50 865,00	38 258,70	0,00	0,00	151 887,70
1.2.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	14 284,40	49 113,80	51 378,90	38 645,20	0,00	0,00	153 422,30
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Модернизированы региональные	0,00	12 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,40

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	32 516,47	14 393,20	25 652,20	9 669,10	0,00	0,00	82 230,97
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30
1.6.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30
1.6.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,30	0,00	0,00	2 269,30
1.6.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,30	0,00	0,00	2 269,30
1.6.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,30	0,00	0,00	2 269,30
1.6.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные	0,00	9 907,60	25 085,00	34 013,70	34 013,70	0,00	0,00	103 020,00

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	68 686,86	55 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	124 242,37
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	22 494,60	0,00	24 638,20	0,00	0,00	47 132,80
1.9.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	22 494,60	0,00	24 638,20	0,00	0,00	47 132,80
1.9.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	22 269,60	0,00	24 391,80	0,00	0,00	46 661,40
1.9.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	22 269,60	0,00	24 391,80	0,00	0,00	46 661,40
1.9.1. 1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	22 269,60	0,00	24 391,80	0,00	0,00	46 661,40
1.9.1. 2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	22 494,60	0,00	24 638,20	0,00	0,00	47 132,80
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы		0,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,00
1.10.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,00
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	12 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,20
1.10.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	9 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,90
1.10.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	9 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,90
1.10.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	9 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,70
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	2 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,80
1.11.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,80

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) региональные и муниципальные детские школы искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антончик Т.Т.	Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию муниципальных учреждений культуры (строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств Кировской области): в 2027 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, создаст условия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о приемке и оплате выполненных работ
1.1.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.1.3.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства
1.1.4.	Контрольная точка"Объект функционирует"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о выполненных работах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа контракт
1.1.6.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о выполнении работ на объекте
1.1.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства
1.1.8.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии и из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.1.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии и из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.12.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.13.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Гребенкин А.Г.	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о технической готовности объекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антончик Т.Т.	Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию муниципальных учреждений культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек): в 2026 году - 1, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения учреждений культуры.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026			Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Семейные ценности и инфраструктура культуры""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.2.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		местным бюджетам
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия из областного бюджета на иные цели КОГАУК "Кировский драмтеатр": в 2026 году – 1, в 2029 году – 1. Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о кассовом освоении денежных средств
1.3.2.	Контрольная точка "Заключен"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лобанов В.И.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на закупку товаров, работ, услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка "Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.3.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антончик Т.Т.	Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек Кировской области: в 2025 году – 1, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Реализация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создаст условия для посещения библиотек.
1.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.4.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.4.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.4.6.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа контракт
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.4.12.	Контрольная точка "Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа платежное поручение
1.4.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.4.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		местным бюджетам
1.4.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антончик Т.Т.	Предоставлена субсидия на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности: в 2025 году – 1, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1, в 2028 году - 1, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							посещения музеев.
1.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о кассовом освоении денежных средств
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.3.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
1.5.4.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Протокол подведения итогов определения поставщика
1.5.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о контрактации
1.5.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.5.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии и из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.5.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.5.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии и из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.5.15.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.5.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии и из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
1.6.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на проведение ремонта и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний: в 2028 году – 1, в 2029 году - 1. Ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.
1.6.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.6.2.	Контрольная точка "Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.6.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.6.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о контрактации
1.6.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.6.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	
1.6.9.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лобанов В.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	
1.6.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лобанов В.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных музеев Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 3, в 2027 году – 3, в 2028 году – 3, в 2029 году – 3, в 2030 году – 3. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным благам и обеспечивает условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.
1.7.1.	Контрольная точка"Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.7.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Семейные ценности и инфраструктура культуры""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.8.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт
1.7.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.7.11.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.12.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет о контрактации
1.7.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет о реализации мероприятия
1.7.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Отчет о реализации мероприятия
1.7.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.16.	Контрольная точка"Оплачены поставленные товары,	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненные работы, оказанные услуги"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.7.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пленкова Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.7.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пленкова Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.8.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту: в 2025 году – 5, в 2026 году – 6, в 2027 году – 2, в 2028 году – 2, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Модернизация муниципальных библиотек позволит сформировать единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в том числе для проведения семейного досуга.
1.8.1.	Контрольная точка "Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.8.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.8.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Семейные ценности и инфраструктура культуры""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.8.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.9.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия
1.8.11.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лобанов В.И.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.8.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.14.	Контрольная точка "Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа платежное поручение
1.8.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.8.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.8.17.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.8.18.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.8.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.8.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) Кировской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2026 году - 6, в 2028 году – 6, в 2030 году – 6. Реализация мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно- нравственных и культурно-исторических ценностей, повысить качество и доступность художественного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.9.1.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа контракт
1.9.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.9.3.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мамонова Е.Б.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.9.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.7.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа контракт
1.9.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.9.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мамонова Е.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.9.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации мероприятия
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы: в 2026 году – 4, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 2, в 2030 году – 3. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.
1.10.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контакт
1.10.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Отчет о кассовом осовении денежных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.4.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Прочий тип документа контракт
1.10.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Отчет о контрактации
1.10.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Попова Т.А.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.10.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.10.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.10.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попова Т.А.	Отчет о реализации мероприятия
1.10.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.10.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.18.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."				точками отсутствует		
1.10.19.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.10.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"				точками отсутствует		
1.10.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.10.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							практик работы: в 2026 году - 1, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1, в 2030 году – 1. Жители Кировской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы библиотек.
1.11.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.11.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.11.4.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.5.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.11.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о контрактации
1.11.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.11.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.11.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.11.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.11.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.11.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.11.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.18.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.19.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.11.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.11.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.11.33.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Предоставлена субсидия на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры: в 2026 году – 7, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 3, в 2030 году – 5. Мероприятие предполагает создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров путем формирования современных пространств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для организации культурно-просветительской деятельности детей. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.12.1.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о кассовом осовении денежных средств
1.12.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.12.4.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.5.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.6.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.7.	Контрольная точка "Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа контракт
1.12.8.	Контрольная точка "Заключение договора на закупку товаров,	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лобанов В.И.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.12.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Прочий тип документа отчет о реализации мероприятия
1.12.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.12.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.12.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лобанов В.И.	Отчет о реализации мероприятия
1.12.15.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.16.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."				точками отсутствует		
1.12.17.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.12.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.22.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.23.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"				точками отсутствует		
1.12.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.28.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.29.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Магосимьянова Э.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.33.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.34.	Контрольная	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Магосимьянова	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Э.Ф.	
1.12.35.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.37.			31.12.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.12.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	
1.13.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антончик Т.Т.	Предоставлена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств: в 2030 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.13.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.13.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.13.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.13.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.13.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гребенкин А.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.13.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	Отчет о реализации мероприятия
1.13.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.13.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.15.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.16.	Контрольная	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гребенкин А.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.17.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.19.			31.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.20.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.21.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.13.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
1.13.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.13.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин А.Г.	
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Проведено 6 культурно-просветительских программ "Личность, гражданин, патриот" для школьников Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 1, в 2027 году - 1, в 2028 году - 1, в 2029 году - 1, в 2030 году - 1.
2.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мамонова Е.Б.	Отчет об итогах проведения культурно-просветительской программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.4.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа план проведения культурно- просветительской программы для школьников
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации культурно- просветительской программы
2.1.8.	Контрольная точка"Утвержден план проведения культурно-просветительской программы для школьников"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа план проведения культурно- просветительской программы для школьников
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации культурно- просветительской программы
2.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации культурно- просветительской программы
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен промежуточный анализ сведений	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о реализованных мероприятиях"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		культурно- просветительской программы
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет о реализации культурно- просветительской программы
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.14.	Контрольная точка"Получен отчет о реализации культурно-просветительской программы"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет об итогах проведения культурно- просветительской программы
2.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"
2.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа культурно- просветительская программа "Личность. Гражданин. Патриот"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества										
1.1.	Арбажский	Процент	0,00	2024	0,0000	64,2000	77,1000	79,9000	82,5000	84,8000	86,1000
1.2.	Немский	Процент	0,00	2024	0,0000	66,5000	79,9000	82,8000	85,4000	87,8000	89,1000
1.3.	Нолинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	68,2000	81,9000	84,9000	87,5000	90,0000	91,3000
1.4.	Омутнинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	69,2000	83,1000	86,1000	88,8000	91,3000	92,7000
1.5.	Опаринский	Процент	0,00	2024	0,0000	65,5000	78,7000	81,6000	84,1000	86,5000	87,8000
1.6.	Пижанский	Процент	0,00	2024	0,0000	68,7000	82,5000	85,5000	88,2000	90,6000	92,0000
1.7.	Подосиновский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	63,2000	75,9000	78,7000	81,2000	83,5000	84,7000
1.8.	Санчурский	Процент	0,00	2024	0,0000	68,2000	81,9000	84,9000	87,5000	90,0000	91,3000
1.9.	Свечинский	Процент	0,00	2024	0,0000	61,2000	73,5000	76,2000	78,6000	80,8000	82,1000
1.10.	Слободской муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	62,2000	74,7000	77,5000	79,9000	82,2000	83,4000
1.11.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	61,2000	73,5000	76,2000	78,6000	80,8000	82,1000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Сунский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	64,2000	77,1000	79,9000	82,5000	84,8000	86,1000
1.13.	Унинский	Процент	0,00	2024	0,0000	59,2000	71,2000	73,8000	76,1000	78,2000	79,5000
1.14.	Уржумский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	68,5000	82,3000	85,3000	87,9000	90,4000	91,7000
1.15.	Фаленский	Процент	0,00	2024	0,0000	64,6000	77,6000	80,4000	83,0000	85,4000	86,7000
1.16.	Шабалинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	46,7000	56,2000	58,3000	60,2000	61,9000	63,0000
1.17.	Юрьянский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	57,2000	68,8000	71,3000	73,5000	75,6000	76,8000
1.18.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	61,2000	73,5000	76,2000	78,6000	80,8000	82,1000
1.19.	Даровской	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	81,9000	84,9000	87,5000	90,0000	91,3000
1.20.	Орловский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	79,9000	82,8000	85,4000	87,8000	89,1000
1.21.	Нагорский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	66,2000	79,5000	82,4000	85,0000	87,4000	88,7000
1.22.	Тужинский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	80,1000	83,0000	85,6000	88,0000	89,4000
1.23.	Мурашинский	Процент	0,00	2024	0,0000	60,7000	72,9000	75,6000	78,0000	80,2000	81,4000
1.24.	Лузский	Процент	0,00	2024	0,0000	64,5000	77,5000	80,3000	82,8000	85,2000	86,5000
1.25.	Афанасьевский	Процент	0,00	2024	0,0000	59,5000	71,5000	74,1000	76,5000	78,6000	79,9000
1.26.	Белохолуницкий муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	60,2000	72,3000	75,0000	77,4000	79,5000	80,8000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Котельничский муниципальный район		0,00	2024	0,0000	67,2000	80,7000	83,7000	86,3000	88,7000	90,0000
1.42.	Куменский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	61,2000	73,5000	76,2000	78,6000	80,8000	82,1000
1.43.	Лебяжский	Процент	0,00	2024	0,0000	68,2000	81,9000	84,9000	87,5000	90,0000	91,3000
1.44.	Малмыжский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	72,4000	87,0000	90,1000	92,9000	95,5000	96,9000
1.45.	Оричевский	Процент	0,00	2024	0,0000	0,0000	73,9000	76,6000	79,0000	81,2000	82,5000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) региональные и муниципальные детские школы искусств"										
1.1.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	7,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.3.	Оричевский	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	1,00	3,00	5,00	6,00	6,00
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	1,00	2,00	-	-	-
1.2.3.	Афанасьевский	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4.	Кстининское	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.2.5.	Речное	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки"										
1.3.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00
1.3.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.3.	Афанасьевский	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизованы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности"										
1.4.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00
1.4.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.4.3.	Подосиновский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.4.	Фаленский	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии"										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2024	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00
1.5.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	-	-	-	1,00	-	-
1.5.3.	город Киров	Единица	0	2024	-	-	-	-	1,00	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"										
1.6.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	13	2024	-	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00
1.6.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.6.3.	Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.6.4.	город Вятские Поляны	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.6.5.	Лузский	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										
1.7.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального	Единица	26	2024	-	31,00	37,00	39,00	41,00	43,00	44,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	7,00	9,00	13,00	16,00	21,00
1.10.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	5,00	-	-	-	-
1.10.3.	<i>Кирово-Чепецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.10.4.	<i>Белохолуницкий муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.10.5.	<i>город Киров</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.10.6.	<i>город Слободской</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.10.7.	<i>Шабалинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	7.60	7.60
10	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	7.70	7.70
11	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	7.70	7.70
12	Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки	0,00	7.70	7.70
13	Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	7.70	7.70
14	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	7.70	7.70

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
2	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	100.00	0,00	100.00
3	Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности	0,00	7.70	7.70
4	Отремонтированы и (или) материально-технически оснащены региональные и (или) муниципальные филармонии	0,00	7.70	7.70
5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	7.70	7.70
6	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	7.70	7.70
7	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	7.70	7.70

3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
8	Построены (реконструированы) региональные и муниципальные детские школы искусств	0,00	7.70	7.70
9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	7.70	7.70
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00