

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Ерофеев Э.В.	начальник отдела информационной безопасности		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	91,3300	95,9400	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Сухих А.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	71,5300	71,7000	72,3000	72,7000	73,0000	73,5000	74,0000	74,4000	75,0000	80,0000	85,0000	91,3300

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	В целях обеспечения достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							данных и цифровая трансформация государства», а также во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10-11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего переход органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное).
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Обеспечено утверждение плана подготовки мероприятия (дорожная карта)
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области по вопросу перехода на использование отечественного программного обеспечения в их деятельности"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью содействия использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственной власти Кировской области
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - марте 2025г."	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10-11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего переход органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное)
1.1.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых органами исполнительной власти Кировской области для осуществления перехода на отечественное программное обеспечение"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор и обобщение информации о реализуемых мерах по переходу на отечественное программное обеспечение органами исполнительной власти Кировской области
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кировской области "						использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г."	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г. для прогнозирования исполнения результата и показателя регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными работниками органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование отечественного программного обеспечения в деятельности	-	22.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными работниками органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органов исполнительной власти Кировской области"						отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области
1.1.8.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2026 г."	-	16.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2026г. для прогнозирования исполнения результата и показателя регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых органами исполнительной власти в Кировской области для осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения"	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор и обобщение информации о реализуемых мерах по переходу на отечественное программное обеспечение органами исполнительной власти Кировской области
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ	-	16.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2027г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2027г.
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	28.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен	-	22.06.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кировской области)"						обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00