

П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Рычкова И.Н.	начальник отдела государственных услуг		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Цифровизация"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.4.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,0000	2024	-	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	Сухих А.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	Процент	50,0000	51,0000	52,0000	52,5000	53,0000	53,5000	54,0000	54,5000	55,0000	56,0000	57,0000	57,0000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	Процент	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	Процент	40,0000	41,0000	42,0000	43,0000	43,5000	44,0000	44,5000	45,0000	46,0000	47,0000	52,0000	52,0000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет
Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчетности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчетности.														
1.2	Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	форме													
Утвержден перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчетности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчетности.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Заключен государственный контракт на оказание услуг
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.3.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Подготовлено техническое задание на оказание услуги
1.1.4.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Акт Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сервис(а) (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сервис(а) (информационной системы)
1.1.5.	Контрольная точка"Информационно-телекоммун сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Отчет в Минцифры России
1.1.6.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникацио сервис(а) (информационной системы)" , Единица	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Проведен мониторинг выполнения работ по созданию информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Утвержден перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
1.2.1.	Контрольная точка"Мониторинг	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.2.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.3.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.4.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.7.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.8.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						
1.2.10.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.12.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.13.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.15.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.18.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Сформирован отчет по подключению массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.20.	Контрольная точка "Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.21.	Контрольная точка "Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.22.	Контрольная точка "Мониторинг реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.23.	Контрольная точка "Мониторинг реализации регионального	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта
1.2.24.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.25.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.26.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам- концентраторам
1.2.27.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта"	-	29.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.29.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.30.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.31.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам
1.2.32.	Контрольная точка"Мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-концентраторам" ,	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг подключения массовых социально значимых услуг к интерактивным формам-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица				точками отсутствует		концентраторам
1.2.33.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.34.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.35.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта
1.2.36.	Контрольная точка"Мониторинг реализации регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рычкова И.Н.	Отчет Проведен мониторинг реализации регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме										
1.1.	ЗАТО Первомайский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.2.	Зуевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.3.	Кикнурский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.4.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.5.	Куменский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.6.	Лебяжский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.7.	Нагорский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.8.	Немский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.9.	Нолинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.10.	Омутнинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.11.	Санчурский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Свечинский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.13.	Слободской муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.14.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.15.	Сунский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.16.	Тужинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.17.	Унинский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.18.	Уржумский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.19.	Фаленский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.20.	Шабалинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.21.	Даровской муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.22.	Юрьянский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.23.	город Слободской	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.24.	город Кирово-Чепецк	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.25.	Кильмезский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.26.	Котельничский муниципальный	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.27.	Лузский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.28.	Малмыжский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.29.	Мурашинский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.30.	Опаринский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.31.	Оричевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.32.	Орловский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.33.	Пижанский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.34.	Подосиновский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.35.	Арбажский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.36.	Афанасьевский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.37.	Белохолуницкий муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.38.	Богородский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.39.	Верхнекамский	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.40.	Верхошижемский муниципальный	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.41.	Вятскополянский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.42.	город Вятские Поляны	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.43.	город Киров	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.44.	город Котельнич	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000
1.45.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме	35.00	40.00	25.00	0,00	100.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме", Влияние на достижение (процентов)	
2	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60.00	65.00	50.00	25.00	200.00