

П А С П О Р Т
регионального проекта

Вода России (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено экологическое состояние водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	Министр охраны окружающей среды Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Гонцова Т.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Экологическое благополучие"	

Вода России (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, ГП	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,4854	0,4854	Абашев Т.Э. Министр охраны окружающей среды Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2027	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Министерством охраны окружающей среды Кировской области обеспечена расчистка русла реки Пижма в г. Советске и озера Ежово в г. Кирове.
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.04.2029	02	08	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2029 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.07.2029	07	06	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							январь-июнь 2029 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.04.2028	07	09	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2028 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.07.2028	08	06	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-июнь 2028 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2030	07	09	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2030 года с приложением
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2030	08	06	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь - июнь 2030 года
1.1.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок на 2029 год
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.03.2028	02	08	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие", по Кировской области на 2028 год, согласованный Федеральным агентством водных ресурсов
1.1.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Приказ министерства охраны окружающей среды Кировской области об утверждении плана закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Приказ министерства охраны окружающей среды Кировской области об утверждении проектной документации "Расчистка русла р. Ярани в г. Яранске Кировской области"
1.1.11.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	25.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Сведения о бюджетном обязательстве
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ "Расчистка русла р. Ярань в г. Яранске Кировской области" в электронном виде
1.1.13.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ
1.1.14.	Контрольная точка "Принято	-	25.12.2029	04	Взаимосвязь с иными	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Сведения о бюджетном обязательстве
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гонцова Т.В.	Акт Комиссионный акт приемки завершенных работ "Расчистка русла р. Ярани в г. Яранске Кировской области"
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Документ о приемке в электронном виде
1.1.17.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	25.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Сведения о бюджетном обязательстве
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Заявление о включении в план мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Вода России

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000