

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Загоскин А.А.	заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Федоровых Л.А.	главный специалист - эксперт		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Лесное хозяйство"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП,ГП, Указ 309	Процент	100,0000	2021	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Загоскин А.А. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	32,3000	60,8000	89,3000	117,8000	146,3000	174,8000	Загоскин А.А. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	-	-	-	-	-	Жаровцева Н.Г. начальник отдела государственного лесного надзора, охраны и защиты лесов министерства лесного хозяйства Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ	Нет

[illegible]

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	2,5000	3,5000	5,0000	20,0000	50,0000	70,0000	100,0000
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	43,6000	43,6000	43,6000	43,6000	43,6000	43,6000	43,6000	43,6000	44,6000	49,6000	59,6000	60,8000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	8,0000	14,000 0	22,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Для приобретения пожарной техники в целях оснащения КОГСАУ "Лесоохрана" для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция.														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	0,8500	1,6934	2,5434	3,3934	4,2434	5,0934	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	центров. Нарастающий итог													
КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	4,0000	6,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1.3. 1	Количество субъектов Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Для приобретения спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция.														
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и	-	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,0000	2024	-	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	погибших лесных насаждений. Нарастающий итог													
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.5	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2025	-	-	237,70 00	475,40 00	713,10 00	950,80 00	1 188,5 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение работ по уходу за созданными объектами лесного семеноводства, в том числе: формирование кроны деревьев, вырубка поросли и самосева (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция)														
1.6	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	-	Гектар	0,0000	2024	-	35 412, 0000	38 130, 4000	31 925, 1000	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия								
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	23 323,20	26 858,90	92 669,90	0,00	0,00	142 852,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	23 323,20	26 858,90	92 669,90	0,00	0,00	142 852,00
1.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	23 323,20	26 858,90	92 669,90	0,00	0,00	142 852,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	0,00	12 519,60	20 599,20	19 620,50	28 555,20	0,00	0,00	81 294,50
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	12 519,60	20 599,20	19 620,50	28 555,20	0,00	0,00	81 294,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	12 519,60	20 599,20	19 620,50	28 555,20	0,00	0,00	81 294,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	9 913,60	0,00	0,00	18 419,10
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	9 913,60	0,00	0,00	18 419,10
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	9 913,60	0,00	0,00	18 419,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.4.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	0,00	2 038,70	4 275,30	5 206,60	0,00	0,00	11 520,60
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 038,70	4 275,30	5 206,60	0,00	0,00	11 520,60
1.5.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	2 038,70	4 275,30	5 206,60	0,00	0,00	11 520,60
1.5.1. 1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,60	0,00	0,00	5 206,60
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	0,00	431 806,60	485 089,20	655 092,00	0,00	0,00	0,00	1 571 987,80
		0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	431 806,60	485 089,20	655 092,00	0,00	0,00	0,00	1 571 987,80
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	444 447,00	535 319,70	710 082,80	136 345,30	0,00	0,00	1 826 194,80
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	12 640,40	50 230,50	54 990,80	136 345,30	0,00	0,00	254 207,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	431 806,60	485 089,20	655 092,00	0,00	0,00	0,00	1 571 987,80

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,70
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	23 323,20
1.3.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,40
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади	0,00	0,00	2 947,20	5 889,20	11 773,20	14 715,20	17 657,20	20 599,20	20 599,20	20 599,20	20 599,20	20 599,20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"												
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	2 947,20	5 889,20	11 773,20	23 515,20	26 457,20	29 399,20	29 399,20	29 399,20	29 399,20	50 230,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Для приобретения пожарной техники в целях оснащения КОГСАУ "Лесоохрана" для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция.
1.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.1.5.	Контрольная точка"Принято обязательство"	-	15.07.2026	11	13	Загоскин А.А.	Справка О присвоении бюджетного обязательства по заключенному контракту
1.1.6.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Жаровцева Н.Г.	Прочий тип документа Описание объекта закупки на поставку техники
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	17.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи Товара

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении аукциона
1.1.9.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.10.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт на поставку техники
1.1.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.12.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.15.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.1.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.23.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.28.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.29.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.30.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.31.	Контрольная точка "Принято	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.37.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.39.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.40.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении юридическому	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	
1.1.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области предоставлена субвенция).
1.2.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Федоровых Л.А.	Распоряжение Распоряжение "О выполнении Кировским областным государственным специализированным автономным учреждением «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов» государственного задания на 2025 год".
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.05.2025	11	08	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.2.6.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Черных С.Н.	Распоряжение О выполнении Кировским областным государственным специализированным автономным учреждением «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов» государственного задания на 2026 год
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.08.2026	08	10	Федоровых Л.А.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	23.12.2025	09	10	Федоровых Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения на оплату выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). "						работ по лесовосстановлению.
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	23.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения на оплату выполненных работ по лесовосстановлению
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.3.	Мероприятие (результат)	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Для приобретения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция.
1.3.1.	Контрольная точка "Принято обязательство"	-	15.07.2026	06	07	Загоскин А.А.	Справка О присвоении бюджетного обязательства по заключенному контракту
1.3.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении аукциона в электронной форме
1.3.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	17.12.2026	08	10	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи Товара
1.3.4.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Описание объекта закупки на поставку колесного трактора в количестве 1 ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.06.2026	06	08	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт на поставку техники
1.4.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).
1.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении свежезаготовленных семян ели европейской и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сосны обыкновенной по лесосеменным районам.
1.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	16.06.2025	07	09	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении свежезаготовленных семян ели европейской и сосны обыкновенной по классу качества.
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.09.2026	06	10	Черных С.Н.	Справка О проверке условий хранения семян
1.4.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Загоскин А.А.	Докладная записка Оперативная информация о наличии лесных семян.
1.4.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Приказ О формировании страхового фонда семян
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О заготовке семян на территории Кировской области.
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		породно запаса семян (ель европейская и сосна обыкновенная).
1.4.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	18.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение.
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Черных С.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ по лесному семеноводству
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О фактическом наличии, находящихся на хранении партии лесных семян
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Черных С.Н.	Справка О качестве лесных семян

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О сохранности семенного запаса
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение работ по уходу за созданными объектами лесного семеноводства, в том числе: формирование кроны деревьев, вырубка поросли и самосева (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция)
1.5.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Распоряжение Распоряжение "О выполнении Кировским областным государственным специализированным автономным учреждением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Кировская база авиационной и наземной охраны лесов» государственного задания на 2026 год".
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козяева Е.А.	Прочий тип документа Платежные поручения на оплату выполненных работ по развитию лесного семеноводства
1.5.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Справка О выполнении работ по развитию объектов лесного семеноводства
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Справка О выполнении работ по развитию объектов лесного семеноводства
1.5.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	Справка О выполнении работ по развитию объектов лесного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		семеноводства
1.5.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Справка О выполнении работ по развитию объектов лесного семеноводства
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области
1.6.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.6.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Черных С.Н.	Докладная записка О внесении объемных показателей в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз)
1.6.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.6.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Прочий тип документа О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.6.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы приняты)"	-	17.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.6.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.6.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.6.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.6.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черных С.Н.	Справка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.6.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О внесении объемных показателей в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз)
1.6.14.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О материально-техническом (кадровом) обеспечении
1.6.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.6.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -
1.6.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти Кировской области для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	20.00	20.00	0,00	40.00
2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	30.00	30.00	30.00	90.00
3	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	40.00	20.00	20.00	80.00
4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	20.00	0,00	20.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	10.00	10.00	0,00	20.00
6	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	20.00	20.00	0,00	40.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	120.00	120.00	50.00	290.00