

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Цифровизация"	

Отечественные решения (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	50,5400	2024	-	54,9500	65,0000	68,3200	77,2200	95,0000	95,0000	Сухих А.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	54,9500	54,9500	54,9500	55,0000	56,2000	57,4000	58,6000	59,8000	61,2000	63,0000	65,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1	Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности исполнительных органов Кировской области. Нарастающий итог	-	Условно я единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1.1. 1	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации	-	Процент	50,5400	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализован этап по переходу на использование отечественного программного обеспечения в деятельности исполнительных органов Кировской области														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности исполнительных органов Кировской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Реализован этап по переходу на использование отечественного программного обеспечения в деятельности исполнительных органов Кировской области
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ерофеев Э.В.	Отчет Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.1.3.	Контрольная точка"Утвержден	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ерофеев Э.В.	Отчет Обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план подготовки мероприятия (дорожная карта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждение плана подготовки мероприятия (дорожная карта)
1.1.4.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - марте 2025г."	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогах совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ- П10-11245 министерство информационных технологий и связи Кировской области наделено полномочиями по координации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя, характеризующего переход органов исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая офисное)
1.1.6.	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.1.7.	Контрольная точка "Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г."	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2025г. для прогнозирования исполнения результата и показателя регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	17.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области по вопросу перехода на использование отечественного программного обеспечения в их деятельности"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными сотрудниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью содействия использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Кировской области
1.1.10.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	18.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.11.	Контрольная точка"Заключен	-	18.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на закупку товаров, работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		услуг
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)"	-	18.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малофеев Д.А.	Отчет Проведен мониторинг реализации проекта (мониторинг осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области)
1.1.13.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых органами исполнительной власти Кировской области для осуществления перехода на отечественное программное обеспечение"	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Проведен сбор и обобщение информации о реализуемых мерах по переходу на отечественное программное обеспечение органами исполнительной власти Кировской области
1.1.14.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Проведен сбор, систематизация и анализ информации о переходе на отечественное программное обеспечение в январе - ноябре 2027г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.16.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	22.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.17.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.18.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.19.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Осуществлен мониторинг организационных мер, принимаемых исполнительными органами Кировской области, для осуществления перехода на использование отечественного программного обеспечения
1.1.21.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.22.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.23.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.25.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.26.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.27.	Контрольная точка"Проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения проблемных вопросов, возникших при переходе на использование	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ерофеев Э.В.	Отчет Организован и проведен семинар с ответственными работниками (системными администраторами) органов исполнительной власти Кировской области с целью обсуждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области "						проблемных вопросов, возникших при переходе на использование отечественного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Кировской области
1.1.28.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.29.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.30.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.1.31.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров,	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		услуг
1.1.32.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сухих А.В.	Отчет Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен переход на использование отечественного программного обеспечения в деятельности исполнительных органов Кировской области	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00