

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Загоскин А.А.	заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Федоровых Л.А.	главный специалист - эксперт		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Загоскин А.А. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
2.1.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП, Указ 309	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	32,3000	60,8000	89,3000	117,8000	146,3000	174,8000	Загоскин А.А. заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП	Процент	0,0000	2023	-	81,8000	83,0000	84,2000	85,4000	86,6000	87,8000	Жаровцева Н.Г. начальник отдела государственного лесного надзора, охраны и защиты лесов министерства лесного хозяйства Кировской области МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	2,5000	3,5000	5,0000	25,0000	50,0000	100,0000	100,0000
2	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
2.1.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	5,0000	10,0000	32,3000
2.2.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	82,6000	82,5000	82,4000	82,3000	82,2000	82,1000	82,0000	81,9000	81,8000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	0,8500	1,7000	2,5500	3,4000	4,2500	5,1000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.2	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	4,0000	6,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	воспроизводству лесов. Нарастающий итог													
1.2. 1	Количество субъектов Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета для приобретения спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Нарастающий итог	-	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,0000	2024	-	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2025	-	-	237,70 00	475,40 00	713,10 00	950,80 00	1 188,5 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на создание и развитие (модернизацию) объектов лесного семеноводства и питомничьих хозяйств (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
1.5	Оснащены	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Приобрете	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров												ние товаров, работ, услуг	
КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение специализированной пожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).														
2	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
2.1	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	-	Гектар	0,0000	2024	-	35 412, 0000	31 841, 5000	31 925, 1000	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	6 874,80	7 058,90	0,00	0,00	0,00	13 933,70
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	-	6 874,80	7 058,90	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	120,80	445,60	465,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	120,80	445,60	465,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	120,80	445,60	465,00	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	0,00	12 838,40	17 983,00	0,00	0,00	0,00	30 821,40

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия								
2.1	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	0,00	431 806,60	427 436,70	425 048,50	0,00	0,00	0,00	1 284 291,80
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	431 806,60	427 436,70	425 048,50	0,00	0,00	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	444 447,00	499 184,50	504 044,40	0,00	0,00	0,00	1 447 675,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	12 640,40	71 747,80	78 995,90	0,00	0,00	0,00	163 384,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	431 806,60	427 436,70	425 048,50	0,00	0,00	0,00	1 284 291,80

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров "												
2.	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,80	5 120,80	5 120,80	12 640,40	12 640,40	12 640,40	12 640,40	12 640,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).
1.1.1.	Контрольная точка"Государственное	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Федоровых Л.А.	Распоряжение Распоряжение "О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			выполнении Кировским областным государственным специализированным автономным учреждением «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов» государственного задания на 2025 год".
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	16.05.2025	11	08	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Федоровых Л.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежные поручения на оплату выполненных работ по лесовосстановлению.
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демаков С.И.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета для приобретения спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Техническое задание
1.3.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Загоскин А.А.	Докладная записка Оперативная информация о наличии лесных семян.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении по породно запаса семян (ель европейская и сосна обыкновенная).
1.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	16.06.2025	07	09	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении свежезаготовленных семян ели европейской и сосны обыкновенной по классу качества.
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О распределении свежезаготовленных семян ели европейской и сосны обыкновенной по лесосеменным районам.
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О заготовке семян на территории Кировской области.
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	18.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на создание и развитие (модернизацию) объектов лесного семеноводства и питомничьих хозяйств (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).
1.4.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Техническое задание
1.5.	Мероприятие (результат) "Оснащены	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		из областного бюджета на приобретение специализированной пожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).
1.5.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участках Кировской области
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Черных С.Н.	Докладная записка О внесении объемных показателей в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз)
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Федоровых Л.А.	Прочий тип документа О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены) "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении работ по лесовосстановлению.
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Федоровых Л.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению.
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению
2.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Загоскин А.А.	Докладная записка О подготовке материально- техническом обеспечении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О выполнении работ по лесовосстановлению
2.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О внесении объемных показателей в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз)
2.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Докладная записка О материально- техническом (кадровом) обеспечении
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Докладная записка О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении работ по лесовосстановлению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Сохранение лесов

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	50.00	50.00
2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных лесных участках на территории Кировской области	30.00	30.00	30.00	90.00
3	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	40.00	20.00	20.00	80.00
4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	20.00	0,00	20.00
5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	10.00	10.00	0,00	20.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
6	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	20.00	20.00	0,00	40.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00	100.00	300.00