

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	министр здравоохранения Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Казаков П.Л.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	ФП	Процент	65,3000	2024	-	70,3000	74,0000	77,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	50,0000	2024	-	50,5000	51,1000	51,6000	52,1000	52,4000	52,7000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	63,5000	2024	-	67,5000	71,5000	76,5000	81,5000	92,0000	100,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	ФП	Процент	70,0000	2024	-	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП, ГП, Указ 309	Процент	98,0000	2024	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2500	9,2500	14,4300	35,1500	58,0900	70,3000
1.2.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	51,0000	50,9000	51,1000	50,8000	50,7000	50,6000	50,9000	50,0000	50,4000	50,0000	49,8000	50,5000
1.3.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	3,9000	9,6000	16,9000	24,2000	29,8000	35,4000	39,9000	44,4000	50,1000	56,3000	62,4000	67,5000
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	8,8000	15,1000	23,0000	29,9000	36,2000	41,6000	47,0000	51,6000	57,7000	61,7000	66,4000	70,0000
1.5.	Снижение суммарной	Процент	97,900	97,800	97,700	97,600	97,500	97,400	97,300	97,200	97,100	96,900	96,700	96,5000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	7,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	35,0000	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													перевору жение, приобре ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	Единица	0,0000	2024	-	555,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	65,000 0	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	-----

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	126 554,70	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	1 128 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 632,50
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 128 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 632,50
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	1 128 632,50	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением	0,00	81 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 624,90

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.1.1.	Контрольная точка"Разработана сметная документация по	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа сметная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнению работ по капитальному ремонту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		достижения
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"	-	26.12.2025	12	06	Видякина Е.Э.	Акт выполненных работ
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско- акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций население может получать первичную медико- санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
1.2.1.	Контрольная точка"Выделен земельный участок для поставки модульных конструкций "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 выписка из ЕГРН
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Соглашение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	12	06	Видякина Е.Э.	Акт приемки
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Видякина Е.Э.	Материально-техническая база медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.3.1.	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку медицинского оборудования "	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 информационная справка
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	23.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"						
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
1.4.1.	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку транспортного средства"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	1 информационная справка
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет О количестве приобретаемого автомобильного транспорта
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		цель на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получающих в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним первичным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного первичного подразделения, %", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеваниям работающих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00
2	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМБ	17,00	50,00	15,00	0,00	10,00	92,00
3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	150,00
4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их общеобщественных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	99,90

№ п /п	Наименование мероприятия (результат)	Влияние на достижение показателей (продуктов)					Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		адрес на дистанционном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистанционного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, со Влияние на достижение (продуктов)	"Доля лиц, привлеченных с целью оказания ПМСП одним первичным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного первичного подразделения, %", Влияние на достижение (продуктов)	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", Влияние на достижение (продуктов)	"Сокращение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеваниям работающих граждан", Влияние на достижение (продуктов)	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", Влияние на достижение (продуктов)	
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	100,30	100,00	98,30	50,00	93,30	441,90