

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Образование"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,6500	2023	-	0,8500	0,8600	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	Благовещенский К.С. Заместитель министра образования Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	ФП	Процент	75,2900	2024	-	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200	Благовещенский К.С. Заместитель министра образования Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,6500	0,8600	0,8600	0,8600	0,8600
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования	Процент	40,0000	42,0000	45,0000	47,0000	49,0000	52,0000	54,0000	57,0000	61,0000	66,0000	70,0000	75,8200

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
организациям для оснащения средствами обучения и воспитания по учебным предметам														
1.3	Обеспечен нормативный уровень антитеррористическо й защищенности в объектах капитального ремонта	-	Объект	0,0000	2024	-	8,0000	1,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Да
В общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Муниципальным образованиям и общеобразовательным организациям предоставлена субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности объектов.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3 .	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	77 915,90	52 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130 085,40
1.2.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	77 915,90	52 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130 085,40
1.2.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	77 915,90	52 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130 085,40
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта	0,00	17 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,40
1.3.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	17 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,40
1.3.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	16 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,60
1.3.1 .1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	16 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,60

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	52 169,50
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 483 512,10
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	530 000,00	1 040 000,00	1 535 681,60

7. Дополнительная информация

Капитальный ремонт и оборудование зданий в 2025 году будет проведен в 12 общеобразовательных организациях: КОГОВУ СШ г. Орлова, МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Советска, МОКУ СОШ № 2 г. Лузы, МКОУ СОШ с. Лойно, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ с. Среднеивкино, МКОУ СОШ д. Шихово, МКОУ СОШ № 6 г. Кирово-Чепецка, МБОУ СОШ с УИОП № 5 г. Котельнича, КОГОВУ СШ пгт Подосиновец

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Предоставлена субсидия муниципальным образованиям и государственным общеобразовательным организациям из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций и их оснащение средствами обучения и воспитания)
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	11	Рысева О.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на проведение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует			капитального ремонта и оборудования зданий общеобразовательных организаций
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.06.2025	14	18	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Информационная справка о согласовании сформированных образовательными организациями инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	11	18	Ситников К.Е.	Отчет Отчет о реализации результата «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций»
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Ситников К.Е.	Отчет о реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Отчет о кассовом исполнении
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	29.12.2025	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Отчет о кассовом исполнении
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ситников К.Е.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учебных предметов"				точками отсутствует		организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины". Министерством образования Кировской области закуплено оборудование общеобразовательным организациям для обновления материально - технической базы кабинетов по учебным предметам. Предоставлена субсидия Кировским областным государственным образовательным организациям для оснащения средствами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обучения и воспитания по учебным предметам
1.2.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Ссылка на план закупок на приобретение средств обучения и воспитания для реализации учебных предметов в общеобразовательных организаций
1.2.2.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.06.2025	10	12	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.2.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2025	08	09	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контракта, реестр контрактов
1.2.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.12.2025	10	12	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Отчет о кассовом освоении
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"	01.07.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	В общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Муниципальным образованиям и общеобразовательным организациям предоставлена субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности объектов.
1.3.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ситников К.Е.	Соглашение Соглашения между министерством образования Кировской области и муниципальными образованиями
			18.09.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		10	02	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контракта и кассового освоения
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	08	01	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Мониторинг контракта и кассового освоения
1.3.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2025	09	03	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет приемки инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Родыгина Е.Л.	Отчет Отчет о кассовом исполнении.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."				точками отсутствует		
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.3.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования										
1.1.	Арбажский	Процент	75,29	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.2.	Нагорский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.3.	Немский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.4.	Нолинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.5.	Омутнинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.6.	Опаринский	Процент	0,00	2024	0,0000	73,5200	75,8200	76,1200	76,4200	74,7200	77,2200
1.7.	Оричевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.8.	Орловский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.9.	Пижанский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.10.	Подосиновский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.11.	Санчурский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Свечинский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.13.	Слободской муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.14.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.15.	Сунский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.16.	Тужинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.17.	Унинский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.18.	Уржумский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	75,7200	77,2200
1.19.	Фаленский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.20.	Шабалинский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.21.	Мурашинский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.22.	Юрьянский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.23.	Малмыжский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.24.	Лебяжский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.25.	Афанасьевский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.26.	Белохолуницкий муниципальный	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.27.	Богородский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.28.	Верхнекамский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.29.	Верхошижемский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.30.	Вятскополянский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.31.	город Вятские Поляны	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.32.	город Киров	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.33.	город Кирово-Чепецк	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.34.	город Котельнич	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.35.	город Слободской	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.36.	Даровской муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.37.	ЗАТО Первомайский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.38.	Зуевский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.39.	Кикнурский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.40.	Кильмезский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.42.	Котельничский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.43.	Куменский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.44.	Лузский	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200
1.45.	Яранский муниципальный район	Процент	0,00	2024	0,0000	75,5200	75,8200	76,1200	76,4200	76,7200	77,2200

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Фаленский	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
1.1.8.	Советский муниципальный район	Объект	0	2024	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.9.	Слободской муниципальный район	Объект	0	2024	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
1.1.10.	Санчурский	Объект	0	2024	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.1.11.	Подосиновский муниципальный район	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.12.	Орловский муниципальный район	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.13.	Оричевский муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.14.	Опаринский	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.15.	Нолинский муниципальный район	Объект	1	2024	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.16.	Мурашинский	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.17.				2024							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Омутнинский муниципальный район</i>	Объект	0		-	2,00	4,00	4,00	-	-	-
1.1.18.	<i>Лузский</i>	Объект	1	2024	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.19.	<i>Белохолуницкий муниципальный район</i>	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.20.	<i>Верхнекамский</i>	Объект	2	2024	-	3,00	3,00	4,00	-	-	-
1.1.21.	<i>Верхошижемский муниципальный район</i>	Объект	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.22.	<i>Малмыжский муниципальный район</i>	Объект	2	2024	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.23.	<i>город Вятские Поляны</i>	Объект	0	2024	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-
1.1.24.	<i>город Киров</i>	Объект	0	2024	-	-	18,00	18,00	-	-	-
1.1.25.	<i>Вятскополянский муниципальный район</i>	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.26.	<i>город Котельнич</i>	Объект	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.27.	<i>город Слободской</i>	Объект	1	2024	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	Кирово-Чепецкий муниципальный район	Объект	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.1.29.	Котельничский муниципальный район	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.30.	Куменский муниципальный район	Объект	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.31.	город Кирово-Чепецк	Объект	1	2024	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Объект	0	2024	-	8,00	1,00	-	-	-	-
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Объект	0	2024	-	8,00	-	-	-	-	-
1.2.3.	Омутнинский муниципальный район	Объект	0	2024	-	2,00	-	-	-	-	-
1.2.4.	Верхнекамский	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.2.5.	Верхошижемский муниципальный	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.2.6.	<i>город Вятские Поляны</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>город Кирово-Чепецк</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Лузский</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Слободской муниципальный район</i>	Объект	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта	0,00	5.00	5.00
2	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	50.00	45.00	95.00
3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	50.00	50.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00