

П А С П О Р Т
регионального проекта

Профессионалитет (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Благовещенский К.С.	Заместитель министра образования Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров Р.Е.	Начальник отдела профессионального образования		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Образование"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Благовещенский К.С. Заместитель министра образования Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Благовещенский К.С. Заместитель министра образования Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Благовещенский К.С. Заместитель министра образования Кировской области	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	5,0000	7,0000	7,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Профессиональным образовательным организациям Кировской области предоставлена субсидия на приведение в нормативное состояние зданий, помещений, в том числе общежитий, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа профессиональных образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию. В образовательных организациях проведен капитальный ремонт														
1.2	Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Профессиональным образовательным организациям предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательные кластеры

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательного кластеры"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,26	8 197,26	8 197,26	8 197,26	8 197,26	9 000,00	10 113,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	0,00	0,00	0,00	48 639,50	48 639,50	73 726,29	73 726,29	73 726,29	73 726,29	100 000,00	150 000,00	245 191,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	48 639,50	48 639,50	81 923,55	81 923,55	81 923,55	81 923,55	108 197,26	159 000,00	255 304,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	Профессиональным образовательным организациям Кировской области предоставлена субсидия на приведение в нормативное состояние зданий, помещений, в том числе общежитий, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию. В образовательных организациях проведен капитальный ремонт
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	05	10	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Отчет о приемке выполненных работ по капитальному ремонту и оснащению общежития техникума
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о приемке выполненных работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Ссылки на закупки, реестр ссылок
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана(работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	Прочий тип документа Информация о кассовом исполнении (капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий организаций среднего профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования и оснащение техникума)
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о приемке выполненных работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о приемке выполненных работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Информация о кассовом исполнении (капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий организаций среднего профессионого образования)
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Напольских Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсиии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.1.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.12.	Контрольная точка" Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Ссылки на закупки, реестр ссылок
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.05.2026	08	11	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Ссылки на закупки, реестр ссылок
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Ссылки на закупки, реестр ссылок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.06.2025	11	05	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Контракты, реестр контрактов на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.17.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Контракты, ссылки на контракты на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.18.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Контракты, ссылки на контракты на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.19.	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Контракты, ссылки на контракты на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ложкин А.А.	Входящее письмо Письмо министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		строительства Кировской области в адрес министерства образования Кировской области (мониторинг кассового освоения, контрактации и плана)
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	11	03	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана(работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Отчет Отчет о выполненных работах по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий колледжей
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Информация о кассовом исполнении (капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий организаций среднего профессионального образования)
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предосъавлении субсидии	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Напольских Е.В.	Прочий тип документа Информация о кассовом исполнении (капитальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (фиическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ремонт учебных корпусов и общежитий организаций среднего профессионального образования)
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательного кластеры"	01.01.2025	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	Профессиональным образовательным организациям предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательные кластеры
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.12.2025	11	09	Широкова Т.Н.	Прочий тип документа Реестр приемки выполненных работ (акты, товарные накладные)
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Назаров Р.Е.	Отчет о приемке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Широкова Т.Н.	Входящее письмо Письмо профессиональной образовательной организации в адрес министерства образования Кировской области (отчет о выполненных работах и кассовом исполнении)
1.2.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000 , Единица	-	28.11.2025	07	08	Широкова Т.Н.	Прочий тип документа Контракты, реестр контрактов
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Назаров Р.Е.	Отчет о реализации результата
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2026	02	06	Назаров Р.Е.	Отчет Отчет о кассовом исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	10	07	Широкова Т.Н.	Входящее письмо Письмо профессиональной образовательной организации в адрес министерства образования Кировской области (направление дизайн-проекта)
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Назаров Р.Е.	Прочий тип документа Информационная справка реализации результата по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательные кластеры
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Широкова Т.Н.	Прочий тип документа Мониторинг кассового освоения, контрактации и плана
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2026	07	03	Назаров Р.Е.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						
1.2.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Широкова Т.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Назаров Р.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Профессионалитет

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	0,00	50.00	0,00	50.00
2	Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательного кластеры	10.00	10.00	10.00	30.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
3	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	90.00	90.00	90.00	270.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	150.00	100.00	350.00