

П А С П О Р Т

регионального проекта

Управление рынком труда в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Бондарчук Р.А.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Шпилевой С.С.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	РП	Процент	0,0000	2024	-		25,0000	-	-	-		Бондарчук Р.А. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бондарчук Р.А.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.1.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.1.3.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Техническая готовность объекта, %

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Закупка включена в план закупок
1.1.5.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.1.6.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.7.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова С.В.	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Юрлова С.В.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Управление рынком труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00