

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	министр здравоохранения Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Казаков П.Л.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Здравоохранение"	

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	16,6000	2023	-	16,2000	15,7000	15,3000	14,9000	14,4000	14,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда,	ФП, Указ 309	Процент	63,5000	2023	-	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	95,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)												ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,5000	2023	-	2,0000	2,4000	2,8000	3,2000	3,6000	5,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	91,3000	2023	-	95,5000	96,0000	96,5000	97,0000	97,5000	98,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП, Указ 309	Процент	11,6000	2023	-	11,4000	11,0000	10,5000	10,0000	9,5000	9,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ЗДРАВООХРА- НЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	16,2000	16,1000	16,1000	16,1000	16,1000	16,0000	16,0000	15,9000	15,8000	15,8000	15,7000	15,7000
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	70,2000	70,4000	70,6000	71,0000	71,5000	71,9000	72,5000	73,1000	73,8000	74,2000	74,6000	75,0000
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	2,0000	2,0000	2,1000	2,1000	2,1000	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000
1.5.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Процент	95,5000	95,5000	95,6000	95,6000	95,6000	95,7000	95,8000	95,8000	95,9000	95,9000	96,0000	96,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	11,4000	11,4000	11,4000	11,3000	11,3000	11,3000	11,2000	11,2000	11,1000	11,1000	11,0000	11,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
В Кировской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.														
1.2	В Кировской области организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результат а федеральн ого проекта)	
В Кировской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.														
1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика	-	Человек	1 320,000 0	2024	-	1 716,0 000	2 111,0 000	2 507,0 000	2 903,0 000	3 431,0 000	3 959,0 000	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												проекта (результат а федеральн ого проекта)	

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	7 532,000 0	2024	-	7 084,0 000	7 120,0 000	7 157,0 000	7 194,0 000	7 232,0 000	7 269,0 000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	----------------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------------	-----

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.														
1.5	Льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	Человек	20 000,00 00	2025	-	20 000, 0000	20 000, 0000	20 000, 0000	20 000, 0000	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В Кировской области реализуется льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. На льготное лекарственное обеспечение препаратами имеют право пациенты которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	96 258,20	127 258,40	129 166,90	130 534,10	0,00	0,00	483 217,60
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	96 258,20	127 258,40	129 166,90	130 534,10	0,00	0,00	483 217,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	96 258,20	127 258,40	129 166,90	130 534,10	0,00	0,00	483 217,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями	0,00	109 748,70	105 748,70	105 748,70	105 748,70	0,00	0,00	426 994,80
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	109 748,70	105 748,70	105 748,70	105 748,70	0,00	0,00	426 994,80
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	109 748,70	105 748,70	105 748,70	105 748,70	0,00	0,00	426 994,80

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей- кардиологов, врачей- сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно- сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2025 год"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Казаков П.Л.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2025 год
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	01.05.2026	01	03	Казаков П.Л.	Отчет отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.3.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласованы проекты региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2025	02	04	Казаков П.Л.	Отчет о согласовании проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.07.2025	03	05	Казаков П.Л.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями""						Российской Федерации региональных программ "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	01.08.2026	03	05	Казаков П.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года "	-	01.11.2025	04	06	Казаков П.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы отчетного года
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"	-	01.11.2026	04	06	Казаков П.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.8.	Контрольная точка"Главными	-	01.12.2025	05	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внештатными специалистами Минздрава России проанализированы итоги реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" всех субъектов Российской Федерации за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2026 году "				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Главных внештатных специалистов Минздрава России о предоставлении предложений для актуализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъектов Российской Федерации в 2026 году
1.1.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	09.07.2026	02	04	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	09.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.1.11.	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	21.04.2025	01	03	Казаков П.Л.	Отчет информация о реализации мероприятий программы
1.1.12.	Контрольная точка "Заключено соглашение "	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Казаков П.Л.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.2.	Мероприятие (результат) "В Кировской области организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от	-	01.04.2026	01	03	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании требований за 1 квартал отчетного года"						
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.07.2026	02	04	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.2.3.	Контрольная точка"Сформированы рекомендации по целевой модели службы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во всех субъектах Российской Федерации."	-	01.08.2025	02	04	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу формирования целевой модели службы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во всех субъектах Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации,	-	01.11.2025	04	06	Казаков П.Л.	Прочий тип документа об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.11.2026	03	05	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.2.6.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	01.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа о размещении на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья актуализированных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2026	04	06	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	20.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка
1.2.9.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями "	-	21.04.2025	01	03	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка "Заключено соглашение"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Казаков П.Л.	Соглашение
1.2.11.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.09.2025	03	05	Казаков П.Л.	Прочий тип документа согласование проектов нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.12.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Казаков П.Л.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"						
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Проведено	-	01.04.2025	01	03	Казаков П.Л.	Отчет по вопросу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения"						обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения
1.3.2.	Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации"	-	01.05.2025	02	04	Казаков П.Л.	Отчет по вопросу формирования целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской Федерации
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.06.2025	03	05	Казаков П.Л.	Отчет об организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики "						мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.3.4.	Контрольная точка"Во всех субъектах Российской Федерации на основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования	-	01.07.2025	04	06	Казаков П.Л.	Прочий тип документа по профилям кардиология о согласовании проектов нормативно-правовых актов о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"						осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.6.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по внедрению целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет по профилю кардиология об осуществлении организационно-методической поддержки субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением во всех субъектах Российской Федерации за 2025 год"						Федерации по внедрению целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением во всех субъектах Российской Федерации за 2025 год
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставление отчета об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений"	-	11.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Казаков П.Л.	Отчет отчет об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставление отчета об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений"	-	16.04.2026	01	03	Казаков П.Л.	Отчет отчет об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен	-	16.06.2026	02	04	Казаков П.Л.	Отчет об обеспечении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта"						профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	16.07.2026	03	05	Казаков П.Л.	Отчет об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	16.09.2026	04	06	Казаков П.Л.	Отчет об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	16.11.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Казаков П.Л.	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	-	01.04.2025	07	08	Казаков П.Л.	Отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.04.2026	08	06	Видякина Е.Э.	Отчет отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"						достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	20.07.2026	06	12	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	20.10.2026	11	07	Видякина Е.Э.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Зонова Т.Е.	Отчет отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.06.2026	09	11	Казаков П.Л.	Отчет мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"
1.4.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение"	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Видякина Е.Э.	Соглашение Соглашение
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.11.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Казаков П.Л.	Отчет мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	06	05	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2025	05	09	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2025	08	10	Зонова Т.Е.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.4.14.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Видякина Е.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.16.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.17.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.18.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.19.	Контрольная точка "Принято	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Видякина Е.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.21.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.24.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.4.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Видякина Е.Э.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.29.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области реализуется льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно- сосудистыми заболеваниями. На льготное лекарственное обеспечение препаратами имеют право пациенты которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфарк т миокарда, аортокоронарн ое шунтирование, ангиоплас тика коронарных артерий со стентированием.
1.5.1.			10.11.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашин А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.2.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-	15.04.2025	11	07	Кашин А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.04.2026	06	07	Казаков П.Л.	Отчет о реализации лекарственных препаратов
1.5.4.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-	15.07.2025	06	08	Кашин А.В.	Прочий тип документа Информация по реализации лекарственных препаратов
1.5.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2026	10	08	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка о реализации лекарственных препаратов
1.5.6.	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2026	07	11	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							о реализации лекарственных препаратов
1.5.7.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашин А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2026	08	09	Казаков П.Л.	Отчет о реализации лекарственных препаратов
1.5.9.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашин А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информационная справка о реализации лекарственных препаратов
1.5.11.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов "	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кашин А.В.	Прочий тип документа информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации лекарственных препаратов
1.5.12.	Контрольная точка "Реализация лекарственных препаратов"	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кашин А.В.	Прочий тип документа информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Прочий тип документа информация о реализации лекарственных препаратов
1.5.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.5.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.5.16.	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
3	В Кировской области организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000
4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	20,000	30,000	10,000	20,000	10,000	10,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
5	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	120,000	130,000	110,000	120,000	110,000	110,000	700,000