

П А С П О Р Т

регионального проекта

Управление рынком труда в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рысева О.Н.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Шпилевой С.С.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Кадры" (без учета расходов, отраженных в иных государственных программах Кировской области)	

Управление рынком труда в Кировской области

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	РП	Процент	0,0000	2024	-	-	25,0000	-	-	-	-	Рысева О.Н. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	20,0000	25,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	0,00	638,00	638,00	638,00	88 414,70	187 891,20	216 880,40	245 497,60	274 114,80	302 359,80	302 359,80	302 359,80
ИТОГО:		0,00	638,00	638,00	638,00	88 414,70	187 891,20	216 880,40	245 497,60	274 114,80	302 359,80	302 359,80	302 359,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведена в полном объеме
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2026	08	10	Копылова Е.Н.	Отчет О заключенных (принятых/оплаченных) государственных контрактах в целях модернизации центров занятости населения (территориальных подразделений)
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2026	09	07	Копылова Е.Н.	Отчет О заключенных (принятых/оплаченных) государственных контрактах в целях модернизации центров занятости населения (территориальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подразделений)
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Копылова Е.Н.	Отчет О заключенных (принятых/оплаченных) государственных контрактах в целях модернизации центров занятости населения (территориальных подразделений)
1.1.5.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	24.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Сведения о государственных контрактах, заключенных в целях модернизации центров занятости населения (территориальных подразделений) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет О заключенных (принятых/оплаченных) государственных контрактах в целях модернизации центров занятости населения (территориальных подразделений)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Управление рынком труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00