Руководитель
регионального проекта —
Воронкина Елена Станиславовна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
45CC3AD9DCBD6B1B00153F6E240DCBCBC53CDDD9

Владелец: Воронкина Елена Станиславовна

Действителен: с 05.07.2021 по 05.10.2022

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Е2-33) Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Наличие отклонений*	*Наличие отклонений*	*214 573,3900*
			Наличие отклонений

Показатели:
1. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
Число участников открытых онлайн-уроков, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2021 год составила 50 635 чел., число участников, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в рамках программы "Билет в будущее" составила 5 725 чел. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Кировской области - 77 351 чел. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию за 2021 год составила 72,86 %
2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»
За 2021 год численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» в Кировской области составляет 15 388 чел., численность детей, охваченных деятельностью мобильных детских технопарков «Кванториум» составляет 6 201 чел., численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций составляет 538 чел., численность детей, охваченных деятельностью ключевых центров цифрового образования «IT-куб» составляет 5 286 чел., численность детей, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи составляет 6 224 чел. По данным регионального навигатора охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 154 668 уникальных учеников. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» = 15 388 + 6 201 + 6 224 + 5 286 + 538/154 668 100= 21,75 %. Таким образом, охват детей составляет 21,75 %.*

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
По данным регионального навигатора дополнительного образования детей в Кировской области за 2021 год дополнительным образованием охвачено 131 742

Общий статус реализации

чел детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по программам спортивной подготовки охвачено 18 269 чел. По данным ЕАИС ДО в учреждениях культуры обучается 22 926 детей. Общая численность детей Кировской области в возрасте от 5 до 18 лет составляет 188 346. Таким образом, доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 82,12 %.

4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
В Кировской области выдача сертификатов дополнительного образования осуществляется с сентября 2020 года.
Результаты:
1. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Создано 4,237 новых мест в 47 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2021 году проведены ежеквартальные мониторинги эффективности использования закупленного

2. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети
В 2021 году обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие 5 725 детей (нарастающим итогом 11 068 детей с 2019 года).
3. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
В Кировской области в 2019 – 2021 годах была обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 65 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (23 спортивных зала в 2019 году, 21 спортивный зал в 2020 году, 21 спортивный зал в 2021 году).
4. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, как структурное подразделение КОГАОУ ДО ЦДООШ. Приказ КОГАОУ ДО ЦДООШ от 14.04.2021 № 001/1р. Оборудование поставлено не полностью. Своевременно не завершена поставка оборудования для функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года, оплата поставленных товаров, срок до 21.02.2022 года.
5. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
Значение результата достигнуто. В Кировской области в 2020 году внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В 2021 году проведены мониторинги реализации результата.
6. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети.
Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся за 2021 год составила: обучающиеся начального общего образования – 16 581 чел., обучающиеся основного и среднего общего образования – 50 635 чел, обучающиеся начального, основного и среднего общего образования – 67 216 чел. Численность общеобразовательных организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 196 шт.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Проведены подготовительные мероприятия для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» г. Киров , Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации по остатку средств федерального бюджета, сложившегося по состоянию на 01.01 , Кировской областью будет подтверждена потребность в остатке, государственные контракты на сумму востребованного остатка будут размещены в системе ГИИС ЭБ., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы, срок исполнения 15.02.2022; 2. Оплата разработанной ПСД, срок исполнения 31.03.2022;	13.01.2022
2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Своевременно не завершена поставка оборудования для функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, Причина риска: Риск связан со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс.	Предлагаемые решения: 1. Заключение контрактов, срок исполнения 12.01.2022; 2. Приёмка поставленных товаров, срок исполнения 31.01.2022; 3. Оплата поставленных товаров, срок исполнения 31.03.2022;	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		рублей., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.		

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	0	76	82.12	https://sup.apkpro.ru/projects	82.12	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Доля 5-18" Иное от г. №, приложен файл. По данным регионального навигатора дополнительного образования детей в Кировской области за 2021 год дополнительным образованием охвачено 131 742 чел детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по программам спортивной подготовки охвачено 18 269 чел. По данным ЕАИС ДО в учреждениях культуры обучается 22 926 детей. Общая численность детей Кировской области в возрасте от 5 до 18 лет составляет 188 346. Таким образом, доля детей от 5 до 18 лет, охваченных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										дополнительным образованием, составляет 82,12 %.
1.2.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	ФП	Единица	1	1	1	https://sup.apkpro.ru/projects	1	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное от г. №, приложен файл. В Кировской области выдача сертификатов дополнительного образования осуществляется с сентября 2020 года.
1.3.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	9	17	21.75	https://sup.apkpro.ru/projects	21.75	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. За 2021 год численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» в Кировской области составляет 15 388 чел., численность детей, охваченных деятельностью мобильных детских

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										технопарков «Кванториум» составляет 6 201 чел., численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций составляет 538 чел., численность детей, охваченных деятельностью ключевых центров цифрового образования «IT-куб» составляет 5 286 чел., численность детей, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи составляет 6 224 чел. По данным регионального навигатора охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 154 668 уникальных учеников. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» = 15 388 + 6 201 + 6 224 + 5 286 + 538/154 668* 100= 21,75 %. Таким образом, охват детей составляет 21,75 %.
1.4.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	ФП	Процент	13.7	30	72.86	https://sup.apkpro.ru/projects	72.86	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Отчёт проектория" Иное от г. № , приложен файл. 3. "Отчёт билет в будущее" Иное от г. №, приложен файл. Число участников открытых онлайн-уроков, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2021 год составила 50 635 чел., число участников, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в рамках программы "Билет в будущее" составила 5 725

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										чел. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Кировской области - 77 351 чел. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию за 2021 год составила 72,86 %

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	15,9000	15,9000	15,9000	15,9000	19,0000	22,0000	30,0000	30,0000	30,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	15,9000	19,7000	19,7000	19,7000	19,7000	33,5000	50,4000	77,2000	72,8600
1.2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	12,3000	12,3000	13,0000	14,0000	15,0000	17,0000	17,0000	17,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	11,8000	15,8000	21,6000	20,5000	16,9700	19,6600	18,2700	19,8800	21,7500
1.3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	42,6000	42,6000	42,6000	42,6000	42,6000	42,6000	45,1000	48,0000	60,0000	60,0000	70,0000	76,0000
	Факт/прогноз			75,1000	75,1000	75,1000	42,6000	47,9000	52,4000	45,1000	49,4000	56,8000	70,4300	77,1200	82,1200
1.4	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей														
	План	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 4,2370 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	4.237	4.237	4.237			31.12.2021	21.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Информационная справка, Иное Информация по результатам из СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Информационная справка" Иное от г. №, приложен файл. Значение достигнуто в 2020 году. Создано 4,237 новых мест в 47 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2021 году проведены ежеквартальные мониторинги эффективности использования закупленного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудования и средств обучения. По итогам мониторинга за 2021 год была выявлена численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест в количестве 4237 человек, доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку в количестве 100 курсов, участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах в количестве 100 единиц. Предоставлена информация : 4.237 из 4.237.
1.1.1		Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности								21.12.2021	21.12.2021	Воронкина Елена Станиславо	-	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		использования закупленного оборудования и средств обучения										вна - Заместитель министра образования Кировской области		4 квартал	1. "Информационная справка 4 квартал" Иное от г. №, приложен файл. Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения.
1.2		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 5,1840 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	5.184	4.237	5.184			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году будет создано 947 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом 5,184 новых мест с 2020 года) Предоставлена информация : 4.237 из 5.184.
1.2.		Разработаны, согласованы								31.03.2022	31.03.2022	Воронкина	-		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области			Риски недостижения отсутствуют
1.3		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети. Значение: 0,0423 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0.0423	0.0672	0.0672			31.12.2021	24.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Отчёт 2021 год, Иное Информация по результатам из СУПД.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт 2021 год" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Информация по результатам из СУПД. " Иное от г. №, приложен файл. Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся за 2021 год составила: обучающиеся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															начального общего образования – 16 581 чел., обучающиеся основного и среднего общего образования – 50 635 чел, обучающиеся начального, основного и среднего общего образования – 67 216 чел. Численность общеобразовательных организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 196 шт. Предоставлена информация : 0.0672 из 0.0423.
1.3.1		Сформирован ежеквартальный отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков								24.12.2021	24.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования	-	Иное Отчёт 4 квартал	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт 4 квартал" Иное от г. №, приложен файл. Сформирован отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Кировской области			достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за 2021 год. Число участников открытых онлайн-уроков, обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования за 2021 год составило 67 216 чел. Численность общеобразовательных организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн-уроках составила 196 шт.
1.3.2		Проведены открытые онлайн-уроки по темам: компетенция «Малярные и декоративные работы», спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство».								20.12.2021	20.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное О проведении открытых онлайн-уроков декабрь, Иное Отчёт декабрь	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении открытых онлайн-уроков декабрь" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Отчёт декабрь" Иное от г. №, приложен файл. В декабре были

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведены 2 открытых онлайн-урока по темам: компетенция «Малярные и декоративные работы» и спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство». Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках по темам: компетенция «Малярные и декоративные работы» и спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство» составляет: обучающиеся начального общего образования – 3 620 чел., обучающиеся основного и среднего общего образования – 7 434 чел, обучающиеся начального, основного и среднего общего образования – 11 054 чел. Численность общеобразовательных организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн - уроках, реализуемых с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию – 125.
1.4		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети. Значение: 0,0423 Дата: 31.12.2022	Миллион человек	0	0.0423	0	0.0423			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. В 2022 году 42,3 тыс. детей примут участие в открытых онлайн-уроках. Предоставлена информация : 0 из 0.0423.
1.4.1		Сформирован ежеквартальный отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков								30.03.2022	30.03.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.5		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	Единица	0	65	65	65			31.12.2021	20.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Информационная справка, Иное	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2021										министра образования Кировской области		Информация по результатам из СУПД.	справка" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Информация по результатам из СУПД. " Иное от г. №, приложен файл. В Кировской области в 2019 – 2021 годах была обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 65 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (23 спортивных зала в 2019 году, 21 спортивный зал в 2020 году, 21 спортивный зал в 2021 году) Предоставлена информация : 65 из 65.
1.5.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								10.12.2021	20.12.2021	Стяжкин Сергей Владимирович - Заместитель министра образования Кировской	-	Иное МКОУ ООШ №68, Иное МКОУ ООШ д. Ложкари, Иное МКОУ ОШИ ООО д.Гурёнки,	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "МКОУ ООШ №68" Иное от г. №, приложен файл. 2. "МКОУ ООШ д.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												области		Иное МКОУ СОШ д. Малый Коныпь, Иное МКОУ СОШ п. Рудничный, Иное МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма, Иное МКОУ ООШ с. Тат-Верх-Гоньба, Иное МКОУ ООШ с. Березник, Иное МКОУ ООШ д. Перевоз, Иное КОГОБУ ОШ с. Юма, Иное МКОУ СОШ п. Юбилейный, Иное МКОУ СОШ с. Бобино, Иное МКОУ СОШ	Ложкари" Иное от г. №, приложен файл. 3. "МКОУ ОШИ ООО д.Гурёнки" Иное от г. № , приложен файл. 4. "МКОУ СОШ д. Малый Коныпь" Иное от г. №, приложен файл. 5. "МКОУ СОШ п. Рудничный" Иное от г. №, приложен файл. 6. "МКОУ СОШ п. Юбилейный" Иное от г. №, приложен файл. 7. "МКОУ СОШ с. Бобино" Иное от г. №, приложен файл. 8. "МКОУ СОШ с.Лазарево" Иное от г. №, приложен файл. 9. " МКОУ ООШ д. Угор" Иное от г. №, приложен файл. 10. "МКОУ СОШ с. Ильинское" Иное от г. №, приложен файл. 11. "МКОУ СОШ с. Филипово" Иное от г. № , приложен файл. 12. "МКОУ лицей пгт Красная Поляна" Иное от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														с.Лазарево, Иное МКОУ ООШ д. Угор, Иное МКОУ СОШ с. Ильинское, Иное МКОУ СОШ с. Филипово, Иное МКОУ лицей пгт Красная Поляна, Иное МКОУ ООШ с. Мокино, Иное КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы, Иное МБОУ СОШ №4, Иное МБОУ СОШ с. Порез	13. "МКОУ ООШ с. Мокино" Иное от г. №, приложен файл. 14. "КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы" Иное от г. №, приложен файл. 15. "МБОУ СОШ №4" Иное от г. №, приложен файл. 16. "МБОУ СОШ с. Порез" Иное от г. №, приложен файл. 17. "МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма" Иное от г. №, приложен файл. 18. "МКОУ ООШ с. Тат-Верх-Гоньба" Иное от г. №, приложен файл. 19. "МКОУ ООШ с. Березник" Иное от г. №, приложен файл. 20. "МКОУ ООШ д. Перевоз" Иное от г. №, приложен файл. 21. "КОГОБУ ОШ с. Юма" Иное от г. №, приложен файл. В 2021 году в Кировской области обновлена материально-техническая база для занятий физической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Выполнены и приняты работы в 21 общеобразовательной организации.
1.5.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								20.12.2021	20.12.2021	Стяжкин Сергей Владимирович - Заместитель министра образования Кировской области	-	Иное КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы, Иное МБОУ СОШ №4, Иное МКОУ ООШ №68, Иное МБОУ СОШ с. Порез, Иное МКОУ ООШ д. Ложкари, Иное МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма, Иное МКОУ ООШ с. Тат-Верх-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы" Иное от г. №, приложен файл. 2. "МБОУ СОШ №4" Иное от г. №, приложен файл. 3. "МКОУ ООШ №68" Иное от г. №, приложен файл. 4. "МБОУ СОШ с. Порез" Иное от г. №, приложен файл. 5. "МКОУ ООШ д. Ложкари" Иное от г. №, приложен файл. 6. "МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма" Иное от г. №, приложен файл. 7. "МКОУ ООШ с. Тат-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Гоньба, Иное КОГОБУ ОШ с. Юма, Иное МКОУ ООШ д. Перевоз, Иное МКОУ ООШ с. Березник, Иное МКОУ ОШИ ООО д.Гурёнки, Иное МКОУ СОШ п. Рудничный, Иное МКОУ СОШ п. Юбилейный, Иное МКОУ СОШ с. Бобино, Иное МКОУ СОШ с.Лазарево, Иное МКОУ СОШ с. Ильинское, Иное МКОУ СОШ с. Филипово, Иное МКОУ	Верх-Гоньба" Иное от г. №, приложен файл. 8. "МКОУ ОШИ ООО д.Гурёнки" Иное от г. №, приложен файл. 9. "МКОУ СОШ п. Рудничный" Иное от г. №, приложен файл. 10. "МКОУ СОШ п. Юбилейный" Иное от г. №, приложен файл. 11. "МКОУ СОШ с. Бобино" Иное от г. №, приложен файл. 12. "МКОУ СОШ с.Лазарево" Иное от г. №, приложен файл. 13. "МКОУ СОШ с. Ильинское" Иное от г. №, приложен файл. 14. "МКОУ СОШ с. Филипово" Иное от г. №, приложен файл. 15. "МКОУ ООШ с. Мокино" Иное от г. №, приложен файл. 16. "МКОУ СОШ д. Малый Коныпп" Иное от г. №, приложен файл. 17. "МКОУ ООШ д. Угор" Иное от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ООШ с. Мокино, Иное МКОУ СОШ д. Малый Коныпь, Иное МКОУ ООШ д. Угор, Иное МКОУ лицей пгт Красная Поляна	18. "КОГОБУ ОШ с. Юма" Иное от г. №, приложен файл. 19. "МКОУ ООШ д. Перевоз" Иное от г. №, приложен файл. 20. "МКОУ ООШ с. Березник" Иное от г. №, приложен файл. 21. "МКОУ лицей пгт Красная Поляна" Иное от г. №, приложен файл. В 2021 году в Кировской области обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Оплачены ремонтные работы в 21 общеобразовательной организации.
1.6		В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена	Единица	0	83	65	83			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель	https://sup.apkpro.ru/projects		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. В 2022

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 83,0000 Дата: 31.12.2022										министра образования Кировской области			году будет отремонтировано 18 спортивных залов (83 спортивных зала нарастающим итогом с 2019 года). Предоставлена информация : 65 из 83.
1.6.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								29.01.2022	29.01.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области			В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.6.2		Закупка включена в план закупок								26.04.2022	26.04.2022	Стяжкин Сергей Владимирович - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.6.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидии муниципальным районам (соглашение о предоставлении субсидии								28.01.2022	28.01.2022	Стяжкин Сергей Владимирович - Заместитель	https://sup.apkpro.ru/information		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр соглашений)										министра образования Кировской области			
1.7		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 4,5560 Дата: 31.12.2021	Тысяча человек	0	4.556	11.068	11.068			31.12.2021	27.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Отчёт за 2019, Иное Отчёт за 2021 год , Иное Информация по результатам из СУПД.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам из СУПД. " Иное от г. №, приложен файл. 2. "Отчёт за 2019" Иное от г. №, приложен файл. 3. "Отчёт за 2021 год " Иное от г. №, приложен файл. В 2021 году обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие 5 725 детей (нарастающим итогом 11 068 детей с 2019 года). Предоставлена информация : 11.068 из 4.556.
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								24.12.2021	24.12.2021	Благовещенский Константин	-	Иное Итоговый отчёт	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Сергеевич - Начальник отдела профессионального образования			1. "Итоговый отчёт" Иное от г. №, приложен файл. Сформирован список участников (обучающихся), регистрация их на платформе в количестве 5 725 человек.
1.7.2		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2021	27.12.2021	Благовещенский Константин Сергеевич - Начальник отдела профессионального образования	-	Иное Итоговый отчёт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчёт" Иное от г. №, приложен файл. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие 5 725 детей. Подготовлен информационно-аналитический отчёт по итогам реализации проекта "Билет в будущее".
1.8		Обеспечено проведение	Тысяча	0	5.832	0	5.832			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина	https://sup.ap		Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Значение: 5,8320 Дата: 31.12.2022	человек									Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	kpro.ru/projects		значению результата: В работе.В 2022 году 5 832 детей Кировской области примут участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, ознакомятся с различными профессиями. Предоставлена информация : 0 из 5.832.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2022	31.03.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.9		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects		Информация по значению результата: В работе.В 2021 году создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2022 году будут проводиться ежемесячные мониторинги.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1.
1.9.1		Проведён мониторинг реализации результата за I квартал 2022 года.								30.03.2022	30.03.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.10		Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Информация по результатам из СУПД	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам из СУПД" Иное от г. №, приложен файл. Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, как структурное подразделение КОГАОУ ДО ЦДООШ. Приказ КОГАОУ ДО ЦДООШ от 14.04.2021 № 001/1р. Оборудование поставлено не полностью.Своевременн

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о не завершена поставка оборудования для функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Данное отклонение не влияет на функционирование регионального центра (образовательная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельность ведется). Принимаемые меры: приемка поставленного оборудования, срок до 31.01.2022 года, оплата поставленного оборудования, срок до 21.02.2022 года. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.10.1		Закупка включена в план закупок								03.11.2021	06.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-	Закупка Лабораторная мебель, Закупка Мебель для учебных аудиторий, Закупка Стулья и кресла для учебных аудиторий, Закупка Лабораторное оборудование по физике, Закупка Оборудование для проектной деятельност	Выполнено. Просрочка 33 дней. Подтверждающие документы: 1. "Лабораторная мебель" Закупка от г. №, указана ссылка. 2. "Мебель для учебных аудиторий" Закупка от г. №, указана ссылка. 3. "Стулья и кресла для учебных аудиторий" Закупка от г. №, указана ссылка. 4. "Лабораторное оборудование по физике" Закупка от г. №, указана ссылка. 5. "Оборудование для проектной деятельности по нейромоделированию"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и по нейромоделированию, Закупка Инструменты для лабораторной проектной деятельности мастерских, Закупка Мультимедийное оборудование для многофункционального зала, Закупка Вычислительная техника, Закупка Оборудование для проектной деятельности по ботанике и почвоведению, Закупка	Закупка от г. №, указана ссылка. 6. "Инструменты для лабораторной проектной деятельности мастерских" Закупка от г. №, указана ссылка. 7. "Мультимедийное оборудование для многофункционального зала" Закупка от г. №, указана ссылка. 8. "Вычислительная техника" Закупка от г. №, указана ссылка. 9. "Оборудование для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Закупка от г. №, указана ссылка. 10. "Мультимедийное оборудование для конференц-зала и лектория" Закупка от г. №, указана ссылка. 11. "Оборудование для медиастудии" Закупка от г. №, указана ссылка. 12. "Мебель для лабораторий и мастерских" Закупка от г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Мультимедийное оборудование для конференц-зала и лектория, Закупка Оборудование для медиастудии, Закупка Мебель для лабораторий и мастерских, Закупка Оборудование для лаборатории проектной деятельности, Закупка Доски аудиторные, Закупка Вычислительный кластер , Закупка Оборудование для	13. "Оборудование для лаборатории проектной деятельности" Закупка от г. №, указана ссылка. 14. "Доски аудиторные" Закупка от г. №, указана ссылка. 15. "Вычислительный кластер " Закупка от г. №, указана ссылка. 16. "Оборудование для проектной деятельности по ботанике " Закупка от г. №, указана ссылка. 17. "Интерактивные панели " Закупка от г. № , указана ссылка. 18. "Оборудование для мини-типографии " Закупка от г. №, указана ссылка. 19. "Лабораторное оборудование " Закупка от г. №, указана ссылка. 20. "Компьютеры персональные настольные (моноблоки) " Закупка от г. №, указана ссылка. 21. "Оборудование лаборатории дистанционного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проектной деятельности по ботанике , Закупка Интерактивные панели , Закупка Оборудование для мини-типографии , Закупка Лабораторное оборудование , Закупка Компьютеры персональные настольные (моноблоки) , Закупка Оборудование лаборатории дистанционного зонирования земли , Закупка Многофункциональное устройство	зонирования земли " Закупка от г. №, указана ссылка. 22. "Многофункциональное устройство (МФУ) " Закупка от г. №, указана ссылка. 23. "Лабораторные столы" Закупка от г. №, указана ссылка. 24. "Экран для многофункционального зала" Закупка от г. №, указана ссылка. 25. "Мобильные компьютерные классы " Иное от г. №, указана ссылка. 26. "Лабораторное оборудование по химии" Закупка от г. №, указана ссылка. 27. "Комплект демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Закупка от г. №, указана ссылка. 28. "Лабораторное оборудование по физике" Закупка от г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(МФУ) , Закупка Лабораторные столы, Закупка Экран для многофункционального зала, Иное Мобильные компьютерные классы , Закупка Лабораторное оборудование по химии, Закупка Комплект демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, Закупка Свето-звуковое оборудование, Закупка Лабораторн	, указана ссылка. 29. "Свето-звуковое оборудование" Закупка от г. №, указана ссылка. 30. "Лабораторные столы для занятий практикума по химии" Закупка от г. №, указана ссылка. 31. "Вспомогательный лабораторный комплект для занятий практикума по химии" Закупка от г. №, указана ссылка. 32. "Ноутбуки" Закупка от г. №, указана ссылка. 33. "Ученическая мебель" Закупка от г. № , указана ссылка. Риск снят: Несвоевременное объявление закупок, Причина риска: Риск связан со сложившейся экономией по результатам закупок, что повлияло на сроки заключения контрактов, приёмки и оплаты., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ые столы для занятий практикума по химии, Закупка Вспомогательный лабораторный комплект для занятий практикума по химии, Закупка Ноутбуки, Закупка Ученическая мебель	06.12.2021г. Принятые меры: 1. Объявление закупок, срок исполнения 06.12.2021, На сэкономленные средства будут объявлены закупки на на лабораторное оборудование по биохимии, оборудование для лаборатории биохимии, лабораторное оборудование по химии, комплект демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, лабораторное оборудования по физике, свето-звуковое оборудование, лабораторные столы для занятий практикума по химии, вспомогательный лабораторный комплект для занятий практикума по химии. Объявлены закупки на мебель для учебных аудиторий, стулья и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															кресла для учебных аудиторий, лабораторное оборудование по физике, оборудование для проектной деятельности по нейромоделированию, инструменты для лабораторной проектной деятельности мастерских, мультимедийное оборудование для многофункционального зала, вычислительную технику, оборудование для проектной деятельности по ботанике и почвоведению, мультимедийное оборудование для конференц-зала и лектория, мебель для лабораторий и мастерских, оборудование для лаборатории проектной деятельности, доски аудиторные, вычислительный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															кластер, оборудование для проектной деятельности по ботанике, интерактивные панели, оборудование для мини-типографии, лабораторное оборудование, компьютеры персональные настольные (моноблоки), оборудование лаборатории дистанционного зонирования земли, многофункциональное устройство (МФУ), оборудование для медиастудии, лабораторная мебель, лабораторные столы, экран для многофункционального зала, мобильные классы, лабораторное оборудование по химии, комплект демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															лабораторное оборудование по физике, свето-звуковое оборудование, лабораторные столы для занятий практикума по химии, вспомогательный лабораторный комплект для занятий практикума по химии, ноутбуки, ученическая мебель.
1.10.2		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								22.11.2021	30.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-	Реестр контрактов Поставка оборудования для многофункционального зала, Реестр контрактов Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория, Реестр контрактов Поставка	Выполнено. Просрочка 38 дней. Подтверждающие документы: 1. "Поставка ученической мебели" Реестр контрактов от г. №, указана ссылка. 2. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Реестр контрактов от 08.09.2021г. № 2434803578621000021, указана ссылка. 3. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														стульев и кресел для учебных аудиторий, Реестр контрактов Поставка мебели для учебных аудиторий, Реестр контрактов Поставка лабораторного оборудования по физике, Реестр контрактов Поставка оборудования для медиастудии, Реестр контрактов Поставка вычислительной техники, Реестр контрактов Поставка оборудовани	контрактов от 08.09.2021г. № 2434803578621000020, указана ссылка. 4. "Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий" Реестр контрактов от 30.08.2021г. № 2434803578621000018, указана ссылка. 5. "Поставка мебели для учебных аудиторий" Реестр контрактов от 04.09.2021г. № 2434803578621000019, указана ссылка. 6. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Реестр контрактов от 26.08.2021г. № 2434803578621000017, указана ссылка. 7. "Поставка оборудования для медиастудии" Реестр контрактов от 14.09.2021г. № 2434803578621000023, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я для проектной деятельности по ботанике и почвоведению, Реестр контрактов Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности, Реестр контрактов Поставка мебели для лабораторий и мастерских, Реестр контрактов Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности, Реестр контрактов Поставка	8. "Поставка вычислительной техники" Реестр контрактов от 14.09.2021г. № 2434803578621000022, указана ссылка. 9. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Реестр контрактов от 20.08.2021г. № 2434803578621000014, указана ссылка. 10. "Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности" Реестр контрактов от 24.08.2021г. № 2434803578621000015, указана ссылка. 11. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Реестр контрактов от 03.08.2021г. № 2434803578621000013, указана ссылка. 12. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лабораторного оборудования, Реестр контрактов Поставка вычислительного кластера, Реестр контрактов Поставка многофункциональных устройств (МФУ), Реестр контрактов Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли, Реестр контрактов Поставка интерактивных панелей, Реестр	оборудования для лаборатории проектной деятельности" Реестр контрактов от 26.07.2021г. № 2434803578621000012, указана ссылка. 13. "Поставка лабораторного оборудования" Реестр контрактов от 12.07.2021г. № 2434803578621000006, указана ссылка. 14. "Поставка вычислительного кластера" Реестр контрактов от 26.07.2021г. № 2434803578621000011, указана ссылка. 15. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)" Реестр контрактов от 28.06.2021г. № 2434803578621000002, указана ссылка. 16. "Поставка оборудования лаборатории дистанционного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Поставка экрана для многофункционального зала, Реестр контрактов Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, Реестр контрактов Поставка лабораторной мебели, Реестр контрактов Поставка мобильных компьютерных классов, Реестр контрактов Поставка свето-звукового	зонирования Земли" Реестр контрактов от 29.06.2021г. № 2434803578621000003, указана ссылка. 17. "Поставка интерактивных панелей" Реестр контрактов от 01.12.2021г. № 2434803578621000030, указана ссылка. 18. "Поставка экрана для многофункционального зала" Реестр контрактов от 15.11.2021г. № 2434803578621000025, указана ссылка. 19. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Реестр контрактов от 29.11.2021г. № 2434803578621000027, указана ссылка. 20. "Поставка лабораторной мебели" Реестр контрактов от 22.11.2021г. № 2434803578621000026, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования, Реестр контрактов Поставка лабораторного оборудования по химии, Реестр контрактов Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии, Реестр контрактов Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки), Реестр контрактов Поставка ноутбуков,	21. "Поставка мобильных компьютерных классов" Реестр контрактов от 29.11.2021г. № 2434803578621000028, указана ссылка. 22. "Поставка свето-звукового оборудования" Реестр контрактов от 07.12.2021г. № 2434803578621000032, указана ссылка. 23. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Реестр контрактов от 29.11.2021г. № 2434803578621000029, указана ссылка. 24. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Реестр контрактов от 13.12.2021г. № 2434803578621000034, указана ссылка. 25. "Поставка вспомогательного лабораторного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Поставка лабораторных столов для занятий практикума по химии, Реестр контрактов Поставка досок аудиторных, Реестр контрактов Поставка лабораторных столов, Реестр контрактов Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию, Реестр контрактов Поставка оборудовани	комплекта для занятий практикума по химии" Реестр контрактов от 06.12.2021г. № 2434803578621000033, указана ссылка. 26. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Реестр контрактов от 13.12.2021г. № 2434803578621000035, указана ссылка. 27. "Поставка ноутбуков" Реестр контрактов от 20.12.2021г. № 2434803578621000036, указана ссылка. 28. "Поставка лабораторных столов для занятий практикума по химии" Реестр контрактов от 06.12.2021г. № 2434803578621000031, указана ссылка. 29. "Поставка досок аудиторных" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я для мини-типографии, Реестр контрактов Поставка оборудования для проектной деятельности и по ботанике, Реестр контрактов Поставка ученической мебели	19.07.2021г. № 2434803578621000008, указана ссылка. 30. "Поставка лабораторных столов" Реестр контрактов от 11.10.2021г. № 2434803578621000024, указана ссылка. 31. "Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию" Реестр контрактов от 24.08.2021г. № 2434803578621000016, указана ссылка. 32. "Поставка оборудования для мини-типографии" Реестр контрактов от 13.07.2021г. № 2434803578621000007, указана ссылка. 33. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике" Реестр контрактов от 20.07.2021г. № 2434803578621000010,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 34. "Поставка интерактивных панелей" Реестр контрактов от 19.07.2021г. № 2434803578621000009, указана ссылка. 35. "Поставка мобильных компьютерных классов" Реестр контрактов от 05.07.2021г. № 2434803578621000005, указана ссылка. 36. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Реестр контрактов от 05.07.2021г. № 2434803578621000004, указана ссылка. Риск снят: Несвоевременное объявление закупок, Причина риска: Риск связан со сложившейся экономией по результатам закупок, что повлияло на сроки заключения контрактов,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приемки и оплаты., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 16.12.2021г. Принятые меры: 1. Объявление закупок, срок исполнения 06.12.2021, На сэкономленные средства будут объявлены закупки на на лабораторное оборудование по биохимии, оборудование для лаборатории биохимии, лабораторное оборудование по химии, комплект демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, лабораторное оборудования по физике, свето-звуковое оборудование, лабораторные столы для занятий практикума по химии, вспомогательный лабораторный комплект для занятий практикума

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по химии.. 2. Заключение контрактов, срок исполнения 16.12.2021. Заключены контракты на приобретение товаров.
1.10.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								06.12.2021	30.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-	Акт приема-передачи Поставка интерактивных панелей, Акт приема-передачи Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория, Акт приема-передачи Поставка оборудования для многофункционального зала, Акт приема-передачи	Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие документы: 1. "Поставка интерактивных панелей" Акт приема-передачи от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 2. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Акт приема-передачи от 21.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 3. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Акт приема-передачи от 15.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 4. "Поставка экрана для многофункционального зала" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка экрана для многофункционального зала, Акт приема-передачи Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, Акт приема-передачи Поставка лабораторной мебели, Акт приема-передачи Поставка мобильных компьютерных классов, Акт приема-передачи Поставка свето-звукового	передачи от 16.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 5. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Акт приема-передачи от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 6. "Поставка лабораторной мебели" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 7. "Поставка мобильных компьютерных классов" Акт приема-передачи от 21.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 8. "Поставка свето-звукового оборудования" Акт приема-передачи от 17.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 9. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Акт приема-передачи от 20.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 10. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборудования, Акт приема-передачи Поставка лабораторного оборудования по химии, Акт приема-передачи Поставка лабораторного оборудования по физике, Акт приема-передачи Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии, Акт приема-передачи Поставка компьютеров	лабораторного оборудования по физике" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 11. "Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии" Акт приема-передачи от 20.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 12. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Акт приема-передачи от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 13. "Поставка ноутбуков" Акт приема-передачи от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 14. "Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий" Акт приема-передачи от 20.10.2021г. №б/н, указана ссылка. 15. "Поставка лабораторного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														персональных настольных (Моноблоки), Акт приема-передачи Поставка ноутбуков, Акт приема-передачи Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий, Акт приема-передачи Поставка вычислительной техники, Акт приема-передачи Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности, Акт приема-передачи	оборудования по физике" Акт приема-передачи от 07.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 16. "Поставка вычислительной техники" Акт приема-передачи от 02.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 17. "Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 18. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Акт приема-передачи от 21.10.2021г. №б/н, указана ссылка. 19. "Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности" Акт приема-передачи от 12.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 20. "Поставка лабораторного оборудования" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка мебели для лабораторий и мастерских, Акт приема-передачи Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности, Акт приема-передачи Поставка лабораторного оборудования, Акт приема-передачи Поставка вычислительного кластера, Акт приема-передачи Поставка оборудования для	приема-передачи от 30.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 21. "Поставка вычислительного кластера" Акт приема-передачи от 03.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 22. "Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию" Акт приема-передачи от 29.09.2021г. №б/н, указана ссылка. 23. "Поставка оборудования для мини-типографии" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №б/н, указана ссылка. 24. "Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли" Акт приема-передачи от 19.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 25. "Поставка многофункциональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проектной деятельности по нейромоделированию, Акт приема-передачи Поставка оборудования для мини-типографии, Акт приема-передачи Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли, Акт приема-передачи Поставка многофункциональных устройств (МФУ), Акт приема-передачи Поставка оборудовани	устройств (МФУ)" Акт приема-передачи от 09.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 26. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 27. "Поставка оборудования для медиастудии" Акт приема-передачи от 12.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 28. "Поставка мебели для учебных аудиторий" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 29. "Поставка досок аудиторных" Акт приема-передачи от 15.10.2021г. №б/н, указана ссылка. Риск снят: Несвоевременное объявление закупок, Причина риска: Риск

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														я для проектной деятельности по ботанике и почвоведению, Акт приема-передачи Поставка оборудования для медиастудии, Акт приема-передачи Поставка мебели для учебных аудиторий, Акт приема-передачи Поставка досок аудиторных	связан со сложившейся экономией по результатам закупок, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.12.2021г. Принятые меры: 1. Объявление закупок, срок исполнения 06.12.2021. 2. Заключение контрактов, срок исполнения 16.12.2021. 3. Приемка поставленных товаров, срок исполнения 23.12.2021. Своевременно не завершена поставка оборудования для функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Данное отклонение не влияет на функционирование регионального центра (образовательная деятельность ведется). Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года.
1.10.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								20.12.2021	30.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна -	-	Платежное поручение Поставка вычислитель	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		муниципальному контракту										Заместитель министра образования Кировской области		ного кластера, Платежное поручение Поставка интерактивных панелей, Платежное поручение Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория, Платежное поручение Поставка оборудования для многофункционального зала, Платежное поручение Поставка экрана для многофункционального зала,	1. "Поставка вычислительного кластера" Платежное поручение от 13.12.2021г. №4102, указана ссылка. 2. "Поставка интерактивных панелей" Платежное поручение от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 3. "Поставка интерактивных панелей" Платежное поручение от 24.12.2021г. № РН00009999, указана ссылка. 4. "Поставка интерактивных панелей" Платежное поручение от 24.12.2021г. №РН12-159, указана ссылка. 5. "Поставка интерактивных панелей" Платежное поручение от 29.12.2021г. №4450, указана ссылка. 6. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка лабораторного оборудования по физике, Платежное поручение Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий, Платежное поручение Поставка лабораторной мебели, Платежное поручение Поставка мобильных компьютерных классов, Платежное поручение Поставка	поручение от 21.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 7. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Платежное поручение от 20.12.2021г. №П12-20-014, указана ссылка. 8. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Платежное поручение от 20.12.2021г. №1140, указана ссылка. 9. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Платежное поручение от 21.12.2021г. №217-05, указана ссылка. 10. "Поставка мультимедийного оборудования для конференц-зала и лектория" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														свето-звукового оборудования, Платежное поручение Поставка лабораторного оборудования по химии, Платежное поручение Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии, Платежное поручение Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки), Платежное поручение	поручение от 27.12.2021г. №4270, указана ссылка. 11. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Платежное поручение от 15.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 12. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Платежное поручение от 07.12.2021г. №П12-07-004, указана ссылка. 13. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Платежное поручение от 07.12.2021г. №1021, указана ссылка. 14. "Поставка оборудования для многофункционального зала" Платежное поручение от 13.12.2021г. №211-08, указана ссылка. 15. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка ноутбуков, Платежное поручение Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий, Платежное поручение Поставка мебели для учебных аудиторий, Платежное поручение Поставка вычислительной техники, Платежное поручение Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности, Платежное поручение Поставка	оборудования для многофункционального зала" Платежное поручение от 22.12.2021г. №4251, указана ссылка. 16. "Поставка экрана для многофункционального зала" Платежное поручение от 06.12.2021г. № SW21/159, указана ссылка. 17. "Поставка экрана для многофункционального зала" Платежное поручение от 16.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 18. "Поставка экрана для многофункционального зала" Платежное поручение от 22.12.2021г. №4234, указана ссылка. 19. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 14.12.2021г. №4158, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мебели для лабораторий и мастерских, Платежное поручение Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности, Платежное поручение Поставка лабораторного оборудования, Платежное поручение Поставка досок аудиторных, Платежное поручение Поставка оборудования для проектной деятельности по	20. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Платежное поручение от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 21. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Платежное поручение от 03.12.2021г. № РН00009357, указана ссылка. 22. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Платежное поручение от 03.12.2021г. №РН12-61, указана ссылка. 23. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Платежное поручение от 29.12.2021г. №223-03,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нейромоделированию, Платежное поручение Поставка оборудования для мини-типографии, Платежное поручение Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли, Платежное поручение Поставка многофункциональных устройств (МФУ), Платежное поручение Поставка оборудования для проектной деятельност	указана ссылка. 24. "Поставка комплекта демонстрационного оборудования для оснащения учебных аудиторий" Платежное поручение от 29.12.2021г. №4454, указана ссылка. 25. "Поставка лабораторной мебели" Платежное поручение от 23.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 26. "Поставка лабораторной мебели" Платежное поручение от 22.12.2021г. №сф-Л000003092, указана ссылка. 27. "Поставка лабораторной мебели" Платежное поручение от 23.12.2021г. №219-01, указана ссылка. 28. "Поставка лабораторной мебели" Платежное поручение от 29.12.2021г. №223-02, указана ссылка. 29. "Поставка лабораторной мебели"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и по ботанике и почвоведению, Платежное поручение Поставка оборудования для медиастудии	Платежное поручение от 28.12.2021г. №4372, указана ссылка. 30. "Поставка мобильных компьютерных классов" Платежное поручение от 21.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 31. "Поставка мобильных компьютерных классов" Платежное поручение от 03.12.2021г. № РН00009616, указана ссылка. 32. "Поставка мобильных компьютерных классов" Платежное поручение от 03.12.2021г. №РН12-170, указана ссылка. 33. "Поставка мобильных компьютерных классов" Платежное поручение от 21.12.2021г. №217-04, указана ссылка. 34. "Поставка мобильных компьютерных классов" Платежное поручение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 27.12.2021г. №4271, указана ссылка. 35. "Поставка свето-звукового оборудования" Платежное поручение от 17.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 36. "Поставка свето-звукового оборудования" Платежное поручение от 13.12.2021г. №П12-13-007, указана ссылка. 37. "Поставка свето-звукового оборудования" Платежное поручение от 13.12.2021г. №1030, указана ссылка. 38. "Поставка свето-звукового оборудования" Платежное поручение от 27.12.2021г. №4268, указана ссылка. 39. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Платежное поручение от 20.12.2021г. №б/н, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															40. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Платежное поручение от 15.12.2021г. №2137, указана ссылка. 41. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Платежное поручение от 21.12.2021г. №217-02, указана ссылка. 42. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Платежное поручение от 27.12.2021г. №4342, указана ссылка. 43. "Поставка лабораторного оборудования по химии" Платежное поручение от 27.12.2021г. №4343, указана ссылка. 44. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 23.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 45. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 13.12.2021г. № РН00009434, указана ссылка. 46. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 13.12.2021г. №РН12-275, указана ссылка. 47. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 28.12.2021г. №4373, указана ссылка. 48. "Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии" Платежное поручение от 20.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 49. "Поставка вспомогательного лабораторного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															комплекта для занятий практикума по химии" Платежное поручение от 17.12.2021г. №сф-Л000002993, указана ссылка. 50. "Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии" Платежное поручение от 21.12.2021г. №217-03, указана ссылка. 51. "Поставка вспомогательного лабораторного комплекта для занятий практикума по химии" Платежное поручение от 27.12.2021г. №4269, указана ссылка. 52. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Платежное поручение от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 53. "Поставка компьютеров

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															персональных настольных (Моноблоки)" Платежное поручение от 13.12.2021г. № РН00009940, указана ссылка. 54. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Платежное поручение от 22.12.2021г. №РН12-324, указана ссылка. 55. "Поставка компьютеров персональных настольных (Моноблоки)" Платежное поручение от 29.12.2021г. №4453, указана ссылка. 56. "Поставка ноутбуков" Платежное поручение от 27.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 57. "Поставка ноутбуков" Платежное поручение от 24.12.2021г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															РН00009418, указана ссылка. 58. "Поставка ноутбуков" Платежное поручение от 24.12.2021г. №РН12-321, указана ссылка. 59. "Поставка ноутбуков" Платежное поручение от 29.12.2021г. №4449, указана ссылка. 60. "Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий" Платежное поручение от 01.11.2021г. №3594, указана ссылка. 61. "Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий" Платежное поручение от 30.09.2021г. №УТ-4, указана ссылка. 62. "Поставка стульев и кресел для учебных аудиторий" Платежное поручение от 20.10.2021г. №б/н, указана ссылка. 63. "Поставка мебели для учебных аудиторий"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Платежное поручение от 23.11.2021г. №3872, указана ссылка. 64. "Поставка мебели для учебных аудиторий" Платежное поручение от 17.11.2021г. №194-02, указана ссылка. 65. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 01.12.2021г. №203-01, указана ссылка. 66. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 19.11.2021г. № СМ00000722, указана ссылка. 67. "Поставка лабораторного оборудования по физике" Платежное поручение от 07.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 68. "Поставка экрана для многофункционального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															зала" Платежное поручение от 10.12.2021г. №210-01, указана ссылка. 69. "Поставка вычислительной техники" Платежное поручение от 07.12.2021г. №3989, указана ссылка. 70. "Поставка вычислительной техники" Платежное поручение от 20.11.2021г. №РН11-91, указана ссылка. 71. "Поставка вычислительной техники" Платежное поручение от 20.11.2021г. № РН00008517, указана ссылка. 72. "Поставка вычислительной техники" Платежное поручение от 02.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 73. "Поставка инструмента для лаборатории проектной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															деятельности" Платежное поручение от 22.11.2021г. №3868, указана ссылка. 74. "Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 20.10.2021г. №РН10-205, указана ссылка. 75. "Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 26.10.2021г. № РН00007927, указана ссылка. 76. "Поставка инструмента для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 10.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 77. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Платежное поручение от 21.10.2021г. №178-01, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															78. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Платежное поручение от 18.10.2021г. №сф-Л000002183, указана ссылка. 79. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Платежное поручение от 21.10.2021г. №б/н, указана ссылка. 80. "Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 22.11.2021г. №3869, указана ссылка. 81. "Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 20.10.2021г. №РН10-206, указана ссылка. 82. "Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 26.10.2021г. № РН00007929, указана ссылка. 83. "Поставка оборудования для лаборатории проектной деятельности" Платежное поручение от 12.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 84. "Поставка лабораторного оборудования" Платежное поручение от 09.12.2021г. №3950, указана ссылка. 85. "Поставка лабораторного оборудования" Платежное поручение от 15.11.2021г. № РН00008176, указана ссылка. 86. "Поставка лабораторного оборудования" Платежное поручение от 30.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 87. "Поставка вычислительного кластера" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение от 19.11.2021г. №2672, указана ссылка. 88. "Поставка вычислительного кластера" Платежное поручение от 19.11.2021г. №П11-19-005, указана ссылка. 89. "Поставка вычислительного кластера" Платежное поручение от 03.12.2021г. №б/н, указана ссылка. 90. "Поставка досок аудиторных" Платежное поручение от 29.09.2021г. №РН9-300, указана ссылка. 91. "Поставка досок аудиторных" Платежное поручение от 29.09.2021г. № РН00007180, указана ссылка. 92. "Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию" Платежное поручение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 12.10.2021г. №3396, указана ссылка. 93. "Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию" Платежное поручение от 13.09.2021г. №254, указана ссылка. 94. "Поставка оборудования для проектной деятельности по нейромоделированию" Платежное поручение от 29.09.2021г. №б/н, указана ссылка. 95. "Поставка оборудования для мини-типографии" Платежное поручение от 12.10.2021г. №3397, указана ссылка. 96. "Поставка оборудования для мини-типографии" Платежное поручение от 17.09.2021г. №2191, указана ссылка. 97. "Поставка оборудования для мини-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															типографии" Платежное поручение от 17.09.2021г. №П9-17-001, указана ссылка. 98. "Поставка оборудования для мини-типографии" Платежное поручение от 30.09.2021г. №б/н, указана ссылка. 99. "Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли" Платежное поручение от 19.08.2021г. №8, указана ссылка. 100. "Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли" Платежное поручение от 26.08.2021г. №2996, указана ссылка. 101. "Поставка оборудования лаборатории дистанционного зонирования Земли" Платежное поручение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 19.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 102. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)" Платежное поручение от 19.08.2021г. №2968, указана ссылка. 103. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)" Платежное поручение от 28.07.2021г. №2716, указана ссылка. 104. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)" Платежное поручение от 09.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 105. "Поставка лабораторного оборудования" Платежное поручение от 07.12.2021г. №207-08, указана ссылка. 106. "Поставка лабораторного оборудования" Платежное поручение от 15.11.2021г. №РН11-105, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															107. "Поставка мебели для лабораторий и мастерских" Платежное поручение от 29.10.2021г. №3562, указана ссылка. 108. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Платежное поручение от 23.11.2021г. №3874, указана ссылка. 109. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Платежное поручение от 29.10.2021г. №24, указана ссылка. 110. "Поставка оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению" Платежное поручение от 15.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 111. "Поставка оборудования для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															медиастудии" Платежное поручение от 26.10.2021г. № РН00008130, указана ссылка. 112. "Поставка оборудования для медиастудии" Платежное поручение от 12.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 113. "Поставка мебели для учебных аудиторий" Платежное поручение от 15.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 114. "Поставка оборудования для медиастудии" Платежное поручение от 23.11.2021г. №3873, указана ссылка. 115. "Поставка оборудования для медиастудии" Платежное поручение от 25.10.2021г. №РН10-256, указана ссылка. 116. "Поставка досок аудиторных" Платежное поручение от 22.10.2021г. №3521,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 117. "Поставка досок аудиторных" Платежное поручение от 15.10.2021г. №б/н, указана ссылка. Риск снят: Несвоевременное объявление закупок, Причина риска: Риск связан со сложившейся экономией, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 24.12.2021г. Принятые меры: 1. Объявление закупок, срок исполнения 06.12.2021. 2. Заключение контрактов, срок исполнения 16.12.2021. 3. Приёмка поставленных товаров, срок исполнения 23.12.2021. 4. Оплата поставленных товаров, срок исполнения 24.12.2021.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Своевременно не завершена поставка оборудования для функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Данное отклонение не влияет на функционирование регионального центра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(образовательная деятельность ведется). Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года, оплата поставленных товаров, срок до 21.02.2022 года.
1.10.5		Проведен промежуточный мониторинг реализации результата								27.12.2021	30.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-	Иное Справка об итогах мониторинга	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Справка об итогах мониторинга" Иное от г. №, приложен файл. Проведен промежуточный мониторинг создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.11		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	21.12.2021	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра	https://sup.apkpro.ru/projects	Иное Отчёт за 2021 год, Иное Информация по результатам	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за 2021 год" Иное от г. №, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										образования Кировской области		из СУПД.	файл. 2. "Информация по результатам из СУПД. " Иное от г. №, приложен файл. Значение результата достигнуто. В Кировской области в 2020 году внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В 2021 году проведены ежеквартальные мониторинги реализации результата. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.11.1		Проведён мониторинг реализации результата за IV квартал 2021 года								21.12.2021	21.12.2021	Родыгина Жанна Валерьевна - директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	-	Иное Отчёт за 4 квартал	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт за 4 квартал" Иное от г. №, приложен файл. Проведён мониторинг реализации результата за 2021 год. По итогам мониторинга в информационной системе зарегистрировано 943 поставщиков образовательных услуг,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															128 669 детей зачислено на обучение по ДОП с использованием сертификата, что составляет 68% от числа детей 5-18 лет, проживающих на территории Кировской области.
1.12		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	https://sup.apkpro.ru/projects		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. В 2020 году в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В 2022 году будут проводиться мониторинги реализации результата. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.12.1		Проведён мониторинг реализации результата за I квартал 2022 года.								30.03.2022	30.03.2022	Родыгина Жанна Валерьевна - директор КОГОБУ	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ДО «Дворец творчества – Мемориал»			
1.13		Проведены подготовительные мероприятия для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» Значение: 1,0000 Дата: 29.10.2021	Документ	0	1	0	1			29.10.2021	31.03.2022	Стяжкин Сергей Владимирович - Заместитель министра образования Кировской области	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» г. Киров , Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания. Остаток неосвоенных средств составляет 5 910 тыс. рублей. В 2022 году потребность по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заключенным контрактам - 5 910 тыс. рублей., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы, срок исполнения 15.02.2022. 2. Оплата разработанной ПСД, срок исполнения 31.03.2022. Просрочка 153 дня. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.13.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								04.06.2021	15.02.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Просрочка 256 дней. Существует риск: Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в г. Киров, Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания. Остаток неосвоенных средств составляет 5 910 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 5 910 тыс. рублей. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы, срок исполнения 15.02.2022.
1.13.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.05.2021	15.02.2022	Воронкина Елена Станиславо	-		В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												вна - Заместитель министра образования Кировской области			Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в г. Киров, Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания. Остаток неосвоенных средств составляет 5 910 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 5 910 тыс. рублей. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Принятые меры: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы , срок исполнения 15.02.2022.
1.13.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								29.10.2021	31.03.2022	Воронкина Елена Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области	-		В работе. Просрочка 153 дней. Существует риск: Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в г. Киров, Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подрядчик устраняет выявленные замечания. Остаток неосвоенных средств составляет 5 910 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 5 910 тыс. рублей. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы , срок исполнения 15.02.2022. 2. Оплата разработанной ПСД, срок исполнения 31.03.2022. Оплата будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.
1.14		Проведены дополнительные работы	Единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Воронкина Елена	-	Иное Письмо об	Информация по значению результата:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		здания детского технопарка "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Станиславовна - Заместитель министра образования Кировской области		остатке бюджетных ассигнований	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо об остатке бюджетных ассигнований" Иное от г. №, приложен файл. Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум" в г. Кирове по ул. Пролетарская д. 50. Проведены такие работы как: вскрытие асфальта, демонтаж труб системы отопления, демонтаж, монтаж, установка лотков под трубы, восстановление асфальтового покрытия. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту произведена. Сложилась экономия в сумме 325,52 тыс. руб., которая будет возвращена в бюджет. Предоставлена информация : 1 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) В общеобразовательных организациях, расположенных в	31 569,84	31 569,84	31 569,84	31 569,84	31 425,36	99,54	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	31 569,84	31 569,84	31 569,84	31 569,84	31 425,36	99,54	Выполнено. экономия к возврату в сумме 143,2 тыс.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	31 283,30	31 283,30	31 283,30	31 283,07	31 140,04	99,54	Выполнено. экономия к возврату в сумме 143,2 тыс.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	28 299,80	28 299,80	28 299,80	28 299,57	28 156,72	99,49	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	28 586,34	28 586,34	28 586,34	28 586,34	28 442,04	99,50	Выполнено. экономия к возврату в сумме 143,2 тыс.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(08) Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	202 952,10	202 952,10	202 952,10	202 952,10	183 059,55	90,20	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	202 952,10	202 952,10	202 952,10	202 952,10	183 059,55	90,20	Своевременно не освоены финансовые средства федеральные и областные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									средства. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года, оплата поставленных товаров, срок до 21.02.2022 года.
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	202 952,10	202 952,10	202 952,10	202 952,10	183 059,55	90,20	Своевременно не освоены финансовые средства федеральные и областные средства. Причина: отклонение связано со сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей. Остаток неосвоенных средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
									составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года, оплата поставленных товаров, срок до 21.02.2022 года.
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(13) Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(16) Проведены подготовительные мероприятия для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	Е2.05.16: Существует риск: Своевременно не завершена разработка проектно-сметной документации для строительство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									«Талант и успех» , Причина риска: Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации по остатку средств федерального бюджета, сложившегося по состоянию на 01.01 , Кировской областью будет подтверждена потребность в остатке, государственные контракты на сумму востребованного остатка будут размещены в системе ГИИС ЭБ., Вероятность: 100%, Стоимостные: 5 910,00 тыс. руб. Принятые меры: 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы, срок исполнения 15.02.2022. 2. Оплата разработанной ПСД, срок исполнения 31.03.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	В работе
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(18) Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"	414,00	414,00	414,00	414,00	88,48	21,37	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	414,00	414,00	414,00	414,00	88,48	21,37	Выполнено, экономия к возврату в сумме 325,52 тыс. рублей
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	414,00	414,00	414,00	414,00	88,48	21,37	Выполнено, экономия к возврату в сумме 325,52 тыс. рублей
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			240 845,94	240 845,94	240 845,94	240 845,94	214 573,39	89,09	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			240 845,94	240 845,94	240 845,94	240 845,94	214 573,39	89,09	
бюджет субъекта Российской Федерации			240 559,40	240 559,40	240 559,40	240 559,17	214 288,07	89,08	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			28 299,80	28 299,80	28 299,80	28 299,57	28 156,72	99,49	
бюджеты муниципальных образований			28 586,34	28 586,34	28 586,34	28 586,34	28 442,04	99,50	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0.00	0.00	0.00	1 852.13	1 852.13	2 670.90	5 000.00	13 927.77	15 693.39	22 777.80	23 000.00	31 283.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	1 852.13	2 644.13	7 711.95	13 927.77	22 190.60	24 133.65	24 441.83	31 140.04
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 615.76	15 615.76	19 855.04	40 000.00	202 952.10
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 615.76	15 615.76	35 588.38	64 245.20	183 059.55
1.4.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Проведены подготовительные мероприятия для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 910.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.48	88.48