# ПАСПОРТ

## регионального проекта

## Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кировская область)

### 1. Основные положения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наименование регионального проекта | Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кировская область) | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Совершенствование экстренной медицинской помощи | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Курдюмов Д.А. | Первый заместитель Председателя Правительства области | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Видякина Е.Э. | министр здравоохранения Кировской области | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Казаков П.Л. | Заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ | | | |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения" | |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реа-лизации в МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 1 | ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | РП | Процент | 90,0000 | 2025 | - | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Процент | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | - | Человек | 328,0000 | 2024 | - | 328,0000 | 328,0000 | 328,0000 | 328,0000 | 328,0000 | 328,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области | - | Единица | 0,0000 | 2025 | - | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ за счет собственных средств для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | | | |
| 1.1 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | 0,00 | 222 772,70 | 222 772,70 | 222 772,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 318,10 |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 222 772,70 | 222 772,70 | 222 772,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 318,10 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 222 772,70 | 222 772,70 | 222 772,70 | - | - | - | |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 248 572,70 | 248 572,70 | 248 572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 718,10 |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 248 572,70 | 248 572,70 | 248 572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 718,10 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 772,70 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 572,70 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Совершенствование экстренной медицинской помощи

## План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э. | В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | сохранения их жизни и (или) здоровья |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнен)" | - | 21.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Соглашение соглашение |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э. | В рамках реализации мероприятия Кировской областью осуществлена закупка авиационных работ за счет собственных средств для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о количестве вылетов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о количестве вылетов |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о количестве вылетов |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о количестве вылетов |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о количестве вылетов |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Видякина Е.Э. | Соглашение соглашение |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Казаков П.Л. | Прочий тип документа информация о пациентах эвакуированных с использованием санитарной авиации |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
## регионального проекта
## Совершенствование экстренной медицинской помощи

### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---|---|---|---|
| | | Показатели регионального проекта | |
| | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты", Влияние на достижение (процентов) | |
| 1 | Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | 50,00 | 50,00 |
| | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 |