П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов Кировской области				
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.		Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Загоскин А.А.		заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Демаков С.И.		консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"		
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Кировской области "Развитие лесного хозяйства"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	102,9000	2018	0,0000	99,5000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-
1.2.	Ущерб от лесных пожаров	РП	Миллион рублей	65,1500	2017	0,0000	41,0440	35,8320	34,5290	31,9230	29,9690	24,7570	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	7,5000	10,5000	22,5000	60,0000	70,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Ущерб от лесных пожаров	РП	Миллион рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	6,2000	9,9000	13,6000	17,3000	24,7570	24,7570

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1	Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	-	-	70,0000	-	-	-	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (нарастающим итогом): к 2019 году –5 %; к 31.12.2020 – на 25 %; к 31.12.2021 – на 50%; к 2022 году – 60 %; к	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															31.12.2023 – на 70 %. На 2023 год финансирование не предусмотрено на закупку лесохозяйственной техники, оборудования. По итогам 2022 года оснащенность лесохозяйственной техникой составила 75 % при плановом значении на конец 2023 года в 70 %.	
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	0,9900	-	-	1. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															аренду (нарастающим итогом): в 2019 году – 0,47 тыс. га; в 2020 году – 0,692 тыс. га; в 2021 году – 2,033 тыс. га. 2. Увеличены объемы лесовосстановления: 2.1 в 2022 году до 990 га, в том числе: 2.1.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 0,36126 тыс. га; 2.1.2 содействие естественному возобновлению на площади 607,59 тыс. га, из них за счет средств федерального бюджета проведено на площади 378,3 га, силами	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															лесничих КОГКУ "Кировлесцентр" на площади 22,929 га (финансирование не требуется); 2.1.3 комбинированное лесовосстановление на площади 21,15 га. Достичь значения данного результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим уходам за лесными культурами на площади 2071,81 га (в том числе дополнение лесных культур на площади 413,45 га), подготовки почвы под лесные культуры на площади 353,8 га,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ухода за объектами лесного семеноводства на площади 30 га; 2.2 В 2023 году до 630,24 га, в том числе: 2.2.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 329,77 га; 2.2.2 содействие естественному возобновлению на площади 268,0 га; 2.2.3 комбинированное лесовосстановление на площади 32,47 га. Достичь значения данного результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим уходам за лесными	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															культурами на площади 1180,254 га и подготовки почвы под лесныекультуры на площади 204,93 га. 2.3 В 2024 году до 990 га, в том числе: 2.3.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 250 га; 2.3.2 содействие естественному возобновлению на площади 268 га; 2.3.3 комбинированное лесовосстановление на площади 20,3 га. Достичь значения данного результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															уходам за лесными культурами на площади 1094,75 га, дополнения лесных культур на площади 263 га и подготовки почвы под лесные культуры на площади 313,2 га.	
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории лесного фонда Кировской области. Нарастающий итог	-	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,7 900	-	-	Обеспечено наличие тонн хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса (нарастающим итогом): в 2019 году – 0,2 тонн, в 2020 году – 0,2 тонн, в 2021 годжу – 2,21 тонн, в 2022 году –1,79 тонн,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															в 2023 году –1,64 тонн, из них заготовка семян лесных растений КОГСАУ "Лесоохрана" на объектах лесного семеноводства за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 6 кг; в 2024 году –1,79 тонн.	
1.4	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	40,0000	60,0000	90,0000	100,0000	-	-	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления (нарастающим итогом): в 2019 году – 5%; в 2020 году –20%. За 2021-2024 года	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	требующих лесовосстановления на территории Кировской области . Нарастающий итог														значения результата указаны в графе "Период"	
1.5	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на территории Кировской области	-	Гектар	0,0000	2019	-	-	-	70 291 ,60 00	40 622 ,20 00	31 635 ,07 30	33 009 ,70 00	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области, в том числе проведено: лесовосстановление в 2019 году - 36816,3 га; в 2020 году - 36996,8 га; в 2021 году - 37246,6 га. Значения результата за 2022-2024 года указаны в графе "Период". агротехнические уходы за лесными культурами в 2019 году - 27715,3 га; в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2020 году - 2026,3га; в 2021 году - 26770,4 га, в 2022 году - 28402,94 га, в 2023 году - 18097,396 га, в 2024 году - 17569,55 га подготовка почвы в 2019 году - 6267,1 га; в 2020 году - 6292,2 га; в 2021 году - 6274,6 га, в 2022 году - 4836,21 га, в 2023 году - 2792,6 га, в 2024 году - 3306,8 га; дополнение лесных культур в 2024 году 82,7 га;	
1.6	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	151,0000	-	-	До 2023 года (включительно) реализация осуществлялась в	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности														рамках результата "06 Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров". В 2024 году КОГСАУ «Лесоохрана» оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров (нарастающим	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															итогом).	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области	969,20	1 015,80	4 476,30	6 471,20	0,00	0,00	12 932,50
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	969,20	1 015,80	4 476,30	6 471,20	0,00	0,00	12 932,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	969,20	1 015,80	4 476,30	6 471,20	0,00	0,00	12 932,50
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду	269 051,20	290 273,10	15 038,10	32 868,70	28 706,10	24 178,80	660 116,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	9 731,20	12 842,40	15 038,10	32 868,70	28 706,10	24 178,80	123 365,30
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	9 731,20	12 842,40	15 038,10	32 868,70	28 706,10	24 178,80	123 365,30
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	259 320,00	277 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536 750,70
1.3	Оснащены специализированные	73 224,60	50 641,30	22 193,00	0,00	0,00	0,00	146 058,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	73 224,60	50 641,30	22 193,00	0,00	0,00	0,00	146 058,90
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	73 224,60	50 641,30	22 193,00	0,00	0,00	0,00	146 058,90
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на территории Кировской области	0,00	0,00	283 035,80	447 886,00	371 521,40	354 863,60	1 457 306,80
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	283 035,80	447 886,00	371 521,40	354 863,60	1 457 306,80
1.5	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		343 245,00	341 930,20	324 743,20	487 225,90	400 227,50	385 992,40	2 283 364,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		83 925,00	64 499,50	41 707,40	39 339,90	28 706,10	31 128,80	289 306,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		259 320,00	277 430,70	283 035,80	447 886,00	371 521,40	354 863,60	1 994 057,50

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду	0,00	0,00	6 044,70	8 044,70	10 044,70	24 178,80	24 178,80	24 178,80	24 178,80	24 178,80	24 178,80	24 178,80
1.2.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
ИТОГО:		0,00	0,00	6 044,70	8 044,70	16 994,70	31 128,80	31 128,80	31 128,80	31 128,80	31 128,80	31 128,80	31 128,80

7. Дополнительная информация

Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана", КОГКУ "Кировлесцентр"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (нарастающим итогом): к 2019 году –5 %; к 31.12.2020 – на 25 %; к 31.12.2021 – на 50%; к 2022 году – 60 %; к 31.12.2023 – на 70 %. На 2023 год финансирование не предусмотрено на закупку лесохозяйственной техники, оборудования. По итогам 2022 года	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащенность лесохозяйственной техникой составила 75 % при плановом значении на конец 2023 года в 70 %.		
1.1.1	Контрольная точка "Согласованы объемные показатели в части приобретения лесохозяйственной техники и оборудования ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджете на очередной финансовы год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кировской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов о результатах согласования бюджетныхпроектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций. Согласовано Рослесхозом приобретение машины универсальной лесной в количестве 2 ед.	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено техническое задание на закупку	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специализированной лесохозяйственной техники руководителем регионального проекта ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		(аукционное задание) на поставку машины универсальной лесной в количестве 2 ед., утвержденное руководителем регионального проекта.		
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены документы для размещения объявления о проведении закупки лесохозяйственной техники руководитителем регионального проекта ", значение: 0.0000	-	16.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении аукциона в электронной форме, заявка на закупку. Утверждены: извещение о проведении запроса котировок, заявка на закупку машины универсальной лесной в количестве 2 ед.	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	16.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку машины лесной универсальной в количестве 2 ед.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку трактора колесного в количестве 2 единиц.	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ", значение: 0.0000, Единица	-	24.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками (ЕИС Закупки). Заключен государственный контракт на поставку трактора колесного в количестве 2 ед. Государственный контракт включен в реестр контрактов.	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Согласованы объемные показатели в части приобретения лесохозяйственного оборудования "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Письмо Федерального агентства лесного хозяйства о согласовании приобретения лесохозяйственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		оборудования (борона лесная - 1 ед., плуг лесной - 1 ед., кусторезы - 8 ед.)		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено техническое задание на закупку лесохозяйственного оборудования "	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Техническое (аукционное) задание на поставку лесохозяйственного оборудования: бороны лесной в количестве 1 ед., плуг лесной в количестве 1 ед., кусторезов - 8 ед., утвержденное руководителем регионального проекта.	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Подготовка документов для размещения объявления аукциона."	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Подготовлены документы для размещения объявления аукциона на поставку бороны лесной в количестве 1 ед, плуга лесного в количестве в 1 ед., кустореза в количестве 1 ед., мечей Колесова в количестве 6 ед.	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	23.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки товара	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		(бороны лесной в количестве 1 ед, плуга лесного в количестве в 1 ед., кустореза в количестве 1 ед., мечей Колесова в количестве 6 ед.)		
1.1.11	Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату бороны лесной в количестве 1 ед, плуга лесного в количестве в 1 ед., кустореза в количестве 1 ед., мечей Колесова в количестве 6 ед.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки Товара. Произведена приемка Товара (трактор колесный - 2 ед.)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ по государственному контракту", Тысяча рублей	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата трактора колесного в количестве 2 ед.	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку лесохозяйственного оборудования.	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками (ЕИС Закупки).	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи Товара. Произведена приемка Товара.	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата бороны лесной, плуга лесного, кусторезов.	-	-
1.2	Результат "Проведены мероприятия по увеличению	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	1. Увеличена площадь лесовосстановления,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду (нарастающим итогом): в 2019 году – 0,47 тыс. га; в 2020 году – 0,692 тыс. га; в 2021 году – 2,033 тыс. га. 2. Увеличены объемы лесовосстановления: 2.1 в 2022 году до 990 га, в том числе: 2.1.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 0,36126 тыс. га; 2.1.2 содействие естественному возобновлению на площади 607,59 тыс. га, из них за счет средств федерального бюджета проведено на площади 378,3 га, силами лесничих КОГКУ "Кировлесцентр" на площади 22,929 га (финансирование не требуется); 2.1.3 комбинированное		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лесовосстановление на площади 21,15 га. Достичь значения данного результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим уходам за лесными культурами на площади 2071,81 га (в том числе дополнение лесных культур на площади 413,45 га), подготовки почвы под лесные культуры на площади 353,8 га, ухода за объектами лесного семеноводства на площади 30 га; 2.2 В 2023 году до 630,24 га, в том числе: 2.2.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 329,77 га; 2.2.2 содействие естественному возобновлению на площади 268,0 га; 2.2.3 комбинированное лесовосстановление на площади 32,47 га. Достичь значения данного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим уходам за лесными культурами на площади 1180,254 га и подготовки почвы под лесныекультуры на площади 204,93 га. 2.3 В 2024 году до 990 га, в том числе: 2.3.1 проведено искусственное лесовосстановление на площади 250 га; 2.3.2 содействие естественному возобновлению на площади 268 га; 2.3.3 комбинированное лесовосстановление на площади 20,3 га. Достичь значения данного результата также планируется за счет проведения работ по агротехническим уходам за лесными культурами на площади 1094,75 га, дополнения лесных культур на площади 263 га и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки почвы под лесные культуры на площади 313,2 га.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджете на очередной финансовы год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кировской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов о результатах согласования бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций. Согласованы Рослесхозом объемные показатели в части лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культуры на лесных участках, непереданных в аренду (весна 2022 года) ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду, на площади 176,9 га (весна 2022 года)		
1.2.3	Контрольная точка "Проведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду ", значение: 0.0000, Гектар	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт технической приемки лесных культур. Проведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в арендуна площади 180,63 га (весна 2022 года)	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 21,15 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по уходу за объектами лесного семеноводства "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Проведен уход за объектами лесного семеноводства на площади 30 га	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 2023 год", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Распоряжение министерства лесного хозяйства Кировской области "О выполнении Кировским областным государственным специализированным автономным учреждением "Кировская база авиационной и наземной охраны лесов" государственного задания на 2022 год". Утверждено распоряжение о проведении государственного задания в 2023 году и. о. министра лесного хозяйства Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (прозведена приемка) по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду (осень 2022 года)", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду, на площади 176,895 га (осень 2022 года)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Произведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду (осень 2022 года)", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт технической приемки лесных культур. Проведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду на площади 180,63 га (осень 2022 года)	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата мероприятий по лесовосстановлению в рамках выполнения государственного задания", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения. Произведена оплата мероприятий по лесовосстановлению. Финансирование перечислено на счет КОГСАУ "Лесоохрана"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, непереданных в аренду", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты работы по агротехническому уходу за лесными культурами на лесных участках, непереданных в аренду, на площади 2508,6 га (в том числе дополнение лесных культур на площади 273,0 га)	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовостановлению на лесных участках, непереданных в аренду", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приняты работы по содействию естественному возобновлению на лесных участках, непереданных в аренду на площади 607,85 га.	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Распоряжение о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		государственного задания на 2023 год. Выгрузка из автоматизированной информационной системы - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агенству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз) в формате Exsel раздел 3.4. Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов на землях лесного фонда на 2023-2025 годы. Внесены (заполнены) объемные показатели в формы бюджетных проектировок в части лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду.		
1.2.13	Контрольная точка "Приемка выполненных работ по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду (весна 2023 года) "	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении. Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		непереданных в аренду, на площади 102,43 га (весна 2023 года)		
1.2.14	Контрольная точка "Проведена техническая приемки лесных культур на лесных участках , непереданных в аренду (весна 2023 года). "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Проведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду на площади 164,9 га (весна 2023 года).	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 32,47 га.	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (произведена приемка) по	-	10.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду (осень 2023 года)"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		обработке почвы под лесные культуры . Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду, на площади 102,5 га (осень 2023 года). Произведена приемка выполненных работ (произведена приемка) по подготовке почвы под лесные культуры на лесных участках, непереданных в аренду (осень 2023 года) на площади 102,5 га,		
1.2.17	Контрольная точка "Проведена техническая приемки лесных культур на на лесных участках, непереданных в аренду (осень 2023 года)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Сводная ведомость по актам сдачи-приемки принятых работ. Проведена техническая приемка лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду на площади 164,87 га (осень 2023 года). Произведена посадка лесных культур на площади 164,87 га.	-	-
1.2.18	Контрольная точка " Произведена оплата мероприятий по	-	22.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лесовосстановлению в рамках выполнения государственного задания 2023 года"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		оплату мероприятий по лесовосстановлению в рамках выполнения государственного задания 2023 года		
1.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, непереданных в аренду "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Приняты работы по агротехническому уходу за лесными культурами на лесных участках, непереданных в аренду, на площади 1180,254 га (весна 2023 года)	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовостановлению на лесных участках, непереданных в аренду "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Приняты работы по содействию естественному возобновлению на лесных участках, непереданных в аренду на площади 268,0 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.21	Контрольная точка "Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем дополнения лесных культур. "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Проведены агротехнические уходы за лесными культурами путем дополнения лесных культур на площади 449,29 га.	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Произведен уход за объектами лесного семеноводства "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи приемки выполненных работ по лесному семеноводству (единому генетико-селекционному комплексу).	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 2023 год"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Распоряжение министерства лесного хозяйства Кировской области "О выполнении Кировским областным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		государственным специализированным автономным учреждением "Кировская база авиационной и наземной охраны лесов" государственного задания на 2024 год". Утверждено распоряжение о проведении государственного задания в 2024 году министром лесного хозяйства Кировской области		
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Внесены объемные показатели в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз) в формате Excel раздел 3.4. Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, защиты, воспроизводства и использования лесов на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							землях лесного фонда на 2023-2025 годы. Внесены (заполнены) объемные показатели в формы бюджетных проектировок в части лесовосстановления на арендованных лесных участках.		
1.2.25	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почвы и посадке лесных культуры на лесных участках, непереданных в аренду (весна 2024 года)."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по подготовке почвы и посадке лесных культур (весна 2024 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 156,6 га. и посадке лесных культур на площади 125 га.	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду."	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по комбинированному лесовосстановлению. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 20,3 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почвы и посадке лесных культур на лесных участках, непереданных в аренду, (осень 2024 года)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по подготовке почвы и посадке лесных культур (осень 2024 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 156,6 га. и посадке лесных культур на площади 125 га.	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг государственному (по муниципальному контракту). "	-	22.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Подготовлены платежные поручения на оплату выполненных работ по лесовосстановлению.	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по агротехническим уходам и по содействию естественному лесовосстановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на лесных	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по содействию естественному возобновлению и агротехническим уходам. Произведена приемка выполненных работ по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участках, непереданных в аренду"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		агротехническому уходу на площади 1094,75 га, дополнение лесных культур на площади 263 га и по содействию естественному лесовосстановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках на площади 268 га.		
1.3	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории лесного фонда Кировской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Обеспечено наличие тонн хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса (нарастающим итогом): в 2019 году – 0,2 тонн, в 2020 году – 0,2 тонн, в 2021 годжу – 2,21 тонн, в 2022 году –1,79 тонн, в 2023 году –1,64 тонн, из них заготовка семян лесных растений КОГСАУ "Лесоохрана" на объектах лесного семеноводства за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 6 кг; в 2024 году –1,79 тонн.	Нет	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены		28.02.2022	Взаимо	Взаимо	Загоскин А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Оперативная информация. Осуществлен свод информации по заготовке и сбору лесных семян лицами, осуществляющими заготовку лесных семян на территории Кировской области, в 2021 году		
1.3.2	Контрольная точка "Произведен (выполнен) сбор шишек ели европейской и сосны обыкновенной ", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Выполнены работы по заготовке шишек ели европейской и сосны обыкновенной.	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Произведена (выполнена) переработка шишек ели европейской и сосны обыкновенной ", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	14.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация по переработанным шишкам от лиц, осуществляющими сбор лесных семян. Выполнена переработка шишек ели европейской и сосны обыкновенной.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Семена законсервированы и отправлены на хранение в специальные склады, находящиеся на территории лиц, осуществляющих заготовку лесных семян.	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты по форме 1-ВЛ об объемах заготовки семян ", значение: 0.0000, Единица	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Отчет по форме 1-ВЛ. Предоставлены отчеты по форме 1-ВЛ об объемах заготовки семян.	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Сформирован запас семян ", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области в 2022 году.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		Сформирован запас лесных семян на территории Кировской области лицами, осуществляющими заготовку лесных лесных семян.		
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оценка качества свежезаготовленных семян лесных растений в Кировской области. Осуществлен свод информации по заготовке и сбору лесных семян лицами, осуществляющими заготовку лесных семян на территории Кировской области	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Произведена рассылка поручения о заготовке семян лесных растений в адрес КОГСАУ "Лесоохрана""	-	14.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Поручение о заготовке семян лесных растений.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Произведен КОСАУ "Лесоохрана" сбор шишек сосны обыкновенной на объектах лесного семеноводства Вятско-Полянского лесничества"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи. Произведен КОГСАУ "Лесоохрана" (за счет субвенций из федерального бюджета) сбор шишек сосны обыкновенной на объектах лесного семеноводства Вятско-Полянского лесничества для получения 6 кг семян лесных растений.	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Произведена КОГСАУ "Лесоохрана" передача шишек сосны обыкновенной в учебное заведение КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум" для дальнейшей переработки в шишкосушилке "	-	28.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи. Произведена КОГСАУ "Лесоохрана" передача шишек сосны обыкновенной в учебное заведение КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум" для дальнейшей переработки в шишкосушилке.	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Произведена (выполнена) переработка шишек сосны обыкновенной"	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи . Удостоверение о качестве семян. Произведена (выполнена) переработка шишек сосны обыкновенной.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по заготовке семян лесных растений на объектах лесного семеноводства Вятско-Полянского лесничества в объеме 6 кг"	-	28.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата семян сосны обыкновенной	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Произведен (выполнен) сбор шишек ели европейской и сосны обыкновенной лицами, осуществляющими заготовку семян лесных растений на территории Кировской области"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по сбору шишек. Произведен (выполнен) сбор шишек ели европейской и сосны обыкновенной лицами, осуществляющими заготовку семян лесных растений на территории Кировской области	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Произведена (выполнена) переработка шишек ели европейской и сосны	-	14.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по переработке шишек. Выполнена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обыкновенной "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		переработка шишек ели европейской и сосны обыкновенной.		
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Семена законсервированны и отправлены на хранение в специальные склады, находящиеся на территории лиц, осуществляющих заготовку лесных семян.	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлена информация об объемах заготовки семян. "	-	23.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка об объемах заготовки семян. предоставлена информация об объемах заготовки семян.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Сформирован запас семян"	-	26.12.2023	29	03	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области в 2023 году. Сформирован запас лесных семян на территории Кировской области лицами, осуществляющими заготовку лесных лесных семян.	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Произведен (выполнен) сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья (семена ели европейской, сосны обыкновенной) с организаций осуществляющих заготовку лесосеменного сырья. "	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Предоставлена оперативная информация в министерство лесного хозяйства о наличии семян.	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Произведен (выполнен) сбор шишек ели европейской и сосны обыкновенной"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Выполнены работы по заготовке шишек ели европейской и сосны обыкновенной.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Произведена (выполнена) переработка шишек ели европейской и сосны обыкновенной"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация по переработанным шишкам от лиц, осуществляющими сбор лесных семян. Выполнена переработка шишек ели европейской и сосны обыкновенной.	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Семена законсервированы и отправлены на хранение в специальные склады, находящиеся на территории лиц, осуществляющих заготовку лесных семян.	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлена информация о наличии заготовленных семян на	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о заготовке семян. Предоставлена справка об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории Кировской области в 2024 году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		объемах заготовки семян в 2024 году на территории Кировской области.		
1.3.23	Контрольная точка "Сформирован запас семян"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о заготовке семян. Сформирован запас лесных семян на территории Кировской области лицами, осуществляющими заготовку лесных лесных семян.	-	-
1.4	Результат "Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления на территории Кировской области "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Загоскин А.А.	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления (нарастающим итогом): в 2019 году – 5%; в 2020 году –20%. За 2021-2024 года значения результата указаны в графе "Период"	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Проведена рассылка поручения в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальникам лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области"	-	02.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Поручение о натурном обследовании лесных участков, не занятыми лесными насаждениями и требующих лесовосстановления , с целью определения возможных способов лесовосстановления	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Обследованы лесные участки, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления "	-	02.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Форма документа: Лесные участки, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления.	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Форма отчетности 1-ГЛР	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Проведена рассылка поручения в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальникам лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Поручение о натурном обследовании. Проведена рассылка поручения о натурном обследовании лесных участков в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальников лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области (39 лесных отделов министерства)	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утвержден график обследования лесосек ", значение: 0.0000	-	22.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа График обследования лесосек. Утвержден директором КОГКУ "Кировлесцентр" график обследования лесосек по 39 лесничествам Кировской области.	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга	-	01.11.2022	Взаимо	Взаимо	Загоскин А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Перечень обследованных лесных участков. Предоставлен КОГКУ "Кировлесцентр" в министерство лесного хозяйства перечень обследованных лесных участков с выявленными площадями, не занятых лесными насаждениями, по 39 лесничествам Кировской области.		
1.4.7	Контрольная точка "Выполнен документарный анализ по оценке фонда лесовосстановления ", значение: 0.0000, Гектар	-	11.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Выявлены площади для проведения лесовосстановления по 39 лесничествам Кировской области.	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Выполнен свод информации о выявленных площадях, не занятых лесными насаждениями", значение: 0.0000, Гектар	-	14.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация. Выполнен свод по 39 лесничествам Кировской области, выявлены площади,3 нуждающиеся в лесовосстановлении.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка " Информация внесена в электронную базу "Минлес"", значение: 0.0000, Гектар	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Выгрузка в формате Exsel из электронной базы "Минлес". Внесена информация о выявленных площадях, нуждающихся в лесовосстановлении.	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Проведена рассылка поручения в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальникам лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Поручение о натурном исследовании. Проведена рассылка поручения о натурном обследовании лесных участков в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальников лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области (39 лесных отделов министерства).	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Утвержден	-	22.05.2023	Взаимо	Взаимо	Загоскин А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	график обследования лесосек "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Проведение осмотров мест рубок с оконченными лесосечными работами. Утвержден директором КОГКУ "Кировлесцентр" график обследования лесосек по 39 лесничествам Кировской области.		
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	05	07	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Предоставлен КОГКУ "Кировлесцентр" в министерство лесного хозяйства перечень обследованных лесных участков с выявленными площадями, не занятых лесными насаждениями, по 39 лесничествам Кировской области.	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Выполнен документарный анализ по оценке фонда лесовосстановления "	-	11.11.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Выполнен документарный анализ по 39 лесничествам Кировской области, выявлены площади, нуждающиеся в лесовосстановлении.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Выполнен свод информации о выявленных площадях, не занятых лесными насаждениями"	-	11.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Выполнен свод по 39 лесничествам Кировской области, выявлены площади,3 нуждающиеся в лесовосстановлении.	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Информация внесена в электронную базу "Минлес""	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о внесении информации в электронную базу "Минлес". Внесена информация о выявленных площадях, нуждающихся в лесовосстановлении.	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведена рассылка поручения в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальникам лесных отделов министерства лесного хозяйства	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Поручение о натурном обследовании лесных участков, не занятых лесными насаждениями и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кировской области"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		требующих лесовосстановления, с целю определения возможных способов лесовосстановления. Проведена рассылка поручения о натурном обследовании лесных участков в адрес КОГКУ "Кировлесцентр" и начальников лесных отделов министерства лесного хозяйства Кировской области (39 лесных отделов министерства).		
1.4.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа График обследования лесосек. Утвержден директором КОГКУ "Кировлесцентр" график обследования лесосек по 39 лесничествам Кировской области.	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Проведена рассылка требований о выполнении лесовосстановления	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Требование о выполнении лесовосстановления.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицам осуществляющим рубку лесных насаждений"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		Подготовлены и направлены требования о выполнении лесовосстановления лицам осуществляющим рубку лесных насаждений.		
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о проведении натурного обследования лесных участков, не занятых лесных насаждениями и требующих лесовосстановления. Предоставлен КОГКУ "Кировлесцентр" в министерство лесного хозяйства перечень обследованных лесных участков с выявленными площадями, не занятых лесными насаждениями, по 39 лесничествам Кировской области.	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Выполнен документарный анализ по оценке фонда лесовосстановления"	-	06.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о проведенном документарном анализе по выявлению площадей не занятых лесными	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		насаждениями и требующих лесовосстановления. Выявлены площади для проведения лесовосстановления по 39 лесничествам Кировской области. Выполнен документарный анализ по 39 лесничествам Кировской области, выявлены площади, нуждающиеся в лесовосстановлении.		
1.4.21	Контрольная точка "Выполнен свод информации о выявленных площадях, не занятых лесными насаждениями"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по выявленным площадям, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Выполнен свод по 39 лесничествам Кировской области, выявлены площади,3 нуждающиеся в лесовосстановлении.	-	-
1.5	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на территории Кировской области "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Увеличена площадь лесовосстановления на арендованных лесных участках Кировской области, в том числе проведено:	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		лесовосстановление в 2019 году - 36816,3 га; в 2020 году - 36996,8 га; в 2021 году - 37246,6 га. Значения результата за 2022-2024 года указаны в графе "Период". агротехнические уходы за лесными культурами в 2019 году - 27715,3 га; в 2020 году - 2026,3га; в 2021 году - 26770,4 га, в 2022 году - 28402,94 га, в 2023 году - 18097,396 га, в 2024 году - 17569,55 га подготовка почвы в 2019 году - 6267,1 га; в 2020 году - 6292,2 га; в 2021 году - 6274,6 га, в 2022 году - 4836,21 га, в 2023 году - 2792,6 га, в 2024 году - 3306,8 га; дополнение лесных культур в 2024 году 82,7 га;		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	Письмо Федерального агенства лесного хозяйства (Рослехоза) о

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					согласовании объемных показателей по лесовосстановлению (искусственное, комбинированное, подготовка почвы, агротехнические уходы за лесными культурами
1.5.2	Контрольная точка "Проведена техническая приемки лесных культур на арендованных лесных участках"	-	30.06.2021	01	04	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Проект искусственного лесовосстановления. Проведена техническая приемка лесных культур на площади 3249,89 га	-	Проект искусственного лесовосстановления
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по агротехническому уходу за лесными культурами. Проведены агротехнические уходы за лесными культурами на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		арендованных лесных участках на площади 13761,58 га., путем вырубки мелкой древесной растительности топором или кусторезом, выкашивание травы в междурядьях. Оформлены заявки на принятие работ по агротехническим уходам		
1.5.4	Контрольная точка "Проведено содействие естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста и минерализации почвы на арендованных лесных участках на площади ", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Отчет Проведено содействие естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста минерализации почвы силами арендаторов на арендованных лесных участках на площади 32389,5 га. Предоставлен отчет по форме 1-ВЛ с выполненными объемами содействия естественному лесовосстановлению.	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Проведена посадка лесных культур ручным способом под меч Колесова по ранее подготовленной почве на арендованных лесных участках.", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Отчет Осуществлена посадка лесных культур под меч Колесова стандартным посадочным материалом в дно плужным борозд по ранее подготовленной почве на аредованных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		лесных участках силами арендаторов на площади 1324,71 га (искЛВ) и 282,5 га (КомбЛВ). Арендатором предоставлен отчет по форме 1-ВЛ с выполненными объема по искусственному и комбинированному лесовосстановлению.		
1.5.6	Контрольная точка "Проведены агротехнические уходы за лесными культурами в 4 квартале 2021 года ", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Отчет Проведены агротехнические уходы за лесными культурами на арендованных лесных участках силами арендаторов на площади 13008,82 га путем вырубки мелкой древесной растительности топором или кусторезом, выкашивание травы в междурядьях. Арендатором предоставлен отчет по форме 1-ВЛ с выполненными объемами по агротехническим уходам.	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведена механическая обработка почвы	-	27.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Отчет Проведена подготовка почвы под	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	под лесные культуры 2022 года ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		лесные культуры 2022 года на площади 6274,6 га. Предоставлен отчет по форме 1-ВЛ с выполненными объемами по подготовке почвы под лесные культуры.		
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджете на очередной финансовы год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кировской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов о результатах согласования бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций. Согласованы Рослесхозом объемные показатели в части	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лесовосстановления на арендованных лесных участках.		
1.5.9	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные культуры на арендованных лесных участках (весна 2022 года) ", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по подготовке почвы под лесные культуры (весна 2022 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 2418,1 га.	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные культуры на арендованных лесных участках (весна 2022 года) ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдач-приемки выполненных работ, акт технической приемки лесных культур. Проведена техническая приемка лесных культур на арендованных лесных участках на площади 2369,4 га.	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению ", значение:	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по комбинированному	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		лесовосстановлению. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 278,85 га.		
1.5.12	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные культуры на арендованных лесных участках (осень 2022 года)", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по подготовке почвы под лесные культуры (осень 2022 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 2418,1 га.	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Произведена техническая приемка лесных культур на арендованных лесных участках (осень 2022 года)", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт технической приемки лесных культур на арендованных лесных участках (осень 2022 года). Проведена техническая приемка лесных культур на площади 2369,34 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.14	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовостановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках.", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по содействию естественному возобновлению на арендованных лесных участках на площади 35604,61 га	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по агротехническим уходам на арендованных лесных участках ", Гектар	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ по агротехническому уходу за лесными культурами. Приняты работы по агротехническим уходам на площади 28402,94 га.	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	13.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Загоскин А.А.	Протокол Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджете на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		защиты бюджетных проектировок по Кировской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласованы Рослесхозом объемные показатели в части лесовосстановления на арендованных лесных участках		
1.5.17	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные культуры на арендованных лесных участках (весна 2023 года) "	-	17.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении (весна 2023 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 1635,4 га.	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Проведена техническая приемка лесных культур на арендованных лесных участках "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Проведена техническая приемка лесных культур на арендованных лесных участках на площади 1685,1 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 277,85 га.	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почве под лесные культуры на арендованных лесных участках (осень 2023 года) "	-	10.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка . Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 1157,2 га. (осень 2023)	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Проведена техническая приемка лесных культур на арендованных лесных участках (осень 2023 года) "	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Проведена техническая приемка лесных культур на площади 1910,98 га.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовостановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках. "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовосстановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках на площади 27761,143 га.	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по агротехническим уходам на арендованных лесных участках "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка. Приняты работы по агротехническим уходам на площади 18097,396 га.	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Утверждены	-	05.02.2024	Взаимо	Взаимо	Загоскин А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Внесены объемные показатели в автоматизированную информационную систему - программный комплекс "Управление бюджетным процессом по Федеральному агентству лесного хозяйства" (УБП Рослесхоз) в формате Excel раздел 3.4. Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, защиты, воспроизводства и использования лесов на землях лесного фонда на 2023-2025 годы. Внесены (заполнены) объемные показатели в формы бюджетных проектировок в части лесовосстановления на арендованных лесных участках.		
1.5.25	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почвы и посадке лесных культур на арендованных лесных участках (весна 2024 года)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о подготовке почвы и посадке лесных культур (весна 2024 года). Приняты работы по подготовке почвы под	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		лесные культуры на площади 1635,4 га и посадке лесных культур 1675,03 га.		
1.5.26	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по комбинированному лесовосстановлению"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о комбинированном лесовосстановлении. Приняты работы по комбинированному лесовосстановлению на площади 279,7 га.	-	-
1.5.27	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по подготовке почвы и посадке лесных культур на арендованных лесных участках (осень 2024 года)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка о подготовке почвы и посадке лесных культур (осень 2024 года). Приняты работы по подготовке почвы под лесные культуры на площади 1653,4 га и посадке лесных культур 1675,03 га.	-	-
1.5.28	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по	-	30.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	агротехническим уходам на арендованных лесных участках"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		агротехническим уходам за лесными культурами (том числе дополнение). Приняты работы по агротехническим уходам за лесными культурами на площади 17650,52 га, в том числе дополнение лесных культур на площади 82,7.		
1.5.29	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовосстановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках."	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Справка по содействию естественному лесовосстановлению. Произведена приемка выполненных работ по содействие естественному лесовосстановлению (путем сохранения подроста и минерализации почвы) на арендованных лесных участках на площади 29380,0 га.	-	-
1.6	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Загоскин А.А.	До 2023 года (включительно) реализация осуществлялась в рамках результата "06 Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нормативами обеспеченности "			и отсутствует	и отсутствует		Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров". В 2024 году КОГСАУ «Лесоохрана» оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров (нарастающим итогом).		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Техническое задание (аукционное задание) на поставку автомобиля грузового на базе полноприводного шасси , грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 шт., утвержденное руководителем регионального проекта.	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены документы для размещения объявления аукциона о проведении закупки	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении аукциона в электронной форме, заявка на закупку.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лесопожарной техники и оборудования специализированной лесопожарной техники."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		Утверждены извещения о проведении аукциона, заявка на закупку (автомобиль грузовой на базе полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 шт.).		
1.6.3	Контрольная точка "Объявлена закупка на приобретение специализированной лесопожарной техники."	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа План закупки, товаров, услуг. Закупка автомобиля грузового на базе полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 штуки включена в план закупок на сайте "ЕИС Закупки".	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками (ЕИС Закупки). Заключен государственный контракт на закупку автомобиля грузового на базе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 штуки.		
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приема Товара. Произведена приемка автомобиля грузового на базе полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 штуки.	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Загоскин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение. Произведена оплата автомобиля грузового на базе полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 тонн (АГ2) - газон NEXT с двухрядной кабиной борт в количестве 1 штуки.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель ВПО	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
5	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50
Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
7	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории лесного фонда Кировской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
9	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления на территории Кировской области					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
11	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на территории Кировской области					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
13	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности					

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Загоскин А. А.	заместитель министра	Загоскин А. А.	20
15	Участник регионального проекта	Демаков С. И.	консультант управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А. А.	50