
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Дворцов Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр культуры Кировской области

Катаев С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела государственных

программ и проектов в сфере культуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество обращений к

цифровым ресурсам

культуры Кировской области

976,7000 2017

0,0000 1 465,0

000

1 953,4

000

2 441,7

500

2 930,1

000

3 906,8

000

4 883,5

000

Тысяча

единиц

РП -

--

1.2.

Количество выставочных

проектов в Кировской

области, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом)

1,0000 2017

0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ЕдиницаРП -

--

1.3.

Количество онлайн-

трансляций мероприятий в

Кировской области,

размещенных на портале

"Культура.РФ"

0,0000 2017

0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаРП -

--

1.4.

Количество созданных

виртуальных концертных

залов в Кировской области

(нарастающим итогом) ед.

0,0000 2018

0,0000 1,0000 0,0000 4,0000 5,0000 7,0000 7,0000

ЕдиницаРП -

--

1.5.

Количество оцифрованных

изданий книжными

памятниками Кировской

0,0000 2017

0,0000 165,000

0

231,000

0

308,000

0

411,000

0

534,000

0

694,000

0

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

области (нарастающим

итогом), ед.
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество обращений к цифровым ресурсам

культуры Кировской области

250,0

000

495,0

000

750,0

000

1 070,

0000

1 350,

0000

1 500,

0000

Тысяча

единиц

3 906,8000

3 200,

0000

2 800,

0000

2 300,

0000

2 000,

0000

1 700,

0000

РП

1.2. Количество выставочных проектов в

Кировской области, снабженных цифровыми

гидами в формате дополненной реальности

(нарастающим итогом)

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

РП

1.3. Количество онлайн-трансляций мероприятий в

Кировской области, размещенных на портале

"Культура.РФ"

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

РП

1.4. Количество созданных виртуальных

концертных залов в Кировской области

(нарастающим итогом) ед.

5,000

0

5,000

0

6,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 7,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

РП

1.5. Количество оцифрованных изданий книжными

памятниками Кировской области

(нарастающим итогом), ед.

411,0

000

411,0

000

441,0

000

441,0

000

441,0

000

471,0

000

Единица 534,0000

501,0

000

501,0

000

501,0

000

471,0

000

471,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий книжных

памятников

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 165

,00

00

231

,00

00

308

,00

00

411

,00

00

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий

Национальной

электронной

библиотеки 694 кн

ижными

памятниками

региональной

коллекции

книжных

памятников;

обеспечен доступ

жителей региона к

книжным

памятникам

Национальной

электронной

библиотеки

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -534

,00

00

694

,00

00

-

1.2

Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли

Единиц

а

- - 1,0

000

3,0

000

-

Проведено 4

онлайн-трансляций

знаковых

Приобре

тение

товаров,

1,0000 2019

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры в

Кировской области.

Нарастающий итог

мероприятий

отрасли культуры;

обеспечен доступ

жителям области к

просмотру

знаковых

мероприятий

отрасли культуры

работ,

услуг

1.3

Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям

и выставочным

проектам в Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

5,0

000

6,0

000

Создано 6

мультимедиа-гидов

по экспозициям и

выставочным

проектам.

Посетителям

музеев Кировской

области

предоставлена

возможность

воспользоваться

цифровым гидом в

формате

дополненной

реальности.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- 6,0

000

-

1.4

Определен базовый

перечень

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

Ежегодно

Утвержд

ение

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационных

ресурсов о сфере

культуры Кировской

области

определен базовый

перечень

информационных р

есурсов о сфере

культуры

Кировской области

на основе

утвержденного

Перечня цифровых

информационных

ресурсов о

культуре России

документ

а

1.5

Созданы виртуальные

концертные залы в

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

5,0

000

 Созданы 7

виртуальных

концертных зала:

*на базе

Кировского

областного

государственного

автономного

учреждения

культуры "Вятская

филармония";

*на базе МКОУ

ДО «Детская школа

искусств г. Кирс»

Верхнекамского

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2017

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района Кировской

области;2.    * на

базе МКУ ДО

«Детская школа

искусств г. Зуевка

Кировской

области»;

*на базе МБУ ДО

«Белохолуницкая

детская школа

искусств» г. Белая

Холуница;* на

базе  Детской

библиотеки

«Маяк»

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-

информационный

центр»

Омутнинского

района Кировской

области

* на базе МБУ ДО

"Детская школа

искусств им. П.И.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чайковского" г.

Слободской

*на базе МБУК

"Вятскополянская

городская

библиотечная

система"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы в

Кировской области

1.1

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

300,000,00 1 600,00980,00 0,00 4 180,001 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

980,00 0,00 1 600,00 300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 300,00 0,00 4 180,00

980,00 300,000,00 1 600,00 1 300,00 0,00 4 180,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

в Кировской области

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 1 300,00

1 300,00

1 300,001 300,001 300,001 300,001 300,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 1 300,00

1 300,00

1 300,001 300,001 300,001 300,001 300,00
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:                  Министерство культуры Кировской области

                                          КОГАУК «Вятская филармония»

                                          КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»

                                          КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»

                                          КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»

                                          КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

                                          Органы местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы в Кировской

области"

 Созданы 7 виртуальных

концертных зала:

*на базе Кировского

областного

государственного

автономного учреждения

культуры "Вятская

филармония";

*на базе МКОУ ДО

«Детская школа искусств г.

Кирс» Верхнекамского

района Кировской

области;2.    * на базе МКУ

ДО  «Детская школа

искусств г. Зуевка

Кировской области»;

*на базе МБУ ДО

«Белохолуницкая детская

школа искусств» г. Белая

Холуница;* на

базе  Детской библиотеки

«Маяк» муниципального

Дворцов Д.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

№054-17-

2021-125,

паспорт

проекта

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетного учреждения

культуры «Библиотечно-

информационный центр»

Омутнинского района

Кировской области

* на базе МБУ ДО "Детская

школа искусств им. П.И.

Чайковского" г.

Слободской

*на базе МБУК

"Вятскополянская

городская библиотечная

система"

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

указан перечень субъектов

и объем межбюджетного

трансферта

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

01 03 --

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение с субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Девятерикова

И.И.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение

между МККО и

Администрацией

Омутнинского района

-

Катаев С.Е.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

Прочий тип документа

Список технических

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000

характеристикиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор (договоры) на

закупку (поставку)

оборудования (ноутбук,

проектор, экран, звуковая

система)

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт-

приемки (акт выполненных

работ), счет-фактура, УПД

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение (о

совершении оплаты)

-

Катаев С.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Принято

обязательств ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании МБТ из

системы "Электронный

бюджет" (отчет о расходах,

подготовленный

муниципалитетом)

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

с органами местного

самоуправления

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.12

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров "

Прочий тип документа

договор (договоры) на

закупку товаров

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров"

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.15

Контрольная точка "Принято

обязательств"

Отчет об использовании

межбюджетного трансферта

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга реализации

проекта

-

Катаев С.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Определен базовый

перечень информационных

ресурсов о сфере культуры

Кировской области"

Ежегодно определен

базовый перечень

информационных ресурсов

о сфере культуры

Кировской области на

основе утвержденного

Перечня цифровых

информационных ресурсов

о культуре России

Дворцов Д.Л.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2019

01 03 --

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ опубликован на

официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Информационная справка о

востребованности

информационных ресурсов

-

Новоселова

О.Г.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень опубликован на

официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Девятерикова

И.И.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информационная справка о

востребованности

информационных ресурсов,

-

Девятерикова

И.И.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включенных в переченьатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол проведено

исследование

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

04 02 --

1.2.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Протокол список

сформирован

-

Катаев С.Е.

01.06.2021

01 03 --

1.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2021

02 04 --

1.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень информационных

ресурсов о сфере культуры

Кировской области

размещен на официальном

сайте министерства

культуры Кировской

области

-

Катаев С.Е.

30.07.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли культуры в

Кировской области"

Проведено 4 онлайн-

трансляций знаковых

мероприятий отрасли

культуры; обеспечен доступ

жителям области к

просмотру знаковых

мероприятий отрасли

культуры

Дворцов Д.Л.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Определено мероприятие

для онлайн трансляции в

2020 году

-

Мазур Т.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Письмо в министерство

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.05.2020

04 06 --

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Заявка на онлайн-

трансляцию мероприятия

культурной жизни

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зарегистрирована на

портале "Культура.РФ"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 На портале "Культура.РФ"

размещена 1 запись онлайн-

трансляции мероприятия

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Мазур Т.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

01 03 --

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол протокол о

состоянии материально-

технического обеспечения

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол протокол по

материально-техническому

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и кадровому обеспечениюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол Определено

мероприятие для онлайн

трансляции в 2021 году

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

03 05 --

1.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Определено мероприятие

для онлайн трансляции в

2024 году

-

Катаев С.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 На портале "Культура.РФ"

размещена 1 запись онлайн-

трансляции мероприятия

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям и

выставочным проектам в

Кировской области"

Создано 6 мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам.

Посетителям музеев

Кировской области

предоставлена возможность

воспользоваться цифровым

гидом в формате

дополненной реальности.

Дворцов Д.Л.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждена смета расходов

на приобретение

технического оборудования

для применения

мультимедиа гидов

-

Катаев С.Е.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены Заявка на создание

-

Катаев С.Е.

01.08.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт" Кировской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 Акт приема выполненных

работ

-

Катаев С.Е.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Создан 1 мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Мазур Т.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации Перечень

критериев для отбора заявок

при создании ММ-гидов

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Решение Результаты

конкурсного отбора

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

03 05 --

1.4.8

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Катаев С.Е.

30.03.2021

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Ссылка на размещение ММ-

гида на платформе

"Артефакт"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Протокол Протокол

рабочей группы о

согласовании списка

музейных предметов

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

-

Катаев С.Е.

30.05.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.12

Контрольная точка "Опубликован

список победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликован список

победителей конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

30.07.2022

01 10 --

1.4.13

Контрольная точка "Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на публикации о

проведенной онлайн

трансляции на

официальный сайт

учреждения культуры,

социальных сетях,

информационных

источниках

-

Катаев С.Е.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Создан 1

мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Катаев С.Е.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утвержденные сметы

расходов

-

Катаев С.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Оборудование для

применения мультимедиа-

гидов установлено

-

Катаев С.Е.

31.10.2024

02 04 https://-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Создан 1 мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Пополнен фонд

оцифрованных изданий книжных

памятников Кировской области"

Пополнен фонд

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки 694 книжными

памятниками региональной

коллекции книжных

памятников; обеспечен

доступ жителей региона к

книжным памятникам

Национальной электронной

библиотеки

Дворцов Д.Л.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Стрельникова

Н.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Приказ о выделении

средств на оцифровку

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет КОГБУК "Кировская

ордена Почета

государственная

универсальная областная

научная библиотека имени

А.И. Герцена" по

оцифровке книжных

памятников в 2019 году

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 распоряжение о выделении

средств КОГБУК

"Кировская ордена Почета

государственная

-

Катаев С.Е.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

универсальная областная

научная библиотека имени

А.И. Герцена" на

оцифровку книжных

памятников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет в

министерство культуры

Кировской области по

оцифровке книжных

памятников в 2020 году

Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол Отобрано 308

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о выделении

средств на оцифровку

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2021

01 03 --

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Предоставлен отчет в

министерство культуры

Кировской области по

оцифровке книжных

памятников в 2021 году

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Проведен отбор

книжных памятников для

оцифровки библиотекой

им. А.И. Герцена

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подписан отчет со

списком книжных

источников для оцифровки

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подписанный отчет

организации о готовности

материально-технической

базы

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный отчет

организации о проделанной

работе за 1 и 2 квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный отчет

организации о проделанной

работе за 3 квартал

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 Отобран 534 книжных

памятника

-

Катаев С.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2 квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изданий" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Представлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал

-

Катаев С.Е.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет получен отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 Отобрано 694 книжных

памятника

-

Катаев С.Е.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Протокол

рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 Предоставлен отчет в

министерство культуры

Кировской области по

оцифровке книжных

памятников в 2024 году

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет получен отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

получена справка о

готовности МТБ

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет получен отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных виртуальных концертных залов в Кировской области (нарастающим итогом) ед.

- 0,000020180,00 0,0000 1,00000,0000город Вятские Поляны 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 1,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 1,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2017

- - - 4,00 7,00 7,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2017

- - - -2,00- 1,00- -

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2017

- - - 1,00 - - - --

город Слободской Единица 0

2017

- - - - 1,00 - - --

город Вятские Поляны Единица 0

2017

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

4 Администратор Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 10

7 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

8 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 1



9 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 1

Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

12 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45

Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 10

17 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45

Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Балыбердин Ю. А. Директор Дворцов Д. Л. 15

20 Участник регионального

проекта

Шакина А. В. Директрор Дворцов Д. Л. 30

Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45


