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регионального проекта

Безопасность дорожного движения в Кировской области

1. Основные положения
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транспортной системы"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

3,3500 2019

- - - - 2,6900 2,5000 2,3500

ЧеловекФП УМВД России

по Кировской

области

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

13,6400 2017

- - - - 10,0600 9,3500 8,7900

ЧеловекФП УМВД России

по Кировской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,150

0

0,290

0

0,420

0

0,530

0

0,610

0

0,800

0

Человек 2,5000

2,230

0

2,000

0

1,600

0

1,280

0

0,970

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,570

0

1,130

0

1,620

0

2,020

0

2,350

0

3,080

0

Человек 9,3500

8,340

0

7,450

0

5,990

0

4,860

0

3,730

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

1.1

В Кировской области

проведены

тематические занятия,

тренинги по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

лечебных

учреждений,

родильных домов и

перенатальных

центров

Единиц

а

- - - 20,

000

0

-

Проведение

тематических

занятий, тренингов

(не менее 20

ежегодно) по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на

базе лечебных

учреждений,

родильных домов и

перинатальных

центров с целью

предупреждения

дорожно-

транспортного

травматизма.

Повышен уровень

подготовленности

участников

дорожного

движения по

вопросам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

20,0000 2019

- -20,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактики

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.2

В Кировской области

проведены

совместные учения

сотрудников

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб,

принимающих

участие в ликвидации

дорожно-

транспортных

происшествий

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы

сотрудников

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб,

принимающих

участие в

ликвидации

дорожно-

транспортных

происшествий.

Проведено не

менее 1 учения в

год

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышена безопасность участников дорожного движения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В Кировской

области

организованы

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

В Минпросвещени

я России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

3

Организация информационного сопровождения в средствах массовой информации реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного

движения

3.1

В Кировской области Докуме

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Утвержден Утвержд

1,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утвержден ежегодный

межведомственный

план мероприятий по

освещению в

средствах массовой

информации вопросов

безопасности

дорожного движения

нт

межведомственный

план мероприятий

по освещению в

средствах массовой

информации

вопросов

безопасности

дорожного

движения.

Обеспечена

скоординированно

сть и

целенаправленност

ь в подаче

информационных

материалов в СМИ

по профилактике

дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести

их последствий.

ение

документ

а

4

Повышена безопасность участников дорожного движения

4.1

Обустройство

пешеходных

переходов на

Условн

ая

единиц

- - - - 27,

000

0

Повышена

безопасность

участников

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2022

- -13,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобильных

дорогах общего

пользования местного

значения

а

дорожного

движения путем

обустройства

пешеходных

переходов на

автомобильных

дорогах общего

пользования

местного значения

вблизи

общеобразовательн

ых учреждений. В

2023 году в 3

муниципальных

образованиях

обустроено 13

пешеходных

переходов

ние

работ)

4.2

Использование

технических средств

обучения, наглядных

и методических

материалов в работе

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поведения на

дорогах. С

использованием

оборудования в

2023 году

планируется

к проведению

мероприятий не

менее чем для 1000

детей и подростков

5

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

5.1

Проведение

мероприятий по

развитию системы

организации

движения

транспортных средств

и пешеходов,

повышение

безопасности

дорожных условий

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

-

В Кировской

области

выполняются

мероприятия по

развитию системы

организации

движения

транспортных

средств и

пешеходов,

повышению

безопасности

дорожных условий.

Запланировано

заключение Согла

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шения о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов

бюджету

муниципального

образования

«Город Киров» из

областного

бюджета на

мероприятия по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах общего

пользования

местного

значения в 2021

году.

6

Повышена безопасность участников дорожного движения

6.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

Утвержд

ение

документ

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

а

6.2

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

при перевозках в

транспортных

средствах

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.

Проведение в год

не менее 2-х

мероприятий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1.1

291,00209,00 280,00223,00 320,00 1 643,00320,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

291,00209,00 280,00223,00 320,00 1 643,00320,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

291,00209,00 280,00223,00 320,00 1 643,00320,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обустройство пешеходных переходов на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

1.2

15 165,350,00 0,000,00 0,00 23 400,208 234,85

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 165,350,00 0,000,00 0,00 23 400,208 234,85

бюджет субъекта1.2.1.1.

14 956,300,00 0,000,00 0,00 23 108,808 152,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

14 956,300,00 0,000,00 0,00 23 108,808 152,50

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

14 956,300,00 0,000,00 0,00 23 108,808 152,50

Свод бюджетов Муниципальных1.2.1.2.

15 165,350,00 0,000,00 0,00 23 400,208 234,85
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

223,00 209,00 280,00 15 456,35

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 554,85 320,00 25 043,20

223,00 15 456,35209,00 280,00 8 554,85 320,00 25 043,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00

320,00

320,00320,00320,0063,0063,00

1.2. Обустройство пешеходных переходов на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 152,50

8 152,508 152,508 152,505 310,800,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00

8 472,50

8 472,508 472,508 472,505 373,8063,00
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области":

В текущем году на территории Кировской городской агломерации планируется проведение работ по модернизации светофорных объектов, нанесению

дорожной разметки и шумовых полос, установке дорожных знаков и искусственных неровностей, а также завершение капитального ремонта на пересечении

ул. Проезжей и ул. Павла Корчагина с организацией кругового движения (на данные мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 151,03 млн.

рублей).

В рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области":В текущем году запланированы к установке 20

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах Кировской области. (на данные мероприятия

предусмотрены денежные средства в размере 52 млн. рублей.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана и подписана

смета проведения

мероприятия

-

Пивоварова

Т.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Определение сроков и

утверждение плана

подготовки мероприятий

министерством образования

региона совместно с

управлением ГИБДД

-

Пивоварова

Т.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовка материально-

технического обеспечения

проведения мероприятий,

приобретение товара

-

Пивоварова

Т.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информирование о

проведении конкурса,

проведение мероприятия и

подготовка отчета о

проведении регионального

-

Пивоварова

Т.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этапа и участия команды

региона во Всероссийском

этапе конкурса "Безопасное

колесо"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведение

массовых мероприятий",

значение: 0.0000

Отчет Проведение

регионального этапа и

участие команды региона в

первенстве по многоборью

-

Пивоварова

Т.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Определение сроков и

утверждение плана

подготовки мероприятий

министерством образования

региона совместно с

управлением ГИБДД

-

Пивоварова

Т.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана и подписана

-

Пивоварова

Т.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

смета проведения

мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Кировской

области

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Созданы материально-

технические условия для

проведения регионального

этапа конкурса «Безопасное

колесо». Разработано

Положение о проведении

конкурса и распоряжение

министерства образования

Кировской области об

участии в конкурсе

-

Пивоварова

Т.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Размещение информации на

официальных сайтах,

направление

информационных писем в

образовательные

учреждения о проведении

мероприятия

-

Пивоварова

Т.С.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приобретены товаровы

(призы победителям и

призерам Конкурса, дизайн-

макет дипломов и

сертификатов Конкурса).

-

Пивоварова

Т.С.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведен региональный

этап и организовано

участие областной команды

во Всероссийском этапе

конкурса «Безопасное

колесо» в 2022 году

-

Пивоварова

Т.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.12

Контрольная точка "документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Подготовлен отчет о

проведении мероприятий

регионального этапа и

участие команды региона

во Всероссийском этапе

-

Пивоварова

Т.С.

02.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса «Безопасное

колесо»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведены Всероссийские

соревнования в первенстве

по автомногоборью

-

Пивоварова

Т.С.

07.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Отчет Информационный

отчет о проведении

первенства по

автомногоборью

-

Пивоварова

Т.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утверждено положение о

-

Пивоварова

Т.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областном конкурсе юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо-2023"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Кировской

области

1.1.16

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключение договора на

приобретение товаров

(призов победителям и

призерам Конкурса, дизайн-

макет дипломов, и

сертификатов Конкурса)

-

Пивоварова

Т.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработана и подписана

смета проведения

мероприятия

-

Пивоварова

Т.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещение информации о

предстоящем региональном

конкурсе «Безопасное

колесо» на официальных

сайтах, направление

информационных писем в

образовательные

учреждения

-

Пивоварова

Т.С.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведен региональный

этап и организовано

участие областной команды

во Всероссийском этапе

конкурса «Безопасное

колесо», Всероссийском

первенстве по

автомногоборью в 2023

году

-

Пивоварова

Т.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Подготовлен отчет о

проведении мероприятий

конкурса «Безопасное

колесо», во Всероссийском

этапе конкурса первенство

по автомногоборью в 2023

-

Пивоварова

Т.С.

02.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработана и подписана

смета проведения

мероприятия

-

Пивоварова

Т.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Определение сроков и

утверждение плана

подготовки мероприятий

министерством образования

региона совместно с

управлением ГИБДД

-

Пивоварова

Т.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

На базе

общеобразовательных

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Проведение в

год не менее 2-х

мероприятий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Кировской

области

1.2.1

Контрольная точка "Мероприятие

проведено", значение: 0.0000

Докладная записка

Проведено областное

родительское собрание с

родителями по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

травматизма в 2021 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План утвержден

проведения мероприятий

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Мероприятие

проведено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено областное

родительское собрание с

родителями по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2021 году

-

Пивоварова

Т.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении

Отчет Информационный

отчет

-

Пивоварова

Т.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Кировской

области

1.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения областных

родительских собраний

Кировской области на 2022

год

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Осуществлена подготовка к

проведению областного

родительского собрания "

Прочий тип документа

Информирование

общеобразовательных

учреждений о проведении

областного родительского

собрания по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2022 году

-

Воронкина

Е.С.

19.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено областное

родительское собрание с

родителями по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма в 2022 году

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Документ

Отчет Подготовлен отчет о

проведении родительского

собрания по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

в мае 2022 года

-

Воронкина

Е.С.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Подготовка к

проведению областного

родительского собрания "

Прочий тип документа

Информирование

общеобразовательных

учреждений о проведении

областного родительского

собрания по вопросам

-

Воронкина

Е.С.

19.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактики детского

дорожно- транспортного

травматизма в сентябре

2022 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено второе

областное родительское

собрание с родителями по

вопросам профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

в 2022 году

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Подготовлен отчет о

проведении родительского

собрания по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

в сентябре 2022 года

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Утвержден план

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Документ проведения областных

родительских собраний

Кировской области на 2023

год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Подготовка к

проведению областного

родительского собрания",

Документ

Прочий тип документа

Размещение информации о

дате, месте и времени

проведения областного

родительского собрания на

сайте института развития

образования Кировской

области

-

Пивоварова

Т.С.

25.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Прочий тип документа

Проведено первое

областное родительское

собрание с родителями по

вопросам профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

в 2023 году

-

Пивоварова

Т.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Опубликованы итоги

проведения областного

родительского собрания.

Указаны количество

родителей, принявших

участие в собрании и

подведены итоги

выступления

-

Воронкина

Е.С.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Прочий тип документа

Проведено второе

областное родительское

собрание с родителями по

вопросам профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

в 2023 году

-

Пивоварова

Т.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Документ

Отчет Опубликованы итоги

проведения областного

родительского собрания.

Указаны количество

родителей, принявших

участие в собрании и

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведены итоги

выступления.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведен анализ и

сформирован график

проведения собрания в 2024

году

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения областных

родительских собраний

Кировской области на 2024

год

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан план-график и

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

план мероприятий

проведения областных

родительских собраний

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график и план

мероприятий проведения

областных родительских

собраний согласован с

заинтересованными

органами

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Входящее письмо

Проведено не менее двух

родительских собраний по

профилактике детского

дорожно- транспортного

травматизма

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Проведено не менее

двух родительских

собраний по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Использование

технических средств обучения,

наглядных и методических

материалов в работе по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах. С использованием

оборудования в 2023 году

планируется к проведению

мероприятий не менее чем

для 1000 детей и

подростков

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о проведении мероприятия

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Переданы

организациям, осуществляющим

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы ",

значение: 0.0000

Отчет Приобретены и

переданы организациям,

осуществляющим обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

-

Воронкина

Е.С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.3.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении

мероприятия.", значение: 0.0000

 

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.3.4

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Воронкина

28.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Министерством

образования Кировской

области проведен анализ

полученных данных о

потребности в технических

средствах

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена разработка и

утверждение документа о

необходимой потребности

технических средств

обучения, наглядных

учебных и методических

материалов по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Воронкина

Е.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении

мероприятия", значение: 0.0000,

Документ

Отчет Отчет о проведении

на базе Центра по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма учебно-

методического процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах. Во 2 квартале 2022

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года проведено не менее 24

мероприятий для 600 детей

и подростков

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении

мероприятия", значение: 0.0000,

Документ

Отчет Отчет о проведении

на базе Центра по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма учебно-

методического процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах. В 3 квартале 2022

года проведено не менее 34

мероприятия для 820 детей

и подростков

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерство

образования

Кировской

области

-

1.3.8

Контрольная точка "Подготовлен

итоговый отчет об использовании

мобильного оборудования"

Отчет Отчет об

использовании Центром по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма мобильного

оборудования для

организации мероприятий

по безопасности дорожного

движения на

интерактивных площадках

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия"

Отчет Отчет о проведении

на базе Центра по

профилактике детского

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

министерство

образования

Кировской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма учебно-

методического процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах. В 4 квартале 2022

года проведено не менее 46

мероприятий для 1120 детей

и подростков

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", Документ

Отчет Министерством

образования Кировской

области представлен отчет о

проведенных мероприятиях

и о количестве принявших

в них участие в 1 квартале

2023 года

-

Пивоварова

Т.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", Документ

Отчет Министерством

образования Кировской

области представлен отчет о

проведенных мероприятиях

и о количестве принявших

в них участие во 2 квартале

2023 года

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", Документ

Отчет Министерством

образования Кировской

области представлен отчет о

проведенных мероприятиях

и о количестве принявших

в них участие в 3 квартале

2023 года

-

Пивоварова

Т.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ Приказ об

использовании технических

средств обучения,

наглядных и методических

материалов по безопасности

дорожного движения

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об использовании

мобильного оборудования"

Отчет Отчет об

использовании Центром по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма мобильного

оборудования для

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации мероприятий

по безопасности дорожного

движения на

интерактивных площадках

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", Документ

Отчет Министерством

образования Кировской

области представлен отчет о

проведенных мероприятиях

и о количестве принявших

в них участие в 4 квартале

2023 года

-

Пивоварова

Т.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ Приказ об

оснащении техническими

средствами обучения,

материалами организаций

обучающих детей

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Подготовлена информация

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о проведении мероприятияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В Кировской области

организованы профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

В Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Программа организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в 2021 году

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждена.точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проект программы

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

программы организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Информация о

проведении профильных

смен опубликована на сайте

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерства образованиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Кировской

области

1.4.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Министерством

образования Кировской

области проведен анализ

полученных данных о

проведении профильных

смен на базе

образовательных

учреждений

-

Воронкина

Е.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Кировской

области

-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утверждена программа

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления в 2022

году

-

Воронкина

Е.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Выбор

площадки "

Прочий тип документа

Место проведения

профильных смен

определено

-

Воронкина

Е.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Определено

количество участников в

профильных сменах "

Прочий тип документа

Предоставлена информация

о количестве участников в

профильных сменах ЮИД в

лагерях с дневным

пребыванием детей

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведена профильная

смена по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация о проведении

профильной смены по

безопасности дорожного

движения опубликована на

сайте министерства

образования Кировской

области

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", Документ

Прочий тип документа

Направлены запросы в

образовательные

учреждения о возможности

проведения профильной

смены по безопасности

дорожного движения

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан", Документ

Прочий тип документа

Разработан проект

программы организации и

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Документ

Прочий тип документа

Проект программы

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Воронкина

Е.С.

22.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Программа организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в 2023 году

утверждена

-

Воронкина

Е.С.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена профильная

смена по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Пивоварова

Т.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Документ

опубликован", Документ

Прочий тип документа

Информация о проведении

профильных смен

опубликована на сайте

министерства образования

Кировской области

-

Воронкина

Е.С.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

в проект программы

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях отдыха детей

и их оздоровления

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

программы организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проект программы

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Программа организации и

проведения региональных

-

Шевелев Ю.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления в 2021 году

утверждена.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информация о проведении

профильных смен

опубликована на сайте

министерства образования

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Обустройство

пешеходных переходов на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения"

Повышена безопасность

участников дорожного

движения путем

обустройства пешеходных

переходов на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения вблизи

общеобразовательных

учреждений. В 2023 году в

3 муниципальных

Шевелев Ю.А.

01.03.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиях обустроено 13

пешеходных переходов

1.5.1

Контрольная точка "Выделены

ассигнования для предоставления

межбюджетных трансфертов

муниципальным образованиям"

Прочий тип документа

Внесены изменения в Закон

Кировской области об

областном бюджете,

предусматривающие

выделение межбюджетных

трансфетов

муниципальным

образованиям

-

Шевелев Ю.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

муниципальным образованиям"

Справка Соглашения

заключены

-

Втюрин Н.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

проведение торгов на

осуществление работ"

Прочий тип документа По

результатам торгов

определены поставщики

(подрядчики, исполнители)

-

Втюрин Н.А.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение контрактов на

выполнение работ"

Справка Заключены

контракты с подрядчиками

на выполнение работ по

обустройству пешеходных

переходов

-

Втюрин Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Акт Осуществлена приемка

выполненных работ по

обустройству пешеходных

переходов

-

Втюрин Н.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Проведена Прочий тип документа

-

Втюрин Н.А.

09.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата выполненных работ" Выполненные работы,

оказанные услуги по

контракту оплачены

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете о выделении

межбюджетных

трансфертов

муниципальным

образованиям

-

Втюрин Н.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий муниципальным

образованиям"

Соглашение Заключены

соглашения между

министерством транспорта

Кировской области и

муниципальными

образованиями о

предоставлении субсидии

-

Втюрин Н.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечено

проведение торгов на

осуществление работ"

Прочий тип документа По

результатам торгов

определены поставщики

(подрядчики, исполнители)

-

Втюрин Н.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение контрактов на

выполнение работ"

Справка Заключены

контракты с подрядчиками

на выполнение работ по

обустройству пешеходных

переходов

-

Втюрин Н.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Осуществлена приемка

выполненных работ по

обустройству пешеходных

переходов

-

Втюрин Н.А.

23.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Заказчиками в лице

муниципальных

образований оплачены

выполненные работы

-

Втюрин Н.А.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Проведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

Выполненные работы,

оказанные услуги по

контракту оплачены

-

Втюрин Н.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Утверждены  

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Организация информационного сопровождения в средствах массовой информации реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного

движения

2.1

Результат "В Кировской области

утвержден ежегодный

межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в  средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

Шевелев Ю.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного движения" движения.  Обеспечена

скоординированность и

целенаправленность в

подаче информационных

материалов в СМИ по

профилактике дорожно-

транспортных

происшествий, снижению

тяжести их последствий.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Рогачева О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2022 год

-

Суханов Д.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий на 2022 год

утвержден

-

Суханов Д.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация опубликована

на сайте управления

массовых коммуникаций

-

Суханов Д.В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

в проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения на 2022 год

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

в проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения на 2023 год

-

Пивоварова

Т.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Сбор

предложений "

Прочий тип документа

Заинтересованным органам

-

Втюрин Н.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и организациям направлены

запросы о предоставлении

предложений для

включения в

межведомственный план на

2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2023 год с

учетом предложений

заинтересованных органов

и организаций

-

Втюрин Н.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проект межведомственного

плана мероприятий на 2023

год согласован с

ответственными

исполнителями по

профилактике безопасности

дорожного движения

-

Втюрин Н.А.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден

межведомственный план

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2023 год с

заинтересованными

органами и организациями.

-

Втюрин Н.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация опубликована

на сайтах органов

исполнительной власти

-

Втюрин Н.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

в проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

-

Пивоварова

Т.С.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации вопросов

безопасности дорожного

движения на 2024 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2024 год

-

Пивоварова

Т.С.

24.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласован проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2024 год с

заинтересованными

органами и организациями

-

Пивоварова

Т.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

-

Пивоварова

Т.С.

11.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий на 2024 год

утвержден

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информация опубликована

на сайте управления

массовых коммуникаци

-

Пивоварова

Т.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в СМИ вопросов

безопасности дорожного

движения на 2025 год

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий на 2025 год

утвержден

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информация опубликована

на сайте управления

массовых коммуникаци

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

в проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации вопросов

безопасности дорожного

движения на 2025 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

3.1

Результат "Проведение

мероприятий по развитию

системы организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий"

В Кировской области

выполняются мероприятия

по развитию системы

организации движения

транспортных средств и

пешеходов, повышению

безопасности дорожных

условий. Запланировано

заключение Соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов бюджету

муниципального

образования «Город Киров»

из областного бюджета на

мероприятия по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения в 2021

году.

Шевелев Ю.А.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены  

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Распределены

межбюджетные трансферты

по муниципальным

образованиям

-

Шевелев Ю.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключение

соглашения с

муниципальными

образованиями о

проведении работ по

безопасности дорожного

движения

-

Шевелев Ю.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на оказание услуг

(выполнение работ) по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Шевелев Ю.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Услуга Акт Выполнены

-

Шевелев Ю.А.

31.10.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" мероприятия по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения в 2021

году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет об

оказанных услугах

(выполненных работах) по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Шевелев Ю.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2

Результат "В Кировской области

проведены тематические занятия,

тренинги по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе лечебных

учреждений, родильных домов и

перенатальных центров"

Проведение тематических

занятий, тренингов (не

менее 20 ежегодно) по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

лечебных учреждений,

родильных домов и

перинатальных центров с

Ершкова М.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью предупреждения

дорожно-транспортного

травматизма. Повышен

уровень подготовленности

участников дорожного

движения по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

отсутст

вует

отсутст

вует

3.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведение тематических

занятий, тренингов по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизмана базе

лечебных учреждений,

родильных домов и

перинатальных центров в

2021 году

-

Ершкова М.М.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Кировской

области

-

3.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждение плана и

подготовка кадрового

обеспечения для

проведения тематических

занятий по профилактике

детского дорожно-

транспортно травматизма

базе лечебных учреждений,

родильных домов и

-

Ершкова М.М.

13.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перинатальных центров в

2023 году

вует вует

3.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия

"

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

представлен отчет о

проведенных мероприятиях

в 1 квартале 2023 года

-

Ершкова М.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия"

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

представлен отчет о

проведенных мероприятиях

за 1 полугодие 2023 года

-

Ершкова М.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия"

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

представлен отчет о

проведенных мероприятиях

-

Ершкова М.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по итогам 3 квартала 2023

года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия"

Прочий тип документа

Министерством

здравоохранения

представлен отчет о

проведенных мероприятиях

за 2023 год

-

Ершкова М.М.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.8

Контрольная точка "Для оказания  

-

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждение плана и

подготовка кадрового

обеспечения для

проведения тематических

занятий по профилактике

детского дорожно-

транспортно травматизма

базе лечебных учреждений,

-

Ершкова М.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родильных домов и

перинатальных центров в

2024 году

отсутст

вует

отсутст

вует

3.2.11

Контрольная точка "Мероприятие

проведено"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении мероприятия

-

Ершкова М.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.12

Контрольная точка "Мероприятие

проведено"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении мероприятия

-

Ершкова М.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

треннингов по

профилактике детского

дорожно-транспортного

-

Ершкова М.М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

травматизмана базе

лечебных учреждений,

родильных домов и

перинатальных центров в

2021 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Кировской

области

3.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждение плана и

подготовка кадрового

обеспечения для

проведения тематических

занятий по профилактике

детского дорожно-

транспортно травматизма

базе лечебных учреждений,

родильных домов и

перинатальных центров в

2024 году

-

Ершкова М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

здравоохране

ния

Кировской

области

-

3.2.15

Контрольная точка "Мероприятие

проведено"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении мероприятия

-

Ершкова М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.3

Результат "В Кировской области

проведены совместные учения

сотрудников пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб, принимающих

участие в ликвидации дорожно-

транспортных происшествий"

Повышена эффективность

работы сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных

происшествий. Проведено

не менее 1 учения в год

Перминова

Н.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Итоговый

отчет о

проведении

мероприятия

Нет

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План учений утвержден

-

Перминова

Н.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Управление

защиты

населения и

территорий

администрац

ии

Правительств

а и

Губернатора

Кировской

области

-

3.3.5

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Перминова

30.06.2021

02 Взаимо Управление-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Информирование о

проведении мероприятия,

проведение совместного

учения сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных

происшествий

Н.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

защиты

населения и

территорий

администрац

ии

Правительств

а и

Губернатора

Кировской

области

3.3.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о проведении мероприятия"

Отчет Информационный

отчет

-

Перминова

Н.С.

25.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Управление

защиты

населения и

территорий

администрац

ии

Правительств

а и

Губернатора

Кировской

области

-

3.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан план

совместных учений

сотрудников пожарно-

спасательных

подразделений,

-

Перминова

Н.С.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб на 2022

год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для

проведения совместных

учений в 2022 году

(организационные указания

по проведению командного

учения, план наращивания

обстановки в ходе

совместных командных

учений и т.д.)

-

Перминова

Н.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласован план учений на

2022 год с участниками

совместных учений

-

Перминова

Н.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.10

Контрольная точка

"Информирование о проведении

Прочий тип документа

Информирование о

-

Перминова

Н.С.

30.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия" проведении учений,

размещение на сайтах

ГИБДД, МЧС,

Правительства Кировской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведено не менее одного

совместного учения

сотрудников пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных

происшествий

-

Перминова

Н.С.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.12

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Размещение

информационного отчета на

сайтах служб и ведомств,

задействованных в

совместных учениях

-

Перминова

Н.С.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан план

совместных учений

сотрудников пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб на 2023

год

-

Перминова

Н.С.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План учений утвержден

-

Шевелев Ю.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для

проведения совместных

-

Шевелев Ю.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" учений в 2023 году

(организационные указания

по проведению командного

учения, план наращивания

обстановки в ходе

совместных командных

учений и т.д.)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Проведение совместного

командно-штабного учения

с участием сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб по

ликвидации дорожно-

транспортного

происшествия. В

мероприятии приняло не

менее 4 подразделений

спасательных ведомств

-

Шевелев Ю.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.17

Контрольная точка "Разбор

совместного учения"

Прочий тип документа

Разбор совместного

командно-штабного учения

с принятием общей оценки

действий служб

-

Перминова

Н.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.3.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Размещение

информационного отчета на

сайтах служб и ведомств,

задействованных в

совместных учениях

-

Перминова

Н.С.

09.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План учений утвержден

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информирование о

проведении мероприятия,

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведение совместного

учения сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб,

принимающих участие в

ликвидации дорожно-

транспортных

происшествий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена безопасность участников дорожного движения

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2022

- - - - 13,00 - - -27,00

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- - - -13,00- 27,00- -

Юрьянский муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - - 4,00 - - --

Даровской муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - 3,00 - - - --

Тужинский муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - 7,00 - - - --

Советский муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - 4,00 4,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Яранский муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - 11,00 - - - --

город Котельнич

Условная

единица

0

2022

- - - - 5,00 - - --

Котельничский муниципальный район

Условная

единица

0

2022

- - - 2,00 - - - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шевелев Ю. А. Заместитель министра Жердев А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Втюрин Н. А. Ведущий консультант Шевелев Ю. А. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Втюрин Н. А. Ведущий консультант Шевелев Ю. А. 40

Проведение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелев Ю. А. Заместитель министра Жердев А. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Суханов Д. В. Ведущий консультант - 40

6 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов

безопасности дорожного движения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелев Ю. А. Заместитель министра Жердев А. А. 10

8 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 5

9 Участник регионального

проекта

Втюрин Н. А. Ведущий консультант Шевелев Ю. А. 40



10 Участник регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

В Кировской области проведены тематические занятия, тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных

учреждений, родильных домов и перенатальных центров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ершкова М. М. И.о. начальника отдела по

развитию медицинской

помощи детям и службы

родовспоможения

министерства

здравоохранения Кировской

области

Видякина Е. Э. 5

13 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских

учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Перминова Н. С. Консультант - 5

15 Участник регионального

проекта

Втюрин Н. А. Ведущий консультант Шевелев Ю. А. 40

16 Участник регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

18 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5



19 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

21 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

22 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 5

Использование технических средств обучения, наглядных и методических материалов в работе по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

25 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелев Ю. А. Заместитель министра Жердев А. А. 10



27 Участник регионального

проекта

Власов А. Н. Начальник - 5

28 Участник регионального

проекта

Втюрин Н. А. Ведущий консультант Шевелев Ю. А. 40


