
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100

процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50

процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов

отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области5.

Никитина С.В.Администратор регионального проекта Ведущий консультант управления по обращению с отходами6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Женихова О.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,00000,0000 0,0000 0,0000 7,8000 15,7000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Женихова О.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

68,1000100,0000 100,0000 100,0000 99,2000 98,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0600 0,0600- -

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

в Кировской области 4 объектов.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,2650 0,26500,0450 0,0450

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030

году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,0145 0,0145

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0145 2024

0,0481 0,04810,0313 0,0313

-

1.3

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к

2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.

Разработана

проектная

документация на

строительство

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Единица

- 2,0000 -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

- -1,0000 -

-

1.4

В 2025 разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском и

Вятскополянском районах. В 2027 году разработана проектная документация на строительство объекта размещения отходов "Центральный".

Разработана

проектная

Единица

- 1,0000 -

ДаОказание

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

документация на

строительство

подъездной

автомобильной

дороги к

комплексному

объекту по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (КПО

"Центральный")

(выполнен

ие работ)

В 2025 году предоставлена субсидия из областного бюджета администрации Слободского муниципального района Кировской области на разработку проектной

документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к

комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке твердых

коммунальных отходов

1.1

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Разработана проектная

документация на строительство

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

1.2

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Разработана проектная

документация на строительство

подъездной автомобильной

дороги к комплексному объекту

по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")

1.3

0,001 818,20 0,000,00 0,00 1 818,200,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,001 818,20 0,000,00 0,00 1 818,200,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

0,001 800,00 0,000,00 0,00 1 800,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1

.1.1.

0,001 800,00 0,000,00 0,00 1 800,000,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1

.1.1.

3.

0,001 800,00 0,000,00 0,00 1 800,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.3.1

.2.

0,001 818,20 0,000,00 0,00 1 818,200,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 371 561,60 50 000,00 28 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 449 561,60

0,00 28 000,001 371 561,60 50 000,00 0,00 0,00 1 449 561,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 336 834,60

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Разработана

проектная документация на

строительство объектов по обращению с

твердыми коммунальными отходами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 908,80

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Разработана

проектная документация на

строительство подъездной

автомобильной дороги к комплексному

объекту по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 800,00

1 800,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 371 543,40

1 800,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем компостирования

и производства RDF-

топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 4

объектов.

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Заключение

государственной

-

Ложкин А.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

03



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

экспертизы проектной

документации

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Ложкин А.А.

25.04.2025

02 12

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Правительства

Кировской области

-

Ложкин А.А.

20.09.2025

03 13

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту

-

Ложкин А.А.

30.09.2025

13 11

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

04 03

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных в 2025

году работ

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

12 04

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Ложкин А.А.

29.12.2026

11 05



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2026

03 14

1.1.9.

Контрольная точка"Изменена

категория земель земельного

участка"

Исходящее письмо

Письмо о переводе

земельного участка из

одной категории в

другую

-

Никитина С.В.

27.08.2027

05 06

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации и

проведение инженерных

изысканий

-

Никитина С.В.

30.09.2027

14 07

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации и

проведение инженерных

изысканий

-

Никитина С.В.

31.03.2028

06 08

1.1.12.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

07 09

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания Исходящее письмо

-

Никитина С.В.

31.08.2029

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Письмо о выполненных

строительно-монтажных

работах

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 8

объектов.

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Ложкин А.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Ложкин А.А.

25.04.2025

04 13

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Правительства

Кировской области

-

Ложкин А.А.

20.09.2025

05 14

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту

-

Ложкин А.А.

30.09.2025

14 12

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

06 14

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга Акт Акт приемки

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

13 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" выполненных в 2025

году работ

1.2.7.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

29.05.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Ложкин А.А.

29.12.2026

07 09

1.2.10.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

30.09.2027

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

29.09.2028

04 06

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Письмо о выполненных

строительно-монтажных

работах

-

Никитина С.В.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 4

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектов.

1.3.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

30.04.2025

02 04

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.06.2025

03 05

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.08.2025

04 06

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.10.2025

05 07

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Получено Прочий тип документа

-

Никитина С.В.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Разрешение на

строительство

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

29.09.2028

02 04

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Письмо о выполненных

строительно-монтажных

работах

-

Никитина С.В.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.16.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

28.09.2029

02 04

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

-

Никитина С.В.

28.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мощностяхмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Разработана

проектная документация на

строительство объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

В 2025 разработана

проектная документация

на строительство

комплексных объектов

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в Яранском и

Вятскополянском

районах. В 2027 году

разработана проектная

документация на

строительство объекта

размещения отходов

"Центральный".

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проектная документация

направлена на

-

Никитина С.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственную

экологическую

экспертизу

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проектная документация

направлена на

государственную

экспертизу

-

Никитина С.В.

27.06.2025

10 14

1.4.3.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Скрин-шот направления

документов на

государственную

экспертизу проектной

документации

-

Никитина С.В.

29.09.2025

11 12

1.4.4.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Скрин-шот направления

документов на

государственную

экологическую

экспертизу проектной

документации.

-

Никитина С.В.

26.11.2025

14 15

1.4.5.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетных

обязательствах.

-

Никитина С.В.

28.11.2025

12 13

1.4.6.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Заключение

-

Никитина С.В.

25.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органами и организациями" государственной

экспертизы.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка работ по разработке

проектной документации на

строительство объекта

размещения отходов

"Центральный""

Акт Акты выполненных

работ

-

Никитина С.В.

31.12.2027

06 08

1.5.

Мероприятие

(результат) "Разработана

проектная документация на

строительство подъездной

автомобильной дороги к

комплексному объекту по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

В 2025 году

предоставлена субсидия

из областного

бюджета администрации

Слободского

муниципального района

Кировской области на

разработку проектной

документации

и получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации на

строительство

подъездной

автомобильной дороги к

Скоков М.В.

31.05.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплексному объекту

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (КПО

"Центральный")

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет о заключенном

муниципальном

контракте на выполение

работ

-

Ложкин А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.5.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет

-

Ложкин А.А.

17.09.2025

01 09

1.5.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет

-

Ложкин А.А.

19.11.2025

08 10

1.5.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет

-

Ложкин А.А.

18.12.2025

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государстенной

экпертизы проектной

документации на

строительство

подъездной

автомобильной дороги к

комплексному объекту

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (КПО

"Центральный")

-

Ложкин А.А.

26.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Ложкин А.А.

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.

Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по

обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 1,00 --- --1.1.2.

Слободской муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработана проектная

документация на

строительство

подъездной

автомобильной дороги к

комплексному объекту по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами (КПО

"Центральный")

5,00 5,00 10,00

2

Разработана проектная

документация на

строительство объектов

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

5,00 10,00 15,00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

15,00 0,00 15,00

4

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

35,00 0,00 35,00

5

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

40,00 85,00 125,00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

100,00 100,00 200,00


