
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системыНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных

авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных

систем

3.

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Председатель Правительства Кировской области4.

Пестриков Д.А.Руководитель регионального проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области

5.

Кочурова А.К.Администратор регионального проекта начальник отдела региональных проектов и программ6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Все население РФ,

промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной

и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и

строительно-дорожного машиностроения

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Доля беспилотных

авиационных систем

российского производства

в общем объёме

государственных закупок

беспилотных авиационных

систем

0,0000 2024 100,0000ПроцентРП Пестриков Д.А.

министр

промышленности,

предприниматель

ства и торговли

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ,

ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВА И

ТОРГОВЛИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

-- - - - - Нет

1.2. Доля закупленных

беспилотных авиационных

систем государственного

гражданского заказа в

области лесных

отношений от общего

количества беспилотных

авиационных систем

государственного

гражданского заказа в

области лесных

отношений

0,0000 2024 -ПроцентРП Загоскин А.А.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

-100,0000 - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Доля закупленных беспилотных

авиационных систем государственного

гражданского заказа в области лесных

отношений от общего количества

беспилотных авиационных систем

государственного гражданского заказа в

области лесных отношений

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,5000 90,5000

Процент 100,0000

90,500090,500090,500090,500090,5000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

В Кировской области

приобретены

беспилотные

авиационные системы

в области лесных

отношений

Штука

19,000

0

2,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Приобретены БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов и нарушению лесного

законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора). Предоставлена субвенция из федерального бюджета министерству лесного хозяйства

Кировской области на приобретение БАС.

Приведены

помещения

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы по

разработке,

производству и

эксплуатации БАС, в

соответствии с

фирменным стилем

Единица

18,000

0

- -

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.2

Проведен ремонт и брендирование помещений общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и среднего профессионального

образования, для массового доступа школьников, студентов колледжей к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

В Кировской области

приобретены беспилотные

авиационные системы в области

лесных отношений

1.1

0,0017 248,99 0,0028 500,00 0,00 45 748,990,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0017 248,99 0,0028 500,00 0,00 45 748,990,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0017 248,99 0,0028 500,00 0,00 45 748,990,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приведены помещения

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы по разработке,

производству и эксплуатации

БАС, в соответствии с

фирменным стилем

1.2

0,000,00 0,007 083,10 0,00 7 083,100,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,000,00 0,007 083,10 0,00 7 083,100,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

0,000,00 0,007 068,70 0,00 7 068,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1

.1.1.

0,000,00 0,001 400,00 0,00 1 400,000,00 0,00

            местным бюджетам1.2.1

.1.1.

3.

0,000,00 0,001 400,00 0,00 1 400,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1

.2.

0,000,00 0,001 414,40 0,00 1 414,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

35 583,10 17 248,99 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 52 832,09

35 583,10 0,0017 248,99 0,00 0,00 0,00 52 832,09

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Мероприятие (результат) "В Кировской

области приобретены беспилотные

авиационные системы в области лесных

отношений"

0,00 0,00 0,00 0,00 14 248,88 14 248,88

17 248,99

15 748,7615 748,7615 748,7614 248,8814 248,88

1.2. Мероприятие (результат) "Приведены

помещения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

разработке, производству и

эксплуатации БАС, в соответствии с

фирменным стилем"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 14 248,88 14 248,88

17 248,99

15 748,7615 748,7615 748,7614 248,8814 248,88
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7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: министерство лесного хозяйства Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство промышленности,

предпринимательства и торговли Кировской области, подведомственные учреждения министерства образования Кировской области, муниципальное

образование - г. Киров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Мероприятие (результат) "В

Кировской области приобретены

беспилотные авиационные

системы в области лесных

отношений"

Приобретены БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов и

нарушению лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

Предоставлена

субвенция из

федерального бюджета

министерству лесного

хозяйства Кировской

области на приобретение

БАС.

Загоскин А.А.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждёны

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Издано распоряжение

-

Козяева Е.А.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Правительства

Кировской области об

определении

единственного

поставщика на поставку

беспилотных

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Прочий тип документа

Сформировано

техническое задание

(аукционное задание) на

поставку беспилотных

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Жаровцева Н.Г.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Создан план график на

поставку беспилотных

-

Загреева М.Х.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок."

Прочий тип документа

Информация включена в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками (ЕИС

Закупки). Заключен

государственный

контракт на поставку

беспилотных

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Загреева М.Х.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Принято

обязательств (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве.

Министерством лесного

хозяйства Кировской

-

Загреева М.Х.

06.12.2024

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области принято на учёт

бюджетное обязательство

на поставку

беспилотных

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня.

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Сформировано

платежное поручение.

Выплачен аванс на

поставку беспилотных

авиационных систем

российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Козяева Е.А.

12.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ГИС

ЕИС Закупки о

включении закупки по

приобретению

-

Загреева М.Х.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

министерством лесного

хозяйства Кировской

области беспилотных

авиационных систем в

план - график закупок.

1.1.8.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Прочий тип документа

Техническое задания

(аукционное задание) на

поставку 2 единиц

беспилотных

авиационных систем.

-

Жаровцева Н.Г.

17.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен

государственный

контракт на поставку 2

единиц беспилотных

авиационных систем

российского

производства.

-

Козяева Е.А.

16.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Принято

обязательств (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве на

поставку 2 единиц

беспилотных

авиационных систем.

-

Козяева Е.А.

17.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Акт приёма - передачи

-

Жаровцева Н.Г.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

товара 2 единиц

беспилотных

авиационных систем по

заключенному

государственному

контракту.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракт"

Прочий тип документа

Платёжное поручение на

оплату 2 единиц

беспилотных

авиационных систем.

-

Козяева Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приведены

помещения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

разработке, производству и

эксплуатации БАС, в

соответствии с фирменным

стилем"

Проведен ремонт и

брендирование

помещений общеобразов

ательных организаций,

реализующих

образовательные

программы общего и

среднего

профессионального

образования, для

массового доступа

школьников, студентов

колледжей к

образовательным

возможностям по

разработке, производству

Ситников К.Е.

01.07.2024 27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и эксплуатации БАС

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии г. Кирову из

областного бюджета

-

Казакова Е.А.

01.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Мониторинг заключения

контрактов на ремонт и

брендирование

образовательных

организаций. Заключены

контракты на ремонт и

брендирование

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

16.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение ремонтных

работ на выделенные

дополнительные

средства

-

Родыгина Е.Л.

13.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Проведен

фотомониторинг

помещений

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" образовательных

организаций

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

выполнения ремонтных

работ помещений

общеобразовательных

организаций

реализующих

образовательные

программы по

разработке, производству

и эксплуатации БАС в

соответствии с

фирменным стилем.

Выполнены ремонтные

работы и брендирование

помещений

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Муниципальными

образованиями

предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов в

министерство

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования Кировской

области

1.2.7.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о кассовом

исполнении.

Произведена оплата

выполненных работ по

приведению помещений

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы по

разработке, производству

и эксплуатации БАС

(государственных

общеобразовательных

организаций)

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2024

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.

Мероприятие (результат) "Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке,

производству и эксплуатации БАС, в соответствии с фирменным стилем"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

- - -18,00 - --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

4,00 - --- --1.1.2.

город Киров Единица 0

2023

- - -4,00 - --1.1.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные БАС

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беспилотных авиационных систем российского производства в общем объёме государственных закупок беспилотных авиационных систем ",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля закупленных беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений от общего количества беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в

области лесных отношений",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приведены помещения

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы по

разработке,

производству и

эксплуатации БАС, в

соответствии с

фирменным стилем

5.00 0,00 5.00

2

В Кировской области

приобретены

беспилотные

авиационные системы в

области лесных

отношений

0,00 100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

5.00 100.00 105.00


