
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кировская область)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году,

обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта Жердев А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

4.

Скоков М.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Коснырев И.В.Администратор регионального проекта начальник отдела планирования и реализации программ6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Скоков М.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

27,500010,4900 14,6500 16,2000 20,2700 24,1300 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 10,4900

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Утверждена

программа развития

опорных населенных

пунктов Кировской

области

Единица

- 1,0000 -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Разработана программа по развитию опорных населенных пунктов Кировской области в 2025 году
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Утверждена

программа развития опорных

населенных пунктов Кировской

области"

Разработана программа

по развитию опорных

населенных пунктов

Кировской области в

2025 году

Скоков М.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

1 о направлении

запросов в Росстат и

Росреестр

-

Коснырев И.В.

05.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

разработан"

1 Проект программы

развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов

-

Коснырев И.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"На документ 1 О согласованииКоснырев И.В.

25.06.2025

01 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получено внутриведомственное

согласование"

проекта программы с

соисполнителями

-

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет О ходе процесса

согласования проекта

программы развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов

-

Коснырев И.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг разработки и

утверждения программы развития

опорных населенных пунктов

Кировской области", значение:

1.0000, Штука

Отчет Отчет

министерства

строительства

Кировской области

-

Коснырев И.В.

30.09.2025

02 03

1.1.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Докладная записка Об

утверждении

(подписании) программы

развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов

-

Коснырев И.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

1 О размещении

программы на сайте

министерства

строительства

Кировской области

-

Коснырев И.В.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Утверждена программа развития опорных

населенных пунктов Кировской области

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00


