
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области5.

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта министр здравоохранения Кировской области6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений

сельскими жителями

медицинских организаций

на 1 сельского жителя в

год

6,3800 2021 6,7300ЕдиницаНП - - - - Нет

1.2. Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

со сроком эксплуатации

свыше 10 лет от общего

числа данного вида

оборудования

40,8700 2021 37,7000ПроцентФП - - - - Нет

1.3. Доля зданий медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

28,8000 2021 8,6000ПроцентФП - - - - Нет

1.4. Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент

0,0000 2022 50,0000ПроцентФП - - - - Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации

Кировской области,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

Единица

215,00

00

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

7 474,000

0

2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единица

4,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

377,0000 2021

- -- -

-

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

Единица

119,00

00

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

696,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

1.4

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

81,000

0

- -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

1 434,000

0

2021

- -- -

-

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

Единица

696,00

00

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

1.6

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

1.7

Выполнены

мероприятия по

приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных

конструкций объектов

медицинских

организаций рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году 

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.8

Выполнены

мероприятия по

приобретению

оборудования  в

медицинские

организации,

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

1.9

Выполнены

мероприятия по

приобретению

автомобильного

транспорта в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1.1

0

Строительство

теплотрассы до

земельного участка с

кадастровым номером

43:44:320116:190 к

Слободской

центральной

районной больнице

имени академика А.Н.

Бакулева.

Нарастающий итог

Единица

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2022

- -- -

-

1.1

1

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50

тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации Кировской области,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов

1.1

0,000,00 0,00134 157,30 0,00 134 157,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -134 157,30 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -134 157,30 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций

1.2

0,000,00 0,00177 924,00 0,00 177 924,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -177 924,00 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -177 924,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций

1.3

0,000,00 0,00178 400,00 0,00 178 400,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -178 400,00 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -178 400,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек

1.4

0,000,00 0,00148 418,00 0,00 148 418,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -148 418,00 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -148 418,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование  в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а

1.5

0,000,00 0,00418 961,60 0,00 418 961,600,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -418 961,60 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -418 961,60 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00



16

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов

медицинских организаций

рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году 

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации,

1.8

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.8.3

.

-- -0,00 -- -

Выполнены мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

1.9

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов в

рамках исполнения обязательств

по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.9.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.9.3

.

-- -0,00 -- -

Строительство теплотрассы до

земельного участка с

кадастровым номером

43:44:320116:190 к Слободской

центральной районной больнице

имени академика А.Н. Бакулева

1.10

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.10.

1.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.

2.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.10.

3.

-- -0,00 -- -

Приобретено оборудование  в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)

1.11

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.11.

1.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.

2.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.11.

3.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 057 860,90 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 057 860,90

1 057 860,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 057 860,90

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации

Кировской области,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

дооснащены/переоснаще

ны автомобильным

транспортом для

доставки пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов с

целью повышения

доступности

медицинской помощи.

1.1.1.

Контрольная точка"С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчет

Кировской области о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 6

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

-

Минчаков Д.С.

15.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий

1.1.3.

Контрольная точка"Отчет

Кировской области о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 8 «Отчет

о количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий

-

Минчаков Д.С.

30.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

Соглашения о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг о реализации

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет РПМПЗЗ

Сведения об оснащении

автомобильным

транспортом

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

Соглашения о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет РПМПЗЗ

Сведения об оснащении

автомобильным

транспортом

-

Минчаков Д.С.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен Отчет О промежуточном

-

Зонова Т.Е.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

мониторинге реализации

мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.10.2024

08 11

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских

организаций расширили

возможности оказания

медицинской  помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением

к месту жительства,

месту обучения или

работы, исходя из

потребностей всех групп

населения. В 2023 году

реализовано

строительство трёх

объектов:1. поликлиника

на 200 посещений в

смену в г. Нолинск

Кировской области

Кировское областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Нолинская центральная

районная больница"

2. детская поликлиника

на 250 посещений в

смену по адресу:

Кировская область, г.

Слободской, ул. Грина

Кировское областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Слободская центральная
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

районная больница

имени академика А.Н.

Бакулева".

3. поликлиника на 200

посещений в смену в пгт

Кильмезь Кировской

области Кировское

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Кильмезская

центральная районная

больница"

В 2024 году реализовано

строительство

поликлиники на 200

посещений в смену в пгт

Свеча Кировской

области Кировское

областное

государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Свечинская

центральная районная

больница".

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Минчаков Д.С.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Разработана и

утверждена проектно-сметная

документация на объект

капитального строительства"

Акт акт об утверждении

проектно-сметной

документации

-

Минчаков Д.С.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Минчаков Д.С.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

30.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.11.

Контрольная точка"Заключены

контракты на проведение работ

по строительству объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракта на проведение

работ по строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объекта капитального

строительства

-

Минчаков Д.С.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

по строительству объекта

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Минчаков Д.С.

20.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Акт о соответствии

параметров

построенного объекта

капитального

строительства проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

-

Минчаков Д.С.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет об эффективности

трудоустройства по

результатам анализа

ФРМР и отчетов

медицинских

организаций Кировской

области

-

Малых И.А.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

по строительству объекта

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Видякина Е.Э.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов"

Отчет о проценте

технической готовности

объектов

-

Зонова Т.Е.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.2.20.

Контрольная точка"Техническая

готовность объектов"

Отчет о проценте

технической готовности

объектов

-

Зонова Т.Е.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию получено

-

Видякина Е.Э.

01.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах

по трудоустройству

работников на

вакантные рабочие места

-

Малых И.А.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Объект

функционирует"

Отчет Отчёт

функционировании

поликлиник

-

Видякина Е.Э.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских

организаций расширили

возможности оказания

медицинской помощи. В

результате приобретения

объектов недвижимого

имущества население

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.3.1.

Контрольная точка"С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах

по трудоустройству

работников на

вакантные рабочие места

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о выполнении

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

соглашения о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах

по трудоустройству

работников на

вакантные рабочие места

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



40

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.09.2024

10 07

1.3.20.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах

по трудоустройству

работников на

вакантные рабочие места

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение

капитального ремонта

объектов медицинских

организаций, на базе

которых оказывается

первичная медико-

санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских

организациях.

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Определён

перечень медицинских

организаций для проведения

капитального ремонта зданий",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства

Кировской области

-

Минчаков Д.С.

30.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

трансфертаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"О начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

Отчет о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

Отчет о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

-

Минчаков Д.С.

01.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организацийточками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Выполнены

50% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении

50% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Выполнено

70% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении

70% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Выполнено

90% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет Отчет о

выполнении 90% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Подписаны

акты выполненных работ по

капитальному ремонту объектов

медицинских организаций"

Отчет о подписании

актов выполненных

работ по капитальному

ремонту объектов

медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" ПЛан-графикмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные документы

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.22.

Контрольная точка"Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.24.

Контрольная точка"Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.09.2024

09 06

1.4.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.4.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Наименование КТ

-

Видякина Е.Э.

27.12.2024

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в  медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Отчет

Минздрава Кировской области о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий

-

Минчаков Д.С.

15.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Отчет

Минздрава Кировской области о

ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

Отчет по форме

приложения № 7 «Отчет

о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

-

Минчаков Д.С.

30.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием медицинских

организаций первичного звена

здравоохранения для оказания

медицинской помощи ",

значение: 0.0000

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии Кировской

области

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг о реализации

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет РПМПЗЗ

Сведения об оснащении

оборудованием

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" план-график закупокмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет РПМПЗЗ

Сведения об оснащении

оборудованием

-

Минчаков Д.С.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.5.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет РПМПЗЗ

Сведения об оснащении

оборудованием

-

Зонова Т.Е.

20.02.2024

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

1.5.20.

Контрольная точка" Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка" Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации.

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.22.

Контрольная точка" Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования

-

Зонова Т.Е.

10.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка" Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования

-

Зонова Т.Е.

10.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Выполнены

Проведение

капитального ремонта

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по осуществлению

капитального ремонта зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

объектов медицинских

организаций, на базе

которых оказывается

первичная медико-

санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских

организациях.  Для

мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим

выполнению в 2021

году.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетного

трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.

Мероприятие

(результат) "Выполнены

мероприятия по приобретению и

монтажу быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских

организаций расширили

возможности оказания

медицинской помощи. В

результате приобретения

объектов недвижимого

имущества население

может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Для мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим

выполнению в 2021

году.

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о предоставлении

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Выполнены

мероприятия по приобретению

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в  медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек. Для

мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим

выполнению в 2021

году.

1.8.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о предоставлении

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Выполнены

мероприятия по приобретению

автомобильного транспорта в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов в

рамках исполнения обязательств

по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

дооснащены/переоснаще

ны автомобильным

транспортом для

доставки пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов с

целью повышения

доступности

медицинской помощи.

1.9.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

платёжные документымероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Строительство

теплотрассы до земельного

участка с кадастровым номером

43:44:320116:190 к Слободской

центральной районной больнице

имени академика А.Н. Бакулева"

теплотрасса горячего

водоснабжения длиной

42,1 метра до земельного

участка с кадастровым

номером

43:44:320116:190 к

зданию строящейся

поликлиники.

Желвакова И.В.

10.08.2022 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1.

Контрольная точка"С

муниципальным образованием

заключено соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Желвакова И.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Акт приема-передачи

-

Желвакова И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

-

Желвакова И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.10.4.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство, выданное

уполномоченным

органом

-

Желвакова И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.10.5.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт о завершении работ

-

Желвакова И.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.6.

Контрольная

точка"Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.10.7.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная

точка"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, 100%"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт о вводе

вэксплуатацию

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа -

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Желвакова И.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Желвакова И.В.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

5.

Контрольная точка"С

муниципальным образованием

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального образования

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Желвакова И.В.

30.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт приёма-передачи

выполненных работ

-

Желвакова И.В.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Акт приёмки

строительства объекта

приёмочной комиссии

-

Желвакова И.В.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

8.

Контрольная точка"Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт о сдаче в

эксплуатацию

-

Желвакова И.В.

01.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Желвакова И.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)"

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в  медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек.

1.11.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"Произведена  

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.

Мероприятие (результат) "Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной

районной больнице имени академика А.Н. Бакулева"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2022

- - -- - --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- - --- --1.1.2.

город Слободской Единица 0

2022

- - -- - --1.1.3.


