
Реализация регионального проекта  
«Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой  
и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва в Кировской области»  
в 2022 году 

министерство спорта и туризма Кировской области 



1. ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
МЛН. РУБ. 
 

план 
факт 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
В 2023 ГОДУ: 

план 

факт 

федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты 

87,05 

172,94 187,85 

513,45 

258,49 
311,35 

86,32 

172,92 
141,47 

255,41 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

35,22 

35,22 

218,75 

474,79 

1,44 

3,44 



2. ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА 

37,0 40,1 42,1 
47,7 51,8 56,0 

39,6 42,0 46,0 
47,7* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, % 

план 
факт 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  
исходя из единовременной пропускной способности, % 

49,7 50,0 50,5 

51,0 52,0 57,2 

50,2 
52,2 

58,1 58,1* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план 
факт 

*представлены прогнозные значения, в соответствии с Методикой расчета показателей, утвержденной 
Приказом Минспорта России от 19.04.2019 № 324, фактические значения будут  расчитаны до 1 марта 2023 года 
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В ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПО ХОККЕЮ, ПОСТАВЛЕНО 
НОВОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

4 СШОР: «Динамо» имени ЗМС М.Г. Исаковой,   
«Перекоп»,  «Юность», «ВятСШОР» 

7,6 МЛН. РУБЛЕЙ 



ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ  
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД,  
В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

4 государственные СШ: «Быстрица», «ВятСШОР», «Перекоп», «Юность»; 
4 муниципальные СШ: СШОР № 3 г. Кирова, СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка,  
СШ г. Котельнича, СШ Омутнинского района 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

7,9 МЛН. РУБЛЕЙ 



ПОСТАВЛЕНЫ КОМПЛЕКТЫ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
(МАЛЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФОРМЫ И ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ) 

Создано 7 площадок ГТО на сельских территориях: 
Верхошижемский, Вятскополняский, Оричевский, сунский, Даровской р-ны, 
Свечинский и Немский м.о. 
Завершены работы по созданию площадки ГТО в Советском районе 
(результат 2021 года) 

20,9 МЛН. РУБЛЕЙ  
(В Т.Ч. 3,5 МЛН. РУБЛЕЙ ВОССТАНОВЛЕНЫ С 2021 ГОДА) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 



CОЗДАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ОТКРЫТОГО ТИПА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

СШОР «Юность» и СШ «Вересники»  
созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа 

40,0 МЛН. РУБЛЕЙ 

в зимний период на территории ФОКОТов созданы условия для катания на коньках 



ПОСТАВЛЕНЫ КОМПЛЕКТЫ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕТЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ* 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

г. Слободской 
г. Киров (СШ «Родина) 
Омутнинский р-н 
Яранский р-н 

160,5 МЛН. РУБЛЕЙ (ПРЕДУСМОТРЕНО – 416,9 МЛН. РУБЛЕЙ) 
*Мероприятия по достижению результатов будут завершены в 2023 году 



ПОСТРОЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТЫ СПОРТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ 

Комплекс спортивных объектов в г. Кирове, этапы строительства: 
«Многофункциональный спортивный комплекс» 
«Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом» 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

Разработана проектная и рабочая документация. 
 
Проведена оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов, оценка соответствия проектной 
документации установленным требованиям, проверка 
достоверности определения сметной стоимости 
 
Получено положительное заключение  
КОГАУ «Управление госэкспертизы» 
 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА – 1 841,5 МЛН. РУБЛЕЙ 

18,6 МЛН. РУБЛЕЙ 



ПОДГОТОВЛЕНЫ НОВЫЕ КАДРЫ И ПРОВЕДЕНО ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСИТ» 
51 специалист сферы физической культуры и спорта 
Кировской области: 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

профессиональная переподготовка -14 человек 
повышение квалификации - 41 человек 

ПРОВЕДЕНЫ ФЕСТИВАЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО)  
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

02.04.2022 - фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих 
11.07.2022 - летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций 


