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регионального проекта

Развитие региональной системы дополнительного образования  детей в Кировской области

1. Основные положения

Развитие региональной системы дополнительного образования  детей в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Воронкина Е.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра образования Кировской области

Пивоварова Т.С.Администратор регионального проекта

Начальник отдела общего и дополнительного образования

министерства образования Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 68,0000 73,0000 75,2900

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 -

ЕдиницаФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

13,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

9,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 18,6000 18,8000 18,9000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

48,66

00

49,66

00

51,41

00

52,14

00

53,28

00

55,30

00

Процент 75,2900

73,00

00

71,56

00

63,47

00

58,87

00

57,03

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

7,000

0

10,00

00

10,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

30,00

00

20,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

6,100

0

6,800

0

7,100

0

7,400

0

7,900

0

9,700

0

Процент 18,9000

18,80

00

17,40

00

16,73

00

11,20

00

10,10

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

4,2

370

4,2

370

5,1

840

В образовательных

организациях

Кировской области

закуплено

оборудование для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ

технической,

физкультурно-

спортивной,

туристско-

краеведческой,

художественной,

социально-

гуманитарной

направленностям

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -6,1

310

7,9

070

-

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

423

0,0

423

В Кировской

области проведена

трансляция

онлайн-уроков на

сайте «Шоу

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

0,0000 2019

- -0,0

423

0,0

508

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети.

профессий» ,

направленных на

раннюю

профориентацию, в

которых приняли

участие дети с 1 по

11 классы.

тий

1.3

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 23,

000

0

44,

000

0

65,

000

0

83,

000

0

В Кировской

области обновлена

материально-

техническая база в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

для занятий

физической

культурой и

спортом

В 2019 году - 23

ед., в 2020 году - 44

ед, в 2021 году - 65

ед, в 2022 году - 83

ед. (Нарастающим

итогом)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

4,5

560

5,8

320

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -7,5

270

9,0

240

-

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

 К концу 2021 года

создан

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи на базе

КОГАОУ ДО

«Центр

дополнительного

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

одаренных

школьников». К

концу 2022 года

поставлено и

оплачено

оборудование по

контрактам,

заключенным в

2021 году. С 2022

по 2024 года

проведены

мониторинги

функционирования

 регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.6

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2020 году в

Кировской области

внедрена целевая

модель развития

региональных

систем

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей.

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей.

В 2021 - 2024 годах

проведены

мониторинги

функционирования

 целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

1.7

Ремонт здания Центра

технического

творчества для

размещения

"Кванториума"

Метр

- 1,0

000

- - -

Детский технопарк

"Кванториум"

будет

располагаться на

базе Центра

технического

творчества в

двухэтажном

здании общей

площадью 1753,6

кв.м.

В 2019 году будет

проведен

капитальный

ремонт здания, в

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджете области

предусмотрено 37

млн. рублей.

В 2020 году

планируется

надстройка 3 этажа

(потребность в

средствах

ориентировочно

составляет 50

млн.рублей).

Средства

планируется

предусмотреть в

бюджете 2020 года,

в текущем году

составить  ПСД на

реконструкцию.

1.8

Проведены

дополнительные

работы здания

детского технопарка

"Кванториум"

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Проведены

дополнительные

работы здания

детского

технопарка

"Кванториум" в г.

Кирове по ул.

Пролетарская д. 50.

Проведены такие

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы как:

вскрытие асфальта,

демонтаж труб

системы

отопления,

демонтаж, монтаж,

устройство

асфальтового

покрытия,

установка лотков

под трубы.

ва

1.9

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

До 2022 года

(включительно)

реализация

осуществлялась в

рамках результата

Е2.05.07.04. "

В общеобразовател

ьных

организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновлена

материально-

техническая база

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

83,0000 2022

- -98,

000

0

113

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для занятий детей

физической

культурой и

спортом".

В Кировской

области в общеобра

зовательных

организациях

выполнены

ремонтные

работы и

поставлено

оборудование в

целях создания в

общеобразовательн

ых организациях

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

11 651,1828 327,70 0,000,00 10 584,30 56 392,985 829,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 651,1828 327,70 0,000,00 10 584,30 56 392,985 829,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 651,1828 327,70 0,000,00 10 584,30 56 392,985 829,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

27 331,6132 425,60 31 569,8430 704,46 0,00 122 031,510,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

27 331,6132 425,60 31 569,8430 704,46 0,00 122 031,510,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

27 171,4130 963,60 31 283,3029 250,40 0,00 118 668,710,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

15 834,1027 980,70 28 299,8027 455,30 0,00 99 569,900,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

15 834,1027 980,70 28 299,8027 455,30 0,00 99 569,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

15 994,3029 442,70 28 586,3428 909,36 0,00 102 932,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Разработана проектно-сметная

документация для строительства

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи  в г. Киров

1.5

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ремонт здания Центра технического

творчества для размещения

"Кванториума"

1.6

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,0050 754,20 0,00 50 754,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены дополнительные работы

здания детского технопарка "Кванториум"

1.7

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен и введен в эксплуатацию

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1.8

100 000,000,00 0,000,00 0,00 100 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

100 000,000,00 0,000,00 0,00 100 000,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

100 000,000,00 0,000,00 0,00 100 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.9

0,000,00 0,000,00 27 970,71 58 926,3730 955,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 27 970,71 58 926,3730 955,66

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 27 758,90 58 263,9030 505,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 20 946,30 40 816,6019 870,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 20 946,30 40 816,6019 870,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 21 158,11 41 479,0720 320,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Кировской области созданы детские

технопарки "Кванториум"

2.1

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области созданы мобильные

технопарки «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

2.2

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджеты государственных2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

154 506,56 103 370,40 240 845,94 161 938,59

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 785,46 38 555,01 736 001,96

154 506,56 161 938,59103 370,40 240 845,94 36 785,46 38 555,01 736 001,96

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

10 584,30

9 890,409 890,409 890,408 334,672 000,00

1.2. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

27 758,90

24 775,7024 565,9511 332,607 809,913 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

38 343,20

34 666,1034 456,3521 223,0016 144,585 000,00
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7. Дополнительная информация

 Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы местного самоуправления.

В 2022 году подведомственные Министерству образования учреждения: КОГАОУ ДО ЦДООШ, КОГПОАУ КПиАС, КОГОБУ СШ УИОП пгт Афанасьево,

 КОГОБУ для детей-сирот ШИ с ОВЗ с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района», КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы Оричевского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Слободского района, КОГОБУ ШИ с ОВЗ г. Советска, КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Уни, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки.

В 2023 году подведомственные Министерству образования учреждения: КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино Куменского района, КОГОБУ СШ пгт Кумены,

 КОГОБУ ОШ  с. Русские Краи Кикнурского района, КОГОБУ СШ пгт Арбаж, КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянск Верхнекамского района, КОГОБУ СШ с

УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района.В 2024 году подведомственные Министерству образования учреждения: КОГОБУ СШ пгт Оричи, КОГОБУ СШ

пгт Верхошижемье, КОГОАУ СШ г. Лузы, КОГОБУ СШ пгт Подосиновец, КОГОБУ СШ г. Мураши, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск, КОГОБУ СШ с

УИОП пгт Нагорск.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В образовательных

организациях Кировской

области закуплено

оборудование для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ технической,

физкультурно-спортивной,

туристско-краеведческой,

художественной,

социально-гуманитарной

направленностям

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Да

1.1.1

Контрольная точка "Направлена

заявка"

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета Направлена заявка

в Министерство

просвещения Российской

-

Воронкина

Е.С.

16.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Акты

утверждены "

Прочий тип документа

Согласованный акт,

протокол, положение и др.

документы. Согласование

нормативно правовой

документации

регулирующей создание

новых мест в

образовательных

организациях для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ Прочий тип документаВоронкина

20.01.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" Утверждение календарного

плана-графика на создание

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Утверждён порядок

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов

-

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Рысева О.Н.

21.12.2020

12 13 --



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

создания новых мест . В

результате реализации

общеразвивающих

программ всех

направленностей создано

4237 новых мест

дополнительного

образования в

образовательных

организациях

-

Рысева О.Н.

25.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупленного оборудования и

средств обучения "

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Пивоварова

Т.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.11

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

Проект перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

-

Пивоварова

Т.С.

01.02.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Пивоварова

Т.С.

01.03.2022

10 12 --

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Пивоварова

Т.С.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Пивоварова

Т.С.

10.03.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Пивоварова

Т.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет

Отчет.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест

-

Воронкина

Е.С.

17.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000, Тысяча

единиц

Прочий тип документа Акт

приёма-передачи товаров

-

Воронкина

Е.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Пивоварова

19.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования", значение: 0.0000

Лицензии на ведение

образовательной

деятельности. Получены

лицензии на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования в 16

образовательных

организациях.

Т.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Воронкина

Е.С.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Пивоварова

Т.С.

31.08.2022

08 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.23

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Пивоварова

Т.С.

31.10.2022

19 21 --

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

Прочий тип документа По

форме, установленной

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2022

14 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пивоварова

Т.С.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Счета на оплату, платежные

поручения. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту у единственных

поставщиков

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей"

Распоряжение

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Пивоварова

Т.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.29

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Пивоварова

Т.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей "

1.1.30

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест"

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Пивоварова

Т.С.

01.02.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Пивоварова

Т.С.

28.02.2023

14 16 --

1.1.32

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Пивоварова

01.03.2023

Взаимо Взаимо --



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора"

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

Т.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Пивоварова

Т.С.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Воронкина

Е.С.

17.03.2023

17 07 --

1.1.35

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Воронкина

Е.С.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Пивоварова

Т.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения. Отсылка на

расположение документов в

Системе управления

проектной деятельность

(СУПД)

-

Воронкина

Е.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Воронкина

01.05.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты у единственных

поставщиков"

Контракты, договоры,

соглашения

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования по

спортивному и туристическому

направлениям для создания

новых мест"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

оборудования по

спортивному и

туристическому

направлениям для создания

новых мест

-

Воронкина

Е.С.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Воронкина

Е.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Пивоварова

Т.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Пивоварова

Т.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

Образование"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Счета на оплату, платежные

поручения

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Заключены

контракты у единственных

поставщиков на сложившуюся

экономию "

Прочий тип документа

Заключен контракт у

единственного поставщика

на поставку футбольных

мячей на сложившуюся

экономию

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Пивоварова

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Т.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах"

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Пивоварова

Т.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Пивоварова

Т.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пивоварова

Т.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Утвержден Распоряжение

-

Воронкина

15.02.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

план-график создания новых

мест"

Подготовлено

распоряжение министерства

образования Кировской

области об утверждении

плана-графика создания

новых мест

дополнительного

образования детей в

Кировской области

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

-

Воронкина

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.53

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест в

соответствии с согласованным

Перечнем"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки.

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

для создания новых мест

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.55

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылки на реестр

контрактов. Заключены

контракты на приобретение

оборудования для создания

новых мест

-

Воронкина

Е.С.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.56

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Воронкина

01.06.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования"

Реестр лицензий. Получены

лицензии на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.57

Контрольная точка "Заключены

контракты у единственных

поставщиков на сложившуюся

экономию"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

на сложившуюся экономию

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.58

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

(профмастерства) педагогических

работников на создаваемые

новые места"

Прочий тип документа

Реестр удостоверений о

повышении квалификации.

Проведено повышение

квалификации

педагогических работников

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.60

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.61

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет о

-

Воронкина

31.10.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.62

Контрольная точка "Заключены

контракты у единственных

поставщиков на сложившуюся

экономию"

Прочий тип документа

Заключены контракты у

единственных поставщиков

на сложившуюся экономию

-

Воронкина

Е.С.

11.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ.

Произведена приемка

поставленного

оборудования для создания

новых мест

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

16 18 --

1.1.65

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата

поставленного

оборудования для создания

новых мест

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

09 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.66

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

Отчет Отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. Проведен

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

мониторинг

функционирования

созданных новых мест

вует вует

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети. "

В Кировской области

проведена

трансляция онлайн-уроков

на сайте «Шоу профессий» ,

направленных на раннюю

профориентацию, в

которых приняли участие

дети с 1 по 11 классы.

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет Приняли участие не

менее 33,5 тыс.

обучающихся Кировской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет итоговый отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

-

Рогачева О.В.

20.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Реализовано

информационное

сопровождение проведения

оценки эффективности

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет об участии не менее

Приняли участие не менее

50,9 тыс. обучающихся

Кировской области в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуг

оказаны"

Отчет Реализовано

информационное

сопровождение проведение

оценки эффективности

открытых онлайн-уроках,

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Электромонтажник".

"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.6

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Сварщик". "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

(Повторный просмотр, в

соответствии с

распоряжением

Минпросвщения России от

-

Воронкина

Е.С.

12.05.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

30.04.2021 № Р-96 "О

внесении изменений в

приложение к

распоряжению

Минпросвещения России от

03.03.2021 № Р-57")

1.2.7

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Электромонтажник".

"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

(Повторный просмотр, в

соответствии с

распоряжением

Минпросвщения России от

30.04.2021 № Р-96 "О

внесении изменений в

приложение к

распоряжению

Минпросвещения России от

03.03.2021 № Р-57")

-

Воронкина

Е.С.

19.05.2021

08 10 --

1.2.8

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за II квартал

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков " 2021 года.

1.2.9

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

уроков"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за III

квартал 2021 года.

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки:

спецвыпуск "Кулинарное дело",

профессия "Ландшафтный

дизайнер", профессия

«Специалист по аддитивным

технологиям», профессия

"Оператор беспилотных

летательных систем",

компетенция "Лабораторный

химический анализ"."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

с учётом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

20.10.2021

11 14 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по

темам: компетенция "Технологии

моды", спецвыпуск совместно с

Национальным открытым

чемпионатом творческих

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

с учётом опыта цикла

-

Воронкина

Е.С.

24.11.2021

12 13 https://sup.apk

pro.ru/projects

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций ArtMasters,

компетенция "Кузовной

ремонт"."

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по

темам: компетенция «Малярные и

декоративные работы»,

спецвыпуск «Цирковое и

эстрадное искусство».", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

с учётом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2021

15 14 https://sup.apk

pro.ru/projects

-

1.2.13

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

уроков", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за IV

квартал 2021 года.

-

Воронкина

Е.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечена

демонстрация открытых онлайн-

уроков по темам ранее вышедших

выпусков "Шоу профессий" в

2020 и 2021 годах"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-урокав

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

04 07 --

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

01.04.2022

04 09 --

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по теме:

"Ремесленник сегодня:

возможности развития", по

компетенции: "Ремесленная

керамика""

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

07 10 --

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

09 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2.21

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Проведены открытые

онлайн уроки по

компетенциям: 7 октября

"Агрономия", 12 октября

"Поле возможностей: о

современном сельском

хозяйстве в России и

профессиональных

перспективах от успешных

специалистов", 18 октября

"Веб-технологии", 21

октября - "Можно в IT? о

значении современных веб-

технологий в жизни

каждого человека".

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Проведены открытые

онлайн уроки по

компетенциям: 8 ноября

«Сухое строительство и

штукатурные работы», 11

ноября "Строители

будущего: о

востребованных

строительных профессиях и

современных технологиях в

обучении этому

мастерству", 15 ноября

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Обработка листового

металла», 23 ноября "Море

по колено: о важности

судостроения, современных

судах и профессиональных

возможностях от успешных

мастеров своего дела", 29

ноября «Обслуживание

авиационной техники».

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию "

Отчет Проведены открытые

онлайн уроки по

компетенциям: 2 декабря

"Профессиональный взлет:

о тонкостях работы и

карьерных возможностях в

авиастроении", 6 декабря

«Облицовка плиткой», 9

декабря "И пазл сложится:

школьникам и студентам –

-

Воронкина

Е.С.

23.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о возможностях для

построения успешного

профессионального пути в

отрасли строительства"

вует

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по теме:

"Швейная промышленность",

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечен просмотр ранее

вышедших онлайн-уроков

"Цифровой мир", "Можно в IT?",

"Веб-технологии. Секретный

код""

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет В сентябре

проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет В октябре проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, на тему

"Строительная сфера",

"Металлообработка",

"Спасательные работы"

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "В ноябре

проведены открытые онлайн-

уроки, реализуемые с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, по теме

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Звукорежиссура и саунд-

дизайн", "Технологии

композиторов

(Изготовление изделий из

полимерных материалов",

"Информационные системы

и программирование",

"Технологии легкой

промышленности"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, на тему

"Профессии сферы ЖКХ",

"Сельское хозяйство",

"Сервис и туризм",

-

Воронкина

Е.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Искусственный

интеллект".

вует вует

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Подготовлено

распоряжение министерства

образования Кировской

области об утверждении

регионального

координатора. Назначен

региональный координатор

для проведения в

общеобразовательных

организациях Кировской

области открытых онлайн-

уроков

-

Воронкина

Е.С.

18.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Подготовлен отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Воронкина

Е.С.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Проектория"

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория".

Проведены открытые

онлайн-уроки

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Проектория"

Отчет Подготовлен отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория".

Проведены открытые

онлайн-уроки

-

Воронкина

Е.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.39

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Проектория"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

"Проектория". Проведены

открытые онлайн-уроки

-

Воронкина

Е.С.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Проектория"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"Ю

Проведены открытые

онлайн-уроки

-

Воронкина

Е.С.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.41

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся.

Проведены открытые

онлайн-уроки

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

В Кировской области

обновлена материально-

техническая база в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://sup.apk

pro.ru/projects

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом " для занятий физической

культурой и спортом

В 2019 году - 23 ед., в 2020

году - 44 ед, в 2021 году -

65 ед, в 2022 году - 83 ед.

(Нарастающим итогом)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Стяжкин С.В.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Кировской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Стяжкин С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приёмка выполненных работ"

Отчет Информационно -

аналитический отчет об

обновлении материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом не

менее 23

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности Для детей не

менее чем в 23

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет об обновлении

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом не менее 43

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности. Для детей не

менее чем в 43

общеобразовательных

организациях,

расположенной в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

министерством образования

Кировской области и

муниципальными районами

Кировской области на

передачу финансовых

средств на обновление

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стяжкин С.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

26.02.2021

01 12 --

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

товаров, работ, услуг

-

Стяжкин С.В.

21.05.2021

08 12 --

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

проведение ремонтных

работ в МКОУ ООШ д.

Средняя Тойма, МКОУ

ООШ д. Перевоз, КОГОБУ

ОШ с. Юма, МКОУ лицей

пгт Красная Поляна 1

-

Стяжкин С.В.

08.11.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

корпус.

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

проведение ремонтных

работ в МКОУ ООШ д.

Средняя Тойма, МКОУ

ООШ д. Перевоз, КОГОБУ

ОШ с. Юма, МКОУ лицей

пгт Красная Поляна 1

корпус.

-

Стяжкин С.В.

30.11.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчёт.

Завершены ремонтные

работы в спортивных залах

21 общеобразовательной

организации

-

Стяжкин С.В.

10.12.2021

09 13 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

20.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

распределительный акт

РОИВ)

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Воронкина

Е.С.

01.02.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000,

Единица

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном и

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

Заключены контракты на

проведение ремонта 18

спортивных залов.

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

19 30 --

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

местному бюджету Пижанского

района из бюджете Кировской

области межбюджетных

трансфертов "

Соглашение Соглашение по

предоставлению субсидии с

Пижанским районом

-

Воронкина

Е.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Воронкина

Е.С.

01.08.2022

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000,

Единица

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ.

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

ремонт спортзала в МКОУ

ООШ с. Юрьево

Котельничского района и в

КОГОБУ ШИ с ОВЗ г.

Советска

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

ремонт спортивного зала в

КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Слободского района и

КОГОБУ СШ с УИОП пгт

Фаленки

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному и

муниципальному контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

11.10.2022

10 31 --

1.3.26

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Воронкина

Е.С.

25.10.2022

13 08 --

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

ремонт спортивного зала в

КОГОБУ СШ пгт Вахруши

Слободского района и

КОГОБУ СШ с УИОП пгт

Фаленки, доп.контракт в

КОГОБУ СШ с УИОП пгт

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Унии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных

ремонтных работ в МКОУ ООШ

с. Юрьево Котельничского

района, КОГОБУ СШ пгт

Вахруши Слободского района и

КОГОБУ СШ с УИОП пгт

Фаленки"

Прочий тип документа

Выполнены ремонтные

работы в МКОУ ООШ с.

Юрьево Котельничского

района, КОГОБУ СШ пгт

Вахруши Слободского

района и КОГОБУ СШ с

УИОП пгт Фаленки

-

Воронкина

Е.С.

16.12.2022

15 16 --

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных ремонтных

работ в МКОУ ООШ с. Юрьево

Котельничского района, КОГОБУ

СШ пгт Вахруши Слободского

района и КОГОБУ СШ с УИОП

пгт Фаленки"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных ремонтных

работ в МКОУ ООШ с.

Юрьево Котельничского

района, КОГОБУ СШ пгт

Вахруши Слободского

-

Воронкина

Е.С.

19.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района и КОГОБУ СШ с

УИОП пгт Фаленки

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Фотографии

отремонтированных

спортивных залов

-

Воронкина

Е.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставения субсидии

1.3.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведена Прочий тип документа

-

Благовещенски

30.11.2021

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онлайн-диагностика участников " Информационно-

аналитический отчет о

проведении диагностики

участников

й К.С.

1.4.2

Контрольная точка "Определены

площадки для проведения

мероприятия"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт об

определении площадок для

проведения мероприятия.

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2021

13 12 --

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

сформированном списке

участников и регистрации

их на платформе.

-

Благовещенски

й К.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

выполненных работах.

-

Благовещенски

й К.С.

27.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационные

материалы по реализации

проекта "Билет в будущее"

размещены в социальной

сети ВКонтакте, в группе

«ЦОПП Кировской

области»

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Определены организации и

педагоги-навигаторы для

проведения мероприятий в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

-

Воронкина

Е.С.

30.05.2022

12 16 --

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

08 15 --

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000,

Человек

Прочий тип документа

Обеспечено проведение

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Проведена Прочий тип документа 5

-

Воронкина

30.11.2022

Взаимо 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онлайн-диагностика участников

на платформе «Билет в

будущее»", значение: 0.0000,

Человек

832 детей Кировской

области приняли участие в

онлайн-диагностике

участников на платформе

"Билет в будущее"

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Прочий тип документа

Информационная справка

(отчёт). Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее», в которых

приняли участие дети.

-

Воронкина

Е.С.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта Билет в

будущее"

Прочий тип документа

Информационные

материалы по реализации

проекта "Билет в будущее"

размещены в социальной

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети ВКонтакте, в группе

«ЦОПП Кировской

области»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Определены организации и

педагоги-навигаторы для

проведения мероприятий в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Воронкина

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

-

Воронкина

Е.С.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

-

Воронкина

Е.С.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

-

Воронкина

Е.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее" в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

-

Воронкина

Е.С.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта Билет

в будущее"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.29

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о реализации

-

Воронкина

27.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее». Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

 К концу 2021 года создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на базе КОГАОУ

ДО «Центр

дополнительного

образования одаренных

школьников». К концу 2022

года поставлено и оплачено

оборудование по

контрактам, заключенным в

2021 году. С 2022 по 2024

года проведены

мониторинги

функционирования региона

льного центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи

1.5.1

Контрольная точка "Направлена

заявка"

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воронкина

Е.С.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

-

Рысева О.Н.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Заключение

безденежного соглашения о

сотрудничестве между

Кировской областью (в

лице правительства

Кировской области) и

Образовательным фондом

"Талант и успех"

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.5.4

Контрольная точка "Создан

региональный центр как

структурное подразделение

Кировского областного

государственного автономного

образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр дополнительного

образования одаренных

школьников»"

Прочий тип документа

Приказ директора КОГАОУ

ДО ЦДООШ о создании

структурного

подразделения

-

Воронкина

Е.С.

21.05.2021

11 13 --

1.5.5

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Воронкина

03.11.2021

18 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Извещение о проведении

закупок товаров, работ,

услуг

Е.С.

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Договоры на приобретение

товаров

-

Воронкина

Е.С.

22.11.2021

13 15 --

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Отчет Средства обучения и

воспитания, оборудования

поставлены и установлены

-

Воронкина

Е.С.

06.12.2021

14 17 --

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2021

14 15 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30 --

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

29.04.2022

29 31 --

1.5.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Получена лицензия на

образовательную

деятельность регионального

центра

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленного

оборудования:

лабораторные столы для

занятий практикума по

химии, рабочие места для

дистанционного обучения.

-

Перминова

Е.Н.

16.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования:

лабораторные столы для

занятий практикума по

химии, рабочие места для

дистанционного обучения.

-

Перминова

Е.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Перминова

Е.Н.

30.06.2022

30 32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлена закупка на

приобретение

лабораторных столов

-

Перминова

Е.Н.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

приобретение

лабораторных столов

-

Перминова

Е.Н.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчёт.

Информационно-

-

Перминова

Е.Н.

31.08.2022

31 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования для

проектной деятельности по

ботанике.

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2022

32 23 --

1.5.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

лабораторное оборудование

и ученические столы и

стулья

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2022

32 34 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

оплата оборудования для

проектной деятельности по

ботанике"

Прочий тип документа Счет

на оплату, платежное

поручение на оборудование

для проектной деятельности

по ботанике

-

Перминова

Е.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

приемка лабораторного

оборудования, ученических

столов и стульев, лабораторных

столов"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки на лабораторное

оборудование, ученические

столы и стулья,

лабораторные столы

-

Перминова

Е.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Произведена

оплата лабораторного

Прочий тип документа Счет

на оплату, платежное

-

Перминова

Е.Н.

16.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, ученических

столов и стульев, лабораторных

столов"

поручение на оплату

лабораторного

оборудования, ученических

столов и стульев,

лабораторных столов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

30.12.2022

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Перминова

Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи" талантов у детей и

молодежи

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчет о

функционировании

-

Перминова

Е.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

"ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

1.5.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

Отчет Отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Перминова

Е.Н.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи" молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Проведен

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В 2020 году в Кировской

области внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей. В 2021 -

2024 годах проведены

мониторинги

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за II квартал 2021

года"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за III квартал 2021

года"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

30.09.2021

12 14 --

1.6.3

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за IV квартал 2021

года", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

21.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

29.04.2022

13 15 --

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

30.06.2022

14 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.08.2022

15 17 --

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.10.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Родыгина Ж.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Ремонт здания Центра

технического творчества для

размещения "Кванториума""

Детский технопарк

"Кванториум" будет

располагаться на базе

Центра технического

творчества в двухэтажном

здании общей площадью

1753,6 кв.м.

В 2019 году будет проведен

капитальный ремонт

здания, в бюджете области

предусмотрено 37 млн.

рублей.

В 2020 году планируется

надстройка 3 этажа

(потребность в средствах

ориентировочно составляет

50 млн.рублей). Средства

планируется предусмотреть

в бюджете 2020 года, в

текущем году составить

ПСД на реконструкцию.

Рогачева О.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная  -

-

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Проведены

дополнительные работы здания

детского технопарка

"Кванториум" "

Проведены

дополнительные работы

здания детского технопарка

"Кванториум" в г. Кирове

по ул. Пролетарская д. 50.

Проведены такие работы

как: вскрытие асфальта,

демонтаж труб системы

отопления, демонтаж,

монтаж, устройство

асфальтового покрытия,

установка лотков под

трубы.

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Проведено

вскрытие асфальтового покрытия

"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

16.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Проведен

демонтаж труб системы

отопления "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

23.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Проведен

монтаж и устройство труб

увеличенного диаметра системы

отопления "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Проведено

восстановление асфальтового

покрытия "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

-

Пивоварова

Т.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работахрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

До 2022 года

(включительно) реализация

осуществлялась в рамках

результата Е2.05.07.04. "

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

Ситников К.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятий детей физической

культурой и спортом".

В Кировской

области в общеобразователь

ных организациях

выполнены ремонтные

работы и поставлено

оборудование в целях

создания в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом.

1.9.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

министерством образования

Кировской области и

муниципальными образованиями

(подведомственными

учреждениями)"

Прочий тип документа

Соглашения между

министерством образования

Кировской области и

муниципальными

образованиями

(подведомственными

учреждениями).

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа

-

Воронкина

01.05.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки на проведение ремонта

спортивных залов"

Ссылки на закупки.

Объявлены закупки на

проведение ремонта

спортивных залов.

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок на

проведение ремонта"

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

Заключены контракты на

проведение ремонта 7

спортивных залов.

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Заключены

контракты у единственных

поставщиков на развитие

школьных спортивных клубов"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

развитие школьных

спортивных

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на ремонт спортивных

залов и развития школьных

спортивных клубов на

сложившуюся экономию"

Прочий тип документа

Контракты на ремонт

спортивных залов и

развития школьных

спортивных клубов на

сложившуюся экономию

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Воронкина

Е.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта Успех каждого ребенка,

входящего в состав

национального проекта

Образование, в рамках

государственной программы

Российской Федерации Развитие

образования"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в

образовательных организациях.

Подписаны акты выполненных

работ"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи.

Проведены ремонтные

работы в 7 спортивных

залах

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт

приема-передачи.

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

Закуплено, доставлено и

произведен монтаж

инвентаря и оборудования в

8 спортивных залах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение

ремонтных работ в спортивных

залах МОУ СОШ с УИОП №1 г.

Советска и МКОУ СОШ

п.Аркуль Нолинского района"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение ремонтных

работ в спортивных залах

МОУ СОШ с УИОП №1 г.

Советска и МКОУ СОШ

п.Аркуль Нолинского

района

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение

дополнительных ремонтных

работ в спортивном зале МКОУ

СОШ п.Аркуль Нолинского

района"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение ремонтных

работ в спортивном зале

МКОУ СОШ п.Аркуль

Нолинского района

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату.

Платёжное поручение.

Оплата выполненных

работ, оказанных услуг.

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Воронкина

Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

вует вует

1.9.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных

трансфертов на обновление

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Казакова Е.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

-

Ситников К.Е.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

1.9.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки на обновление

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом "

Прочий тип документа

Ссылки на закупки.

Объявлены закупки на

ремонт 10 спортивных

залов и на развитие 5

школьных спортивных

клубов

-

Ситников К.Е.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.9.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ситников К.Е.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ситников К.Е.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.25

Контрольная точка " Заключены

контракты у единственных

поставщиков на обновление

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Прочий тип документа

Заключены контракты у

единственных поставщиков

на обновление

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Ситников К.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

-

Ситников К.Е.

26.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Заключены контракты на

ремонт 10 спортивных

залов и на развитие 5

школьных спортивных

клубов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ситников К.Е.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.28

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт выполненных

работ/товарная накладная"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ.

Произведена приемка

оборудования для развития

-

Ситников К.Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5 школьных спортивных

клубов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.29

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях"

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на обновление

материально-технической

базы для организации

учебно-исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

образовательных

организациях. Проведен

мониторинг выполнения

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на обновление

материально-технической

базы

-

Ситников К.Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Отчет Отчет по итогам

проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом.

Проведен мониторинг

проведения работ по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом

-

Ситников К.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Ситников К.Е.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях

1.9.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по итогам

работы по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом.

Выполнены ремонтные

работы в 10 спортивных

залах и поставлено

оборудование по развитию

5 школьных спортивных

клубов

-

Ситников К.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.33

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах. Подписаны акты

выполненных работ."

Акт Акты выполненных

ремонтных работ.

Произведена приемка

выполненных ремонтных

работ.

-

Ситников К.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата

выполненных ремонтных

-

Ситников К.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" работ в 10 спортивных

залах и поставленного

оборудования по развитию

5 школьных спортивных

клубов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях. Проведен

мониторинг

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Ситников К.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Афанасьевский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Омутнинский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Опаринский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Оричевский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Орловский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Пижанский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Санчурский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Свечинский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Слободской муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Советский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Сунский муниципальный район 75,30000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Тужинский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Унинский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Уржумский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Фаленский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Шабалинский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Юрьянский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Яранский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000город Вятские Поляны 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Нолинский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Немский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Нагорский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Мурашинский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Арбажский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Богородский 75,30000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Верхнекамский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000город Киров 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000город Кирово-Чепецк 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000город Котельнич 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 50,0000 73,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000город Слободской 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000ЗАТО Первомайский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Зуевский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Кикнурский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Кильмезский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Котельничский муниципальный

район

75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Куменский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Лебяжский 75,30000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Лузский 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Малмыжский муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Даровской муниципальный район 75,30000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 73,00000,0000Мурашинский 75,30000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2019

- 0,00 4,24 4,24 6,13 7,91 - -5,18

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 5,41 - -4,89- 1,39- -

Зуевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 0,12 0,12 - --

город Киров

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,44 0,49 - --

Белохолуницкий муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,12 0,18 - --

Мурашинский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - - 0,06 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Котельнич

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,12 - --

Слободской муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,06 - --

Верхнекамский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,23 0,23 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,21 0,21 - --

Нагорский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - - 0,06 - --

Уржумский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,11 0,11 0,11 - --

Яранский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,12 0,12 0,12 - --

город Слободской

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,15 0,15 0,15 - --

Санчурский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,18 0,18 0,18 - --

Лузский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - - 0,02 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Малмыжский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,06 - --

Свечинский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - - 0,06 - --

Орловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,13 0,13 - --

Котельничский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - - 0,03 - --

город Кирово-Чепецк

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,18 0,22 - --

Оричевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,31 0,31 - --

Нолинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,12 0,12 - --

Немский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,06 - --

Богородский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 0,06 0,06 - --

Пижанский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,10 0,10 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхошижемский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 0,20 0,20 - --

Унинский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 0,06 0,06 - --

Куменский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,12 0,12 - --

Афанасьевский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,33 0,33 - --

город Вятские Поляны

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,06 - --

Кильмезский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,29 0,29 0,35 - --

Опаринский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,06 - --

Даровской муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,10 0,10 - --

Юрьянский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,06 0,09 - --

Советский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,20 0,20 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,30 0,30 0,30 - --

Подосиновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,18 0,18 - --

Фаленский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - - 0,09 0,09 - --

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 23,00 44,00 65,00 - - - -83,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- 70,00- -

город Киров Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Слободской муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 - - - --

Фаленский Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Уржумский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Унинский Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Пижанский Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Афанасьевский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 5,00 - - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Вятские Поляны Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Санчурский Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 - - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 7,00 - - - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Куменский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Верхнекамский Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Советский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 - - - --

Орловский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 83

2022

- - - - 98,00

113,0

0

- --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

83

2022

- 87,00 - -78,00- -- -

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 5,00 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 7,00 7,00 - --

Советский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 4,00 - --

Унинский Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Санчурский Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Орловский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Уржумский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 4,00 - --

Пижанский Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Слободской муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 6,00 6,00 - --

город Котельнич Единица 0

2022

- - - - - 1,00 - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

город Киров Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Лузский Единица 0

2022

- - - - - 1,00 - --

город Слободской Единица 0

2022

- - - - 1,00 2,00 - --

Афанасьевский Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

Куменский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

город Кирово-Чепецк Единица 0

2022

- - - - - 1,00 - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 5,00 5,00 - --

Фаленский Единица 0

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Верхнекамский Единица 0

2022

- - - - 2,00 3,00 - --

город Вятские Поляны Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 4,00 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 5,00 - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --



Участники регионального проекта

0

144

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Благовещенский К. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

4 Участник проекта Родыгина Ж. В. директор КОГОБУ ДО

«Дворец творчества –

Мемориал»

Рысева О. Н. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Родыгина Ж. В. директор КОГОБУ ДО

«Дворец творчества –

Мемориал»

Рысева О. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

9 Участник регионального

проекта

Малых Е. В. Начальник отдела реализации

государственных программ,

информационных технологий

Рысева О. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Стяжкин С. В. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10



Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

18 Участник регионального

проекта

Перминова Е. Н. директор КОГАОУ ДО «Центр

дополнительного образования

одаренных школьников»

Рысева О. Н. 10

19 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

21 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

22 Участник регионального

проекта

Родыгина Ж. В. директор КОГОБУ ДО

«Дворец творчества –

Мемориал»

Рысева О. Н. 10

Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева О. В. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

Пивоварова Т. С. 10

24 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

25 Участник регионального Стяжкин С. В. Заместитель министра Рысева О. Н. 10



проекта образования Кировской

области

Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

27 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 10

29 Участник регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 10

30 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10


