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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области
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Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,1940 2017

0,0000 1,6000 1,5460 2,0050 2,3020 2,3370 2,6030

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,4000 2017

0,0000 9,1000 9,0000 8,8000 8,6000 15,1000 14,1000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

17,7000 2017

0,0000 17,1000 17,7000 16,8000 15,9000 18,8000 18,0000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

1,5900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,5400 1,4900 1,4500 1,4100

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,170

0

0,350

0

0,520

0

0,690

0

0,870

0

1,040

0

Тысяча

единиц

2,6030

2,340

0

2,080

0

1,820

0

1,560

0

1,300

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

15,00

00

14,90

00

14,90

00

14,80

00

14,70

00

14,60

00

Процент 14,1000

14,20

00

14,30

00

14,40

00

14,40

00

14,50

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

18,70

00

18,70

00

18,60

00

18,50

00

18,50

00

18,40

00

Процент 18,0000

18,10

00

18,10

00

18,20

00

18,30

00

18,30

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,120

0

0,240

0

0,350

0

0,470

0

0,590

0

0,710

0

Процент 1,4100

1,290

0

1,180

0

1,060

0

0,940

0

0,820

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Кировской области".

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Кировской области

предусматривающа

я реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных  и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение  и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров и

повышение

профессиональной

квалификации

специалистов,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным  с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. По

итогам 2024 года

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

ее эффективности.

1.2

Переоснащение/доосн

ащение медицинским

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

2,0

000

1,0

000

Переоснащены

медицинским

оборудованием 1

Приобре

тение

товаров,

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных

сосудистых

отделений в

Кировской области

региональный

сосудистый центр

(далее  - РСЦ) и 6

первичных

сосудистых

отделений в

Кировской области

(далее – ПСО).

В 2019 РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2020 году ПСО

КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и

неврологии»,

КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ

им. А.Н.

Бакулева»,

КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской

помощи».

В 2021 году ПСО

КОГБУЗ

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Советская

центральная

районная

больница», РСЦ

 КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2022 году РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2023 году РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница», ПСО

КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная

районная

больница».

В 2024 году ПСО

КОГБУЗ «Кирово-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чепецкая

центральная

районная

больница»,

КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской

помощи».

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

6 первичных

сосудистых

отделений..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

4,0

000

5,0

000

-

 В период с 2019 по

2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием 1

региональный

сосудистый центр

и 6 первичных

сосудистых

отделений

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.4

Льготное

лекарственное

обеспечение

отдельным

категориям граждан,

страдающим

сердечно-

Процен

т

- - - - 30,

000

0

Доля отоваренных

рецептов от общего

количества

рецептов,

выписанных в

рамках

дополнительного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

30,0000 2022

- -30,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями

льготного

лекарственного

обеспечения не

менее 30%

1.5

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Челове

к

- - - - -

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7 264,000

0

2022

- -- 7 5

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

В Кировской области обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

1.1

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 666 785,8055 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 666 785,8055 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 666 785,8055 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области

1.2

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 133 050,50 869 258,90105 562,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 133 050,50 869 258,90105 562,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 133 050,50 869 258,90105 562,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Льготное лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.3

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 258 500,0089 900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 258 500,0089 900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 258 500,0089 900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.4

0,000,00 0,000,00 137 208,90 137 208,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 137 208,90 137 208,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 137 208,90 137 208,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

150 757,00 323 747,40 324 948,20 391 910,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

250 462,50 489 928,50 1 931 753,60

150 757,00 391 910,00323 747,40 324 948,20 250 462,50 489 928,50 1 931 753,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области

0,00 0,00 1 315,20 18 438,40 26 344,00 50 053,60

133 050,50

113 281,2

0

92 211,6069 811,6069 811,6069 811,60

1.2. Льготное лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-сосудистыми

заболеваниями

7 441,60 14 883,20 22 324,80 29 766,40 37 208,00 44 649,60

89 300,00

81 857,6074 416,0066 974,4059 532,8052 091,20

1.3. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 10 524,70 10 524,70

137 208,90

86 121,8066 691,2049 166,5034 641,8024 641,80

ИТОГО:

7 441,60 14 883,20 23 640,00 48 204,80 74 076,70 105 227,9

0

359 559,40

281 260,6

0

233 318,8

0

185 952,5

0

163 986,2

0

146 544,6

0
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7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Кировской

области"."

Разработана региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Кировской

области

предусматривающая

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи, информирование

населения о симптомах

острого нарушения

мозгового кровообращения

и острого коронарного

синдрома, правилах

действий больных  и их

окружающих при развитии

неотложных состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации

специалистов,

участвующих в оказании
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

больным  с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. По итогам

2024 года сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и ее

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Нормативно - правовой

акт органа исполнительной

власти Кировской области

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниям" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.04.2021

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" в

Кировской области

-

Леушина Н.Е.

01.07.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.07.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года"

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

15.10.2021

08 10 --

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.12

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Леушина Н.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портале

ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.14

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-2 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

1.1.15

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-3 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

01.11.2022

08 10 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.16

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-4 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниями" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчето реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Леушина Н.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния"

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Прочий тип документа

Региональная программа

«Борьба с онкологическими

-

Леушина Н.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации " заболеваниями в Кировской

области» на 2019 – 2024

годы.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.2

Результат

"Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений в Кировской области"

Переоснащены

медицинским

оборудованием 1

региональный сосудистый

центр (далее  - РСЦ) и 6

первичных сосудистых

отделений в Кировской

области (далее – ПСО).

В 2019 РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница».

В 2020 году ПСО КОКГБУЗ

«Центр кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева», КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской помощи».

В 2021 году ПСО КОГБУЗ

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Советская центральная

районная больница», РСЦ

 КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая

больница».

В 2022 году РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница».

В 2023 году РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница»,

ПСО КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная районная

больница».

В 2024 году ПСО КОГБУЗ

«Кирово-Чепецкая

центральная районная

больница», КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской помощи».

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Кировской

области о переоснащении

медицинским

оборудованием

регионального сосудистого

центра КОГБУЗ "Кировская

областная клиническая

больница»

-

Черняев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о  

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Кировской

области о переоснащении

медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений

КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева»

-

Черняев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Аукционное задание,

обоснование начальной

максимальной цены

контракта, проект

контракта, заявка на

закупку (извещение)

-

Минчаков Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.06.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

02 04 --

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Отчет об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

-

Минчаков Д.С.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.16

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра за счет иных

межбюджетных трансферов"

Отчет об утверждении

плана ("дорожной карты")

-

Минчаков Д.С.

01.03.2022

05 01 --

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционное задание,

обоснование начальной

максимальной цены

-

Минчаков Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракта, проект

контракта, заявка на

закупку (извещение)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

-

Зонова Т.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

-

Зонова Т.Е.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

регионального сосудистого

центра"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий

-

Минчаков Д.С.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

Отчет о реализации

соглашения о

-

Зонова Т.Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приёма-передачи

-

Ральников

В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Козлова О.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.26

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

ПСО и РСЦ"

Исходящее письмо об

утверждении плана

("дорожной карты")

-

Минчаков Д.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Минчаков Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

02  ЕИС

Закупки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03  ЕИС

Закупки

-

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04  ЕИС

Закупки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ЕИС

Закупки

-

1.2.31

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.32

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

ПСО и РСЦ", Документ

Исходящее письмо

Дорожная карта реализации

в 2024 году мероприятий по

достижению результата

-

Ворожцов С.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Документ

Прочий тип документа план

закупок

-

Ворожцов С.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Документ

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Ворожцов С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг закупки

Прочий тип документа

Подготовлена информация

-

Козлова О.А.

30.09.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования ", Документ о закупленном

оборудовании

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

медицинского оборудования",

Документ

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Козлова О.А.

30.11.2024

04 06 --

1.2.37

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов",

Документ

Отчет об исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и 6 первичных

сосудистых отделений."

 В период с 2019 по 2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием 1

региональный сосудистый

центр и 6 первичных

сосудистых отделений

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "В период с

2019 по 2021 годы переоснащены

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый центр

и 4 первичных сосудистых

отделения (далее – РСЦ и ПСО):

РСЦ КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая

больница», ПСО КОКГБУЗ

«Центр кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева», КОГКБУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»,

КОГБУЗ «Советская центральная

районная больница». ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Льготное

лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Доля отоваренных рецептов

от общего количества

рецептов, выписанных в

рамках дополнительного

льготного лекарственного

обеспечения не менее 30%

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

Заявка от апечных

организаций

-

Ворожцов С.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

проведена проверка заявок

от участвующих аптечных

организаций

-

Ворожцов С.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении из бюджета

Кировской области

субсидии

-

Зонова Т.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.4

Контрольная точка "В

распоряжение Минздрава

Кировской области внесены

пункты, предусматривающие

отпуск лекарственных

препаратовпо льготной

стоимости.", значение: 0.0000

Распоряжение Минздрава

Кировской области

-

Ворожцов С.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

Заявка от аптечных

организаций Кировской

области

-

Видякина Е.Э.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.8

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", значение: 0.0000,

Документ

Отчет реестр льготных

лекарственных препаратов

-

Ворожцов С.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

Отчет реестр льготных

лекарственных препаратов

-

Ворожцов С.Г.

31.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препараты по льготной

стоимости", Документ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Видякина Е.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Видякина Е.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет реестр

лекарственных препаратов

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

Заявка от аптечных

организаций Кировской

области

-

Ворожцов С.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Реализация

лекарственных препаратов за

2023 года", Документ

Отчет Реализация

лекарственных препаратов:

ТН, производитель,

количество упаковок, сумма

-

Кашин А.В.

15.02.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Реализация

лекарственных препаратов за 1

квартал 2024 года", Документ

Отчет Реализация

лекарственных препаратов:

ТН, производитель,

количество упаковок, сумма

-

Кашин А.В.

15.04.2024

01 09 --

1.4.16

Контрольная точка "Реализация

лекарственных препаратов за 2

квартал 2024 года", Единица

Отчет Реализация

лекарственных препаратов:

ТН, производитель,

количество упаковок, сумма

-

Кашин А.В.

15.07.2024

08 10 --

1.4.17

Контрольная точка "Реализация

лекарственных препаратов за 3

квартал 2024 года", Документ

Отчет Реализация

лекарственных препаратов:

ТН, производитель,

количество упаковок, сумма

-

Кашин А.В.

15.10.2024

09 07 --

1.4.18

Контрольная точка "Реализация

лекарственных препаратов за 11

мес. 2024 года"

Отчет Реализация

лекарственных препаратов:

ТН, производитель,

количество упаковок, сумма

-

Кашин А.В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.5.1

Контрольная точка "Заключение

соглашений с Минздравом

России о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении", Документ

Соглашение о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

-

Зонова Т.Е.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Документ

Отчет за 1 квартал о

реализации соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

-

Зонова Т.Е.

30.04.2024

03 04 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Документ

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Документ

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

30.10.2024

04 06 государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

-



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.5

Контрольная точка "Мониторинг

результата по обеспечению лиц,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда и другие

острые середечно-сосудистые

заболевания, лекарственными

препаратами в амбулаторных

условиях "

Отчет Мониторинг

результата

-

Леушина Н.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Документ

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

64

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области".

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 1

5 Участник регионального

проекта

Исаков А. В. Главный врач Главный врач

КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и неврологии

Черняев А. В. 1

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

7 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е.  Заместитель министра Черняев А. В. 1

8 Участник регионального

проекта

Селиванова Е. А. Главный врач КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная районная

больница»

Черняев А. В. 1



9 Участник регионального

проекта

Ральников В. В. Главный врач КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница»

Черняев А. В. 1

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

11 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

13 Участник регионального

проекта

Кашин А. В. директор КОГБУЗ

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

Видякина Е. Э. 1

14 Участник регионального

проекта

Ворожцов С. Г. Начальник отдела экономики,

прогнозирования и реализации

территориальных программ

Черняев А. В. 1

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2


