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проекта

Цифровые кварталы КРТ в Кировской области

1. Основные положения

Цифровые кварталы КРТ в Кировской областиНаименование проекта

Краткое наименование проекта Цифровые кварталы КРТ

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2030

330000000120D0785041 - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИИнициатор проекта

Сооружения и строительные работыОтрасль

Жердев А.А.Руководитель проекта

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

Комплексное развитие территорий Кировской городской агломерации общей площадью вводимого жилья не

менее 370 тыс. кв. метров позволит создать 2,4 тыс. новых рабочих мест к 2030 году

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 430,000

0

Единица

2 473,0

000

793,000

0

1 198,0

000

1 762,0

000

2 064,0

000

2 346,0

000

2.

Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 4 714 0

00,0000

7 459 6

48,0000

10 459 

648,000

0

Тысяча

рублей

23 794 

648,000

0

14 049 

648,000

0

17 009 

648,000

0

18 745 

648,000

0

20 434 

648,000

0

22 114 

648,000

0

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 45,9600

Тысяча

рублей

60,990055,6700 55,6700 55,6700 55,6700 57,5400
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

430,0000 430,0000

Единица

793,0000430,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

10 884 312,0000 12 000 000,0000

Тысяча рублей

14 049 648,000013 500 000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

55,6730 55,6730

Тысяча рублей

55,670055,6730
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Обеспечен ввод жилья в

рамках комплексного

развития территорий в

Кировской области

Тысяча

квадратны

х метров

- 8,5

000

Введено в

эксплуатацию  8,5

тыс. кв. метров

жилья

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - - - -

2.

Завершено строительство

общеобразовательных

организации

Штука

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

созданы 3

общеобразовательн

ые организации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2022

1,0

000

-- 1,0

000

1,0

000

- - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3.

Завершено строительство

дошкольных учреждений

Штука

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

созданы 5 детских

дошкольных

учреждений

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -- 2,0

000

1,0

000

- 1,0

000

1,0

000

4.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Урванцево 13»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 84

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

0,0000 2022

24,

000

0

24,

000

0

10,

000

0

26,

000

0

- - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

комплексном

развитии

территорий

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

5.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Ривер Парк»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 57

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

территорий

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2022

19,

000

0

-24,

000

0

14,

000

0

- - - -

6.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Новый жилой

микрорайон в районе сл.

Курочкины»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 50

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2022

16,

000

0

16,

000

0

- - 18,

000

0

- - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

территорий та

федераль

ного

проекта)

7.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории ЖК «Znak»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 179

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

территорий. С

применением

технологий

«Умный дом»

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

8,5000 2022

17,

000

0

16,

000

0

28,

000

0

28,

000

0

9,5

000

24,

000

0

24,

000

0

24,

000

0

8.

Завершено строительство

дорожно-уличной сети

Километр;

тысяча

метров

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

построено 2,564

тыс. метров ов

улично-дорожной

сети

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2022

0,5

760

-0,3

480

1,6

400

- - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Обеспечен ввод жилья в  рамках

комплексного развития территорий в

Кировской области

1

0,004 714 000,00 0,000,00 4 714 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,004 714 000,00 0,000,00 4 714 000,000,00 0,00

Завершено строительство

общеобразовательных организации

2

687 894,500,00 0,000,00 1 149 532,22461 637,72 0,00

Федеральный бюджет2.1.

124 473,200,00 0,000,00 124 473,200,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

563 421,300,00 0,000,00 1 025 059,02461 637,72 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Завершено строительство дошкольных

учреждений

3

251 427,500,00 0,000,00 251 427,500,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

251 427,500,00 0,000,00 251 427,500,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Урванцево 13»

4

120 000,000,00 661 316,000,00 1 311 316,000,00 530 000,00

Федеральный бюджет4.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет4.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Внебюджетные источники4.3.

120 000,000,00 661 316,000,00 1 311 316,000,00 530 000,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Ривер Парк»

5

980 000,000,00 775 905,000,00 2 255 905,00500 000,00 0,00

Федеральный бюджет5.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет5.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники5.3.

980 000,000,00 775 905,000,00 2 255 905,00500 000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Новый жилой микрорайон в

районе сл. Курочкины»

6

0,000,00 0,000,00 1 120 000,00590 000,00 530 000,00

Федеральный бюджет6.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет6.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники6.3.

0,000,00 0,000,00 1 120 000,00590 000,00 530 000,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории ЖК «Znak»

7

1 900 000,000,00 1 308 427,000,00 7 608 427,002 500 000,00 1 900 000,00

Федеральный бюджет7.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет7.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники7.3.

1 900 000,000,00 1 308 427,000,00 7 608 427,002 500 000,00 1 900 000,00

Завершено строительство дорожно-

уличной сети

8

181 668,700,00 286 922,100,00 576 733,40108 142,60 0,00

Федеральный бюджет8.1.

179 273,000,00 246 823,900,00 533 157,90107 061,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Региональный бюджет8.2.

2 395,700,00 40 098,200,00 43 575,501 081,60 0,00

Внебюджетные источники8.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 4 714 000,00 3 032 570,10 4 120 990,70

Федеральный бюджет

18 987 341,12

0,00 303 746,200,00 246 823,90 657 631,10

Региональный бюджет

0,00 0,00 40 098,20 817 244,50 1 320 062,02

Внебюджетные источники

0,00 4 714 000,00 2 745 648,00 3 000 000,00 17 009 648,00

4 159 780,32

107 061,00

462 719,32

3 590 000,00

2 960 000,00

0,00

0,00

2 960 000,00
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6. Дополнительная информация

Финансирование разработки проектной документации по строительству школы в КРТ «Урванцево 13» ведется в 2022 году. Всего на строительство школы

предусмотрено 1244855,7 тыс. рублей, в том числе в 2022 году предусмотрено: за счет средств федерального бюджета 595642,5 тыс. рублей, за счет средств

регионального бюджета 6016,6 тыс. рублей.

С 2026 год потребуется финансирование строительства 5 детских садов и 2 школ. Обращение о выделении средств федерального бюджета на строительство

школ и детских садов направлено на Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. письмом от 16.08.2022 № 7163-01-02. По

результатам рассмотрения в паспорт проекта будут внесено дополнения в части финансирования.

Финансирование строительства объектов улично-дорожной сети будет осуществляться в рамках мероприятий по стимулированию развития программ

жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье». По 3 объектам (ул. Капитана Плетнева, ул. Анжелия Михеева,

улицы в ЖК «Znak») заключено соглашение с Минстроем России от 28.12.2021 № 069-09-2022-533. Заявка на финансирование улиц в КРТ «Ривер Парк» и

КРТ «сл. Курочкины» направлена в Минстрой России письмом от 22.07.2022 № 6364-01-03.

 

Потребность в финансировании:

1. «Завершено строительство школ» 3 000 000 тыс. рублей;

2. «Завершено строительство дошкольных учреждений» - 2 000 000 тыс. рублей;

3. «Завершено строительство дорожно-уличной сети» - 328 713 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Цифровые кварталы КРТ

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках комплексного

развития территорий в Кировской области"

Введено в эксплуатацию  8,5 тыс. кв.

метров жилья

Климентовский В. А.

- 31.12.2022

1.1

Земельный участок предоставлен заказчику Прочий тип документа

Соглашение о комплексном развитии

территории

-

Коснырев И. В.

31.03.2022

1.2

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

разрешение на строительство

-

Коснырев И. В.

30.06.2022

1.3

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

разрешение на строительство

-

Коснырев И. В.

30.09.2022

1.4

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Прочий тип документа

разрешение на ввод в эксплуатацию

-

Коснырев И. В.

31.12.2022

2

Результат "Завершено строительство общеобразовательных

организации"

В границах комплексного развития

территорий созданы 3

общеобразовательные организации

Береснев Ю. Н.

- 31.12.2027

2.1

Получено положительное заключение государственной

экспертизы (КРТ «Урванцево13»)

Прочий тип документа

Положительное заключение КОГАУ

«Управление госэкспертизы» по

строительству школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

2.2

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ Прочий тип документа

-

Коснырев И. В.

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

«Урванцево13») Разрешение на строительство школы на

1500 мест

2.3

Процент технической готовности объекта% (КРТ

"Урванцево 13")

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

2.4

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз на объект

«Общеобразовательная школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом комплексе «Слобода Курочкины» г.

Киров»

Прочий тип документа

Заключение госэкспертизы

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

2.5

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево13») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

2.6

Процент технической готовности % (КРТ "Урванцево 13") Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

2.7

Получено разрешение на строительство объекта

«Общеобразовательная школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом комплексе «Слобода Курочкины» г.

Киров»

Прочий тип документа

Разрешение на строительство школы на

1100 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

2.8

Процент технической готовности % объекта

«Общеобразовательная школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом комплексе «Слобода Курочкины» г.

Киров»

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

2.9

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево13») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

-

Коснырев И. В.

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

школы на 1500 мест

2.10

Объект введен в эксплуатацию (КРТ сл. Курочкины) Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

школы на 1100 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

2.11

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство школы на

1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

2.12

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

2.13

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства школы на

1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

2.14

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2027

2.15

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

3

Результат "Завершено строительство дошкольных

учреждений "

В границах комплексного развития

территорий созданы 5 детских

дошкольных учреждений

Рысева О. Н.

- 31.12.2030

3.1

Получено разрешение на строительство детского Прочий тип документа

-

Коснырев И. В.

31.03.2024



16

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

дошкольного учреждения в КРТ Курочкино Разрешение на строительство детского

сада на 150 мест в КРТ «Ривер Парк»

3.2

Строительно-монтажные работы начаты на объекте детское

дошкольное учреждение в КРТ Курочкино

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области о ходе

строительства детского сада на 150

мест в КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

3.3

Процент технической готовности % объекта детское

дошкольное учреждение в КРТ Курочкино

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

3.4

Объект введен в эксплуатацию (детское дошкольное

учреждение в КРТ Курочкино)

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

3.5

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(«КРТ Урванцево 13)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство на

детский сад на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

3.6

Строительно-монтажные работы начаты ("КРТ Урванцево

13")

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

3.7

Процент технической готовности % («КРТ Урванцево 13») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

3.8

Заключение органа государственного строительного

надзора получено («КРТ Урванцево 13»)

Прочий тип документа

заключение управления

-

Коснырев И. В.

15.12.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

государственного строительного

надзора Кировской области

3.9

Объект введен в эксплуатацию («КРТ Урванцево 13») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

3.10

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство на

детский сад на 320 мест в

-

Коснырев И. В.

31.03.2029

3.11

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 320

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2029

3.12

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 320 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2029

3.13

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 320 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2029

3.14

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

разрешение на строительство на

детский сад на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2030

3.15

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.16

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2030

3.17

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2030

3.18

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2030

4

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Урванцево 13»"

Введено в эксплуатацию 84 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Береснев Ю. Н.

- 31.12.2026

4.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

4.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

4.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

4.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

4.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

4.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

4.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

4.8

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

4.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

4.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

4.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

4.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

4.13

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

4.14

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

4.15

Отчет о реализации КРТ «Урванцево 13» Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

4.16

Отчет о реализации КРТ «Урванцево 13» Отчет

-

Коснырев И. В.

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

о реализации КРТ «Урванцево 13»

5

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Ривер Парк»"

Введено в эксплуатацию 57 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Береснев Ю. Н.

- 31.12.2025

5.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

5.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

5.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

5.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

5.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

5.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

5.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

5.8

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

5.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

-

Коснырев И. В.

31.03.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

о реализации КРТ «Ривер Парк»

5.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

5.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

5.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

6

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Новый жилой микрорайон в районе сл.

Курочкины»"

Введено в эксплуатацию 50 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Береснев Ю. Н.

- 31.12.2027

6.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

6.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

6.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

6.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

6.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый Отчет

-

Коснырев И. В.

31.03.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины» о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

6.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

6.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

6.8

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта (в части результата соответствующего проекта)

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

6.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

6.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

6.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

6.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

7

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

Введено в эксплуатацию 179 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

Береснев Ю. Н.

- 31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

территории ЖК «Znak»" соглашений о комплексном развитии

территорий. С применением

технологий «Умный дом»

7.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

7.2

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

7.3

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

7.4

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

7.5

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

7.6

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

7.7

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

7.8

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

7.9

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

7.10

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего Отчет

-

Коснырев И. В.

30.06.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

проекта КРТ «ЖК «Znak» о реализации КРТ «ЖК «Znak»

7.11

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

7.12

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

7.13

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

7.14

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

7.15

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

7.16

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

7.17

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

7.18

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

7.19

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

7.20

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

7.21

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2028
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

7.22

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2028

7.23

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2028

7.24

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2028

7.25

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2029

7.26

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2029

7.27

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2029

7.28

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2029

7.29

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2030

7.30

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2030

7.31

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2030

7.32

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2030

8

Результат "Завершено строительство дорожно-уличной В границах комплексного развитияБереснев Ю. Н.

- 31.12.2025



26

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

сети" территорий построено 2,564 тыс.

метров ов улично-дорожной сети

8.1

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(объект «Строительство улицы Капитана Плетнева от ул.

Капитана Дорофеева до ул. Анжелия Михеева и локальных

очистных сооружений с отводящим коллектором в

Ленинском районе города Кирова»)

Прочий тип документа

разрешение на строительство дорожно-

уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

8.2

Строительно-монтажные работы начаты (объект

«Строительство улицы Капитана Плетнева от ул. Капитана

Дорофеева до ул. Анжелия Михеева и локальных очистных

сооружений с отводящим коллектором в Ленинском районе

города Кирова»)

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

8.3

Процент технической готовности % (объект

«Строительство улицы Капитана Плетнева от ул. Капитана

Дорофеева до ул. Анжелия Михеева и локальных очистных

сооружений с отводящим коллектором в Ленинском районе

города Кирова»)

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области о технической

готовности объекта

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

8.4

Заключение органа государственного строительного

надзора получено начаты (объект «Строительство улицы

Капитана Плетнева от ул. Капитана Дорофеева до ул.

Анжелия Михеева и локальных очистных сооружений с

отводящим коллектором в Ленинском районе города

Кирова»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области по

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

15.12.2023

8.5

Объект введен в эксплуатацию (объект «Строительство

улицы Капитана Плетнева от ул. Капитана Дорофеева до

ул. Анжелия Михеева и локальных очистных сооружений с

отводящим коллектором в Ленинском районе города

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Кирова»)

8.6

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов

муниципальному образованию "Город Киров"

Прочий тип документа

Выписка из областного бюджета

-

Коснырев И. В.

29.03.2024

8.7

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(Улично-дорожная сеть в КРТ «Курочкино»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство дорожно-

уличной сети

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

8.8

Процент технической готовности % (Улично-дорожная сеть

в КРТ «Курочкино»)

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области о технической

готовности объекта

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

8.9

Объект введен в эксплуатацию (Улично-дорожная сеть в

КРТ «Курочкино»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области по

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

8.10

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

дорожно-уличной сети в ЖК Ривер Парк

Прочий тип документа

РНС

-

Береснев Ю. Н.

30.03.2025

8.11

Процент технической готовности % дорожно-уличной сети

в ЖК Ривер Парк

Отчет

Отчет министерства строительства

Кировской области

-

Береснев Ю. Н.

30.06.2025

8.12

Заключение органа государственного строительного

надзора получено на объект дорожно-уличная сеть в ЖК

Ривер Парк

Прочий тип документа

Заключение госстройнадзора

-

Береснев Ю. Н.

15.12.2025

8.13

Объект введен в эксплуатацию (объект дорожно-уличная

сеть в ЖК Ривер Парк

Прочий тип документа

РНВ

-

Береснев Ю. Н.

31.12.2025


