
П А С П О Р Т

проекта

Развитие транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

1. Основные положения

Развитие транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерацииНаименование проекта

Краткое наименование проекта

Транспортная инфраструктура Кировской

агломерации

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2030

Министерство транспорта Кировской областиИнициатор проекта

Сооружения и строительные работыОтрасль

Жердев А.А.Руководитель проекта

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

Ввод в эксплуатацию к 2030 году 36,75 километров автомобильных дорог и 1093 погонных метров

искусственных сооружений, что позволит повысить уровень жизни населения Кировской области, ускорить

развитие сельского хозяйства и промышленности, туристической и инвестиционной привлекательности

региона

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица

313,000

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 313,000

0

2.

Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

470 000

,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 470 000

,0000

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

34,98000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,8200
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Построен путепровод в месте

одноуровневого пересечения

железнодорожных путей и

автомобильной дороги

общего пользования

местного значения по ул.

Советской Нововятского

района г. Кирова

Погонный

метр

- -

Введено в

эксплуатацию в

2026 году

искусственное

сооружение

протяженностью

775 погонных

метров на

автомобильной

дороге общего

пользования

местного значения

по ул. Советской

Нововятского

района г. Кирова.

Ликвидированы

заторы,

возникающие при

перекрытии

движения для

автомобильного

транспорта в

момент

прохождения

железнодорожного

подвижного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - - 775

,00

00

-
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

состава.

2.

Создан участок объездной

дороги г. Кирова от г.

Кирово-Чепецк до г.

Слободской

Километр;

тысяча

метров

- -

Введены в

эксплуатацию

автомобильные

дороги и

искусственные

сооружения общего

пользования

Кировской области

регионального или

межмуниципально

го значения

протяженностью

31,13 километров и

318 пог. м, в том

числе 22,63 км и

318 пог. м в 2026

году и 8,5 км в

2027 году

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - 2,8

300

- 28,

300

0

3.

Создан дополнительный

проезд в мкр. Вересники

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2030 года

введен в

эксплуатацию

участок дороги

протяженностью

0,52 км

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2021

- -- - - - - 0,5

200
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4.

Построен дополнительный

выезд из г. Кирова от ул.

Попова до мкр. Радужный

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2029 года

построен  

дополнительный

выезд из г. Кирова

от ул. Попова до

мкр. Радужный

протяженностью

3,7 км

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - - 3,7

000

-

5.

Создан альтернативный

выезд из развивающегося

микрорайона по ул.

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2028 года

построено

продолжение ул.

Строител

ьство

(реконст

0,0000 2021

- -- - - 1,4

000

- -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

Энтузиастов

Энтузиастов до ул.

Щорса

протяженностью

1,4 км

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва



8

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Построен путепровод в месте

одноуровневого пересечения

железнодорожных путей и автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Советской Нововятского

района г. Кирова

1

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан участок объездной дороги г.

Кирова от г. Кирово-Чепецк до г.

Слободской

2

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан дополнительный проезд в мкр.

Вересники

3

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Построен дополнительный выезд из г.

Кирова от ул. Попова до мкр. Радужный

4

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет4.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Региональный бюджет4.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники4.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан альтернативный выезд из

развивающегося микрорайона по ул.

Энтузиастов

5

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет5.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет5.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники5.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Региональный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Дополнительная информация

(2) Создан участок объездной дороги г. Кирова от г. Кирово-Чепецк до г. Слободской. Из 3-х реализуемых объектов по объекту "Строительство мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области" получено поручение

Президента Российской Федерации от 31.08.2022 № ПР-1519 о софинансировании данного мероприятия за счет федерального бюджета.

Объемы финансирования из областного бюджета указаны в соответствии с Законом об областном бюджете. В случае выделения средств из федерального

бюджета объемы будут скорректированы.. Таким образом, по результату планируется финансовое обеспечение в 2024 году: ФБ - 0 тыс. рублей, ОБ - 0 тыс.

рублей, в 2025 году: ФБ - 0 тыс. рублей, ОБ - 0 тыс. рублей, в 2026 году: ФБ - 0 тыс. рублей, ОБ - 0 тыс. рублей. После достижения данного результата объем

внебюджетных инвестиций составит 0 тыс. рублей в 2030 году.

Показатель  "Количество созданных рабочих мест" и "Стоимость произведенных товаров и услуг" достигается за счет ожидаемого появления объектов

дорожного сервиса после реализации результатов 2, 3, 5 и 6. Достижение показателей начинается на следующий год после обеспечения ввода объектов (в

рамках исполения результатов) в эксплуатацию.

 (8) Строительство дополнительного выезда из г. Кирова от ул. Попова до мкр. Радужный.   Потребность в финансировании в 2025 - 2030 годы составляет

1150,0 млн. рублей, в том числе ФБ - 1138,5 млн. рублей. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на

софинансирование мероприятия из федерального бюджета.

 (9) Создан альтернативный выезд из развивающегося микрорайона по ул. Энтузиастов. На реализацию проекта необходимо 504 млн. рублей в том числе

498,96 млн. рублей из федерального бюджета. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на софинансирование

мероприятия из федерального бюджета.

 (6) Обеспечено строительство дополнительного проезда в мкр. Версники протяженностью 0,52 км. Предварительная стоимость строительно-монтажных

работ составляет 282,1 млн. рублей. Реализацию объекта предварительно планируется осуществить до 2030 года за счет федерального, областного и местного

бюджетов. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на софинансирование мероприятия из федерального бюджета.

( 1)  Построен путепровод в месте одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования местного значения по

ул. Советской Нововятского района г. Кирова. Получено поручение Президента Российской Федерации от 31.08.2022 № ПР-1519 о софинансировании

данного мероприятия за счет федерального бюджета. Финансовое обеспечение по результату в части областного бюджета указано в соответствии с Законом

об областном бюджете.  Софинансирование из областного и местного бюджетов будут предусмотрены в случае выделения федеральных средств субъекту.

Таким образом, для реализации результата планируется предусмотреть финансирование: 2024 год - 0 млн. рублей, в том числе 0 млн. рублей из федерального

бюджета, 0 млн. рублей из областного бюджета и 0 млн. рублей из местного бюджета, 2025 год - 0 млн. рублей, в том числе 0 млн. рублей из федерального

бюджета, 0 млн. рублей из областного бюджета и 0 млн. рублей из местного бюджета, 2026 год - 0 млн. рублей, в том числе 0 млн. рублей из федерального

бюджета, 0 млн. рулей из областного бюджета и 0 млн. рублей из местного бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Транспортная инфраструктура Кировской

агломерации

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Построен путепровод в месте одноуровневого

пересечения железнодорожных путей и автомобильной

дороги общего пользования местного значения по ул.

Советской Нововятского района г. Кирова"

Введено в эксплуатацию в 2026 году

искусственное сооружение

протяженностью 775 погонных метров

на автомобильной дороге общего

пользования местного значения по ул.

Советской Нововятского района г.

Кирова. Ликвидированы заторы,

возникающие при перекрытии

движения для автомобильного

транспорта в момент прохождения

железнодорожного подвижного

состава.

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2029

1.1

Направлено письмо в ФДА о выделении финансирования Прочий тип документа

В федеральный орган исполнительной

власти направлено письмо о выделении

финансирования из федерального

бюджета для разработки проектно-

сметной документации и строительства

объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2022

1.2

Направлено письмо в ФОИВ о выделении финансирования Прочий тип документа

Направлено письмо в федеральный

орган исполнительной власти о

необходимости финансирования из

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета для разработки

проектно-сметной документации и

строительства объекта.

1.3

Проведено совещание врио Губернатора Кировской

области Соколова А.В. с Министром транспорта

Российской Федерации Савельевым В.Г.

Протокол

Протокол совещания врио Губернатора

Кировской области Соколова А.В. с

Министром транспорта Российской

Федерации Савельевым В.Г. по

вопросам развития транспортной и

дорожной отрасли на территории

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2022

1.4

Средства на разработку проектно-сметной документации

предусмотрены в бюджете Кировской области на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

Прочий тип документа

Закон о бюджете Кировской области на

2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов.

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2022

1.5

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации на объект

Прочий тип документа

Заключен контракт на разработку

проектно-сметной документации на

строительство транспортного перехода

под железнодорожной

инфраструктурой по ул. Советской

Нововятского района г. Кирова,

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2023

1.6

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Протокол рабочего совещания о ходе

работ по разработке проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.7

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Проткол рабочего совещания о ходе

разработки проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2023

1.8

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания о ходе

разработки проеткно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2023

1.9

Получено положительное заключение государственной

экспертизы

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации на

строительство объекта.

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2024

1.10

Произведена оплата выполненных работ по разработке

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2024

1.11

Подготовлена справка о деятельности за 3-й квартал Справка

Подготовлена справка о деятельности

за 3-й квартал

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2024

1.12

Утверждён правовой акт о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций

Акт

Утверждён правовой акт о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2024

1.13

Заключен контракт на строительно-монтажные работы Прочий тип документа

Контракт на реализацию объекта

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2025

1.14

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Справка о начале строительно-

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

монтажных работ

1.15

Техническая готовность объекта, 6% Справка

Техническая готовность объекта, 6%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026

1.16

Техническая готовность объекта, 10% Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

1.17

Техническая готовность объекта, 25% Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2027

1.18

Техническая готовность объекта, 40% Справка

Техническая готовность объекта, 40%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

1.19

Техническая готовность объекта, 45% Справка

Техническая готовность объекта, 45%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

1.20

Техническая готовность объекта, 50% Справка

Техническая готовность объекта, 50%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

1.21

Техническая готовность объекта, 80% Справка

Техническая готовность объекта, 80%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2029

1.22

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2029

2

Результат "Создан участок объездной дороги г. Кирова от г.

Кирово-Чепецк до г. Слободской"

Введены в эксплуатацию

автомобильные дороги и

искусственные сооружения общего

пользования Кировской области

регионального или

межмуниципального значения

протяженностью 31,13 километров и

318 пог. м, в том числе 22,63 км и 318

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

пог. м в 2026 году и 8,5 км в 2027 году

2.1

Направлены письма в федеральный орган исполнительной

власти о выделении финансирования из федерального

бюджета

Исходящее письмо

Направление письма о рассмотрении

возможности выделении

дополнительных средств из

федерального бюджета

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2022

2.2

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Конкурсная документация на

разработку проектно-сметной

документации на строительство

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

- Слободской на участке от мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской

области

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2022

2.3

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации на

строительство автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2022

2.4

Получено заключение Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию на

строительство автомобильной дороги

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Кирово-Чепецк - Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

2.5

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Объект по строительтву мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецка внесен в Государственную

программу Кировской области

"Развитие транспортной системы"

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2023

2.6

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Конкурсная документация на

разработку проектно-сметной

документации по реконструкции

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

– Слободской, на участке от

автомобильной дороги Кострома –

Шарья – Киров – Пермь до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2023

2.7

Разработана проектная документация Прочий тип документа

Произведена корректировка

(актуализация) проектной

документации по строительству

мостового перехода через реку Чепца у

г. Кирово-Чепецка на автомобильной

дороге Кирово-Чепецк - Слободской в

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2023

2.8

Заключен контракт на строительство Прочий тип документа

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Письма о выделении финансирования

из федерального бюджета на

строительство автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

2.9

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

В Законе об областном бюджете

предусмотрены ассигнования на

разработку проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2024

2.10

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2024

2.11

Положительное заключение госэкспертизы на

разработанную проектно-сметную документацию

Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию по

реконструкции автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской, на

участке от автомобильной дороги

Кострома – Шарья – Киров – Пермь до

дер. Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.03.2025

2.12

Заключен контракт на строительно-монтажные работы Справка

Заключен контракт на строительно-

монтажные работы

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2025

30.03.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.13

Техническая готовность объекта, 1% Справка

Техническая готовность объекта 1%

-

Шевелев Ю. А.

2.14

Техническая готовность объекта, 10% Справка

Техническая готовность объекта 10%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

2.15

Техническая готовность объекта, 15% Справка

Техническая готовность объекта 15%

-

Шевелев Ю. А.

30.03.2027

2.16

Техническая готовность объекта, 30% Справка

Техническая готовность объекта 30%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027

2.17

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз

Прочий тип документа

Положительное заключение

госэкспертизы на разработанную

проектно-сметную документацию

-

Шевелев Ю. А.

30.03.2028

2.18

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода в эксплуатацию мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецка на автомобильной дороге

Кирово-Чепецк - Слободской в

Кировской области протяженностью

318 пог. м с подходами 2,83 км.

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2028

2.19

Начались строительно-монтажные работы по объекту Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ по

реконструкции участка дороги

-

Шевелев Ю. А.

30.03.2029

2.20

Техническая готовность объекта, 30% Справка

Техническая готовность объекта, 30%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2029

2.21

Техническая готовность объекта, 50% Справка

-

Шевелев Ю. А.

30.03.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Техническая готовность объекта, 50%

2.22

Техническая готовность объекта, 75% Справка

Техническая готовность объекта, 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2030

2.23

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода в эксплуатацию

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

- Слободской на участке от мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской

области протяженностью 19,8 км

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2030

2.24

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт ввода в эксплуатацию

реконструкции автомобильной дороги

Кирово-Чепецк - Слободской, на

участке от автомобильной дороги

Кострома - Шарья - Киров - Пермь до

дер. Ужоговица в Кировской области

общей протяженностью 8,5 км

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2030

3

Результат "Создан дополнительный проезд в мкр.

Вересники"

К концу 2030 года введен в

эксплуатацию участок дороги

протяженностью 0,52 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2030

3.1

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Направлено в федеральный орган

исполнительной власти письмо о

выделении финансирования из

федерального бюджета для разработки

проектно-сметной документации и

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

строительства мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

3.2

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация на разработку проектно-

сметной документации по

строительству мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

3.3

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028

3.4

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

3.5

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего севещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

3.6

Получено заключение государственной экспертизы Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию по

строительству мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

-

Шевелев Ю. А.

30.12.2028

3.7

Заключен контракт на строительство Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ по

строительству объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.8

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Спарска о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2029

3.9

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2029

3.10

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 18%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2029

3.11

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 20%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2030

3.12

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2030

3.13

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 80%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2030

3.14

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода в эксплуатацию мостового

перехода через реку Вятка в районе

мкр. Вересники

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2030

4

Результат "Построен дополнительный выезд из г. Кирова от

ул. Попова до мкр. Радужный"

К концу 2029 года построен  

дополнительный выезд из г. Кирова от

ул. Попова до мкр. Радужный

протяженностью 3,7 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2029

4.1

Получена проектно-сметная документация на реализацию

объекта

Прочий тип документа

Проектно-сметная документация на

реализацию объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

4.2

Заключен контракт на выполнение строительно- Прочий тип документа

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

монтажных работ Контракт на выполнение строительно-

монтажных работ

4.3

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Спарвка о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

4.4

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

4.5

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2028

4.6

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2029

4.7

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 40%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2029

4.8

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2029

4.9

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2029

5

Результат "Создан альтернативный выезд из

развивающегося микрорайона по ул. Энтузиастов"

К концу 2028 года построено

продолжение ул. Энтузиастов до ул.

Щорса протяженностью 1,4 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2028

5.1

Заключен контракт на разработку проектной документации Прочий тип документа

Контракт на разработку проектной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2026

5.2

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

5.3

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

5.4

Получено положительное заключение на разработанную

проектно-сметную документацию

Прочий тип документа

Положительное заключение на

разработанную проектно-сметную

документацию

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

5.5

Заключено соглашние о предоставлении субсидии на

реализацию объекта

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2027

5.6

Заключен контракт на строительно-монтажные работы Прочий тип документа

Контракт на строительно-монтажные

работы

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2027

5.7

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Справка о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027

5.8

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

5.9

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028

5.10

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 35%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

5.11

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

5.12

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2028


