
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Кировская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Сулик С.В.Руководитель регионального проекта министр спорта и туризма Кировской области5.

Паникаровских И.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела развития туризма6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей

1.1. Число туристских поездок 0,0000 2023 0,5106Миллион

человек

РП - - - - Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

1.1

Реализованы

мероприятия в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета в целях

достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

Предоставлена субсидия автономным некоммерческим организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на:

1. обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к

потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2. изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов;

3. установка или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства);

4. приобретение и установка санитарных модулей;

5. разработка новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха);

6. приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа,

приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы;

7. создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов;

8. реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование

развития инклюзивного туризма, в том числе оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия  по созданию безбарьерной среды,

среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху;

9. разработка концепции событийного мероприятия, включая разработку сценарного плана, фирменного стиля, элементов оформления и программы проведения

событийного мероприятия;
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

10. разработка и реализация событийного мероприятия;

11. материально-техническое обеспечение событийного мероприятия;

12. привлечение и оплату услуг участников событийного мероприятия.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей0

Реализованы мероприятия в

рамках предоставления единой

субсидии из федерального

бюджета в целях достижения

показателя государственной

программы "Число туристских

поездок"

1.1

0,000,00 0,0062 211,30 0,00 62 211,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -62 211,30 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -62 211,30 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

62 211,30 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 62 211,30

62 211,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 62 211,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета в целях

достижения показателя

государственной программы

"Число туристских поездок""

Предоставлена субсидия

автономным

некоммерческим

организациям и (или)

индивидуальным

предпринимателям на:

1. обустройство и

модернизация

туристских ресурсов в

составе национального

туристского маршрута

(некапитальное

строительство), включая

их адаптацию к

потребностям лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья;

2. изготовление и

установка элементов

системы навигации

Паникаровских

И.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

национальных

туристских маршрутов;

3. установка или

обустройство туристских

информационных

центров (формы

некапитального

строительства);

4. приобретение и

установка санитарных

модулей;

5. разработка новых

туристских маршрутов

(включая маркировку,

навигацию, обеспечение

безопасности,

организацию

выделенных зон отдыха);

6. приобретение

туристского

оборудования, в том

числе используемого в

целях обеспечения

эксплуатации

туристских объектов,

объектов туристского

показа, приобретение

оборудования для

туристских

информационных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров, пунктов

проката, включая

детские комплексы;

7. создание электронных

путеводителей по

туристским маршрутам,

в том числе мобильных

приложений и

аудиогидов;

8. реализация проектов,

направленных на

создание и развитие

доступной туристской

среды для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья,

стимулирование

развития инклюзивного

туризма, в том числе

оборудование пандусов,

подъемников,

адаптационные работы и

иные мероприятия  по

созданию безбарьерной

среды, среды для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

по зрению и слуху;

9. разработка концепции

событийного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия, включая

разработку сценарного

плана, фирменного

стиля, элементов

оформления и

программы проведения

событийного

мероприятия;

10. разработка и

реализация событийного

мероприятия;

11. материально-

техническое обеспечение

событийного

мероприятия;

12. привлечение и

оплату услуг участников

событийного

мероприятия.

1.1.1.

Контрольная точка"Собраны

коммерческие предложения о

стоимости мероприятий в рамках

единой субсидии"

Справка

информационная

справка

-

Паникаровских

И.А.

30.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Распоряжение

Распоряжение

Правительства

-

Паникаровских

И.А.

19.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

Кировской области о

порядке предоставления

субсидии из областного

бюджета за счет средств

единой субсидии

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Получен

отчет об итогах конкурсного

отбора юридических

(физических) лиц для

предоставления субсидии"

Прочий тип документа

Информация итогах

конкурсного отбора

юридических

(физических) лиц для

предоставления

субсидии (список

победителей).

-

Паникаровских

И.А.

15.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных

соглашениях

-

Паникаровских

И.А.

03.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Получен

промежуточный отчет о

расходовании средств субсидии"

Прочий тип документа

информация о

расходовании субсидии

-

Паникаровских

И.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет от получателей субсидии о

прогнозируемом количестве

туристов на конец 2024 года"

Прочий тип документа

информация содержащая

прогноз о количестве

туристов на конец 2024

года.

-

Паникаровских

И.А.

01.11.2024

06 08

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информация о

выполнении соглашений

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Паникаровских

И.А.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


