
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры3.

Куратор регионального проекта Жердев А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

4.

Драчков А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра5.

Рублёв М.А.Администратор регионального проекта Ведущий консультант6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

транспортной системы"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с

населением свыше 300

тысяч человек по

состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением

Москвы и городов,

расположенных на

территориях Московской

и Ленинградских

областей), входящих в

состав городских

агломераций, и достигших

не менее чем первого

уровня зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

0,0000 2024 -ПроцентФП Драчков А.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,51520,0000 0,0000 0,0000 1,5152 1,5152 Нет

1.2. Доля обработанных

материалов, содержащих

нарушения правил

дорожного движения от

общего количества

поступивших материалов,

содержащих

правонарушения,

полученных с помощью

работающих в

автоматическом режиме

специальных технических

средств, имеющих

функции фото- и

киносъемки, видеозаписи,

размещенных на

0,0000 2024 -ПроцентРП Драчков А.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000099,9000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

автомобильных дорогах

общего пользования

Кировской области
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с населением свыше 300

тысяч человек по состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением Москвы и

городов, расположенных на территориях

Московской и Ленинградских областей),

входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее чем

первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной

системы

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля обработанных материалов,

содержащих нарушения правил

дорожного движения от общего

количества поступивших материалов,

содержащих правонарушения,

полученных с помощью работающих в

автоматическом режиме специальных

технических средств, имеющих функции

фото- и киносъемки, видеозаписи,

размещенных на автомобильных дорогах

общего пользования Кировской области

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 99,9000

99,900099,900099,900099,90000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Внедрена

интеллектуальная

транспортная

система,

предусматривающая

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городской

агломерации

Единица

- - -

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

На территории городской агломерации МО "Город Киров" интегрирована информационная интеллектуальная транспортная система,  предназначенная для

автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью

обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности

для водителей и пользователей транспорта к 2030 году.  В 2025 году  завершено внедрение 3 этапа системы обеспечения информационной безопасности

интеллектуальной транспортной системы Кировской городской агломерации.

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

Штука

- 192,00

00

192,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

192,0000 2024

192,00

00

215,00

00

192,00

00

192,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, местного

значения с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. С 2025 года проводится мониторинг зафиксированных нарушений правил дорожного движения стационарными камерами

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- 2,0000 5,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

5,0000 5,00005,0000 5,0000

-

1.3

В 2024 году на территории Кировской области установлены 5 автоматических пунктов весового и габаритного контроля.

В 2025 году ФАУ «РОСДОРНИИ» доведены Методические рекомендации по достижению результата «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог» на 2025-2030 годы, которыми

определены новые подходы к содержанию результата.

Результат считается достигнутым при выполнении требований по определению количества автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения

условия направления результата измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов,

продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней.

По итогам 2025 года запланировано достижение результата – 2 функционирующих автоматических пункта весогабаритного контроля, подходящие под требуемые

условия.



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В 2025 году запланирована приемка 3 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения, и дальнейшая фиксация ими нарушений после приемки. Ввод их в эксплуатацию будет осуществлен после выполнения

положений по срокам, установленным новыми методическими рекомендациями.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли0

Внедрена интеллектуальная

транспортная система,

предусматривающая

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городской

агломерации

1.1

169 038,6065 432,32 165 864,900,00 0,00 400 335,820,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

169 038,6065 432,32 165 864,900,00 0,00 400 335,820,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

167 360,8064 778,00 164 218,600,00 0,00 396 357,400,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

167 360,8064 778,00 164 218,600,00 0,00 396 357,400,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

167 360,8064 778,00 164 218,600,00 0,00 396 357,400,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

169 038,6065 432,32 165 864,900,00 0,00 400 335,820,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Размещены автоматические

пункты весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

1.2

0,00107 587,90 0,000,00 0,00 107 587,900,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,00107 587,90 0,000,00 0,00 107 587,900,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

0,00107 587,90 0,000,00 0,00 107 587,900,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 173 020,22 165 864,90 169 038,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 507 923,72

0,00 169 038,60173 020,22 165 864,90 0,00 0,00 507 923,72

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Внедрена

интеллектуальная транспортная система,

предусматривающая автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городской агломерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 778,00

64 778,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Размещены

автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 587,90

107 587,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 365,90

172 365,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0

107 587,9

0
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7. Дополнительная информация

 Участниками реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" являются:

по мероприятию "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения» - Кировское областное государственное казенное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" по

мероприятию "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения" - Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Транспортный комитет

Кировской области"

по мероприятию "Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в

Кировской городской агломерации" - муниципальное образование "Город Киров"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Внедрена

интеллектуальная транспортная

система, предусматривающая

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городской

агломерации"

На территории

городской агломерации

МО "Город Киров"

интегрирована

информационная

интеллектуальная

транспортная система,

предназначенная для

автоматизированного

поиска и принятия к

реализации максимально

эффективных сценариев

управления

транспортно-дорожным

комплексом региона, с

целью обеспечения

мобильности населения,

максимизации

использования дорожной

сети, повышения

безопасности и

эффективности

Драчков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

транспортного процесса,

комфортности для

водителей и

пользователей

транспорта к 2030 году.

  В 2025 году  завершено

внедрение 3 этапа

системы обеспечения

информационной

безопасности

интеллектуальной

транспортной системы

Кировской городской

агломерации.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с муниципальным

образованием о предоставлении

субсидии "

Прочий тип документа

Заключено соглашение

между министерством

транспорта Кировской

области и

муниципальным

образованием "Город

Киров" на

предоставление

субсидии из областного

бюджета местному

бюджету

-

Драчков А.В.

30.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг "

Прочий тип документа

Подготовлен

-

Драчков А.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет за

1 полугодие 2025 года по

внедрению 2 периода

реализации 3 этапа

интеллектуальной

транспортной системы

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспчение "

Прочий тип документа

Справочная информация

о проведении аттестации

Системы обеспечения

информационной

безопасности ИТС по

требованиям защиты

информации

-

Драчков А.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Завершены работы по

внедрению 3 этапа ИТС

-

Драчков А.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные и

принятые работы в

рамках заключенного

контракта

-

Драчков А.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен Прочий тип документа

-

Драчков А.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет " Подготовлен отчет о

внедрении 3 этапа

реализации мероприятия

"Внедрение

интеллектуальной

транспортной системы,

предусматривающей

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

Кировской городской

агломерации"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Справочная информация

о проведении аттестации

Системы обеспечения

-

Драчков А.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" информационной

безопасности ИТС по

требованиям защиты

информации

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Подготовлен

промежуточный отчет за

9 месяцев 2027 года

-

Драчков А.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Заключено соглашение

-

Драчков А.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами Прочий тип документа

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Заключены соглашения

об использовании

межбюджетных

трансфертов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Утвержден порядок

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет

-

Драчков А.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Утвержден порядок

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

соглашений

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Утвержден порядок

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Прочий тип документа

Утвержден порядок

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

предоставления

межбюджетных

трансфертов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Отчет

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

Драчков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения"

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального, местного

значения с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий. С 2025

года проводится

мониторинг зафиксирова

нных нарушений правил

дорожного движения

стационарными

камерами

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Проведено

техническое

обслуживание

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

-

Драчков А.В.

04.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

1.2.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Отчет Проведен

мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений правил

дорожного движения

стационарными

камерами

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения за 1

квартал 2025 года

-

Рублёв М.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Отчет Проведен

мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений правил

дорожного движения

-

Рублёв М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стационарными

камерами

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения за 1

полугодие 2025 года

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Проведено

техническое

обслуживание

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Рублёв М.А.

03.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Отчет Мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений правил

дорожного движения

-

Рублёв М.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стационарными

камерами

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения за 9

месяцев 2025 года

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Отчет Отчет о

количестве

зафиксированных

нарушений правил

дорожного движения

стационарными

камерами

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения за

2025 год

-

Рублёв М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа

-

Драчков А.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный мониторинг" Информационная

справка

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Проведен

промежуточный

мониторинг

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

В 2024 году на

территории Кировской

области установлены 5

автоматических пунктов

весового и габаритного

контроля.

В 2025 году ФАУ

«РОСДОРНИИ»

доведены Методические

рекомендации по

достижению результата

«Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог» на

2025-2030 годы,

которыми определены

Драчков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

новые подходы к

содержанию результата.

Результат считается

достигнутым при

выполнении требований

по определению

количества

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля с учетом

соблюдения условия

направления результата

измерений с данных

пунктов для

администрирования

выявленных нарушений

в контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 365

дней.

По итогам 2025 года

запланировано

достижение результата –

2 функционирующих

автоматических пункта

весогабаритного

контроля, подходящие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под требуемые условия.

В 2025 году

запланирована приемка 3

автоматических пунктов

весового и габаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения, и

дальнейшая фиксация

ими нарушений после

приемки. Ввод их в

эксплуатацию будет

осуществлен после

выполнения положений

по срокам,

установленным новыми

методическими

рекомендациями.

1.3.1.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Проведен мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений с помощью

АПВГК за 1 квартал

2025 год

-

Рублёв М.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.06.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений 2 АПВГК

при соблюдении условия

направления результатов

измерений без

перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 210

дней

-

Рублёв М.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Ввод в

эксплуатацию 3 АПВГК

после проведения

тестового режима работ,

подписаны акты

приемки работ

-

Рублёв М.А.

14.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту по установке

трех пунктов АПВГК

-

Драчков А.В.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Рублёв М.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Промежуточный

мониторинг о

количестве

зафиксированных

нарушений 2 АПВГК

при соблюдении условия

направления результатов

измерений без

перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 330

дней.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подготовлен итоговая

справка о

функционировании 5

АПВГК, итогах

выявленных нарушений

за 2025 год

-

Рублёв М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Размещена заявка в ЕИС

Закупки

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

заключен контракт

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка размещена в

ЕИС Закупки

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Работы завершены

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка размещена в

ЕИС Закупки

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Работы завершены

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка размещена в

ЕИС Закупки

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Работы завершены

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка размещена в

ЕИС Закупки

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Работы завершены

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Драчков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обработанных материалов, содержащих нарушения правил дорожного движения от общего количества поступивших материалов, содержащих правонарушения, полученных с помощью работающих в автоматическом

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области ",

Влияние на достижение (процентов)

1

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

0,00 50,00 50,00

2

Внедрена

интеллектуальная

транспортная система,

предусматривающая

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городской агломерации

100,00 0,00 100,00

3

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

0,00 50,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 200,00


