
П А С П О Р Т

проекта

Цифровые кварталы КРТ в Кировской области

1. Основные положения

Цифровые кварталы КРТ в Кировской областиНаименование проекта

Краткое наименование проекта Цифровые кварталы КРТ

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2030

330000000120D0785041 - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИИнициатор проекта

Сооружения и строительные работыОтрасль

Жердев А.А.Руководитель проекта заместитель Председателя Правительства Кировской области

Комплексное развитие территорий Кировской городской агломерации общей площадью вводимого жилья не

менее 370 тыс. кв. метров позволит создать 2,4 тыс. новых рабочих мест к 2030 году

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 430,000

0

Единица

2 473,0

000

793,000

0

1 198,0

000

1 762,0

000

2 064,0

000

2 346,0

000

2.

Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 4 714 0

00,0000

9 054 0

00,0000

13 814 

000,000

0

Тысяча

рублей

30 019 

000,000

0

19 134 

000,000

0

23 054 

000,000

0

24 979 

000,000

0

26 659 

000,000

0

28 339 

000,000

0

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 45,9600

Тысяча

рублей

60,990048,2500 50,1900 52,1900 54,2800 57,5400
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2023 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

4 714 000,0000 5 500 000,0000

Тысяча рублей

9 054 000,00007 000 000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Обеспечен ввод жилья в

рамках комплексного

развития территорий в

Кировской области

Тысяча

квадратны

х метров

- 8,5

000

Введено в

эксплуатацию  8,5

тыс. кв. метров

жилья

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - - - -

2.

Завершено строительство

общеобразовательных

организации

Штука

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

созданы 3

общеобразовательн

ые организации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2022

- 1,0

000

1,0

000

- 1,0

000

- - -



5

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3.

Завершено строительство

дошкольных учреждений

Штука

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

созданы 5 детских

дошкольных

учреждений

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- 1,0

000

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

4.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Урванцево 13»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 84

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

0,0000 2022

24,

000

0

24,

000

0

10,

000

0

26,

000

0

- - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

комплексном

развитии

территорий

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

5.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Ривер Парк»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 57

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

территорий

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2022

19,

000

0

-24,

000

0

14,

000

0

- - - -

6.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории «Новый жилой

микрорайон в районе сл.

Курочкины»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 50

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2022

16,

000

0

16,

000

0

- - 18,

000

0

- - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

территорий та

федераль

ного

проекта)

7.

Завершено строительство

многоквартирных жилых

домов в границах

комплексного развития

территории ЖК «Znak»

Тысяча

квадратны

х метров

- -

Введено в

эксплуатацию 179

тыс. кв. метров

жилья в рамках

заключенных

соглашений о

комплексном

развитии

территорий. С

применением

технологий

«Умный дом»

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

8,5000 2022

17,

000

0

16,

000

0

28,

000

0

28,

000

0

9,5

000

24,

000

0

24,

000

0

24,

000

0

8.

Завершено строительство

дорожно-уличной сети

Километр;

тысяча

метров

- -

В границах

комплексного

развития

территорий

построено 2,940

тыс. метров

улично-дорожной

сети

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2022

0,5

000

-0,9

740

1,4

660

- - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Обеспечен ввод жилья в  рамках

комплексного развития территорий в

Кировской области

1

0,004 714 000,00 0,000,00 4 714 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,004 714 000,00 0,000,00 4 714 000,000,00 0,00

Завершено строительство

общеобразовательных организации

2

0,000,00 643 196,600,00 643 196,600,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

0,000,00 636 764,600,00 636 764,600,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

0,000,00 6 432,000,00 6 432,000,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Завершено строительство дошкольных

учреждений

3

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Урванцево 13»

4

1 820 000,000,00 700 000,000,00 2 520 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет4.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет4.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Внебюджетные источники4.3.

1 820 000,000,00 700 000,000,00 2 520 000,000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Ривер Парк»

5

980 000,000,00 1 680 000,000,00 2 660 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет5.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет5.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники5.3.

980 000,000,00 1 680 000,000,00 2 660 000,000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории «Новый жилой микрорайон в

районе сл. Курочкины»

6

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет6.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет6.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники6.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Завершено строительство

многоквартирных жилых домов в

границах комплексного развития

территории ЖК «Znak»

7

1 960 000,000,00 1 960 000,000,00 3 920 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет7.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет7.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники7.3.

1 960 000,000,00 1 960 000,000,00 3 920 000,000,00 0,00

Завершено строительство дорожно-

уличной сети

8

146 389,000,00 286 922,100,00 433 311,100,00 0,00

Федеральный бюджет8.1.

144 924,000,00 246 823,900,00 391 747,900,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Региональный бюджет8.2.

1 465,000,00 40 098,200,00 41 563,200,00 0,00

Внебюджетные источники8.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 4 714 000,00 5 270 118,70 4 906 389,00

Федеральный бюджет

14 890 507,70

0,00 144 924,000,00 883 588,50 1 028 512,50

Региональный бюджет

0,00 0,00 46 530,20 1 465,00 47 995,20

Внебюджетные источники

0,00 4 714 000,00 4 340 000,00 4 760 000,00 13 814 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Дополнительная информация

Финансирование разработки проектной документации по строительству школы в КРТ «Урванцево 13» ведется в 2022 году. Всего на строительство школы

предусмотрено 1244855,7 тыс. рублей, в том числе в 2022 году предусмотрено: за счет средств федерального бюджета 595642,5 тыс. рублей, за счет средств

регионального бюджета 6016,6 тыс. рублей.

С 2026 год потребуется финансирование строительства 5 детских садов и 2 школ. Обращение о выделении средств федерального бюджета на строительство

школ и детских садов направлено на Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. письмом от 16.08.2022 № 7163-01-02. По

результатам рассмотрения в паспорт проекта будут внесено дополнения в части финансирования.

Финансирование строительства объектов улично-дорожной сети будет осуществляться в рамках мероприятий по стимулированию развития программ

жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье». По 3 объектам (ул. Капитана Плетнева, ул. Анжелия Михеева,

улицы в ЖК «Znak») заключено соглашение с Минстроем России от 28.12.2021 № 069-09-2022-533. Заявка на финансирование улиц в КРТ «Ривер Парк» и

КРТ «сл. Курочкины» направлена в Минстрой России письмом от 22.07.2022 № 6364-01-03.

 

Потребность в финансировании:

1. «Завершено строительство школ» 3 000 000 тыс. рублей;

2. «Завершено строительство дошкольных учреждений» - 2 000 000 тыс. рублей;

3. «Завершено строительство дорожно-уличной сети» - 328 713 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Цифровые кварталы КРТ

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках комплексного

развития территорий в Кировской области"

Введено в эксплуатацию  8,5 тыс. кв.

метров жилья

Климентовский В. А.

- 31.12.2022

1.1

Земельный участок предоставлен заказчику Прочий тип документа

Соглашение о комплексном развитии

территории

-

Коснырев И. В.

31.03.2022

1.2

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

разрешение на строительство

-

Коснырев И. В.

30.06.2022

1.3

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

разрешение на строительство

-

Коснырев И. В.

30.09.2022

1.4

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Прочий тип документа

разрешение на ввод в эксплуатацию

-

Коснырев И. В.

31.12.2022

2

Результат "Завершено строительство общеобразовательных

организации"

В границах комплексного развития

территорий созданы 3

общеобразовательные организации

Рысева О. Н.

- 31.12.2027

2.1

Получено положительное заключение государственной

экспертизы (КРТ «Урванцево13»)

Прочий тип документа

Положительное заключение КОГАУ

«Управление госэкспертизы» по

строительству школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

2.2

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ Прочий тип документа

-

Коснырев И. В.

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

«Урванцево13») Разрешение на строительство школы на

1500 мест

2.3

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево13») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

2.4

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево13») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

2.5

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

Разрешение на строительство школы на

1100 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

2.6

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ сл.

Курочкины)

Отчет

Разрешение на строительство школы на

1100 мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

2.7

Процент технической готовности % (КРТ сл. Курочкины) Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства школы на

1100 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

2.8

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (КРТ сл. Курочкины)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2026

2.9

Объект введен в эксплуатацию (КРТ сл. Курочкины) Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

школы на 1100 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.10

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство школы на

1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

2.11

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

2.12

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства школы на

1500 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

2.13

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2027

2.14

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

школы на 1500 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

3

Результат "Завершено строительство дошкольных

учреждений "

В границах комплексного развития

территорий созданы 5 детских

дошкольных учреждений

Рысева О. Н.

- 31.12.2030

3.1

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(КРТ «Ривер Парк»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство детского

сада на 150 мест в КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

3.2

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ «Ривер

Парк»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 150

-

Коснырев И. В.

30.06.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

мест в КРТ «Ривер Парк»

3.3

Процент технической готовности % (КРТ «Ривер Парк») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 150 мест в КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

3.4

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (КРТ «Ривер Парк»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2026

3.5

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Ривер Парк») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 150 мест в КРТ «Ривер

Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

3.6

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(КРТ «Урванцево 13»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство на

детский сад на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

3.7

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ «Урванцево

13»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

3.8

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево 13») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

3.9

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (КРТ «Урванцево 13»)

Прочий тип документа

заключение управления

-

Коснырев И. В.

15.12.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

государственного строительного

надзора Кировской области

3.10

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево 13») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

3.11

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(«КРТ сл. Курочкины»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство на

детский сад на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2028

3.12

Строительно-монтажные работы начаты («КРТ сл.

Курочкины»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2028

3.13

Процент технической готовности % («КРТ сл.

Курочкины»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2028

3.14

Заключение органа государственного строительного

надзора получено («КРТ сл. Курочкины»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2028

3.15

Объект введен в эксплуатацию («КРТ сл. Курочкины») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2028

3.16

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство на

детский сад на 320 мест в

-

Коснырев И. В.

31.03.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.17

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 320

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2029

3.18

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 320 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2029

3.19

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2029

3.20

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 320 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2029

3.21

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

разрешение на строительство на

детский сад на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.03.2030

3.22

Строительно-монтажные работы начаты (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства детского сада на 270

мест

-

Коснырев И. В.

30.06.2030

3.23

Процент технической готовности % (ЖК «Znak») Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

завершении строительства детского

сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

30.09.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.24

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области

-

Коснырев И. В.

15.12.2030

3.25

Объект введен в эксплуатацию (ЖК «Znak») Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

детского сада на 270 мест

-

Коснырев И. В.

31.12.2030

4

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Урванцево 13»"

Введено в эксплуатацию 84 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Климентовский В. А.

- 31.12.2026

4.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

4.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

4.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

4.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

4.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

4.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

4.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

4.8

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

4.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

4.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

4.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

4.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

4.13

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

4.14

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Урванцево

13»

Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

4.15

Отчет о реализации КРТ «Урванцево 13» Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

4.16

Отчет о реализации КРТ «Урванцево 13» Отчет

о реализации КРТ «Урванцево 13»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

5

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Ривер Парк»"

Введено в эксплуатацию 57 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Климентовский В. А.

- 31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

5.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2023

5.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

5.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

5.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

5.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

5.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

5.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

5.8

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

5.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

5.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

5.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

5.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта «Ривер Парк» Отчет

о реализации КРТ «Ривер Парк»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

6

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории «Новый жилой микрорайон в районе сл.

Курочкины»"

Введено в эксплуатацию 50 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий

Климентовский В. А.

- 31.12.2027

6.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

ежеквартального отчета

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

6.2

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

6.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

6.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025

6.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

6.6

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026
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Наименование результата, контрольной точки№ п/п
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Вид документа и характеристика

результата

6.7

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

6.8

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта (в части результата соответствующего проекта)

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

6.9

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

6.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

6.11

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

6.12

Обеспечен мониторинг реализации проекта ««Новый

жилой микрорайон в районе сл. Курочкины»

Отчет

о реализации КРТ ««Новый жилой

микрорайон в районе сл. Курочкины»

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

7

Результат "Завершено строительство многоквартирных

жилых домов в границах комплексного развития

территории ЖК «Znak»"

Введено в эксплуатацию 179 тыс. кв.

метров жилья в рамках заключенных

соглашений о комплексном развитии

территорий. С применением

технологий «Умный дом»

Климентовский В. А.

- 31.12.2030

7.1

Обеспечена подготовка паспорта КРТ Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта по

реализации КРТ и формы

-

Коснырев И. В.

31.03.2023
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ежеквартального отчета

7.2

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

7.3

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

7.4

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

7.5

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

7.6

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

7.7

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

7.8

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

7.9

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

7.10

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

7.11

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

7.12

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2025
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Вид документа и характеристика

результата

7.13

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2026

7.14

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2026

7.15

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2026

7.16

Обеспечен мониторинг реализации соответствующего

проекта КРТ «ЖК «Znak»

Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2026

7.17

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2027

7.18

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2027

7.19

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2027

7.20

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2027

7.21

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2028

7.22

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2028

7.23

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2028

7.24

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

-

Коснырев И. В.

31.12.2028
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результата

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

7.25

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2029

7.26

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2029

7.27

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2029

7.28

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2029

7.29

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.03.2030

7.30

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.06.2030

7.31

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

30.09.2030

7.32

Обеспечен мониторинг реализации проекта «ЖК «Znak» Отчет

о реализации КРТ «ЖК «Znak»

-

Коснырев И. В.

31.12.2030

8

Результат "Завершено строительство дорожно-уличной

сети"

В границах комплексного развития

территорий построено 2,940 тыс.

метров улично-дорожной сети

Климентовский В. А.

- 31.12.2025

8.1

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) в

(КРТ «Урванцево», сл. Курочкины)

Прочий тип документа

разрешение на строительство дорожно-

уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.03.2023
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8.2

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ

«Урванцево», сл. Курочкины)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

30.06.2023

8.3

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево», сл.

Курочкины)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

технической готовности объекта

-

Коснырев И. В.

30.09.2023

8.4

Заключение органа государственного строительного

надзора получено начаты (КРТ «Урванцево», сл.

Курочкины)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области по

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

15.12.2023

8.5

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево», сл.

Курочкины)

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.12.2023

8.6

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

начаты (КРТ «Урванцево», ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Разрешение на строительство дорожно-

уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.03.2024

8.7

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ

«Урванцево», ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

30.06.2024

8.8

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево»,

ЖК «Znak»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

технической готовности объекта

-

Коснырев И. В.

30.09.2024

8.9

Заключение органа государственного строительного

надзора получено (КРТ «Урванцево», ЖК «Znak»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

-

Коснырев И. В.

15.12.2024
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надзора Кировской области по

дорожно-уличной сети

8.10

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево», ЖК

«Znak»)

Отчет

разрешение на ввод в эксплуатацию

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.12.2024

8.11

Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

(КРТ «Урванцево», «Ривер Парк»)

Отчет

Разрешение на строительство дорожно-

уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.03.2025

8.12

Строительно-монтажные работы начаты (КРТ

«Урванцево», «Ривер Парк»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о ходе

строительства дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

30.06.2025

8.13

Процент технической готовности % (КРТ «Урванцево»,

«Ривер Парк»)

Отчет

Отчет администрации г. Кирова о

технической готовности объекта

-

Коснырев И. В.

30.09.2025

8.14

Заключение органа государственного строительного

надзора получено ((КРТ «Урванцево», «Ривер Парк»)

Прочий тип документа

заключение управления

государственного строительного

надзора Кировской области по

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

15.12.2025

8.15

Объект введен в эксплуатацию (КРТ «Урванцево», «Ривер

Парк»)

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в эксплуатацию

дорожно-уличной сети

-

Коснырев И. В.

31.12.2025


