
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области

1. Основные положения

Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Пыхтина Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 105,000

0

98,0000 0,0000 0,0000

ЧеловекФП -

--

2 Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, цифровой экономики

2.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления

в рамках нового

образовательного  курса (с

нарастающим  итогом)

0,0000 2022

- - - - - 55,0000 60,0000

ЧеловекРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, цифровой экономики

2.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления в рамках нового

образовательного  курса (с нарастающим

итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

20,00

00

30,00

00

Человек 60,0000

60,00

00

55,00

00

50,00

00

45,00

00

35,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1

Повышена активность

(в том числе через

информационную

кампанию)

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования, в части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

федерального проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Размещено

ежегодно  не менее

 1 публикаций

на  официальных

сайтах

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

 образования, в

части

использования

цифровых

образовательных

ресурсов и

сервисов,

предоставляемых в

рамках реализации

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

2

Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, цифровой экономики

2.1

Повышена

квалификация

государственных и

муниципальных

служащих Кировской

области в условиях

цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления,

цифровой экономики

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В процессе

обучения

специалисты

познакомятся с

векторами

развития цифровой

экономики и

актуальными

трендами в России.

Узнают, как

цифровые решения

повышают

эффективность,

скорость и

качество принятия

государственных

решений, тем

самым оказывая

влияние на жизнь

граждан. Знания о

цифровых

компетенциях,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованных в

сфере

госуправления,

помогут

определить личную

стратегию

карьерного

развития.

Основную часть

курса составляют

видеолекции

экспертов из

разных областей:

государственное

управление,

управление

изменениями,

управление

данными,

проектный

менеджмент и др.



7

7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: администрация Губернатора и Правительства Кировской области, министерство образования Кировской области,  министерство

внутренней политики Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области,  органы исполнительной власти и органы

местного самоуправления Кировской области,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1

Результат "Повышена активность

(в том числе через

информационную кампанию)

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта"

Размещено ежегодно  не

менее  1 публикаций

на  официальных сайтах

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального образов

ания, в части использования

цифровых образовательных

ресурсов и сервисов,

предоставляемых в рамках

реализации федерального

проекта

Ситников К.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Подготовка

информационных материалов по

проведению информационной

кампании по повышению

активности образовательных

организаций, реализующих

Отчет Справочно-

информационная

документация. Подготовка

информационных

материалов по проведению

информационной кампании

-

Стяжкин С.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в части использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта"

по повышению активности

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Подготовка

информационных материалов по

проведению информационной

кампании по повышению

активности образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в части использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта "

Отчет Размещено ежегодно

не менее 1 публикаций на

официальных сайтах

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта

-

Стяжкин С.В.

02.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

Отчет Размещено ежегодно

не менее 1 публикаций на

-

Стяжкин С.В.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышению активности

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта", значение: 0.0000

официальных сайтах

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

окружной дистанционный

конкурс методических разработок

«Точка Роста. IT-учитель» ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Проведен окружной

дистанционный конкурс

методических разработок

«Точка Роста. IT-учитель»

-

Стяжкин С.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны

информационные материалы для

размещения на сайтах

образовательных организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

Отчет Разработаны

информационные

материалы для размещения

на сайтах образовательных

организаций, реализующих

программы начального

-

Стяжкин С.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общего, среднего общего и

среднего профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых в

рамках реализации федерального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в части

использования цифровых

образовательных ресурсов и

сервисов, предоставляемых

в рамках реализации

федерального проекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы, в т.ч. по

информационной безопасности,

для образовательных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности, для

образовательных

организаций

-

Стяжкин С.В.

30.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы, в т.ч. по

информационной безопасности,

для образовательных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности, для

образовательных

организаций

(ежеквартально)

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

семинар «Цифровизация

современной школы» ", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен семинар

«Цифровизация

современной школы»

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

вебинар «Роль и функции

цифровых образовательных

технологий при обучении детей с

ОВЗ»", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен вебинар

«Роль и функции цифровых

образовательных

технологий при обучении

детей с ОВЗ»

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы, в т.ч. по

информационной безопасности,

для образовательных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности, для

образовательных

организаций

-

Стяжкин С.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.11

Контрольная точка "Проведен Отчет Проведен мастер-

-

Стяжкин С.В.

30.09.2022

10 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастер-класс «Образовательные

возможности робототехники в

начальной школе»", значение:

1.0000, Условная единица

класс «Образовательные

возможности

робототехники в начальной

школе»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

онлайн-марафон для

образовательных организаций

«Успешные практики цифрового

образования» ", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен онлайн-

марафон для

образовательных

организаций «Успешные

практики цифрового

образования»

-

Стяжкин С.В.

31.10.2022

11 13 --

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы, в т.ч. по

информационной безопасности,

для образовательных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности, для

образовательных

организаций

-

Стяжкин С.В.

26.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

цикл вебинаров", значение:

Отчет Проведен цикл

вебинаров о включении

-

Малых Е.В.

27.02.2023

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Условная единица современных цифровых

технологий в

образовательные

программы, в том числе по

информационной

безопасности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

конкурс "Компьютер в школе"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Проведен конкурс

детско-взрослых команд

"Компьютер в школе"

-

Малых Е.В.

27.03.2023

04 06 --

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

цикл вебинаров ", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Подготовлен цикл

вебинаров о включении

современных цифровых

технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности

-

Малых Е.В.

24.04.2023

05 07 --

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

семинар "Цифровые технологии

для повышения качества

образования"", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен семинар

"Цифровые технологии для

повышения качества

образования"

-

Малых Е.В.

22.05.2023

06 08 --

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

форум "МедиаРобоВятка"",

Отчет Проведен XI

Международный форум

-

Малых Е.В.

26.06.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Условная

единица

школьных и молодежных

пресс-служб

"МедиаРобоВятка"

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

цикл вебинаров ", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен цикл

вебинаров о включении

современных цифровых

технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности

-

Ситников К.Е.

25.09.2023

08 10 --

1.1.20

Контрольная точка "Проведена

неделя информатизации ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Проведена неделя

информатизации на

Вятской земле

-

Ситников К.Е.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

онлайн-марафон "Успешные

практики цифрового

образования"", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен онлайн-

марафон "Успешные

практики цифрового

образования"

-

Ситников К.Е.

30.10.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

цикл вебинаров ", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен цикл

вебинаров о включении

современных цифровых

технологий в

образовательные

программы, в т.ч. по

информационной

безопасности

-

Ситников К.Е.

27.11.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Отчет Организован и

проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы

-

Ситников К.Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

вебинар по информационной

безопасности "

Отчет Организован и

проведен вебинар по

информационной

-

Ситников К.Е.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасностирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

семинар "Цифровизация системы

образования Кировской области"

"

Отчет Организован и

проведен семинар

"Цифровизация системы

образования Кировской

области"

-

Ситников К.Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

вебинар о включении

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Отчет Организован и

проведен вебинар о

включении современных

цифровых технологий в

образовательные

программы

-

Ситников К.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

онлайн-марафон "Успешные

практики цифрового

образования""

Отчет Организован и

проведен онлайн-марафон

"Успешные практики

цифрового образования"

-

Ситников К.Е.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Проведена

неделя информатизации "

Отчет Подготовлена и

организована неделя

информатизации на

Вятской земле

-

Ситников К.Е.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, цифровой экономики

2.1

Результат "Повышена

квалификация государственных и

муниципальных служащих

Кировской области в условиях

В процессе обучения

специалисты познакомятся

с векторами развития

цифровой экономики и

Сухих А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

цифровой экономики "

актуальными трендами в

России. Узнают, как

цифровые решения

повышают эффективность,

скорость и качество

принятия государственных

решений, тем самым

оказывая влияние на жизнь

граждан. Знания о

цифровых компетенциях,

востребованных в сфере

госуправления, помогут

определить личную

стратегию карьерного

развития. Основную часть

курса составляют

видеолекции экспертов из

разных областей:

государственное

управление, управление

изменениями, управление

данными, проектный

менеджмент и др.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

сайтах, в средствах массовой

информации, организациях

профессионального образования,

высшего образования, объектах

Отчет Справочно-

информационная

документация.

Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на сайтах, в средствах

-

Рычкова И.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной инфраструктуры " массовой информации,

организациях

профессионального

образования, высшего

образования, объектах

социальной

инфраструктуры

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

сайтах, в средствах массовой

информации, организациях

профессионального образования,

высшего образования, объектах

социальной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на сайтах, в средствах

массовой информации,

организациях

профессионального

образования, высшего

образования, объектах

социальной

инфраструктуры ( 5

публикаций)

-

Рычкова И.Н.

02.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.3

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

сайтах, в средствах массовой

информации, организациях

профессионального образования,

высшего образования, объектах

социальной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на сайтах, в средствах

массовой информации,

организациях

профессионального

образования, высшего

образования, объектах

социальной

-

Рычкова И.Н.

02.11.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры

2.1.4

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

продвижению использования

гражданами, проживающими в

Кировской области,

общедоступного бесплатного

онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики", значение: 0.0000

Отчет Проведена

информационная кампания

по продвижению

использования гражданами,

проживающими в

Кировской области,

общедоступного

бесплатного онлайн-

сервиса непрерывного

образования,

направленного на

формирование ключевых

компетенций цифровой

экономики

-

Рычкова И.Н.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

-

Рычкова И.Н.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.6

Контрольная точка Отчет Подготовлены

-

Пыхтина Е.В.

27.04.2022

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"(не

менее 5 публикаций)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

"День цифры", подготовлены

информационные материалы для

размещения на официальном

сайте Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Проведен "День

цифры", подготовлены

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

-

Пыхтина Е.В.

30.08.2022

05 07 --

2.1.8

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

-

Пыхтина Е.В.

21.09.2022

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

2.1.9

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы для размещения на

официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

-

Пыхтина Е.В.

20.10.2022

05 03 --

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

"Урок цифры", подготовлены

информационные материалы для

размещения на официальном

сайте Правительства Кировской

области, официальном сайте

министерства информационных

Отчет Проведен "Урок

цифры", подготовлены

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

-

Пыхтина Е.В.

29.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий и связи Кировской

области, официальном сайте

КОГАУ МФЦ", официальном

сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"",

значение: 1.0000, Условная

единица

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Размещены

информационные материалы ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлены

информационные

материалы для размещения

на официальном сайте

Правительства Кировской

области, официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

официальном сайте КОГАУ

МФЦ", официальном сайте

КОГБУ "ЦСРИРиСУ"

-

Пыхтина Е.В.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Утвержден

образовательный ресурс,

курс обучения по развитию

компетенций цифровой

экономики для

государственных и

муниципальных служащих

-

Сухих А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Утверждено

плановое количество

обученных

государственных и

муниципальных служащих

по вопросам обучения в

области цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления, цифровой

экономики в 2023 году, в

т.ч. по полугодиям

-

Сухих А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Размещен

пресс-релиз на информационных

ресурсах ", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Размещен пресс-

релиз об образовательном

курсе, плановых значениях

на 2023 год на

информационных ресурсах

Правительства Кировской

области, министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

подведомственных

учреждений

-

Пыхтина Е.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.1.15

Контрольная точка "Обучено

государственных и

муниципальных служащих ",

Отчет Получены

сертификаты о

прохождении обучения

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 20.0000, Человек государственными и

муниципальными

служащими за 1 полугодие

2023 года

2.1.16

Контрольная точка "Размещен

пресс-релиз на информационных

ресурсах ", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Размещен пресс-

релиз о полученных

сертификатах за 1

полугодие на

информационных ресурсах

Правительства Кировской

области, министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

подведомственных

учреждений

-

Пыхтина Е.В.

21.07.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 55.0000, Человек

Отчет Получены

сертификаты о

прохождении обучения

государственными и

муниципальными

служащими за 2 полугодие

2023 года, также в целом за

2023 год

-

Сухих А.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.18

Контрольная точка "Размещен

пресс-релиз на информационных

Прочий тип документа

Размещен пресс-релиз о

-

Пыхтина Е.В.

27.12.2023

05 06 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ресурсах ", значение: 1.0000,

Условная единица

полученных сертификатах

за 2023 год для публикации

на информационных

ресурсах Правительства

Кировской области,

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

подведомственных

учреждений

2.1.19

Контрольная точка "Подготовлен

обучающий курс для

государственных и

муницпальных служащих, а

также плановые значения на 2024

год, в т.ч. и по полугодиям"

Отчет Подготовлен

обучающий курс для

государственных и

муницпальных служащих,

утверждены плановые

значения на 2024 год, в т.ч.

и по полугодиям

-

Сухих А.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Размещен

пресс-релиз"

Отчет Размещен пресс-

релиз на информационных

ресурсах Правительства

Кировской области,

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

-

Сухих А.В.

18.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственных

учреждений

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Обучено

государственных и

муниципальных служащих "

Отчет Обучено

государственных и

муниципальных служащих

в сфере развития

компетенций цифровой

экономики за 1 полугодие

2024 года

-

Сухих А.В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Размещен

пресс- релиз"

Отчет Подготовлен и

размещен пресс-релиз о

полученных сертификатах

за 1 полугодие на

информационных ресурсах

Правительства Кировской

области, министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

подведомственных

учреждений

-

Сухих А.В.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Обучено

государственных и

муниципальных служащих"

Отчет Обучено

государственных и

муниципальных служащих

-

Сухих А.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в сфере развития

компетенций цифровой

экономики за 2 полугодие

2024 года, а также в целом

за 2024 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Размещен

пресс- релиз"

Отчет Размещен пресс-

релиз на информационных

ресурсах Правительства

Кировской области,

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, а также

подведомственных

учреждений о прохождении

обучения

государственными и

муниципальными

служащими за 2024 год

-

Сухих А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих Кировской области в условиях цифровой трансформации государственного и

муниципального управления, цифровой экономики

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Повышена активность (в том числе через информационную кампанию) образовательных организаций, реализующих программы начального общего,

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов,

предоставляемых в рамках реализации федерального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5


