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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системыНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2030

Куратор регионального проекта Сандалов М.А.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства

Кировской области

Пестриков Д.А.Руководитель регионального проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области

Даренский А.И.Администратор регионального проекта

заместитель министра промышленности предпринимательства

и торговли Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Доля беспилотных

авиационных систем

российского производства в

общем объёме

государственных закупок

беспилотных авиационных

систем.

0,0000 2024

- - - - - - 100,000

0

ПроцентРП -

-100,000

0
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

разработке,

Единиц

а

- - - - -

Образовательные

организации

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления

беспилотных

летательных

аппаратов (далее -

БПЛА), разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производству и

эксплуатации БАС.

Нарастающий итог

БПЛА,

техническим

характеристикам

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА

1.2

В Кировской области

приобретены

беспилотные

авиационные системы

в области лесных

отношений

Штука

- - - - -

Приобретены БАС

в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

2,0

000

-- 19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушению

лесного

законодательства в

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора)

1.3

Приведены

помещения

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы по

разработке,

производству и

эксплуатации БАС, в

соответствии с

фирменным стилем

Единиц

а

- - - - -

Проведен ремонт и

брендирование

помещений общеоб

разовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

и среднего

профессионального

образования, для

массового доступа

школьников,

студентов

колледжей к

образовательным

возможностям по

разработке,

производству и

эксплуатации БАС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС

1.1

0,000,00 0,000,00 285 549,30 285 549,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,30 285 549,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 285 549,30 285 549,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области приобретены

беспилотные авиационные системы в

области лесных отношений

1.2

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 28 500,00 28 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведены помещения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

разработке, производству и эксплуатации

БАС, в соответствии с фирменным стилем

1.3

0,000,00 0,000,00 7 083,10 7 083,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 7 083,10 7 083,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 7 068,70 7 068,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 1 400,00 1 400,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 1 400,00 1 400,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 1 414,40 1 414,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 321 132,40 321 132,40

0,00 0,000,00 0,00 0,00 321 132,40 321 132,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2020 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2020 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений

1.1. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

2.1. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. В Кировской области приобретены

беспилотные авиационные системы в

области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



10

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2020 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. Приведены помещения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

разработке, производству и

эксплуатации БАС, в соответствии с

фирменным стилем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Министерство лесного хозяйства Кировской области  КОГКУ "Кировлесцентр"

Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана",  КОГКУ "Кировлесцентр"

Исполнители проекта: министерство лесного хозяйства Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство промышленности,

предпринимательства и торговли Кировской области, подведомственные учреждения министерства образования Кировской области, муниципальное

образование - г. Киров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС"

Образовательные

организации оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления беспилотных

летательных аппаратов

(далее - БПЛА), разработки

программного обеспечения,

методов управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА

Ситников К.Е.

01.04.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

оглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на оснащение

образовательных

организаций, реализующих

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы, оборудованием

для реализации

образовательных процессов

по разработке,

производству и

эксплуатации беспилотных

авиационных систем

-

Казакова Е.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок на приобретение

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования для

оснащения образовательных

организаций, реализующих

общеобразовательные

программы по разработке,

производству и

эксплуатации БАС

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

и БАС

-

Родыгина Е.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключены договоры с

единственным

поставщиком на

приобретение оборудования

и БАС

-

Родыгина Е.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр поставленного

оборудования. Произведена

приемка поставленного

оборудования и БАС

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования и БАС

-

Казакова Е.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В Кировской области

приобретены беспилотные

авиационные системы в области

лесных отношений"

Приобретены БАС в целях

выполнения мероприятий

по лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

Загоскин А.А.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесных пожаров и

нарушению лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждёны

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Издано распоряжение

Правительства Кировской

области об определении

единственного поставщика

на поставку беспилотных

авиационных систем

российского производства

для обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Козяева Е.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (аукционное

задание) на поставку

беспилотных авиационных

систем российского

производства для

обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Жаровцева

Н.Г.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Загреева М.Х.

15.07.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Создан план график на

поставку беспилотных

авиационных систем

российского производства

для обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок."

Прочий тип документа

Информация включена в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на поставку беспилотных

авиационных систем

российского производства

для обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Загреева М.Х.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Принято

обязательств (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве.

Министерством лесного

хозяйства Кировской

области принято на учёт

бюджетное обязательство на

-

Загреева М.Х.

06.12.2024

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставку беспилотных

авиационных систем

российского производства

для обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня.

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Сформировано платежное

поручение. Выплачен аванс

на поставку беспилотных

авиационных систем

российского производства

для обследования лесных

участков, контроля и

прогнозирования

распространения огня

-

Козяева Е.А.

12.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Приведены

помещения образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы по

разработке, производству и

эксплуатации БАС, в

соответствии с фирменным

стилем"

Проведен ремонт и

брендирование

помещений общеобразовате

льных организаций,

реализующих

образовательные

программы общего и

среднего

профессионального

образования, для массового

доступа школьников,

студентов колледжей к

Ситников К.Е.

01.07.2024 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным

возможностям по

разработке, производству и

эксплуатации БАС

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии г.

Кирову из областного

бюджета

-

Казакова Е.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Мониторинг заключения

контрактов на ремонт и

брендирование

образовательных

организаций. Заключены

контракты на ремонт и

брендирование

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

16.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение ремонтных

-

Родыгина Е.Л.

13.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ на выделенные

дополнительные средства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проведен фотомониторинг

помещений

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг выполнения

ремонтных работ

помещений

общеобразовательных

организаций реализующих

образовательные

программы по разработке,

производству и

эксплуатации БАС в

соответствии с фирменным

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стилем. Выполнены

ремонтные работы и

брендирование помещений

образовательных

организаций

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Муниципальными

образованиями

предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов в

министерство образования

Кировской области

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о кассовом

исполнении. Произведена

оплата выполненных работ

по приведению помещений

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы по разработке,

производству и

эксплуатации БАС

(государственных

общеобразовательных

организаций)

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в

соответствии с фирменным стилем

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

- - - - - 18,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 4,00 - --- -- -

город Киров Единица 0

2023

- - - - - 4,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля беспилотных

авиационных систем

российского производства в

общем объёме

государственных закупок

беспилотных авиационных

систем.  ",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оснащены образовательные организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего

профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке,

производству и эксплуатации БАС

285549,3 95 95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные БАС



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля беспилотных

авиационных систем

российского производства в

общем объёме

государственных закупок

беспилотных авиационных

систем.  ",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

2.Приведены помещения образовательных организаций, реализующих

образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в

соответствии с фирменным стилем

7068,7 5 5

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

292618 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 10

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 10

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 10

В Кировской области приобретены беспилотные авиационные системы в области лесных отношений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Козяева Е. А. начальник отдела

бухгалтерского учета -

Тетерин А. А. 1



главный бухгалтер

министерства лесного

хозяйства Кировской области

8 Участник регионального

проекта

Жаровцева Н. Г. начальник отдела

государственного лесного

надзора, охраны и защиты

лесов министерства лесного

хозяйства Кировской области

Загоскин А. А. 1

9 Участник регионального

проекта

Загреева М. Х. начальник отдела экономики и

финансов министерства

лесного хозяйства Кировской

области

Тетерин А. А. 1

10 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Приведены помещения образовательных организаций, реализующих образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации БАС, в

соответствии с фирменным стилем

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Родыгина Е. Л. Начальник отдела

материально-ресурсного

обеспечения образовательных

организаций министерства

образования Кировской

области

Ситников К. Е. 10

13 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 10


