
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области5.

Казаков П.Л.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

65,3000 2024 -ПроцентФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000070,3000 74,0000 77,0000 80,0000 90,0000 Нет

1.2. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

50,0000 2024 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

52,700050,5000 51,1000 51,6000 52,1000 52,4000 Нет

1.3. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

63,5000 2024 -ПроцентФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

100,000067,5000 71,5000 76,5000 81,5000 92,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

70,0000 2024 -ПроцентФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 Нет

1.5. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП,

Указ 309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 70,3000

66,300066,300066,300065,30000,2000

1.2. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

51,0000 50,9000 51,1000 50,8000 50,7000 50,6000

Процент 50,5000

49,800050,000050,400050,000050,9000

1.3. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

3,9000 9,6000 16,9000 24,2000 29,8000 35,4000

Процент 67,5000

66,000064,400062,900061,400039,9000

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

8,8000 15,1000 23,0000 29,9000 36,2000 41,6000

Процент 70,0000

66,400061,700057,700051,600047,0000

1.5. Снижение суммарной

97,900 97,800 97,700 97,600 97,500 97,400

Процент 96,5000

96,50096,50096,50097,00097,300
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан

0 0 0 0 0 0 00000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 15,532

0

43,964

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

248,08

20

320,25

50

109,98

30

178,00

60

-

1.1

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной

передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических

мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

Единица

- 7,0000 -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

0,0000 2024

- -- -

-

1.2



-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

имущества

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 35,000

0

-

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.3

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий,

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания

объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 555,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.4

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Приобретены

транспортные

Единица

- 65,000

0

-

НетПриобрете

ние

0,0000 2024

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Нарастающий итог

товаров,

работ,

услуг

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья с использованием

медицинских изделий с

дистанционной передачей

данных пациенты с болезнями

системы кровообращения,

сахарным диабетом и рядом иных

заболеваний

1.1

0,004 000,00 0,000,00 0,00 4 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,004 000,00 0,000,00 0,00 4 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,004 000,00 0,000,00 0,00 4 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

1.2

0,00122 313,70 0,000,00 0,00 122 313,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,00122 313,70 0,000,00 0,00 122 313,700,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

0,00122 313,70 0,000,00 0,00 122 313,700,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы объекты первичного

звена здравоохранения

1.3

0,00129 514,40 0,000,00 0,00 129 514,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00129 514,40 0,000,00 0,00 129 514,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

0,00129 514,40 0,000,00 0,00 129 514,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

1.4

0,001 125 456,10 0,000,00 0,00 1 125 456,100,00 0,00



12

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

0,001 125 456,10 0,000,00 0,00 1 125 456,100,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1

.1.

0,001 125 456,10 0,000,00 0,00 1 125 456,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК

1.5

0,0077 904,40 0,000,00 0,00 77 904,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

0,0077 904,40 0,000,00 0,00 77 904,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.5.1

.1.

0,0077 904,40 0,000,00 0,00 77 904,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 459 188,60 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 459 188,60

0,00 0,001 459 188,60 0,00 0,00 0,00 1 459 188,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с использованием

медицинских изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с болезнями

системы кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных заболеваний "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122 313,70

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 514,40

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 125 456,10

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

1.5. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том числе

приобретение ПМК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 904,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 459 188,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

будут обеспечены

медицинскими

изделиями с

дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья, что в свою

очередь повысит

доступность и качество

оказания

профилактических

мероприятий данной

группе пациентов.

"Единица" - тысяча

обеспеченных

Видякина Е.Э.

01.05.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов.

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Казаков П.Л.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Казаков П.Л.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

отчет о заключенных

контрактах

-

Видякина Е.Э.

22.10.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Казаков П.Л.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Казаков П.Л.

29.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Казаков П.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

-

Видякина Е.Э.

28.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" мониторингом состояния

здоровья

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

28.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

28.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

27.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка, обеспечены

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Видякина Е.Э.

27.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной,

медицинской помощи

для всех групп населения

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Разработана

сметная документация по

выполнению работ по

капитальному ремонту"

Прочий тип документа

сметная документация

-

Видякина Е.Э.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве объектов, на

которых выполнен капитальный

ремонт"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве объектов, на

которых выполнен капитальный

ремонт"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве объектов, на

которых выполнен капитальный

ремонт"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Видякина Е.Э.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Акт выполненных работ

-

Видякина Е.Э.

26.12.2025

12 06

1.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения"

Строительство

(реконструкция)

объектов капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого

имущества, с даты ввода

в эксплуатацию которых

прошло более 5 лет, и

некапитальных

строений, с даты

завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Выделен

земельный участок для поставки

модульных конструкций "

1 выписка из ЕГРН

-

Видякина Е.Э.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве поставленных

модульных конструкциях"

Отчет о достижении

значений результатов

-

Видякина Е.Э.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Видякина Е.Э.

01.12.2025

11 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение О

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Видякина Е.Э.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Акт приемки

-

Видякина Е.Э.

25.12.2025

14 06

1.3.8.

Контрольная точка"Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности"

Прочий тип документа

Лицензия

-

Видякина Е.Э.

25.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Видякина Е.Э.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

Материально-

техническая база

медицинских

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижается количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

также в медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.

1.4.1.

Контрольная

точка"Осуществлена

контрактация на поставку

медицинского оборудования "

1 информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о плановом количестве

единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Отчет О плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Видякина Е.Э.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о достижении

-

Видякина Е.Э.

23.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их достижения

"

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Отчет О количестве

единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Видякина Е.Э.

22.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

Отчет О количестве

приобретаемого

медицинского

оборудования

-

Видякина Е.Э.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

приобретаемого

медицинского

оборудования

-

Видякина Е.Э.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Видякина Е.Э.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

транспортные средства (за

исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе приобретение ПМК"

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дооснащены/переоснаще

ны транспортными

средствами (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов

в медицинские

организации, доставки

медицинских

работников до места

жительства пациентов,

перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

медицинские

организации для

проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

несовершеннолетних и

маломобильных

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.

Цель - повышение

доступности

медицинской помощи

для населения.

1.5.1.

Контрольная

точка"Осуществлена

контрактация на поставку

транспортного средства"

1 информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет О количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Видякина Е.Э.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их достижения

"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Видякина Е.Э.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет О количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Видякина Е.Э.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации

-

Видякина Е.Э.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

приобретаемого

автомобильного

транспорта

-

Видякина Е.Э.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Видякина Е.Э.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

передачей данных

пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний

0,00 0,00 0,00 0,00 50.00 50.00

2

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек

25.00 25.00 25.00 0,00 25.00 100.00

3

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК

17.00 50.00 15.00 0,00 10.00 92.00

4

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

25.00 25.00 25.00 50.00 25.00 150.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

5

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек

33.30 0,00 33.30 0,00 33.30 99.90

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100.30 100.00 98.30 50.00 143.30 491.90


