
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Кировская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Кировская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сулик С.В.Руководитель регионального проекта министр спорта и туризма Кировской области

Паникаровских И.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела развития туризма

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

1.1.

Число туристских поездок

0,0000 2023

- - - - - - 0,5106

Миллион

человек

РП Территориаль

ный орган

Федеральной

службы

государственн

ой статистики

по Кировской

области

(Кировстат)

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1. Число туристских поездок

0,000

0

0,059

9

0,102

8

0,127

9

0,156

6

0,234

9

Миллион

человек

0,5106

0,471

3

0,432

8

0,391

4

0,356

5

0,295

3

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

1.1

Реализованы

мероприятия в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета в целях

достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

Единиц

а

- - - - -

Предоставлена

субсидия

автономным

некоммерческим

организациям и

(или)

индивидуальным

предпринимателям

на:

1. обустройство и

модернизация

туристских

ресурсов в составе

национального

туристского

маршрута

(некапитальное

строительство),

включая их

адаптацию к

потребностям лиц с

ограниченными

возможностями

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья;

2. изготовление и

установка

элементов системы

навигации

национальных

туристских

маршрутов;

3. установка или

обустройство

туристских

информационных

центров (формы

некапитального

строительства);

4. приобретение и

установка

санитарных

модулей;

5. разработка

новых туристских

маршрутов

(включая

маркировку,

навигацию,

обеспечение

безопасности,

организацию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выделенных зон

отдыха);

6. приобретение

туристского

оборудования, в

том числе

используемого в

целях обеспечения

эксплуатации

туристских

объектов, объектов

туристского

показа,

приобретение

оборудования для

туристских

информационных

центров, пунктов

проката, включая

детские

комплексы;

7. создание

электронных

путеводителей по

туристским

маршрутам, в том

числе мобильных

приложений и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аудиогидов;

8. реализация

проектов,

направленных на

создание и

развитие

доступной

туристской среды

для лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья,

стимулирование

развития

инклюзивного

туризма, в том

числе

оборудование

пандусов,

подъемников,

адаптационные

работы и иные

мероприятия  по

созданию

безбарьерной

среды, среды для

лиц с

ограниченными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможностями

здоровья по зрению

и слуху;

9. разработка

концепции

событийного

мероприятия,

включая

разработку

сценарного плана,

фирменного стиля,

элементов

оформления и

программы

проведения

событийного

мероприятия;

10. разработка и

реализация

событийного

мероприятия;

11. материально-

техническое

обеспечение

событийного

мероприятия;

12. привлечение и

оплату услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участников

событийного

мероприятия.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Реализованы мероприятия в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета в целях

достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок"

1.1

0,000,00 0,000,00 62 211,30 62 211,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 62 211,30 62 211,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 62 211,30 62 211,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 62 211,30 62 211,30

0,00 0,000,00 0,00 0,00 62 211,30 62 211,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1. Реализованы мероприятия в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета в целях

достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 211,30

34 093,200,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 211,30

34 093,200,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета в целях

достижения показателя

государственной программы

"Число туристских поездок""

Предоставлена субсидия

автономным

некоммерческим

организациям и (или)

индивидуальным

предпринимателям на:

1. обустройство и

модернизация туристских

ресурсов в составе

национального туристского

маршрута (некапитальное

строительство), включая их

адаптацию к потребностям

лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

2. изготовление и установка

элементов системы

навигации национальных

туристских маршрутов;

3. установка или

обустройство туристских

информационных центров

Паникаровски

х И.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

....Нет



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(формы некапитального

строительства);

4. приобретение и

установка санитарных

модулей;

5. разработка новых

туристских маршрутов

(включая маркировку,

навигацию, обеспечение

безопасности, организацию

выделенных зон отдыха);

6. приобретение

туристского оборудования,

в том числе используемого

в целях обеспечения

эксплуатации туристских

объектов, объектов

туристского показа,

приобретение оборудования

для туристских

информационных центров,

пунктов проката, включая

детские комплексы;

7. создание электронных

путеводителей по

туристским маршрутам, в

том числе мобильных

приложений и аудиогидов;

8. реализация проектов,

направленных на создание

и развитие доступной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

туристской среды для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья,

стимулирование развития

инклюзивного туризма, в

том числе оборудование

пандусов, подъемников,

адаптационные работы и

иные мероприятия  по

созданию безбарьерной

среды, среды для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья по

зрению и слуху;

9. разработка концепции

событийного мероприятия,

включая разработку

сценарного плана,

фирменного стиля,

элементов оформления и

программы проведения

событийного мероприятия;

10. разработка и реализация

событийного мероприятия;

11. материально-

техническое обеспечение

событийного мероприятия;

12. привлечение и оплату

услуг участников

событийного мероприятия.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Собраны

коммерческие предложения о

стоимости мероприятий в рамках

единой субсидии"

Справка информационная

справка

-

Паникаровски

х И.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Кировской

области о порядке

предоставления субсидии

из областного бюджета за

счет средств единой

субсидии

-

Паникаровски

х И.А.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...-

1.1.3

Контрольная точка "Получен

отчет об итогах конкурсного

отбора юридических

(физических) лиц для

предоставления субсидии"

Прочий тип документа

Информация итогах

конкурсного отбора

юридических (физических)

лиц для предоставления

субсидии (список

победителей).

-

Паникаровски

х И.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

...-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информация о

заключенных соглашениях

-

Паникаровски

х И.А.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...-

1.1.5

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет о

расходовании средств субсидии"

Прочий тип документа

информация о

расходовании субсидии

-

Паникаровски

х И.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг о прогнозируемом

количестве туристов на конец

2024 года"

Прочий тип документа

информация содержащая

прогноз о количестве

туристов на конец 2024

-

Паникаровски

х И.А.

15.11.2024

06 08 ...-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года.

1.1.7

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Паникаровски

х И.А.

27.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

...-



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Паникаровских И. А. Начальник отдела развития

туризма

Сулик С. В. 30

Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета в целях достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Паникаровских И. А. Начальник отдела развития

туризма

Сулик С. В. 30

4 Участник регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Паникаровских И. А. Начальник отдела развития

туризма

Сулик С. В. 30


